

แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)



☎ 02 590 8178 ✉ plandmh8178@gmail.com 🌐 www.plan.dmh.go.th

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
มีนาคม 2568

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นการวางแผนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งแบ่งตามแผนงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานประมาณ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดตอบสนองตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจะได้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1) ฉบับนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการต่อไป

กรมสุขภาพจิต
มิถุนายน 2568



สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิรูปราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กรมสุขภาพจิต
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

⇒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต.....	1
⇒ คำนียมกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต.....	2
⇒ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิรูปราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต	3
⇒ นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2568.....	4
⇒ แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 13 ยุทธศาสตร์จัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต.....	5
⇒ สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมสุขภาพจิต.....	10

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิรูปราชการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

⇒ 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	
โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	
- กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก	
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	11
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.....	22
3) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น.....	45

โครงการที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา

1) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย.....	64

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

1) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล.....	81

โครงการที่ 3 : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

1) โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน.....	96

โครงการที่ 4 : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

1) โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข.....	117

⇒ 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

1) โครงการลดช่องว่างระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้างความรอบรู้ พึ่งพาตนเองป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย.....	138

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.....	149

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม

1) โครงการขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน.....	163

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 คัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

1) โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน.....	187

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

1) โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน.....	211
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย	232
3) โครงการขยายผลที่มีวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน.....	245
4) โครงการระบอบาติวิยาสุขภาพจิต.....	260
5) โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์.....	269
6) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช.....	283
7) โครงการบูรณาการการป้องกัน และแก้ไขปัญาสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง.....	300

โครงการที่ 3 : สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

1) โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ.....	321

⇒ 3. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติด
ได้รับการบำบัดรักษา

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	344

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-2570)

นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก

และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมสุขภาพจิต



วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

“กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี
สู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง”

พันธกิจ

1. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
3. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
4. พัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศ

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข



- M = Mastery “ เป็นนายตนเอง ”
- O = Originality “ เร่งสร้างสิ่งใหม่ ”
- P = People centered approach “ ใส่ใจประชาชน ”
- H = Humility “ อ่อนน้อมถ่อมตน ”

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต

MENTAL



- M = Mind (Happy Mind, Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ
- E = Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค
- N = Network สัมพันธ์เครือข่าย
- T = Teamwork ทำงานเป็นทีม
- A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้
- L = Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต



ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
1. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 1.2 พัฒนาระบบการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ 1.3 สร้างระบบการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤติ
2. เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต	เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนและสังคมสุขภาพจิตดี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมืองสุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน 3.3 ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
4. สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง	เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรกรมสุขภาพจิต จนเกิดความเชื่อมั่นต่อกรมสุขภาพจิต 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต 4.2 พัฒนาระบบเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต 4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความสุข

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต





นโยบาย การพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568



1 สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ

- พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกอำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร
- เชื่อมระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่อยู่ในเรือนจำทุกแห่งภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปีสุขฯ ผ่านระบบหมอพร้อม
- ดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพัฒนาการล่าช้า ในพื้นที่ กพด. และ สรช.

เร่งรัด

2 จัดบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดครบวงจร

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด
- ใช้แนวทาง Comprehensive Care
- จัดบริการ Intermediate Care ในหน่วยบริการจิตเวชทุกแห่ง



4 ผลักดันกลไกกฎหมายสุขภาพจิตในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

- ผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพจิต เพิ่มสาระหมวดการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตแห่งชาติ
- บูรณาการงานสุขภาพจิตผ่าน พ.ร.บ.สุขภาพจิต และประมวลกฎหมายยาเสพติด
- ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกรุงเทพมหานคร



3 ป้องกันการก่อความรุนแรงจากผู้มีอาการทางจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย

- บูรณาการระบบการค้นหา ส่งต่อและดูแลช่วยเหลือ
- จัดทีม Psychiatric Emergency และทีม HOPE Task Force ในชุมชน
- พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลต่อเนื่อง



5 ผลิตร ผลิตนากำลังคนด้านสุขภาพจิตทุกสาขา

- ผลิต พัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อกระจายกำลังคนในเขตสุขภาพอย่างเหมาะสม
- ร่วมพัฒนาหลักสูตรผลิตจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ใน ร.ร.แพทย์ และสถาบันการศึกษา
- เพิ่มนักจิตบำบัดในระบบบริการให้คำปรึกษา



พัฒนา ต่อยอด

6 ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

- พัฒนาทักษะการเสี่ยงดูเชิงบวก
- ป้องกันปัญหาเด็กติดจอ และการ Bullying
- เพิ่มการเข้าถึงบริการและยาจิตเวชเด็กอย่างเท่าเทียม ทั้งถึง



7 เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดให้ทุกกลุ่มวัย

- ปรับปรุงแหล่งข้อมูลความรู้ให้ทันสมัยเข้าถึงง่าย
- สร้างเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจิต เช่น นักสื่อสารสุขภาพจิต (MIT), นักสื่อสารสร้างสุข, นักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน
- เสริมทักษะป้องกันสารเสพติดและดูแลสุขภาพจิตผ่านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในชุมชน



มุ่งมั่น จัดการความท้าทาย

8 พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตที่มีความคล่องตัว รวดเร็วพร้อมตอบโต้ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในทุกรูปแบบ

- จัดทำแผนรองรับและตอบโต้ภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม
- ซ้อมแผนเผชิญเหตุ
- ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดเหตุการณ์วิกฤต ผ่านทีม MCATT ระดับอำเภอ
- เพิ่มศักยภาพทีม MCATT ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน



9 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอนาคต (New S-Curve of Mental Health)

- ต่อยอดและยกระดับความเชี่ยวชาญเดิม
 - Adolescence MH > Gender MH
 - Disaster & Recovery > MH & Climate Change
 - Mood Disorder > Behavioral Addiction
 - SMI-V > Dual Diagnosis, Early Intervention
- พัฒนาความเชี่ยวชาญใหม่
 - Forensic MH
 - Mental Health Wellness
 - Neurodevelopmental Disorders
 - Geriatric MH
 - Genetics for MH
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจิตที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ทุกที่ ทุกเวลาสำหรับการเรียนรู้และจัดการสุขภาพจิตด้วยตนเอง



นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567

สีเขียว = นโยบายกระทรวง สีฟ้า = โครงการพระราชดำริฯ

“เร่งรัด พัฒนา ต่อยอด
มุ่งมั่น จัดการความท้าทาย”



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ	1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 1.2.1 การแก้ไขปัญหามันคงในปัจจุบัน	3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 3.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ	3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 3.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
แผนแม่บท/ เป้าหมายแผน แม่บท/ แผนย่อย/ เป้าหมายของ แผนย่อย	1. ความมั่นคง 010002 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเอง ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 130201 จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
แผนฯ 13		หมวดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	หมวดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
เป้าหมาย SDGs /เป้าประสงค์ SDGs	SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0305 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย		SDG03 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDG0304 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความ เป็นอยู่ที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2573	
นโยบายรัฐบาล (หลัก)	1.3 ขยายโอกาส 1.3.6 การปราบปรามยาเสพติด คืบคลานให้กับครอบครัว 1.3.6.4 เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษา	3.2 ขยายโอกาส 3.2.6 การปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 3.2.6.5 ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของนักเรียนทุกคน	1.3 ขยายโอกาส 1.3.15 การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 1.3.15.3 ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1.4 บริหารแผ่นดิน 1.4.1 การบริหารราชการแผ่นดิน 1.4.1.4 บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
แผนการปฏิรูปประเทศ			ด้านสาธารณสุข	
ยุทธศาสตร์ จัดสรร งบ.	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์ กระทรวง	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 2. จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง 5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น			
เป้าหมาย กระทรวง	ประชาชนได้รับการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ	ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน		
ยุทธศาสตร์ กระทรวง	บริการสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงของชาติ	ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ		

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		
เป้าหมาย บูรณาการ / ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ด้านการป้องกันยาเสพติด : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เกิน 9 คน ต่อประชากร 1,000 คน	ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด : ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ตัวชี้วัด : ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ 33)	ตัวชี้วัดกระทรวง 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 87) กรมอนามัย 5. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต 6. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) กรมการแพทย์ 7. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (น้อยกว่าร้อยละ 9) กรมการแพทย์ 8. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88) กรมควบคุมโรค 9. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 3,100 ทีม (ร้อยละ 48) สสป.สป. 10. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 บกรส.สป. - รพศ./รพท. (ร้อยละ 100) - รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 100) - รพช. (ร้อยละ 92)		
	ตัวชี้วัดกระทรวง 1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ, ม.113, ม.114) (ร้อยละ 70) สสบ.สธ				
ผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตดี				
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กรมสุขภาพจิต ภาพรวม	1.1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 75) 1.2 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน				
เป้าหมาย การให้บริการ กรมสุขภาพจิต /ตัวชี้วัด	1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการส่งเสริมป้องกัน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. ประชาชนที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และติดตาม (4,500 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลช่วยเหลือ (1,536,000 คน) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87)	1. ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจิตเวชเฉพาะทาง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (ร้อยละ 87)	1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 99)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
กลยุทธ์กรม สุขภาพจิต	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและ จิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและ เทคโนโลยี	1.1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต 2.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา ระบบสุขภาพจิต 2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.1 รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างและขับเคลื่อนพลเมือง สุขภาพจิตดี 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตชุมชน	2.2 จัดรูปแบบสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์งานสุขภาพจิต			4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญ และมีความสุข
ผลผลิต/โครงการ /ตัวชี้วัด	1. โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ ปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ ส่งเสริมป้องกันและประชาชนที่มี ปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการ บำบัดรักษา <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการมีความรู้และทักษะใน การป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (ร้อยละ 95)	2. โครงการประชาชนผู้เสพและผู้ติดยา เสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูจากปัญหาเสพติด <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหา สุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา และ ติดตาม (4,500 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่ กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล และติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ (Retention Rate) (ร้อยละ 70)	1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหา สุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (236,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและ ความฉลาดรอบด้าน (ร้อยละ 70) 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนวัยรุ่นกลุ่ม เสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ School Health HERO (ร้อยละ 80) 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนประชากรวัยทำงานในสถาน ประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,320,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 87) 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการ ส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (150,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับ การดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 82)	1. โครงการประชาชนได้รับบริการ สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ที่มีประสิทธิภาพ (20,000 คน) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึง บริการที่มีประสิทธิภาพไม่กลับมาฆ่าตัว ตายซ้ำ (ร้อยละ 63) 2. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ สุขภาพจิต (ร้อยละ 85)	3. โครงการสร้างเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดี <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวน อำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่ เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดี (928 อำเภอ/เขต) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมเป็น เครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต มีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ 85)	1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวน หน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐพัฒนา งานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงานด้านบุคลากร ภาครัฐ (ร้อยละ 99)	

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
กิจกรรม/ตัวชี้วัด	1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาเสพติด ตัวชี้วัด : จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (120,000 คน)	2.1 บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา (4,500 คน) 2.2 ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลและติดตาม (Retention Rate) (4,500 คน)	1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (236,000 คน) 2.1. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ (30,000 คน) 2.2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา* ตัวชี้วัด : จำนวนของนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (9,900 คน) 3. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายสะสม) (1,320,000 คน) 4. เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรม และจิตใจได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ (10,000 คน)	1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง (3,000 คน) 1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วัด : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ (20,000 คน) 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน (1,319,500 คน) 1.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง (51,000 ราย) 1.4 คัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม* ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเข้าถึงบริการการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (34,500 คน)	2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนของประชาชนหรือเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์บริการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมสุขภาพจิต (25,000 ราย) 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพจิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ (2 เรื่อง) 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบำบัดรักษา (1,250,000 ราย)	3.1 ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตัวชี้วัด : จำนวนอำเภอที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (928 อำเภอ/เขต)	1. สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐพัฒนางานด้านสุขภาพจิต (21 แห่ง)

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม พ.ร.บ.)	จัดสรร ครั้งที่ 1	จัดสรร ครั้งที่ 2
งบบุคลากร	1,985,053,800.00	992,527,200.00	992,526,600.00
งบดำเนินงาน	585,185,100.00	385,383,200.00	199,801,900.00
งบลงทุน	353,802,200.00	353,802,200.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	86,140,000.00	86,140,000.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1,205,800.00	1,205,800.00	0.00
รวมเงินทั้งสิ้น	3,011,386,900.00	1,819,058,400.00	1,192,328,500.00

เม.ย.68

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติราชการโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1)

แผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

กิจกรรมหลักที่ 1.1

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

แผนปฏิบัติการสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พบได้ราวร้อยละ 20 ของเด็กและวัยรุ่นทั้งหมด อาจอาจแบ่งโดยง่ายเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัญหาพัฒนาการ (developmental problems) ปัญหาอารมณ์ (emotional/internalizing symptoms) และปัญหาพฤติกรรม (behavioral/externalizing symptoms) ซึ่งพบแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัย และส่งผลต่อการทำหน้าที่ด้านสังคมของเด็กและวัยรุ่น(social functioning) หากสามารถเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเหล่านี้ ตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยเป็นโรค (early intervention) จะได้ผลลัพธ์การดูแลดีกว่าการรอรักษาฟื้นฟูเมื่อป่วยเป็นโรคแล้ว

กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตคนไทยทุกกลุ่มวัย และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนซึ่งเป็นจุดแรกที่พบผู้มีปัญหาสุขภาพจิตก่อนเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคมในเด็ก โดยมากจะเริ่มแสดงออกในช่วงวัยเรียน ในปี 2564 – 2567 กรมสุขภาพจิต ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโครงการนำร่องและทำครอบคลุมทั้ง 21 พื้นที่ ขยายผลงานส่งเสริม ป้องกันรักษาฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนหรือพื้นที่ทุรกันดารทุกกลุ่มวัย สำหรับงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการได้นำโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก ในเด็กปฐมวัย (Preschool Parenting Program; Triple-P) ที่พัฒนา โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มาใช้ทำกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นหลังพ่อแม่เข้ากลุ่มกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็ก โดยไม่ต้องส่งต่อมารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยลดการส่งต่อเด็กจากพื้นที่ทุรกันดารเข้ารับบริการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลชุมชนได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง สำหรับงานดูแลสุขภาพจิต เด็กวัยเรียน โครงการได้นำ ดิจิตัลแพลตฟอร์ม School Health HERO (Health and Educational Reintegrating Operation) มาใช้ในระบบการทำงานสุขภาพจิตโรงเรียน เป็นกิจกรรมการฝึกครั้งระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เกิด 4 กระบวนการดูแลช่วยเหลือ ได้แก่

1) "เฝ้าระวัง" ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ทักษะสังคม ของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นด้วยคำถาม 9 ข้อ ลดการเฝ้าระวัง และเป็นข้อคำถามที่ครอบคลุมโรคสำคัญทั้งสมาธิสั้น ออทิสติก และซึมเศร้า

2) "เรียนรู้" เพื่อให้ครูสามารถเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพจิตที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กนักเรียน คือ ทักษะการให้การปรึกษาหรือทักษะการฟังเชิงลึก และ ทักษะการปรับพฤติกรรม เป้าะ-learning ที่ครูสามารถเรียนรู้จากที่ใดก็ได้

3) "ดูแล" ครูดูแลนักเรียนในโรงเรียนและประเมินผลก่อนและหลังการดูแลด้วยแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน(SDO)

4) "ส่งต่อ" กรณีครูดูแลด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้น สามารถส่งต่อสู่โรงพยาบาลในพื้นที่ผ่านdigital platform ซึ่งมี HERO consultant เป็นบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลอำเภอ/จังหวัดเพื่อให้บริการปรึกษาในการดูแลรวมถึงรับส่งต่อ ช่วยเฝ้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ

โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่สำคัญ คือ ออทิสติก สมาธิสั้น และซึมเศร้า ได้อย่างทั่วทั้งที่ ปัจจุบันมีHERO consultant ทั่วประเทศกว่า 200 ราย และอยู่ระหว่างขยายผลระบบไปยังโรงเรียนคุณภาพชุมชนในสังกัด สพฐ260 แห่งสำหรับงานดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น ภาวะซึมเศร้า เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่พบบากที่สุดในวัยรุ่น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสาเหตุอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพว่(years lived with disability: YLDs) ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี โดยประมาณ 40% ของผู้ป่วยซึมเศร้าวัยรุ่นจะยังคงมีอาการ จนถึงวัยผู้ใหญ่ และส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพ ผลลัพธ์ด้านกรเรียน และการดำรงชีวิต ตลอดจนเพิ่มความเสี่ยงต่อการคิดสารเสพติดต่างๆ ซึ่งอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นจะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ และปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการดำเนินโรรมากกว่า ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการทานยา และการทำบำบัดควบคู่ไปด้วย

ในประเทศไทย จากการสำรวจระดับความชุกโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอายุ13-17 ปี โดยกรม สุขภาพจิต พบร้อยละ 1.6 โดยพบในวัยรุ่นหญิงมากกว่าวัยรุ่นชายเล็กน้อย และพบร้อยละ 4.4 จากการ สํารวจโดยองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ จากรายงาน สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า วัยรุ่นไทยร้อยละ15 มีความคิดอยากตาย และร้อยละ 13 เคยลงมือพยายามฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ในปีงบประมาณ 2560 และ 2562 พบว่า วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ ร้อยละ83.52 และ 91.72 ตามลำดับ แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่สูง แต่ครอบคลุมจำนวนวัยรุ่นเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมด ทางโครงการจึงเริ่มกิจกรรมU18 เพื่อให้ เด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า18 ที่มีความซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพไม่ว่าจะมีผู้ปกครองมาด้วยหรือไม่ และต้องการให้ รหัสที่เข้าร่วมสามารถให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่เด็กและวัยรุ่นที่มีความซึมเศร้า อายุต่ำกว่า18 ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย เบื้องต้นได้ และมีระบบในการปรึกษาหรือส่งต่อยังจิตแพทย์ในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการโรคออทิสติก สำหรับเด็กปฐมวัย และโรคสมาธิสั้นสำหรับเด็กวัยเรียนด้วย ในปี 2564 อัตราการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นและออทิสติกเท่ากับ ร้อยละ29.50 และ 31.18 ตามลำดับ ปัจจัยสำเร็จของการเข้าถึงบริการ คือ การมียาเพิ่มสมาธิในโรงพยาบาลใกล้บ้าน และการมีบุคลากรให้การวินิจฉัยและรักษาโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ แต่ยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในทุกเขตสุขภาพ ทำให้ภาพรวมการเข้าถึง บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยังคงค่อนข้างต่ำ การขยายผลงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยทั่วไปมักขยายผลในพื้นที่ปกติ ขณะที่เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนหรือพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนั้นเข้าไม่ถึงบริการ การบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับโครงการหรือระบบการดูแลสุขภาพในพื้นที่ขาดแคลนหรือทุรกันดาร จะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้นด้วยในปี2568 กรมสุขภาพจิตร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มีแผนที่จะส่งเสริม ความเข้มแข็งของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้พื้นที่สามารถดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ขาดแคลนหรือทุรกันดาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2527 ดังนี้ “ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้อื่นที่อยู่ใน ทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความใส่ใจ ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

4. วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อพัฒนาต้นแบบการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครบวงจร ต่อเนื่องตั้งแต่ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลนหรือทุรกันดารให้มีสุขภาพจิตดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคม
- 3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับเขต จังหวัด อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นครบวงจร

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ปีเริ่มต้น 2566
- ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ				
ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)		รวม (บาท)
2566	4,050,000.00	-		4,050,000.00
2567	2,000,000.00	-		2,000,000.00
2568	3,104,700.00	-		3,104,700.00
รวม (บาท)	9,154,700.00	-		9,154,700.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3))กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)×(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวน ประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลัง การ ดำเนินงาน (After)(2.5) /(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน													
ปี 2568	ร้อยละ	15.00	จำนวนเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดใน 21 พื้นที่ดำเนินการ (เขต 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12)	40,450.00	6,068.00	0.00	0.00	0.00		จำนวนเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดใน 21 พื้นที่ดำเนินการ (เขต1,2,3,5,6,7,8,10,11,12)	40,450.00	0.00	15.00
2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น													
ปี 2568	ร้อยละ	75.00	จำนวนเด็กวัยเรียนทั้งหมดใน 21 พื้นที่ดำเนินการ (เขต 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12)	55,256.00	41,442.00	0.00	0.00	0.00		จำนวนเด็กวัยเรียนทั้งหมดใน 21 พื้นที่ดำเนินการ (เขต 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12)	55,256.00	0.00	75.00
3 พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลที่มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้านเพิ่มขึ้น													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4 เด็กวัยเรียนที่มีทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เพิ่มขึ้น													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ดำเนินโครงการ(รพร.) ปี 2566 จำนวน 8 แห่ง แห่งละ 240 คน มีพัฒนาการสมวัย													
ปี 2566	ร้อยละ	80.00	เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ดำเนินโครงการ(รพร.) จำนวน 8 แห่ง	1,920.00	1,536.00	2,106.00	1,920.00	109.69	12 สค. 67	เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ดำเนินโครงการ (รพร.) จำนวน 8 แห่ง	26,044.00	8.09	5.90
2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ดำเนินโครงการ(รพร.) ปี 2567 จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 240 คน มีพัฒนาการสมวัย													
ปี 2567	ร้อยละ	80.00	เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ดำเนินโครงการ(รพร.) จำนวน 9 แห่ง	2,160.00	1,728.00	2,378.00	2,160.00	110.09	12 สค 68	เด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ดำเนินโครงการ (รพร.) จำนวน 9 แห่ง	28,225.00	8.43	6.12
3 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย(Triple-P) มีทักษะผ่านเกณฑ์													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินโครงการรพร. ทั้ง 21 อำเภอ	60.00	42.00	0.00	0.00	0.00		บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินโครงการรพร ทั้ง 21 อำเภอ	1,380.00	0.00	3.04
4 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะทักษะหลักสูตรการปรับพฤติกรรม(behavioral modification) มีทักษะผ่านเกณฑ์													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินโครงการรพร. ทั้ง 21 อำเภอ	60.00	48.00	0.00	0.00	0.00		บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินโครงการรพร ทั้ง 21 อำเภอ	1,380.00	0.00	3.48

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

1. บุคลากรสาธารณสุข 21 พื้นที่ จำนวน 420 คน

2. เด็กปฐมวัย ที่มีปัญหาพัฒนาการ(Q EQ) เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

3. เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) ภาคประชาชนได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

2) ภาครัฐได้แก่หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน

- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

- 9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) จัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน

2) ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	√	√	√		
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,104,700.00	-	319,350.00	-	867,101.00	74,330.00	28,000.00	806,600.00	499,853.00	-	509,466.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		319,350.00			969,431.00			1,306,453.00			509,466.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.29%			31.22%			42.08%			16.41%		
งบดำเนินงาน	3,104,700.00	-	319,350.00	-	867,101.00	74,330.00	28,000.00	806,600.00	499,853.00	-	509,466.00	-	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		319,350.00			969,431.00			1,306,453.00			509,466.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		10.29%			31.22%			42.08%			16.41%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,104,700.00	-	319,350.00	-	867,101.00	74,330.00	28,000.00	806,600.00	499,853.00	-	509,466.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				319,350.00			969,431.00			1,306,453.00			509,466.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.29%			31.22%			42.08%			16.41%				
งบดำเนินงาน			3,104,700.00	-	319,350.00	-	867,101.00	74,330.00	28,000.00	806,600.00	499,853.00	-	509,466.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				319,350.00			969,431.00			1,306,453.00			509,466.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.29%			31.22%			42.08%			16.41%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			3,104,700.00	-	319,350.00	-	867,101.00	74,330.00	28,000.00	806,600.00	499,853.00	-	509,466.00	-	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				319,350.00			969,431.00			1,306,453.00			509,466.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				10.29%			31.22%			42.08%			16.41%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) และหลักสูตรการปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/45/4		1/30/2	1/15/2										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
	งบฯ		319,350.00	-	319,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) และหลักสูตรการปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
	งบฯ		319,350.00	-	319,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) และหลักสูตรการปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2		1/40/2												
	งบฯ		319,350.00	-	319,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำกลุ่มพัฒนาทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/4							1/60/4						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
	งบฯ		780,800.00	-	-	-	-	-	-	780,800.00	-	-	-	-	-		
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำกลุ่มพัฒนาทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/4							1/60/4						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
	งบฯ		780,800.00	-	-	-	-	-	-	780,800.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระราชในการทำกลุ่มพัฒนา ทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/4								1/60/4						
		งบฯ	780,800.00	-	-	-	-	-	-	780,800.00	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขใน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชด้วยหลักสูตรการปรับ พฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3				1/60/3										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	744,550.00	-	-	-	744,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากร สาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชด้วยหลักสูตร การปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3				1/60/3										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	744,550.00	-	-	-	744,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากร สาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชด้วยหลักสูตร การปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/3				1/60/3										
		งบฯ	744,550.00	-	-	-	744,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยสนับสนุนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13 เขตละ 2 แห่ง ในการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการ ส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน (7 Days Parenting)	แห่ง	เป้าฯ	1			1	1	1	1	1		1	1	1			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	122,551.00	74,330.00	28,000.00	25,800.00	499,853.00	-	449,466.00	-	-	-	
4.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยสนับสนุนพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 1-13 เขตละ 2 แห่ง ในการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาด รอบด้าน (7 Days Parenting)	กิจกรรม	เป้าฯ	8														สถาบันราชานุกูล
		งบฯ	1,200,000.00	-	-	-	122,551.00	74,330.00	28,000.00	25,800.00	499,853.00	-	449,466.00	-	-	-	
4.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มตามโปรแกรมส่งเสริมทักษะ ชีวิตและความฉลาดรอบด้าน (7 Days Parenting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/3			1/56/3											ดำเนินการแล้วเสร็จ - โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณ โครงการศูนย์ ส่งเสริมการเลี้ยงดู เชิงบวก (Scaling Up Evidence-Based Parenting Interventions in Thailand) และ ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมป้องกันและ แก้ไขปัญห สุขภาพจิตเด็ก
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4.1.2 พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่น	เรื่อง	เป้าฯ	1								1					ปรับจาก ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เรื่อง การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเปราะบางภายใต้สังกัด พม		
		งบฯ	252,000.00		-		-		-		-	25,800.00	226,200.00		-			
4.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2										1/60/2			ปรับเพิ่มจำนวนเป้าหมายและงบประมาณ		
		งบฯ	401,000.00		-		-		-		-		-	401,000.00				-
4.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รายงานในระบบ 43 เพิ่ม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2					1/20/1					1/20/1			ปรับลดค่าเป้าหมายและงบประมาณ		
		งบฯ	42,000.00		-		-		-	24,000.00		-		-	18,000.00			
4.1.5 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าฯ	4					1	1			1		1		บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็ก		
		งบฯ	37,769.00		-		-		-		-		-	15,653.00	-			22,116.00
4.1.6 รณรงค์สื่อสารสร้างความตระหนัก ความรู้เข้าใจร่วมกับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	เป้าฯ	2					1		1						บูรณาการงบประมาณร่วมกับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็ก		
		งบฯ	100,000.00		-		-		-	72,000.00		-		-	28,000.00			
4.1.7 เตรียมการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และความฉลาดทางอารมณ์ (ปีงบประมาณ 2569) : ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสำรวจ IQ ปีงบประมาณ 2569)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/2½						1/30/½			1/30/1		1/30/1				
		งบฯ	21,000.00		-		-		-		-	4,650.00		-	8,000.00			
4.1.8 เตรียมการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และความฉลาดทางอารมณ์ (ปีงบประมาณ 2569) : จัดเตรียมเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์สำหรับการสำรวจ IQ ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง	เป้าฯ	1									1						
		งบฯ	250,000.00		-		-		-		-		-	250,000.00				-
4.1.9 เตรียมการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และความฉลาดทางอารมณ์ (ปีงบประมาณ 2569) : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/4					1/70/2	1/70/2									
		งบฯ	96,231.00		-		-		-	50,551.00	45,680.00		-		-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
5.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30										1/30				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
5.1.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1/30										1/30				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
6. ประชุมสรุปการพัฒนาหลักสูตร Online หลักสูตรทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) และหลักสูตรการปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25										1/25				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
6.1 ประชุมสรุปการพัฒนาหลักสูตร Online หลักสูตรทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) และหลักสูตรการปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/25										1/25				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
6.1.1 ประชุมสรุปการพัฒนาหลักสูตร Online หลักสูตรทักษะส่งเสริมพัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) และหลักสูตรการปรับพฤติกรรม (behavioral modification)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบ สอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและ สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	Setting โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยในพื้นที่ดำเนินงานในชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราช 21 แห่ง	✓			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	Setting โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เด็กวัยเรียนในพื้นที่ดำเนินการในชุมชนในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง	✓			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลที่มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิต และความฉลาดรอบด้านเพิ่มขึ้น	Setting โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง พ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ ผู้ดูแลที่เข้าร่วมอบรมทักษะการเลี้ยงดู เชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิต และความฉลาดรอบด้าน	✓			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี
เด็กวัยเรียนที่มีทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เพิ่มขึ้น	Setting โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เด็กวัยเรียนในพื้นที่ดำเนินการในชุมชนในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง	✓			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบ สอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะทักษะส่งเสริม พัฒนาการและวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P) มีทักษะผ่านเกณฑ์	Setting โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง แห่งละ 2 คน ทั้งสิ้น 42 คน	√			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะทักษะหลักสูตร การปรับพฤติกรรม (behavioral modification) มีทักษะผ่านเกณฑ์	Setting โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง แห่งละ 2 คน ทั้งสิ้น 42 คน	√			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ วัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความ เสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน		✓				✓	✓								ความเสี่ยงด้านการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน	1. เพื่อสนองพระบรมราชโบายที่ทรงห่วงราษฎรประชาชนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์และวินัยเชิงบวกของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนสำหรับการขยายผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อปรับเปลี่ยนแบบพฤติกรรมการเล่นของเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่และต่อเนื่องยิ่งขึ้น	กลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน	2	3	6

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในระดับพื้นที่ (ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด) เพื่อการตัดสินใจ	รายงานผลการดำเนินงานผลลัพธ์การดำเนินงานในเวที ร่วมกันทั้งในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารระดับ พื้นที่อำเภอ และจังหวัด	ความเสี่ยงด้านการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน	1. มีการประชุมสื่อสารติดตามรายงานความก้าวหน้าทุก เดือน 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานสะท้อนกลับไปยัง พื้นที่เป้าหมายโครงการทุกครั้ง	30 กันยายน 2567	0.00 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 17.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้
- 17.2 พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์
- 17.3 เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแลในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
- 17.4 เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ได้รับการส่งต่อเพื่อรับบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- 17.5 เด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า18 ที่มีภาวะซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม :-
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :-

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่ ที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมพัฒนาการ และการทำกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครอง รวมทั้ง การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด อาจมีช่วงที่ไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง	ขยายแผนการอบรมความรู้และทักษะบุคลากรครู และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงระบบไอซ์และที่เลี้ยงโดยโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ และหากพบว่าในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิดจะมีการพิจารณาปรับแผนดำเนินกิจกรรมผ่านระบบOnline

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	เสริมพลังให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานสุขภาพเด็กและเยาวชนได้ด้วยตนเอง	ครอบครัวเด็กปฐมวัยมีทักษะการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ และวินัยเชิงบวก ครูชั้นประถมศึกษามีทักษะ การปรับพฤติกรรมและวินัยเชิงบวก การให้คำปรึกษา และเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปี 2570	เสริมพลังให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานสุขภาพเด็กและเยาวชนได้ด้วยตนเอง	ครอบครัวเด็กปฐมวัยมีทักษะการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ และวินัยเชิงบวก ครูชั้นประถมศึกษามีทักษะ การปรับพฤติกรรมและวินัยเชิงบวก การให้คำปรึกษา และเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
แพทย์หญิงวรินทร์thy สว่างศรี	02-2488999	pu_warin@hotmail.com

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

- 1. ชื่อโครงการ
- 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3. หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 4) ของสหประชาชาติ และของยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์จะทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 6 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้มากที่สุด เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสของชีวิตเด็ก การเพิ่มระดับสติปัญญาจะมีประสิทธิภาพที่สุดต้องทำในช่วงปฐมวัย หากเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย และความฉลาดทางอารมณ์ดี จะส่งผลให้ระดับสติปัญญาและทักษะชีวิตดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จากการศึกษาของศาสตราจารย์ เจมส์ แคลแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล พบว่าโปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะทำให้เด็กประสบความสำเร็จด้านการเรียนและอาชีพลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการะบวนการยุติธรรม คิดเป็นผลตอบแทนปีละ 7-10% หากลงทุนในช่วงเด็กอายุ3-4 ปี และผลตอบแทนนี้สามารถเพิ่มสูงถึง 13% ต่อปีหากเป็นการลงทุนพัฒนาในเด็กกลุ่มเปราะบางตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีเพราะจะช่วยให้เด็กได้รับผลลัพธ์ด้านการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่ดี การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สมดุลจึงต้องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligent Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient; EQ) รวมถึงความพร้อมในการเรียนรู้ (early childhood education) ซึ่งจะทำให้เด็กมีพื้นฐานของสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต แต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยพบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 67.70-73.40 จากการสำรวจในปี 2563 พบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าถึงร้อยละ 53.1 และพบว่าในขอบปีแรกพบสงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 30 ในขอบปีที่ 3 และ4 กลับพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้นเป็น 62.2 และ 61.8 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กคือ การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสดูแลเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม ปัจจุบันมีสถานศึกษากว่า 870 แห่ง จากส่วนราชการ 7 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ และมีส่วนราชการที่มีความชำนาญเฉพาะด้านให้การสนับสนุนเช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ในการดำเนินงานมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2569) เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก ดังนี้ การเสริมสร้างสุขภาพของครอบครัว การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ การปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย การขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ สำหรับการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน แต่ยังมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูแลเด็กส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนและการพัฒนาด้านอื่นๆ อีกทั้งอ่านเขียนภาษาไทยได้น้อย ทำให้เข้าไม่ถึงแหล่งความรู้ในการดูแลสุขภาพ ความต้องการให้บุตรหลานร่างกายแข็งแรง ฉลาด มีพัฒนาการที่ดี แต่ยังไม่ขาดความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้อง การใช้มาตรการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM และให้พ่อแม่อ่านวีดิโอการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจึงเป็นได้ยาก และทำให้เด็กกลุ่มชนเผ่าขาดโอกาสพัฒนาเกิดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแส “ให้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากจะช่วยเหลือปัญหาของเด็กแล้ว ยังจะเป็นตัวช่วยให้แม่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ” ทางสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสนองพระราชกระแสและประสานกรมสุขภาพจิต เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในปี 2569 โดยกำหนดให้ปี 2564-2565 เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้(learning curve) จำนวน 88 พื้นที่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ (ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 3 ที่ไม่มีโรงเรียนในพื้นที่โครงการ) และขยายผลการดำเนินงานในปี2566 จำนวน 92 พื้นที่ ปี 2567 จำนวน 142 พื้นที่ โดยดำเนินโครงการร่วมกับบุคลากรทั้งในและนอกระบบสุขภาพในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ผลดำเนินงานพบว่ามีเด็กจำนวน 5,942 ครอบครัวได้รับการเสริมพลังในการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยรวมถึงศักยภาพในการทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายร้อยละ 65 ในปี2568 และร้อยละ 100 ในปี2569-2570 รวมถึงติดตามผลในระยะยาวของเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการเลี้ยงดู ตั้งแต่ปฐมวัย จนเข้าสู่วัยเรียนวัยรุ่น (Mental Health profile) เพื่อให้เด็กได้รับการติดตามดูแล รวมถึง ศึกษาผลกระทบ (Impact Research) ของโครงการซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อไป สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยเป้าหมาย110201เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Y1) การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และแผนปฏิบัติการที่เป็นตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต รวมถึงแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยปี 2564-2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

- 4. วัตถุประสงค์
- 4.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่โครงการ ผ่านการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีทักษะการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม มีคุณภาพ
- 4.2 เพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ในการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

- 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ปีเริ่มต้น 2568
- ปีสิ้นสุด 2570

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	3,112,500.00	-	3,112,500.00
2569	9,517,800.00	-	9,517,800.00
2570	9,300,450.00	-	9,300,450.00
รวม (บาท)	21,930,750.00	-	21,930,750.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีพัฒนาการสมวัย													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีพัฒนาการสมวัย	3,645.00	2,551.50	1,055.00	1,780.00	59.27	26 พ.ย. 66	เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร 30 คน/พื้นที่	19,650.00	5.37	12.98
ปี 2569	ร้อยละ	70.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีพัฒนาการสมวัย	3,645.00	2,551.50	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	ร้อยละ	75.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีพัฒนาการสมวัย	3,645.00	2,733.75	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติขึ้นไป													
ปี 2568	ร้อยละ	95.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับปกติขึ้นไป	3,645.00	3,463.00	1,733.00	1,780.00	97.36	26 พ.ย. 66	เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร 30 คน/พื้นที่	19,650.00	8.82	17.62
ปี 2569	ร้อยละ	95.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับปกติขึ้นไป	3,645.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	ร้อยละ	95.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับปกติขึ้นไป	3,645.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3 ร้อยละของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านตามเกณฑ์													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	พ่อ แม่ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผ่านตามเกณฑ์	3,645.00	2,552.00	1,780.00	2,880.00	61.81	26 พ.ย. 66	เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร 30 คน/พื้นที่	19,650.00	9.06	12.98
ปี 2569	ร้อยละ	70.00	พ่อ แม่ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยผ่านตามเกณฑ์	3,645.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4 ร้อยละของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 ที่ได้รับการติดตามประเมินผลไม่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ สังคม													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 ที่ได้รับการติดตามประเมินผลไม่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ สังคม	560.00	392.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์													
ปี 2568	ร้อยละ	90.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริม พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์	3,645.00	3,281.00	1,780.00	2,880.00	61.81	26 พ.ย. 66	เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร 30 คน/พื้นที่	19,650.00	9.06	16.69
ปี 2569	ร้อยละ	90.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริม พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์	3,645.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	ร้อยละ	90.00	เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริม พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์	3,645.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) ×100
2 ร้อยละของพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการฝึกทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง เหมาะสม													
ปี 2568	ร้อยละ	90.00	พ่อ แม่ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ได้รับการฝึกทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง เหมาะสม	3,645.00	3,281.00	1,110.00	1,780.00	62.36	26 พ.ย. 66	เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร 30 คน/พื้นที่	19,650.00	5.65	16.69
ปี 2569	ร้อยละ	90.00	พ่อ แม่ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการฝึกทักษะ ในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง เหมาะสม	3,645.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	ร้อยละ	90.00	พ่อ แม่ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ได้รับการฝึกทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง เหมาะสม	3,645.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3 ร้อยละของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 ได้รับการติดตามประเมินผล													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 ได้รับการติดตามประเมินผล	560.00	448.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของเครือข่ายทั้งในและนอกสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และทักษะในการเสริมพลังพ่อ แม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	เครือข่ายทั้งในและนอกสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ มีความรู้ และทักษะในการเสริมพลังพ่อ แม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	700.00	560.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2569	ร้อยละ	90.00	เครือข่ายทั้งในและนอกสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้และทักษะในการเสริมพลังพ่อ แม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	700.00	630.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	ร้อยละ	90.00	เครือข่ายทั้งในและนอกสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้และทักษะในการเสริมพลังพ่อ แม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	700.00	630.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

เด็กและครอบครัวเด็กปฐมวัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 3,645 คน
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยร่วมดำเนินงานในพื้นที่ เช่น บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล รพ.สต. สสช. อบต. ครูสังกัด วรรณคดี สพฐ ศกร. อบต. และกทผ.

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

อาจได้รับความร่วมมือน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้าพบเพื่อชี้แจงโครงการกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และมีการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ
10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โรงเรียนในโครงการกพด. สังกัด คชค. สพฐ. ศกร. อบต. กทผ. 180 แห่ง

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	√	√			
สูงมาก			√		

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,112,500.00	-	271,910.00	567,666.00	508,047.50	408,692.50	266,123.20	70,190.00	162,946.80	113,948.00	448,008.00	294,968.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		839,576.00			1,182,863.20			347,084.80			742,976.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.97%			38.00%			11.15%			23.87%		
งบดำเนินงาน	3,112,500.00	-	271,910.00	567,666.00	508,047.50	408,692.50	266,123.20	70,190.00	162,946.80	113,948.00	448,008.00	294,968.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		839,576.00			1,182,863.20			347,084.80			742,976.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		26.97%			38.00%			11.15%			23.87%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,112,500.00	-	271,910.00	567,666.00	508,047.50	408,692.50	266,123.20	70,190.00	162,946.80	113,948.00	448,008.00	294,968.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				839,576.00			1,182,863.20			347,084.80			742,976.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.97%			38.00%			11.15%			23.87%				
งบดำเนินงาน			3,112,500.00	-	271,910.00	567,666.00	508,047.50	408,692.50	266,123.20	70,190.00	162,946.80	113,948.00	448,008.00	294,968.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				839,576.00			1,182,863.20			347,084.80			742,976.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.97%			38.00%			11.15%			23.87%				
สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์			3,112,500.00	-	271,910.00	567,666.00	508,047.50	408,692.50	266,123.20	70,190.00	162,946.80	113,948.00	448,008.00	294,968.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				839,576.00			1,182,863.20			347,084.80			742,976.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				26.97%			38.00%			11.15%			23.87%				
1. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1					1					สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์	
		งบฯ	40,270.00	-	-	16,930.00	-	-	-	-	23,340.00	-	-	-	-		
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน(8)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/3/26			1/1/20					2/2/6					สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์	
		งบฯ	40,270.00	-	-	16,930.00	-	-	-	-	23,340.00	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน(8)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/26/3			1/20/1					2/6/2						
		งบฯ	40,270.00	-	-	16,930.00	-	-	-	-	23,340.00	-	-	-	-		
2. สนับสนุนงบ.ให้กับศูนย์สุขภาพจิตสำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P(1)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	27/1480/26				6/360/6	6/360/6	6/360/6	6/360/6		1/20/1	1/20/1			สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์	
		งบฯ	1,429,680.00	-	-	97,436.00	412,884.50	323,935.50	158,933.20	70,190.00	134,606.80	108,948.00	36,615.00	86,131.00	-		
2.1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Preschool parenting Program : The Thai Triple-p) พื้นที่อินทรกนิธาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/340/23			3/190/7	1/30/4	1/30/4			1/50/2	4/40/2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	256,000.00	-	-	41,220.00	67,563.00	34,000.00	-	-	63,400.00	49,817.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.1 ชี้แจงแนวทางการทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/100/1 5,700.00	-	-	1/100/1 5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Preschool parenting Program : The Thai Triple-p) พื้นที่อินทพรกัณธาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 1,520.00	-	-	1/60/2 1,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 ติดตามการดำเนินงานการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Preschool parenting Program : The Thai Triple-p) พื้นที่อินทพรกัณธาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/30/16 135,563.00	-	-	1/30/4 34,000.00	1/30/8 67,563.00	1/30/4 34,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Preschool parenting Program) ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 63,400.00	-	-	-	-	-	-	1/50/2 63,400.00	-	-	-	-	-		
2.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความฉลาดทางอารมณ์ และฝึกรวินัยเชิงบวก โดยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Preschool parenting Program) ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/40/2 49,817.00	-	-	-	-	-	-	-	4/40/2 49,817.00	-	-	-	-		
2.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 256,000.00	-	-	-	1 106,640.00	1 39,050.00	1 54,994.00	-	1 33,800.00	1 21,516.00	-	-	-	ดำเนินการภายใต้โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
2.2.1 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	42/18/42 134,384.00	-	-	-	14/6/14 40,340.00	14/6/14 39,050.00	14/6/14 54,994.00	-	-	-	-	-	-		
2.2.2 กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมเสริมพลังติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 33,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1 33,800.00	-	-	-	-		
2.2.3 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานเยี่ยมเสริมพลังติดตามการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 66,300.00	-	-	-	1 66,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.4 กิจกรรมที่ 4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/69/2 21,516.00	-	-	-	-	-	-	-	1/69/2 21,516.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.3 สนับสนุนงบปม.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 67,200.00	-	-	14,080.00	-	9,726.00	16,887.20	-	26,506.80	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
2.3.1 โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/46/1 14,080.00	-	-	14,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บูรณาการกับ กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพโค้ชและ ผู้นำกลุ่มโปรแกรม Thai Triple-P	
2.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กนักเรียน กลุ่มเสี่ยง จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/152/1 26,506.80	-	-	-	-	-	-	-	1/152/1 26,506.80	-	-	-	-	เพิ่มกิจกรรมจาก - ความต้องการของ พื้นที่	
2.3.3 ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	28/952/28 26,613.20	-	-	-	-	7/238/7 9,726.00	14/476/14 16,887.20	-	-	-	-	-	-	ปรับระยะเวลา - และงบประมาณ	
2.4 สนับสนุนงบปม.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	28/628/26 69,120.00	-	-	-	8/194/8 19,930.00	7/171/7 17,310.00	9/203/9 24,630.00	-	-	2/30/1 3,625.00	1 3,625.00	-	-	ปรับแผนตามยอด - ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
2.4.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมกพด.เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 0.00	-	-	1/30/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัย (Triple P) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	24/568/24 61,870.00	-	-	-	8/194/8 19,930.00	7/171/7 17,310.00	9/203/9 24,630.00	-	-	-	-	-	-		
2.4.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีมกพด.เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 0.00	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 -	-	-	-	-		
2.4.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก และเยาวชนในชุมชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 7,250.00	-	-	-	-	-	-	-	1 3,625.00	1 3,625.00	-	-	-		
2.5 สนับสนุนงบปม.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	24/17/23 69,120.00	-	-	-	5/4/4 20,840.00	10/9/10 35,010.00	9/4/9 13,270.00	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.5.1 กิจกรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัว มีส่วนร่วม (Triple-P) เขตสุขภาพที่ 6(หมายเหตุ 6 พื้นที่จัด กิจกรรมพื้นที่ละ 4 ครั้ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	24/17/23				5/4/4	10/9/10	9/4/9								
		งบฯ	69,120.00	-	-	-	20,840.00	35,010.00	13,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 สนับสนุนงบ.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง	เป้าฯ	4									2	2				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,280.00	14,720.00	-	-	-	
2.6.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ เยาวชน ในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	4									2	2				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,280.00	14,720.00	-	-	-	
2.7 สนับสนุนงบ.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	42/750/30				21/750/12	21/750/12						1/60/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	241,920.00	-	-	-	103,150.00	96,910.00	-	-	900.00	-	-	40,960.00	-	-	
2.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการ สุขภาพจิตเด็กและเยาวชน (Thai Triple -P) ในพื้นที่โครงการ ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	21/750/12				21/750/12	21/750/12								คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายจริง และ วางแผนงบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	
		งบฯ	200,960.00	-	-	-	103,150.00	96,910.00	-	-	900.00	-	-	-	-		
2.7.2 โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		เพิ่มโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	40,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,960.00	-		
2.8 สนับสนุนงบ.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ครั้ง/คน/วัน นับรวม ทุกแผนกิจกรรม โครงการที่ต่างหน่วย นับรวมไปด้วย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	6,720.50	1,799.50	-	-	-	8,710.00	7,940.00	4,830.00	-		
2.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/439/2				4/439/2										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.8.2 โครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ในพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แห่ง	เป้าฯ	5				2	1				1	1				
		งบฯ	14,840.00	-	-	-	6,720.50	1,799.50	-	-	-	3,880.00	2,440.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.8.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			บูรณาการร่วมกับ ทุกกลุ่มวัย	
		งบฯ	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-			
2.8.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1		ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ สำหรับเข้าร่วม กิจกรรมโครงการ/ การประชุมฯ ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน เด็กปฐมวัย/กพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
		งบฯ	9,660.00	-	-	-	-	-	-	-	4,830.00	-	4,830.00	-			
2.8.5 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1		ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บุคลากรฯ สำหรับ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ/การ ฝึกอบรมฯ ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน เด็กปฐมวัย/กพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.9 สนับสนุนงบ.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	17/100/17				6/100/6	11/100/11								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	72,000.00	-	-	-	22,650.00	31,460.00	-	-	-	-	17,890.00	-			
2.9.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	17/200/17				6/100/6	11/100/11									
		งบฯ	54,110.00	-	-	-	22,650.00	31,460.00	-	-	-	-	-	-			
2.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3											1/70/3			
		งบฯ	17,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,890.00	-			
2.10 สนับสนุนงบ.สำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	27/1480/26				6/360/6	6/360/6	6/360/6	6/360/6		1/20/1	1/20/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	69,120.00	-	-	-	12,520.00	8,590.00	6,430.00	11,250.00	10,000.00	10,000.00	10,330.00	-	-		
2.10.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	24/1440/24				6/360/6	6/360/6	6/360/6	6/360/6							
		งบฯ	38,790.00	-	-	-	12,520.00	8,590.00	6,430.00	11,250.00	-	-	-	-	-		
2.10.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2									1/20/1	1/20/1				
		งบฯ	20,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,330.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.10.3 ผลิตคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P)	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-		
2.11 สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ				13/219/13	11/113/11	11/150/11	11/169/11	11/20/11							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	197,200.00	-	-	33,310.00	32,620.00	35,350.00	36,980.00	58,940.00	-	-	-	-	-		
2.11.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่และโค้ชสำหรับผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมพัฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	55/591/55			11/139/11	11/113/11	11/150/11	11/169/11	11/20/11							
		งบฯ	197,200.00	-	-	33,310.00	32,620.00	35,350.00	36,980.00	58,940.00	-	-	-	-	-	-	
2.12 สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมThe Thai Triple-P	รายการ	เป้าฯ	36				12	12	12								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	72,000.00	-	-	8,826.00	20,251.00	14,730.00	5,742.00	-	-	-	-	22,451.00	-		
2.12.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/69/1			1/69/1											
		งบฯ	2,300.00	-	-	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/68/1				1/68/1										
		งบฯ	2,053.00	-	-	-	2,053.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/67/1				1/67/1										
		งบฯ	1,852.00	-	-	-	1,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.12.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1				1/65/1										
		งบฯ	1,820.00	-	-	-	1,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดปรณาواس เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/77/1			1/77/1											
		งบฯ	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดปรณาواس เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/71/1				1/71/1										
		งบฯ	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดปรณาواس เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1				1/65/1										
		งบฯ	1,658.00	-	-	-	1,658.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 4 โรงเรียนวัดปรณาواس เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/73/1				1/73/1										
		งบฯ	3,688.00	-	-	-	-	3,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/54/1			1/54/1											
		งบฯ	3,012.00	-	-	3,012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.12.10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 2 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1				1/45/1										
	งบฯ	1,584.00	-	-	-	1,584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.11 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 3 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1				1/42/1										
	งบฯ	1,790.00	-	-	-	1,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 4 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/1				1/53/1										
	งบฯ	1,796.00	-	-	-	1,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1				1/35/1										
	งบฯ	3,494.00	-	-	-	3,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.14 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/27/1				1/27/1										
	งบฯ	1,626.00	-	-	-	1,626.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.15 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/27/1				1/27/1										
	งบฯ	1,620.00	-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.12.16 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 4 โรงเรียนวัดสีชมพู เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/34/1						1/34/1								
		งบฯ	3,472.00	-	-	-	-	3,472.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.12.17 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนวิสุทธิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/58/1				1/58/1										
		งบฯ	1,522.00	-	-	-	1,522.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12.18 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 2 โรงเรียนวิสุทธิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/48/1					1/48/1									
		งบฯ	790.00	-	-	-	-	790.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.12.19 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/1						1/51/1								
		งบฯ	808.00	-	-	-	-	-	808.00	-	-	-	-	-	-		
2.12.20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 4 โรงเรียนวิสุทธิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1								
		งบฯ	1,462.00	-	-	-	-	-	1,462.00	-	-	-	-	-	-		
2.12.21 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดลิดาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/44/1			1/44/1											
		งบฯ	1,514.00	-	-	1,514.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.12.22 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดลีตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/39/1				1/39/1										
		งบฯ	2,038.00	-	-	-	2,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12.23 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดลีตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/52/1				1/52/1										
		งบฯ	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.12.24 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดลีตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1				1/42/1										
		งบฯ	1,242.00	-	-	-	-	1,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 4 โรงเรียนวัดลีตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/47/1				1/47/1										
		งบฯ	2,542.00	-	-	-	-	2,542.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.26 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดลีตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM หลังเข้าร่วมกิจกรรม Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/1				1/41/1										
		งบฯ	1,426.00	-	-	-	-	1,426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.12.27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/140/1											1/140/1			
		งบฯ	22,451.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,451.00	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. สนับสนุนงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มโปรแกรมThai Triple-P(2)	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	504,100.00	-	-	401,020.00	5,898.00	6,774.00	3,950.00	-	5,000.00	5,000.00	13,928.00	62,530.00	-		
3.1 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มโปรแกรมThai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/3			1/46/3										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	155,800.00	-	-	155,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 โครงการอบรมวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม Triple-P ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/3			1/46/3										บูรณาการงบประมาณกับกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูฯ	
		งบฯ	155,800.00	-	-	155,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มโปรแกรมThai Triple-P	กิจกรรม	เป้าฯ	3			1		1				1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	128,900.00	-	-	118,342.00	-	-	1,630.00	-	-	-	8,928.00	-	-		
3.2.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/37/2			1/37/2											
		งบฯ	118,342.00	-	-	118,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2.2 กิจกรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Triple-P) เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	9/4/9					9/4/9									
		งบฯ	1,630.00	-	-	-	-	-	1,630.00	-	-	-	-	-	-		
3.2.3 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	8,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,928.00	-	-			
3.3 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำกลุ่มโปรแกรมThai Triple-P	รายการ	เป้าฯ	2			1		1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	189,400.00	-	-	125,162.00	1,822.00	2,840.00	2,320.00	-	-	-	-	57,256.00	-		
3.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสาธารณสุข ในการเป็นผู้นำกลุ่มและโค้ชโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Preschool Parenting Program : The Thai Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/83/1			1/83/3											
		งบฯ	115,600.00	-	-	115,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/54/1			1/54/1											
		งบฯ	2,352.00	-	-	2,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.3.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/57/1			1/57/1											
งบฯ		942.00	-	-	942.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM หลังเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/1					1/56/1									
งบฯ		1,738.00	-	-	-	-	1,738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนลอยสายนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/33/1			1/33/1											
งบฯ		1,030.00	-	-	1,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนลอยสายนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
งบฯ		1,028.00	-	-	1,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนลอยสายนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM หลังเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1					1/42/1									
งบฯ		1,102.00	-	-	-	-	1,102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบำรุงวิวรรดิวิทยา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/36/1			1/36/1											
งบฯ		2,092.00	-	-	2,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.3.9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
		งบฯ	910.00	-	-	-	910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM หลังเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/1						1/41/1								
		งบฯ	2,320.00	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.11 11.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนเคหะทองสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/62/1			1/62/1											
		งบฯ	1,164.00	-	-	1,164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567) ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม The Thai Triple-P	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/62/1			1/62/1											
		งบฯ	954.00	-	-	954.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) ครั้งที่ 1 โรงเรียนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/46/1				1/46/1										
		งบฯ	912.00	-	-	-	912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/140/1											1/140/1			
		งบฯ	57,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,256.00	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.4 สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโค้ชและผู้นำ กลุ่มโปรแกรมThai Triple-P	ครั้ง	เป้าฯ	19			1	3	3			3	3	3	3		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	1,716.00	4,076.00	3,934.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,274.00	-		
3.4.1 สนับสนุนบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม The Thai Preschool Parenting Program	ครั้ง	เป้าฯ	19			1	3	3			3	3	3	3			
		งบฯ	30,000.00	-	-	1,716.00	4,076.00	3,934.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,274.00	-		
4. จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม The Thai Triple-P ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ (เขตสุขภาพที่ 1)	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1	1	1	1							สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	322,768.00	-	-	52,280.00	89,265.00	77,983.00	103,240.00	-	-	-	-	-	-		
4.1 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม The Thai Triple-P ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 1(6)	กิจกรรม	เป้าฯ	70/70/2,100			1	1	1	1							สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	322,768.00	-	-	52,280.00	89,265.00	77,983.00	103,240.00	-	-	-	-	-	-		
4.1.1 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม The Thai Triple-P ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 1(6)	พื้นที่/ครั้ง/ราย	เป้าฯ	70/70/2,100			10/10/300	30/30/900	20/20/600	10/10/300								
		งบฯ	322,768.00	-	-	52,280.00	89,265.00	77,983.00	103,240.00	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการฝึก ทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโปรแกรม The Thai Preschool Parenting Program (The Thai Triple -P)(11)	กิจกรรม	เป้าฯ	2										1	1		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	438,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,615.00	146,307.00	-		
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการฝึก ทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโปรแกรม The Thai Preschool Parenting Program (The Thai Triple -P)(11)	กิจกรรม	เป้าฯ	3/150/3							2			1	1		สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	438,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,615.00	146,307.00	-		
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ ฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโปรแกรม The Thai Preschool Parenting Program (The Thai Triple -P)(11)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3										2/90/2	1/60/1			
		งบฯ	438,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,615.00	146,307.00	-		
6. จัดทำสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการ (นิทานของพ่อ)	เล่ม	เป้าฯ	4,000			4,000										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1 จัดทำสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการ (นิทานของพ่อ)(3)	เล่ม	เป้าฯ	4,000			4,000										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.1 จัดทำสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการ (นิทานของพ่อ)(3)	เล่ม	เป้าฯ	4,000			4,000											
		งบฯ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. จัดพิมพ์สื่อหนังสือ " लेकरกับลูกรัก " " लेकरกับศิษย์รัก "	เล่ม	เป้าฯ	1,000			1,000										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1 จัดพิมพ์สื่อหนังสือ " लेकरกับลูกรัก " " लेकरกับศิษย์รัก "(4)	เล่ม	เป้าฯ	1,000			1,000										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1 จัดพิมพ์สื่อหนังสือ " लेकरกับลูกรัก " " लेकरกับศิษย์รัก " (4)	เล่ม	เป้าฯ	1,000			1,000											
		งบฯ	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. จัดนิทรรศการงานวิชาการกพด.ประจำปี	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	34,410.00	-	34,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.1 จัดนิทรรศการงานวิชาการกพด.ประจำปี(2)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
		งบฯ	34,410.00	-	34,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.1 จัดนิทรรศการงานวิชาการกพด.ประจำปี(2)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	34,410.00	-	34,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดำเนินงานในพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ	1/1/40										1/2/45				สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
		งบฯ	104,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,850.00	-	-	-	
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดำเนินงานในพื้นที่(9)	กิจกรรม	เป้าฯ	1/1/40										1				สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์
		งบฯ	104,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,850.00	-	-	-	
9.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดำเนินงานในพื้นที่(9)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1/40										1/1/40				
		งบฯ	104,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,850.00	-	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีพัฒนาการสมวัย	Setting โรงเรียน กพด. 135 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียน กพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเด็ก 3,645 คน พัฒนาการสมวัย 2,552 คน				โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี
ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน ระดับปกติขึ้นไป	Setting โรงเรียน กพด. 135 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียน กพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเด็ก 3,645 คน พัฒนาการสมวัย 3,426 คน				โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี
ร้อยละของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านตาม เกณฑ์	Setting โรงเรียน กพด. 135 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียนกพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย 3,645 ครอบครัว โครงการฝึกทักษะในการเลี้ยงดู				โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี
ร้อยละของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 ที่ ได้รับการติดตามประเมินผลไม่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ สังคม	Setting โรงเรียน กพด. 4 จังหวัด (ภาคละ 1 จังหวัด) บุคลากร สาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 4 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียนกพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเด็ก 560 ในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 (นาร่อง 1 จังหวัด/ภาค ทั้ง 4 ภาค) ที่ได้รับการ ติดตามประเมินผลไม่มีปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ สังคม 392 คน				โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการคัดกรองและส่งเสริม พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการและ ความฉลาดทางอารมณ์	Setting โรงเรียน กพด. 135 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียนกพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเด็ก 3,645 คน ได้รับการคัดกรองและส่งเสริม พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ 3,281 คน	✓			โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี
ร้อยละของพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับการฝึกทักษะในการ เลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง เหมาะสม	Setting โรงเรียน กพด. 135 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียนกพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมาย 3,645 ครอบครัว ครอบคลุมการฝึกทักษะในการเลี้ยงดู	✓			โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี
ร้อยละของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 ได้รับการติดตามประเมินผล	Setting โรงเรียน กพด. 4 จังหวัด (ภาคละ 1 จังหวัด)บุคลากร สาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียนกพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเด็ก 560 ในพื้นที่ดำเนินการเดิมปีงบประมาณ 2564-2566 (นำร่อง 1 จังหวัด/ภาค ทั้ง 4 ภาค) ที่ได้รับการ ติดตามประเมินผล 448 คน	✓			โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี
ร้อยละของเครือข่ายทั้งในและนอกสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ และทักษะในการเสริมพลังพ่อ แม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	Setting โรงเรียน กพด. 135 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ กพด. 50 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและ พัฒนาการเด็ก ครูอนุบาลในโรงเรียนกพด. และผู้รับผิดชอบ งานปฐมวัยของศูนย์สุขภาพจิต และ รพจ. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเครือข่ายทั้งในและนอกสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง 700 คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 560 คน	✓			โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กราช นครินทร์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	ภาวะรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย		✓													ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและทันเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนทางยากลำบาก	2	3	6

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
จัดลำดับการลงทำงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่โดยประสานงานกับหน่วยเริ่มดำเนินงานในพื้นที่	ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน	ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนทางยากลำบาก	1. วางแผนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูในพื้นที่ 2. ร่วมกำหนดตารางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 3. ติดตามประเมินความเสี่ยงผ่านกลุ่มไลน์	ปีงบประมาณ 2568	0.00 บาท	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
- นโยบายที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามโครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมต่อการเรียนรู้
2. พ่อแม่ผู้ดูแลมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ เกิดเป็นวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม :- การส่งเสริมให้พ่อ แม่ผู้ปกครองใช้เล่น DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการ EQ, EF แต่พบว่าแม่ผู้ปกครองเพียง 1 ใน 3 ที่ใช้คู่มือ และพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังใช้คู่มือเพื่อการคัดกรองเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองปฏิเสธผลการคัดกรอง
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :- การฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพ่อ แม่ผู้ปกครองเป็นการเติมเต็มจิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็กและการฝึกทักษะโดยการทำกลุ่มทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปกครอง

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1.ขยายพื้นที่การดำเนินงานในพื้นที่ในโครงการกพด.ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2569 2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในพื้นที่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ติดตามเด็กที่ยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	- เด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและความฉลาดทางอารมณ์ที่ปกติขึ้นไป - เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา
ปี 2570	1.ขยายพื้นที่การดำเนินงานในพื้นที่ในโครงการกพด.ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ100 ภายในปี 2570 2.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในพื้นที่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ติดตามเด็กที่ยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	- เด็กปฐมวัยเข้าถึงบริการการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและความฉลาดทางอารมณ์ที่ปกติขึ้นไป - เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางสาวอมรา ธนศุภรัตน	086 6547939	tadum.am@gmail.com

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

1. ชื่อโครงการ	โครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น		
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์		
3. หลักการและเหตุผล	ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ แต่จากอัตราการเกิดของเด็กไทยที่ต่ำกว่า 5 แสนคนในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้เด็กทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยวางรากฐานของประเทศได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ความผิดปกติทางจิตเวชและปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กทั้งในแง่พฤติกรรม อารมณ์ ความสามารถในการเรียนรู้ จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2015-2019 พบว่า 1 ใน 6 ของเด็กอเมริกันอายุ 2-8 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติของพัฒนาการ อารมณ์ หรือโรคทางจิตเวช และ ประมาณร้อยละ 9 ของเด็กอายุ 3-17 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคทางจิตเวช โดยโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กช่วงวัยนี้อันดับแรกคือ โรคสมาธิสั้น รองลงมาคือโรควิตกกังวล และปัญหาพฤติกรรม สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี 2021 ที่รายงานว่า 1 ใน 7 ของเด็กและวัยรุ่นอายุ10-19 ปีทั่วโลก มีปัญหาทางสุขภาพจิต และจิตเวชที่ครอบคลุมถึงความผิดปกติของพัฒนาการและสมอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อมีชีวิตที่สมบูรณ์ในวัยผู้ใหญ่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จะต้องมีการป้องกัน เน้าระวัง รวมถึงการดูแลปัญหาพัฒนาการปัญหาสุขภาพจิตและการรักษาโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีมาตรฐาน มีความครอบคลุมของระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจนถึงในระดับภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิตในฐานะผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ครอบคลุมปัญหาพัฒนาการ สุขภาพจิตและการรักษากลุ่มโรคสำคัญทางจิตเวช อันได้แก่ โรคสมาธิสั้น ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่องในการรักษา อันจะส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และเอื้อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพลิกโฉมประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13		
4. วัตถุประสงค์	4.1 วัตถุประสงค์หลัก 4.1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพในการจัดบริการที่เหมาะสมในเขตสุขภาพของตน 4.1.2 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ 4.2 วัตถุประสงค์รอง 4.2.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สนับสนุนการให้บริการประชาชนในหน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 4.2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานกรมสุขภาพจิตให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่เลี้ยงและวิทยากรเกี่ยวกับการบริการสุขภาพจิตให้กับบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2.3 เพื่อประเมินผล นิเทศติดตาม ให้การดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพ 4.2.4 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีข้อมูลที่สำคัญจำเป็นครบถ้วนและสามารถนำไปวางแผนกำหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง		
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ปีเริ่มต้น 2568	ปีสิ้นสุด 2568	
6. งบประมาณดำเนินโครงการ			
ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	5,648,500.00	-	5,648,500.00
รวม (บาท)	5,648,500.00	-	5,648,500.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1) ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)x(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ (Y)	(3.3) ร้อยละ (X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนิน งาน(After) (2.5)/ (4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103													
ปี 2568	ค่าเฉลี่ย	103.00	เด็กอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 2,928,959 ราย	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	31 ส.ค. 67	เด็กอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน	2,928,959.00	0.00	0.00
2 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป													
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	เด็กอายุ 6 ปี จำนวน 658,924 ราย	658,924.00	560,085.40	556,000.00	658,924.00	84.38	31-ส.ค.-67	เด็กอายุ 6 ปี จำนวน 658,924 ราย	658,924.00	84.38	85
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง/พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐานจนมีพัฒนาการสมวัย													
ปี 2568	ร้อยละ	42.00	เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน	2,928,959.00	1,230,162.78	0.00	0.00	0.00		เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน	2,928,959.00	0.00	42.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน													
ปี 2568	ร้อยละ	52.00	ผู้ป่วยออทิสติกอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน	25,640.00	13,332.80	14,318.00	12,820.00	111.68	31 สิงหาคม 2567	ผู้ป่วยออทิสติกอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน	25,640.00	55.84	52.00
ปี 2568	ร้อยละ	39.00	ผู้ป่วยสมาธิสั้น อายุ 6 - 15 ปี 11 เดือน 29 วัน	421,717.00	164,469.63	164,428.00	160,252.00	102.61	31 สิงหาคม 2567	ผู้ป่วยสมาธิสั้น อายุ 6 - 15 ปี 11 เดือน 29 วัน	164,470.00	99.97	100.00
2 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน													
ปี 2568	ร้อยละ	52.00	ผู้ป่วยออทิสติกอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน	25,640.00	13,332.80	14,318.00	12,820.00	111.68	31 สิงหาคม 2567	ผู้ป่วยออทิสติกอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน	25,640.00	55.84	52.00
ปี 2568	ร้อยละ	39.00	ผู้ป่วยสมาธิสั้น อายุ 6 - 15 ปี 11 เดือน 29 วัน	421,717.00	164,469.63	164,428.00	160,252.00	102.61	31 สิงหาคม 2567	ผู้ป่วยสมาธิสั้น อายุ 6 - 15 ปี 11 เดือน 29 วัน	164,470.00	99.97	100.00

(1) ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคำนวณการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)x(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ (Y)	(3.3) ร้อยละ (X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนิน งาน(After) (2.5)/ (4.2) x100
3 ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	พ่อแม่ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลของเด็กอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน (2,564,423 ราย)	2,564,423.00	1,795,096.00	0.00	0.00	0.00		พ่อแม่ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลของ เด็กอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน (2,564,423 ราย)	2,564,423.00	0.00	70.00
4 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน													
ปี 2568	ร้อยละ	39.00	เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 2,928,959 ราย ตามคาดประมาณการความชุก ร้อยละ 4.2 จำนวน 123,016 ราย	123,016.00	47,976.00	25,292.00	0.00	0.00	31 สิงหาคม 2567	เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 2,928,959 ราย ตามคาดประมาณการความ ชุก ร้อยละ 4.2 จำนวน 123,016 ราย	123,016.00	20.56	39.00
5 ร้อยละของผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงบริการ													
ปี 2568	ร้อยละ		p จำนวนผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ตามคาดประมาณการความ ชุก ร้อยละ 2.0 = 156,200 ราย / จำนวนประชากรอายุ 6 – 15 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมด = 7,809,997 ราย	156,200.00	34,364.00	6,140.00	0.00	0.00	31 สิงหาคม 2567	จำนวนผู้ป่วยภาวะบกพร่อง ทางสติปัญญา ตามคาดประมาณการความ ชุก ร้อยละ 2.0 = 156,200 ราย / จำนวนประชากรอายุ 6 – 15 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมด = 7,809,997 ราย	156,200.00	3.93	22.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
- 8.1 เด็กอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 2,928,959 ราย รวมถึงพ่อแม่ / ผู้ดูแลและคุณครูในโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อป้องกันการมีปัญหาลักษณะจิตเด็กและวัยรุ่น และโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- 8.2 เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 2,928,959 ราย ตามคาดประมาณการความชุก ร้อยละ 4.2 จำนวน 123,016 ราย
- 8.3 เด็กอายุ 2- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมด = 2,564,423 ราย เด็กกลุ่มเสี่ยงออทิสติก ตามคาดประมาณการความชุก ร้อยละ 1.0 จำนวน 25,640 ราย
- 8.4 เด็กและวัยรุ่น อายุ 6 - 15 ปี 11 เดือน 29 วัน จำนวน 7,809,510 คน รวมถึงพ่อแม่ / ผู้ดูแลและคุณครูในโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อป้องกันการมีปัญหาลักษณะจิตเด็กและวัยรุ่น และโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- 8.5 เด็กกลุ่มเสี่ยงสมาธิสั้น ตามคาดประมาณการความชุก ร้อยละ 5.4 จำนวน 421,717 ราย
- 8.6 เด็กกลุ่มเสี่ยงภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ตามคาดประมาณการความชุก ร้อยละ 2.0 = 156,200 ราย
- 8.7 เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาลักษณะจิตและเด็กและวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วยทางจิตเวชที่รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
- 8.8 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จากหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ปกครอง /ผู้ดูแลและญาติผู้ป่วยผู้มาชุมชน ครู

- บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารในระดับกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ

- บุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับกระทรวงอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด อบท. อบจ. และ อบค.

- ภาคเอกชนจิตอาสา และสมาคมต่างๆ
- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหารอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือกระบวนการทำงาน อาจเป็นอุปสรรคโดยไม่สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

- สร้างทัศนคติให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต

- สร้างแรงจูงใจและทักษะในการดำเนินงานในระดับผู้บริหารและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

- มีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการติดตามสนับสนุนอย่างชัดเจน

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
- ด้านอื่นๆ (ระบุ) : วิชาการ

77 จังหวัด

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก	✓				
ต่ำ					
ปานกลาง		✓	✓		
สูง				✓	
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,468,500.00	30,000.00	19,300.00	154,000.00	547,230.60	740,510.00	590,160.00	645,951.40	722,438.00	692,550.00	1,190,080.00	136,280.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		203,300.00			1,877,900.60			2,060,939.40			1,326,360.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		3.72%			34.34%			37.69%			24.25%		
งบดำเนินงาน	5,468,500.00	30,000.00	19,300.00	154,000.00	547,230.60	740,510.00	590,160.00	645,951.40	722,438.00	692,550.00	1,190,080.00	136,280.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		203,300.00			1,877,900.60			2,060,939.40			1,326,360.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		3.72%			34.34%			37.69%			24.25%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,468,500.00	30,000.00	19,300.00	154,000.00	547,230.60	740,510.00	590,160.00	645,951.40	722,438.00	692,550.00	1,190,080.00	136,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				203,300.00			1,877,900.60			2,060,939.40			1,326,360.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.72%			34.34%			37.69%			24.25%				
งบดำเนินงาน			5,468,500.00	30,000.00	19,300.00	154,000.00	547,230.60	740,510.00	590,160.00	645,951.40	722,438.00	692,550.00	1,190,080.00	136,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				203,300.00			1,877,900.60			2,060,939.40			1,326,360.00				
				3.72%			34.34%			37.69%			24.25%				
โรงพยาบาลอุวประสาทไทโยปถัมภ์			5,468,500.00	30,000.00	19,300.00	154,000.00	547,230.60	740,510.00	590,160.00	645,951.40	722,438.00	692,550.00	1,190,080.00	136,280.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				203,300.00			1,877,900.60			2,060,939.40			1,326,360.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				3.72%			34.34%			37.69%			24.25%				
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1			โรงพยาบาลอุวประสาทไทโยปถัมภ์	
		งบฯ	11,400.00	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-			
1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1			โรงพยาบาลอุวประสาทไทโยปถัมภ์	
		งบฯ	11,400.00	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-			
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1		1/20/1				
		งบฯ	11,400.00	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-	-			
2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/60/5			1/12/1		1/12/1		1/12/1		1/12/1		1/12/1		โรงพยาบาลอุวประสาทไทโยปถัมภ์	
		งบฯ	6,000.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-		
2.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/60/5			1/12/1		1/12/1		1/12/1		1/12/1		1/12/1		โรงพยาบาลอุวประสาทไทโยปถัมภ์	
		งบฯ	6,000.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-		
2.1.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/60/5			1/12/1		1/12/1		1/12/1		1/12/1		1/12/1			
		งบฯ	6,000.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-		
3. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1												โรงพยาบาลอุวประสาทไทโยปถัมภ์	
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1	1/30/1													
		งบฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โอนเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มทุนศักยภาพบุคลากรในการใช้ เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับ เด็กไทย (TDAS Refresh)	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลอุวะประสาทไวโบลัมภ์
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	386,588.60	-	-	113,411.40	-	-	-	-	-	-	
4.1 โอนเงินสนับสนุน(สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์)	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1			1							สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	386,588.60	-	-	113,411.40	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการสาธารณสุข คู่เครือข่ายในการใช้เครื่องมือ TDAS (อบรม TDAS 13 เขตสุขภาพ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/69/3				1/69/3										
		งบฯ	386,588.60	-	-	-	386,588.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2 เพิ่มทุนศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือ วินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS Refresh)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2							1/35/2							
		งบฯ	113,411.40	-	-	-	-	-	-	113,411.40	-	-	-	-	-	-	
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตใน พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2						1/170/2								โรงพยาบาลอุวะประสาทไวโบลัมภ์
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.1 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2						1/170/2								สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตอบ โต้สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต และการใช้คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1						1/20/1								
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
6. โอนเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบบริการจิตเวช เด็กและวัยรุ่น	แห่ง	เป้าฯ	16														โรงพยาบาลอุวะประสาทไวโบลัมภ์
		งบฯ	3,300,000.00	-	15,500.00	152,800.00	160,642.00	599,760.00	557,560.00	182,090.00	440,798.00	434,540.00	674,080.00	82,230.00	-	-	
6.1 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลสวนปรุง)	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	33,500.00	-	145,800.00	-	20,700.00	-	-	-	-	-	
6.1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3				1/20/1		1/20/1		1/20/1						
		งบฯ	2,100.00	-	-	-	700.00	-	700.00	-	700.00	-	-	-	-	-	
6.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
		งบฯ	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลปัญหาสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นแก่ภาคีเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2						1/90/2								
		งบฯ	145,100.00	-	-	-	-	-	145,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2							1/25/2							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
6.2 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก)	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	155,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.2.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้าา	1/25				1/25										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์)	ครั้ง/คน	เป้าา	1/125				1/125										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3 คาราวานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 หมายเหตุ จังหวัดที่ค่าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เด็กและวัยรุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์ (จ.ตาก, จ.เพชรบูรณ์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/125									1/125/2					
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	
6.2.4 การพัฒนาระบบการดูแลและส่งต่อเด็กปฐมวัยที่ มีพัฒนาการล่าช้า จ.สุโขทัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/5								1/55/2						
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	
6.2.5 การพัฒนาระบบการดูแลและส่งต่อเด็กปฐมวัยที่ มีพัฒนาการล่าช้า จ.อุดรดิต์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/2								1/90/2						
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	
6.3 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชชนรินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	3				1	2	2	2	2	1	1	1		สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนรินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	10,000.00	34,390.00	12,550.00	7,800.00	65,580.00	49,680.00	10,000.00	10,000.00	-		-
6.3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาศักยภาพ บุคลากร(ในพื้นที่)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2								1/30/2						
		งบฯ	55,240.00	-	-	-	-	-	-	-	55,240.00	-	-	-	-	-	
6.3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/150/3					1/50/1	1/50/1	1/50/1							
		งบฯ	5,400.00	-	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	
6.3.3 การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง	พื้นที่/ครั้ง/ราย	เป้าา	16/24/80				2/4/10	3/4/10	3/4/20	1/2/5	1/2/5	4/4/20	1/2/5	1/2/5			
		งบฯ	139,360.00	-	-	-	10,000.00	32,590.00	10,750.00	6,000.00	10,340.00	49,680.00	10,000.00	10,000.00	-	-	
6.4 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชชนรินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	4													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	
		งบฯ	250,000.00	-	-	92,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	63,000.00	5,000.00	14,720.00	30,560.00	24,720.00	-		-
6.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน	เป้าา	1/142			1/142											
		งบฯ	92,000.00	-	-	92,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.4.2 โครงการคาราวานจิตเวชเด็กเพื่อส่งเสริมการ เข้าถึงบริการกลุ่มโรคสมาธิสั้น/ออทิสติกและสติปัญญา บกพร่อง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/201/7								1/30/1	2/108/4	1/63/2				
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,720.00	25,560.00	14,720.00	-	-	
6.4.3 โครงการตรวจราชการและสรุปตรวจราชการ พร้อมนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติครั้งที่1และ ครั้งที่2 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าา	10				1	1	2	1	1	1	1	2			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-	-	
6.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกระตุนพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน	เป้าา	1/73							1/73							
		งบฯ	58,000.00	-	-	-	-	-	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	
6.5 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลศรีธัญญา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2								1/60/2					โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบ การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2								1/60/2						
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	
6.6 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	135,000.00	50,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-		
6.6.1 ประชุมชี้แจงเครือข่ายคนรักเด็ก เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1														
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเล็ก เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3					1/25/3									
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.6.3 .ประชุมวิชาการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3					1/20/3									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.6.4 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังใจคนรักเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2								2/20/2						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-		
6.7 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์)	กิจกรรม	เป้าฯ	4													โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	40,000.00	95,000.00	-	50,000.00	-	15,000.00	-	-	-		
6.7.1 โครงการพัฒนาการเข้าถึงผู้ป่วยภาวะบกพร่อง ทางสติปัญญา (ID) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	จังหวัด	เป้าฯ	5				5	5			5						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	5,000.00	40,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
6.7.2 โครงการพัฒนาการเข้าถึงผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	จังหวัด	เป้าฯ	5					5			5						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
6.7.3 โครงการพัฒนาการเข้าถึงผู้ออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	จังหวัด	เป้าฯ	5				5	5			5						
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	35,000.00	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-		
6.7.4 ประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางการทำงาน ร่วมกับพื้นที่ในการดำเนินงาน TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2							1/30/2							
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-		
6.8 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	รายการ	เป้าฯ	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	23,840.00	-	-	174,760.00	1,400.00	-		
6.8.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/3									5/3					
		งบฯ	145,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,850.00	-	-		
6.8.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพพยาบาลเฉพาะ ะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (การใช้ เครื่องมือ TDAS)	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	23,840.00	-	-	-	-	-	-	23,840.00	-	-	-	-	-		
6.8.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ คัดกรองและระบบส่งต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	5/1									5/1					
		งบฯ	28,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,910.00	-	-		
6.8.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อการนิเทศงานตรวจ ราชการในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1				
		งบฯ	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.9 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช นครินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	4														โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบา	200,000.00	-	-	52,000.00	-	2,000.00	140,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-		
6.9.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/15/5			1/15/1		1/15/1		1/15/1		1/15/1		1/15/1			
		งบา	10,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-		
6.9.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/55/1			1/55/1											
		งบา	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9.3 กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ เครื่องมือคัดกรอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/2/3						1/2/3								
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.9.4 กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข และครูในการคัดกรองเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/20/1						3/20/1								
		งบา	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.10 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช นครินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	1														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบา	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-		
6.10.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/200/2										1/200/2				
		งบา	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-		
6.11 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	2														โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	200,000.00	-	-	-	-	-	119,650.00	-	17,150.00	63,200.00	-	-	-		
6.11.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการดูแลและวินิจฉัยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขต สุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/160/4						3/100/3		1/60/1						
		งบา	75,470.00	-	-	-	-	-	58,320.00	-	17,150.00	-	-	-	-		
6.11.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทบทวนการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยTEDA4I และ การลงรหัสคัดกรองเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข เขต สุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/90/2						2/90/2								
		งบา	41,330.00	-	-	-	-	-	41,330.00	-	-	-	-	-	-		
6.11.3 ปรับปรุง Application CAMHAIDs	ระบบ	เป้าา	1						1							ปรับ กระบวนการ ทำงานเพื่อให้ ตัวชี้วัดบรรลุ เป้าหมาย	
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.11.4 ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูล Application CAMHAIDs	ระบบ	เป้าา	1									1				ปรับ กระบวนการ ทำงานเพื่อให้ ตัวชี้วัดบรรลุ เป้าหมาย	
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.11.5 Tele psychiatry	ชั่วโมง	เป้าฯ งบฯ	48 43,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	48 43,200.00	-	-	-		
6.12 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 200,000.00	-	-	-	22,000.00	106,320.00	7,560.00	7,560.00	26,380.00	11,640.00	9,600.00	8,940.00	-		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6.12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาพัฒนาการและการเรียนเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/80 98,000.00	-	-	-	-	1/80 98,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.12.2 อบรมเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือ TDAS สำหรับโรงพยาบาลคู่มือเครือข่าย	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	1/4 22,000.00	-	-	-	1/4 22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.12.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงออทิสติกและภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	4/80 31,000.00	-	-	-	-	1/20 8,320.00	1/20 7,560.00	1/20 7,560.00	1/20 7,560.00	-	-	-	-		
6.12.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเป็นที่เลี้ยงวิชาการ (Coaching) การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	5/146 49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2/44 18,820.00	1/40 11,640.00	1/40 9,600.00	1/22 8,940.00	-		
6.13 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	6 200,000.00	-	-	-	11,742.00	61,350.00	-	4,490.00	70,828.00	-	16,420.00	35,170.00	-		สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
6.13.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/100/1 0.00	-	-	1/100/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.13.2 พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ โรงพยาบาลคู่มือเครือข่าย 13 เขตสุขภาพในการใช้เครื่องมือ TDAS	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/4/3 11,742.00	-	-	-	1/4/3 11,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.13.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยออทิสติก สำหรับแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0 0.00	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
6.13.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/41/2 30,100.00	-	-	-	-	-	-	-	1/41/2 30,100.00	-	-	-	-		
6.13.5 อบรมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/36/3 61,350.00	-	-	-	-	1/36/3 61,350.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.13.6 รมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-		
6.13.7 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ในการดำเนินการจัดระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/210/7 51,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/60/2 16,420.00	2/150/5 35,170.00	-		
6.13.8 รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และคัดกรองเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงทางจิตเวชเนื่องในวันออทิสติกโลก (World Autistic Awareness day)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/310/1 4,490.00	-	-	-	-	-	-	1/310/1 4,490.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.13.9 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยออทิสติก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/22/2								1/22/2						
		งบา	40,728.00	-	-	-	-	-	-	-	40,728.00	-	-	-	-	-	
6.14 โอนเงินสนับสนุน (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	3													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบา	250,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00	170,000.00	-	-		-
6.14.1 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตเด็ก เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1					1/50/1									
		งบา	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.14.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเยี่ยมเสริมพลังทีมงานในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	7/25/7							3/25/3	2/25/2	2/25/2					
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	
6.14.3 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2										1/100/2				
		งบา	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	-	-	-	-	
6.15 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันราชานุกูล)	กิจกรรม	เป้าา	4													สถาบันราชานุกูล	
		งบา	200,000.00	-	15,500.00	-	-	8,400.00	160,700.00	-	8,400.00	3,500.00	-	3,500.00	-		-
6.15.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/16/1			1/16/1											
		งบา	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.15.2 ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหสุขภาพจิตเด็ก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/100/4			1/25/1				1/25/1			1/25/1				
		งบา	14,000.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	
6.15.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/2							1/90/2							
		งบา	157,200.00	-	-	-	-	-	157,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
6.15.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/60/2					1/30/1			1/30/1						
		งบา	16,800.00	-	-	-	-	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	
6.16 โอนเงินสนับสนุน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)	กิจกรรม	เป้าา	8													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบา	200,000.00	-	-	8,800.00	-	-	52,000.00	-	16,660.00	48,300.00	74,240.00	-	-		-
6.16.1 ประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1				1/40/1									ปรับงบประมาณตามการใช้จ่ายจริง	
		งบา	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.16.2 ประชุมวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขและสถานศึกษา และพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตกรุงเทพฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/43/1									1/43/1				ปรับเพิ่มงบประมาณเนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	
		งบา	16,660.00	-	-	-	-	-	-	-	16,660.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.16.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1									1/50/1				ปรับลดงบประมาณเพื่อไปใช้ในกิจกรรมอื่นในโครงการเดียวกัน	
	งบฯ	19,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,900.00	-	-	-		
6.16.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทบทวนการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I และการลงรหัสเหตุการณ์เพื่อเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1						2/110/2								
	งบฯ	52,000.00	-	-	-	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.16.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่นผ่านสัญญาณเสียง เขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2									1/30/2					
	งบฯ	28,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,400.00	-	-	-		
6.16.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1										1/30/2				
	งบฯ	58,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,100.00	-	-		
6.16.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2										1/30/1				
	งบฯ	16,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,140.00	-	-		
7. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่6 ทั้ง 8 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1											1/30/1		โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย	
	งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-		
7.1 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่6 ทั้ง 8 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1											1/30/1		โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย	
	งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-		
7.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่6 ทั้ง 8 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1											1/30/1			
	งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-		
8. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานประกอบการทางอาชีพและสังคมสำหรับบุคคลออทิสติกวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าา	4								1	1		1	1	โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย	
	งบฯ	77,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	36,000.00	-	15,300.00	2,850.00		
8.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานประกอบการทางอาชีพและสังคมสำหรับบุคคลออทิสติกวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าา	4								1	1		1	1	โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย	
	งบฯ	77,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	36,000.00	-	15,300.00	2,850.00		
8.1.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานประกอบการทางอาชีพและสังคมสำหรับบุคคลออทิสติกวัยทำงาน	กิจกรรม	เป้าา	4								1	1		1	1		
	งบฯ	77,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	36,000.00	-	15,300.00	2,850.00		
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2									1/20/2				โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย	
	งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2									1/20/2				โรงพยาบาลยวประสาทไวทยาลัย	
	งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการจิตเวช เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/20/2 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/20/2 10,000.00	-	-	-	-		
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ บันทึกข้อมูล และทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/60/2 124,800.00	-	-	-	-	1/60/2 124,800.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน การบันทึกข้อมูล และทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/60/2 124,800.00	-	-	-	-	1/60/2 124,800.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
10.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการบันทึกข้อมูล และทักษะการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/60/2 124,800.00	-	-	-	-	1/60/2 124,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
11. พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและ ทักษะผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	5/140/8 866,900.00	-	-	-	-	-	1/15/1 -	1/20/2 27,250.00	1/30/2 182,240.00	1/35/2 189,910.00	1/40/1 467,500.00	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
11.1 พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก และทักษะผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	5/140/8 866,900.00	-	-	-	-	-	1/15/1 -	1/20/2 27,250.00	1/30/2 182,240.00	1/35/2 189,910.00	1/40/1 467,500.00	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
11.1.1 พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก และทักษะผู้ปกครอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	5/140/8 866,900.00	-	-	-	-	-	1/15/1 -	1/20/2 27,250.00	1/30/2 182,240.00	1/35/2 189,910.00	1/40/1 467,500.00	-	-		
12. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัย เรียนวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/200/1 14,750.00	-	-	-	-	1/200/1 14,750.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
12.1 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในกลุ่ม วัยเรียนวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/200/1 14,750.00	-	-	-	-	1/200/1 14,750.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
12.1.1 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายใน กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/200/1 14,750.00	-	-	-	-	1/200/1 14,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
13. โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสำคัญ จำเป็นต่อความปลอดภัย เพื่อการดูแลผู้ป่วย บุคลากร และ ประชาชน ภายใต้ 3P Safety Goal	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/30/1 7,600.00	-	-	-	-	-	1/30/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
13.1 โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน สำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย เพื่อการดูแลผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน ภายใต้ 3P Safety Goal	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/30/1 7,600.00	-	-	-	-	-	1/30/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
13.1.1 โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน สำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย เพื่อการดูแลผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน ภายใต้ 3P Safety Goal	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/30/1 7,600.00	-	-	-	-	-	1/30/1 7,600.00	-	-	-	-	-	-		
14. โครงการ Gentle Friend เราต่าง...เป็นเพื่อนกัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/1500/1 25,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1/1500/1 25,200.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14.1 โครงการ Gentle Friend เราต่าง...เป็นเพื่อนกัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1500/1								1/1500/1						โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	25,200.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	
14.1.1 โครงการ Gentle Friend เราต่าง...เป็นเพื่อนกัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1500/1								1/1500/1						
		งบฯ	25,200.00	-	-	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	-	-	
15. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ใน จังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1							1/15/1							โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	
15.1 โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1							1/15/1							โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	
15.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1							1/15/1							
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	
16. รณรงค์สร้างความรู้ ไร้อคติเด็ก และวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
16.1 รณรงค์สร้างความรู้ ไร้อคติเด็ก และวัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
16.1.1 รณรงค์สร้างความรู้ ไร้อคติเด็กและ วัยรุ่น	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	
17. โครงการค่ายสมองใสวัยซน (ทักษะการดูแลเด็กสมาธิ สั้น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3							1/10/2		1/40/1					โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	67,300.00	-	-	-	-	-	-	44,800.00	-	22,500.00	-	-	-	-	
17.1 โครงการค่ายสมองใสวัยซน (ทักษะการดูแลเด็ก สมาธิสั้น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3							1/10/2		1/40/1					โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	67,300.00	-	-	-	-	-	-	44,800.00	-	22,500.00	-	-	-	-	
17.1.1 โครงการค่ายสมองใสวัยซน (ทักษะการดูแลเด็ก สมาธิสั้น)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/3							1/10/2		1/40/1					
		งบฯ	67,300.00	-	-	-	-	-	-	44,800.00	-	22,500.00	-	-	-	-	
18. ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการดูแลผู้ป่วย จิตเวชเด็กและวัยรุ่นและผู้ดูแล	กิจกรรม	เป้าฯ	6							2	1	1	2				โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	128,900.00	-	-	-	-	-	-	50,700.00	24,400.00	24,400.00	29,400.00	-	-	-	
18.1 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและผู้ดูแล	กิจกรรม	เป้าฯ	6							2	1	1	2				โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	128,900.00	-	-	-	-	-	-	50,700.00	24,400.00	24,400.00	29,400.00	-	-	-	
18.1.1 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและผู้ดูแล	กิจกรรม	เป้าฯ	6							2	1	1	2				
		งบฯ	128,900.00	-	-	-	-	-	-	50,700.00	24,400.00	24,400.00	29,400.00	-	-	-	
19. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แนวทางพัฒนาการ คุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
19.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แนวทางพัฒนาการ คุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1				โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-			
19.1.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้แนวทาง พัฒนาการคุณภาพระบบการดูแลรักษาโรคสมาธิสั้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-			

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงาน สรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
เด็กไทยมีระดับสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สถาบัน/โรงพยาบาลจิต เวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลใน เขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด	√			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันราชานุกูล	โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	รายปี
ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด	√			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	รายปี
ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง/พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย เครื่องมือมาตรฐานจนมีพัฒนาการสมวัย	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่ เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด	√			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันราชานุกูล	โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	รายปี
ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	√			โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	โรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	รายปี

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงาน สรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด	✓			โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยดัมภ์	โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยดัมภ์	รายปี
ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล มีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการ ส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมายจำนวนกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด	✓			โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันพัฒนาการเด็กราชชนกรินทร์	โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยดัมภ์	รายปี
ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและ สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมายจำนวนกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด	✓			โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันราชานุกูล	โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยดัมภ์	รายปี
ร้อยละของผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงบริการ	Setting โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุก จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์ สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตบริการ และทุกจังหวัด	✓			โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยดัมภ์	โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยดัมภ์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อสังคม	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การพัฒนากระบวนการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น					✓	✓	✓			✓					ข้อมูลเข้าถึงบริการเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและโรคทางจิตเวชต่ำกว่าเป้าหมายในบางเขตสุขภาพ	การพัฒนากระบวนการเข้าถึงบริการ	การส่งข้อมูลเข้าระบบHDC ทำได้ไม่ครอบคลุมรพ.ทุกสังกัด	3	4	12

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมร่วมกับรพ.ทุกสังกัดในพื้นที่เพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลHDC 2.ติดตามข้อมูลเข้าถึงบริการทุกเดือน	บุคลากรในการทำงานยังไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	ข้อมูลเข้าถึงบริการเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและโรคทางจิตเวชต่ำกว่าเป้าหมายในบางเขตสุขภาพ	หน่วยงานในเขตสุขภาพวิเคราะห์ฐานข้อมูลจริงโรคออทิซึมรายจังหวัดเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลจากHDC	30 กันยายน 2568	0.00 บาท	โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
- กลยุทธ์ที่ : -
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
- นโยบายที่ 2. ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมีความรู้ความสามารถในการบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
- เด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้นเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น เด็กอาการดีขึ้น ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า
- ผู้ปกครองและครูสามารถดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสม ลดการเกิดปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น
- มีระบบสารสนเทศการบริการผู้ป่วยจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้ใหม่ : - พัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูทักษะทางอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติก
- พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและทักษะผู้ปกครอง

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
- งบประมาณไม่เพียงพอ มีการโยกย้ายบุคลากรใหม่ - บางพื้นที่ขาดความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพบางเขตสุขภาพ	- บูรณาการการดำเนินงานเข้ากับโครงการที่มีเป้าหมาย/ผลลัพธ์/กิจกรรมการดำเนินงานที่ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี/กลุ่มเป้าหมายเดียวกันทั้งที่เป็นโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือนอกสังกัด - กระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทั้งเครือข่ายในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งครูและผู้ปกครองในการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	พัฒนาระบบการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียน กับโรงพยาบาล	มีระบบการติดตามการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน
ปี 2570	พัฒนาระบบการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียน กับโรงพยาบาล	มีระบบการติดตามการดูแลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียน ที่ครอบคลุมขึ้นและหลากหลาย

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางชุดิมา ไกรอ่ำ	0952698235	childpsy.ahb.dmh@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 2.1

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และนักศึกษา

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

- 1. ชื่อโครงการ
- 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3. หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย “คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้และทักษะต่อเนื่องตลอดชีวิต ” ในแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อนักระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น โดยเป้าหมายวัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น และประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ มีเป้าหมาย “คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้น ในแผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ 1)พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะได้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอำนาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดำเนินการด้านสุขภาพต่าง ๆ ครอบคลุมต่อความจำเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับและ 2) กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หมายความว่า 12 โดยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คอบใจยุทธการพัฒนาระบบคนคน เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉบับล้นของโลกลสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาในระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้การดำรงชีวิตและการทำงาน ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2563 พบว่า วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15-24 ปี มีระดับสุขภาพจิตต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2563) และจากผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิต ในปี 2565 พบว่ากลุ่มอายุนี้มีความสุขในระดับต่ำกว่าคนทั่วไปมากที่สุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความเข้มแข็งทางใจ ของกรมสุขภาพจิต ในปี 2564 และปี 2565 พบว่าวัยทำงานตอนต้น เป็นกลุ่มที่มีคะแนนความเข้มแข็งทางใจในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมากที่สุด เมื่อเทียบกับวัยทำงานตอนกลาง และตอนปลาย และผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพจากแบบประเมินสุขภาวะระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 จำนวน 9,050 ราย จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง จาก 5 ภูมิภาค พบว่า นิสิตร้อยละ 40 มีความเครียดอย่างมาก มีสัดส่วนถึงร้อยละ 4.3 ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีอาการทางจิตเวช เช่น เป็นโรคซึมเศร้า รวมไปถึงโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar) กว่าร้อยละ 4 ของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ มีความคิดฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งถึงตลอดเวลา และมีร้อยละ 12 ได้เคยลงมือทำร้ายร่างกายตนเองแล้ว โดยในจำนวนนี้มีถึงร้อยละ 1.3 ที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายตนเองอยู่บ่อยครั้งถึงตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสัดส่วนสูงสุด และพบในภาคเหนือมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ปัจจุบันที่มีผลต่อการเรียน 6 ประการหลัก ได้แก่ ความเครียด (ประมาณร้อยละ 20) รองลงมาคือ ปัญหาทางการเงิน ความรู้สึกวิตกกังวล ความรู้สึกคิดถึงบ้าน ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ และปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ เช่น การขาดสมาธิหรือสมาธิสั้น เป็นต้น สำหรับความพึงพอใจในชีวิตนิสิตนักศึกษามีความรู้สึกดี ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.31, S.D. = .922) มีความสามารถในการจัดการปัญหา เมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต และการจัดสรรแบ่งเวลาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27 และ 3.31, S.D. = .745 และ 8.42 ตามลำดับ) และความพึงพอใจกับชีวิตในปัจจุบันยังอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น (คะแนนเฉลี่ย 3.31, S.D. = 996)

กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่วัยทำงานและเป็นวัยที่ก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นสร้างครอบครัว หากให้การดูแลช่วยเหลือและเติมเต็มศักยภาพ จะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต ประกอบกับมติจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มอบกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และมอบกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัด “ระบบโรงพยาบาลคู่เครือข่าย” เพื่อสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริการส่งต่อเพื่อดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตนักศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการพึ่งตนเองในเชิงของการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา เป็นการดูแลสุขภาพกายใจให้สมดุล และแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมต่อไป

- 4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีเริ่มต้น 2568 ปีสิ้นสุด 2571
- 6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	4,253,000.00	-	4,253,000.00
2569	9,240,000.00	-	9,240,000.00
2570	10,164,000.00	-	10,164,000.00
2571	10,000,000.00	-	10,000,000.00
รวม (บาท)	33,657,000.00	-	33,657,000.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการดำเนินการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม(2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)x(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2)x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี													
ปี 2570	ร้อยละ	50.00	นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	28,495.00	14,248.00	0.00	0.00	0.00		นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	466,449.00	0.00	3.05
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต													
ปี 2568	ร้อยละ	50.00	นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	19,789.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00		นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	466,449.00	0.00	2.12
ปี 2569	ร้อยละ	55.00	นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	23,746.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00		นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	466,449.00	0.00	2.80
ปี 2570	ร้อยละ	60.00	นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	28,495.00	17,097.00	0.00	0.00	0.00		นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	466,449.00	0.00	3.67
ปี 2571	ร้อยละ	65.00	นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	31,345.00	20,374.00	0.00	0.00	0.00		นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	466,449.00	0.00	4.37
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของมหาวิทยาลัยมีวิทยากรหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษา													
ปี 2568	ร้อยละ	11.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	5.17	0.00	0.00	0.00		มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	0.00	11.00
ปี 2569	ร้อยละ	100.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00		มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	0.00	100.00
2 ร้อยละของมหาวิทยาลัยมีผู้ให้คำปรึกษาในแต่ละคณะ													
ปี 2570	ร้อยละ	28.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	13.00	0.00	0.00	0.00		มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	0.00	28.00
ปี 2571	ร้อยละ	55.00	มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	26.00	0.00	0.00	0.00		มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	47.00	0.00	55.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัย

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1.1 เครือข่ายในระบบสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (คณะกรรมการเขตสุขภาพ นายแพทย์ สสจ./สสอ./ ผู้อำนวยการ รพช./ รพ.สต.) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

9.1.2 เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ได้แก่
 - หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงาน กระทรวง พม .
 - ภาคประชาชน แกนนำชุมชน องค์กร มูลนิธิ ฯลฯ
 - ภาคเอกชน สถานประกอบการ
 - ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ฯลฯ
- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

การให้ความสำคัญและสนับสนุน ร่วมคิด ร่วมวางแผนการทำงาน ร่วมดำเนินงานและร่วมประเมินผลงาน อย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกร่วมมีส่วนร่วมและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

9.2.1 ผู้บริหารการตัดสินใจที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นโยบาย งบประมาณ จัดสรรบุคลากรดำเนินงาน สถานที่ เป็นต้น

9.2.2 ภาคประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมดำเนินการ เช่น การประสานงาน การมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ การให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การประเมินผล
- 9.3 การวางแผน/การจัดการจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ การให้ข้อมูลย้อนกลับ การร่วมวางแผนการดำเนินงาน การตอบสนองความต้องการ และการได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายในชุมชนและองค์กร

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัย
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ด้านอื่นๆ (ระบุ) : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง		✓	✓	✓	
สูง	✓				
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,253,000.00	-	11,381.00	161,090.50	456,376.00	1,211,607.99	482,015.00	138,827.00	248,509.00	450,125.51	664,152.00	428,916.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		172,471.50			2,149,998.99			837,461.51			1,093,068.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส		4.06%			50.55%			19.69%			25.70%		
งบดำเนินงาน	4,253,000.00	-	11,381.00	161,090.50	456,376.00	1,211,607.99	482,015.00	138,827.00	248,509.00	450,125.51	664,152.00	428,916.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		172,471.50			2,149,998.99			837,461.51			1,093,068.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งมตรายไตรมาส		4.06%			50.55%			19.69%			25.70%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,253,000.00	-	11,381.00	161,090.50	456,376.00	1,211,607.99	482,015.00	138,827.00	248,509.00	450,125.51	664,152.00	428,916.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,471.50			2,149,998.99			837,461.51			1,093,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.06%			50.55%			19.69%			25.70%				
งบดำเนินงาน			4,253,000.00	-	11,381.00	161,090.50	456,376.00	1,211,607.99	482,015.00	138,827.00	248,509.00	450,125.51	664,152.00	428,916.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,471.50			2,149,998.99			837,461.51			1,093,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.06%			50.55%			19.69%			25.70%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,253,000.00	-	11,381.00	161,090.50	456,376.00	1,211,607.99	482,015.00	138,827.00	248,509.00	450,125.51	664,152.00	428,916.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				172,471.50			2,149,998.99			837,461.51			1,093,068.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.06%			50.55%			19.69%			25.70%				
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1		1/15/1												
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมทีมวิทยากรและพัฒนาหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3			1/15/3										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	48,983.00	-	-	48,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมทีมวิทยากรและพัฒนาหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3			1/15/3										กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	48,983.00	-	-	48,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมทีมวิทยากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3			1/15/3											
		งบฯ	48,983.00	-	-	48,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/5					1/42/5								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-			
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/5					1/42/5								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ เป็นวิทยากรหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของ มหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/42/5 460,000.00	-	-	-	-	1/42/5 460,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
4. สนับสนุนการดำเนินงานทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบท ของมหาวิทยาลัย -การพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาในมหาวิทยาลัย -ประเมินผลการให้คำปรึกษานักศึกษา/หลักสูตร	แห่ง	เป้าา	8					8								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	240,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	90,000.00	30,000.00	-	-	-		
4.1 สนับสนุนการดำเนินงานทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาใน บริบทของมหาวิทยาลัย	แห่ง	เป้าา งบฯ	8 0.00					8								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
4.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษา ในบริบทของมหาวิทยาลัย	แห่ง	เป้าา งบฯ	8 0.00					8									
4.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา ในระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าา งบฯ	1 30,000.00								1 30,000.00					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
4.2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาในระดับอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/30/2 30,000.00								1/30/2 30,000.00						
4.3 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2								1/40/2				ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและ ได้รับจัดสรร งบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยในการให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/40/2 30,000.00								1/40/2 30,000.00						
4.4 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบท ของมหาวิทยาลัย	กิจกรรม	เป้าา	1								1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษาเพื่อเป็นเพื่อนใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2								1/40/2						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.5 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบท ของมหาวิทยาลัย	กิจกรรม	เป้าา	1								1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบท ของมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2								1/30/2				เพิ่มโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.6 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบทของ มหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1								1/40/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.6.1 โครงการทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบทของ มหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/40/1 30,000.00								1/40/1 30,000.00						
4.7 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบท ของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/2								1/35/2					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
4.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการให้บริการปรึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/35/2 30,000.00								1/35/2 30,000.00						

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.8 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/30/2 30,000.00	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
4.8.1 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัย (RUTS แคร่ MENTAL HEALTH)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/30/2 30,000.00	-	-	-	-		
4.9 ทดลองใช้หลักสูตรการให้คำปรึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 30,000.00	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
4.9.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้บริการปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจในสถาบันอุดมศึกษา	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 30,000.00	-	-		
5. จัดจ้างผลิตหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	500 75,542.00	-	-	-	-	-	500 75,542.00	-	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
5.1 จัดจ้างผลิตหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	500 75,542.00	-	-	-	-	-	500 75,542.00	-	-	-	-	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
5.1.1 จัดจ้างผลิตหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	500 75,542.00	-	-	-	-	-	500 75,542.00	-	-	-	-	-	-		
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/45/2 297,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/45/2 297,200.00	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/45/2 297,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/45/2 297,200.00	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
6.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยไปใช้ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/45/2 297,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/45/2 297,200.00	-	-		
7. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ (บูรณาการร่วมโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,000.00	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
7.1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ (บูรณาการร่วมโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,000.00	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
7.1.1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ (บูรณาการร่วมโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100,000.00	-	-		
8. สสำรวจสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (บูรณาการร่วมกับการสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2568)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 241,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 241,275.00	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
8.1 สสำรวจสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (บูรณาการร่วมกับการสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2568)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 241,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 241,275.00	-	-	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.1.1 สํารวจสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (บูรณาการ ร่วมกับการสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2568	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 241,275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 241,275.00	-		
9. ขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใน เขตสุขภาพ - การวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน - สนับสนุนวิชาการตามความต้องการของมหาวิทยาลัย - รายงานผลการดำเนินงาน - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	47 2,790,000.00	-	11,381.00	112,107.50	456,376.00	751,607.99	406,473.00	138,827.00	128,509.00	360,125.51	336,952.00	87,641.00	-		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
9.1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	7/305/9 240,000.00	-	-	-	3/125/4 108,500.00	2/80/2 61,000.00	1/40/1 30,500.00	-	-	-	-	1/60/2 40,000.00	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
9.1.1 โครงการชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษาใน มหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/25/1 46,000.00	-	-	-	1/25/1 46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1.2 1. บุคลากรในเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตที่ได้รับการ การพัฒนาศักยภาพจนสามารถเป็นทีมนำด้านสุขภาพจิต (Mental Health Leader)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/160/4 122,000.00	-	-	-	1/40/1 30,500.00	2/80/2 61,000.00	1/40/1 30,500.00	-	-	-	-	-	-		
9.1.3 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอบรม การสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและกระทำความรุนแรงต่อตนเอง และสร้างทีมสอบสวนในจังหวัดหรือระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 32,000.00	-	-	-	1/60/2 32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1.4 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/60/2 40,000.00	-		
9.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 180,000.00	-	-	17,740.00	22,260.00	-	86,680.00	-	-	53,320.00	-	-	-	ดำเนินโครงการ ภายใต้ชื่อ : โครงการ พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัย เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
9.2.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/25/1 17,740.00	-	-	1/25/1 17,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.2.2 กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 22,260.00	-	-	-	1 22,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.2.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/68/4 140,000.00	-	-	-	-	-	1/38/2 86,680.00	-	-	1/30/2 53,320.00	-	-	-		
9.3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	5 120,000.00	-	11,381.00	6,000.00	11,075.00	7,015.00	-	-	5,100.00	1,000.00	77,429.00	1,000.00	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/185/5			5/185/5										เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต รวมทั้งร่วมกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจังหวัด	
		งบฯ	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ	6		1		1				1	1	1	1		เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	18,301.00	-	11,381.00	-	1,920.00	-	-	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
9.3.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/39/4				1/9/1				3/30/3					เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	
		งบฯ	3,100.00	-	-	-	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-		
9.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/144/4				2/79/2	2/65/2								เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาในการส่งเสริมและดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	
		งบฯ	16,170.00	-	-	-	9,155.00	7,015.00	-	-	-	-	-	-	-		
9.3.5 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/89/3										1/89/3			เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
		งบฯ	76,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,429.00	-	-		
9.4 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	111,674.00	81,263.00	29,500.00	20,180.00	57,383.00	-	-	-		
9.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1									
		งบฯ	38,754.00	-	-	-	-	38,754.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/61/1					1/61/1									
		งบฯ	72,920.00	-	-	-	-	72,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4.3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/166/4					4/166/4									
		งบฯ	81,263.00	-	-	-	-	81,263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4.4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและสร้างสรรค์พลังใจ (Strong Together) ให้อยู่ดีใน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1							
		งบฯ	29,500.00	-	-	-	-	-	29,500.00		-	-	-	-	-	-	
9.4.5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 รุ่น 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/54/1							1/54/1							
		งบฯ	20,180.00	-	-	-	-	-	20,180.00		-	-	-	-	-	-	
9.4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-		15,000.00	-	-	-	-	-	
9.4.7 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568 รุ่น 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3								3/120/3						
		งบฯ	42,383.00	-	-	-	-	-	-		42,383.00	-	-	-	-	-	
9.5 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	7												ปรับแผนตามยอด	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	74,121.00	134,630.00	-	-	28,249.00	-	42,000.00	21,000.00	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2		
9.5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจในกลุ่มนักศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1					1/60/1									
		งบฯ	39,245.00	-	-	-	39,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.5.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลคู่เครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1									
		งบฯ	34,876.00	-	-	-	34,876.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.5.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินในนักศึกษามหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/1					1/300/1									
		งบฯ	134,630.00	-	-	-	-	134,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/180/3									2/120/2	1/60/1				
		งบฯ	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	21,000.00		-	
9.5.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1					
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับครูและต้นสังกัดในการดูแลนักเรียนด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
9.5.7 กิจกรรมรณรงค์เดือนแห่งสุขภาพใจ Mind Month : Gentle School เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	8,249.00	-	-	-	-	-	-	-	8,249.00	-	-	-	-	-	
9.6 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	33,860.00	-	70,560.00	-	36,580.00	-	9,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9.6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2											
		งบฯ	0.00		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.6.2 ประชุมการชี้แจงแนวทางกรขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแล นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2568 (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	0.00		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
9.6.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และแกนนำในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1										
		งบฯ	33,860.00		-	-	-	33,860.00		-	-	-	-	-	-	-	
9.6.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/207/4				1/25/1	3/182/3									
		งบฯ	70,560.00		-	-	-		70,560.00		-	-	-	-	-	-	
9.6.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษาเพื่อเป็นเพื่อนใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2							1/40/2							
		งบฯ	36,580.00		-	-	-		-	-	36,580.00		-	-	-	-	
9.6.6 โครงการสนับสนุนสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	9,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	
9.7 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1					1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	120,000.00		-	-	-	96,600.00		-	-	-	23,400.00	-	-		-
9.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน การเจรจาต่อรอง และแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุวิกฤติสุขภาพจิต ในสถาบันอุดมศึกษา เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/3				1/55/3										
		งบฯ	96,600.00		-	-	-	96,600.00		-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.2 ส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	23,400.00		-	-	-	-	-	-	-	-	23,400.00	-	-	-	
9.8 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	180,000.00		-	-	-	64,790.00	12,184.00	66,640.00		-	-	30,000.00	6,386.00		-
9.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในการดูแลจิตใจเยาวชนและ ประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/108/1				1/108/1									คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	64,790.00		-	-	-	64,790.00		-	-	-	-	-	-		-
9.8.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแล ช่วยเหลือด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1				1/17/1									คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	12,184.00		-	-	-		12,184.00		-	-	-	-	-		-
9.8.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและเชื่อมโยงแผนเผชิญ เหตุวิกฤติสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1						1/42/1							คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	66,640.00		-	-	-		-	66,640.00		-	-	-	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
9.8.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1			เพิ่มโครงการตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-			
9.8.5 โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2												1/60/2		เพิ่มโครงการตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	6,386.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,386.00	-			
9.9 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	-	172,930.00	69,260.00	-	-	2,405.00	53,000.00	2,405.00	-			
9.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/439/2		4/439/2													
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/47/2					1/47/2										
		งบฯ	77,915.00	-	-	-	-	77,915.00	-	-	-	-	-	-	-			
9.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/2					1/51/2										
		งบฯ	95,015.00	-	-	-	-	95,015.00	-	-	-	-	-	-	-			
9.9.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาด้านการให้คำปรึกษา ในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1						1/85/1									
		งบฯ	69,260.00	-	-	-	-	-	69,260.00	-	-	-	-	-	-			
9.9.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			บูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย		
		งบฯ	53,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00	-	-			
9.9.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/การประชุมฯ ที่เกี่ยวข้องภายใต้งานวันรณรงค์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
		งบฯ	2,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,405.00	-	1,405.00	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.9.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บุคลากรฯ สำหรับเข้า ร่วมกิจกรรมโครงการ/ การฝึกอบรมฯ ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน วันรุ่น/มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00			-
9.10 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10		
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	42,300.00	-	-	-	-	53,150.00	7,700.00	16,850.00			-
9.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/75/1				1/75/1										
		งบฯ	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-	-	-	-	-	-	-			-
9.10.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการดูแลจิตใจและระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขต สุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3									3/120/3					
		งบฯ	53,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,150.00	-	-			-
9.10.3 ประชุมติดตามและประเมินผลของระบบการดูแลช่วยเหลื่อ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					
		งบฯ	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,700.00	-	-			-
9.10.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3										1/70/3				
		งบฯ	16,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,850.00			-
9.11 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/275/11			2/20/2	2/20/2	1/45/2			1/50/1	3/105/3	1/35/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11		
		งบฯ	180,000.00	-	-	2,500.00	2,870.00	82,469.99	-	-	21,900.00	50,260.01	20,000.00	-			-
9.11.1 หรือแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/40/4			2/20/2	2/20/2										
		งบฯ	5,370.00	-	-	2,500.00	2,870.00	-	-	-	-	-	-	-			-
9.11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2					1/45/2									
		งบฯ	82,469.99	-	-	-	-	82,469.99	-	-	-	-	-	-			-
9.11.3 อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (RQ) แก่นำ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3								1/50/1	2/100/2					
		งบฯ	62,160.01	-	-	-	-	-	-	-	21,900.00	40,260.01	-	-			-
9.11.4 ประชุม/นิเทศ/ติดตาม การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/5/1									1/5/1					
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-			-
9.11.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-			-
9.12 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	6					1/25/1	2/78/3	1/40/1	2/14/2	3/80/3			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	1,570.00	109,327.00	15,360.00	39,320.00	14,423.00	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.12.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงและวางแผนระบบดูแลช่วยเหลือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/32/2							1/25/1	1/7/1						
		งา	6,125.00	-	-	-	-	-	1,570.00	4,555.00	-	-	-	-	-	-	
9.12.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผน เผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/171/3								1/71/2		1/100/1				
		งา	131,572.00	-	-	-	-	-	-	104,772.00	-	26,800.00	-	-	-	-	
9.12.3 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1									1/40/1					
		งา	15,360.00	-	-	-	-	-	-	-	15,360.00	-	-	-	-	-	
9.12.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเตรียมความพร้อมการซ่อมแผน เผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/50/2										2/50/2				
		งา	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	
9.12.5 กิจกรรมที่ 5 ประเมินภาวะสุขภาพจิตและการเสริมสร้าง สุขภาพจิตที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1										1/30/1				
		งา	3,023.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,023.00	-	-	-	
9.12.6 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เติมใจให้เต็มพลัง” เสริมสร้างสุขภาพใจให้สดใส TUS		เป้าา	1/40/1									1/40/1					
		งา	12,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,520.00	-	-	-	-	
9.13 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	9														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งา	420,000.00	-	-	85,867.50	-	169,705.00	-	-	1,140.00	103,287.50	60,000.00	-	-	-	
9.13.1 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน บูรณาการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/30/3			1/10/1			1/10/1			1/10/1					
		งา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้าน สุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/143/2					1/143/2									
		งา	169,705.00	-	-	-	-	169,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.13.3 ผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์แผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตใน มหาวิทยาลัย	เรื่อง	เป้าา	3			3											
		งา	85,867.50	-	-	85,867.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.13.4 กิจกรรมที่ 1 : ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ สร้างสรรค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตของ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย หัวข้อ Behind the scenes สังคมออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยวัยว้าวุ่น แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย ในเขต กรุงเทพมหานคร	ครั้ง	เป้าา	1								1						
		งา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.13.5 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและ คัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการส่งผลการ ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา สุขภาพจิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในหัวข้อ Behind the scenes สังคม ออนไลน์กับมหาวิทยาลัยวัยว้าวุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/6/1								1/6/1						
		งา	1,140.00	-	-	-	-	-	-	-	1,140.00	-	-	-	-	-	
9.13.6 กิจกรรมที่ 3 : ประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกผลงานคลิป วิดีโอสร้างสรรค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต ของ นักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในหัวข้อ Behind the scenes สังคมออนไลน์กับมหาวิทยาลัยวัยว้าวุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/12/1								1/12/1						
		งา	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.13.7 กิจกรรมที่ 4 : โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลจิตใจนักศึกษาและประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ Behind the scenes สังกะออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยว้าวุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1									1/100/1					
		งบฯ	63,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63,800.00	-	-	-		
9.13.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาวิทยากรนิ (Case conference) และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	3									3					
		งบฯ	37,207.50	-	-	-	-	-	-	-	-	37,207.50	-	-	-		
9.13.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการ ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/145/1										1/145/1				
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-		

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัยได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต	Setting มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 47 แห่ง -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 47 แห่ง -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร	√			ศูนย์สุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
ร้อยละของมหาวิทยาลัยมีวิทยากรหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ให้ คำปรึกษา	Setting มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 47 แห่ง -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 47 แห่ง -บุคลากรผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร	√			ศูนย์สุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง													รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)												โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การนำหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยไปทดลองใช้ในพื้นที่	✓	✓			✓	✓	✓							ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย	เพื่อสามารถดำเนินงานตามงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย	ความพร้อม และความต้องการของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมและดำเนินการ	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ	1) ร้อยละของมหาวิทยาลัยมีวิทยากรหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษานักศึกษา 2) ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา	ไม่เพียงพอ	1) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสนใจในการเข้าร่วมดำเนินการ 2) ค้นข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อสร้างความตระหนักและรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 3) สนับสนุนสื่อ องค์ความรู้เพื่อดำเนินการ 4) เยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามการดำเนินงาน	30 ก.ย 2568	335,000.00 บาท	กรมสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 17.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเบื้องต้นได้
- 17.2 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม :- แนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :- หลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	- พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง	-
ปี 2570	- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	-

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
พัชริน คุณคำชู	0818078572	child.mhpo2@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 2.2

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่น

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

1. ชื่อโครงการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. หลักการและเหตุผล
- โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) กำหนดให้การดูแลสุขภาพจิตและสวัสดิภาพของคนทุกกลุ่มอายุ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ แต่เด็กและวัยรุ่นปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยพบว่า ปัญหาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นมีความชุกอยู่ที่ร้อยละ 4.1 (ชาย ร้อยละ 2.8, หญิงร้อยละ 5.3) วัยรุ่นไทยอายุ 10 - 19 ปี ประมาณ 1 ใน 7 คน และเด็กไทยอายุ 5 - 9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน มีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ สอดคล้องกับผลสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยเมื่อปี 2564 พบว่า ร้อยละ 17.6 ของวัยรุ่นอายุ 13 - 17 ปี มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย คือ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของวัยรุ่นไทย ปัญหาการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนก่อนการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 29.3 การถูกข่มเหงรังแกทางสื่อสังคมออนไลน์ ในระหว่างเรียนออนไลน์ ร้อยละ 15

กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศเพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี สู้สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การดูแลเด็กและเยาวชนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม โดยมีเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพจิตของตนเอง เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ผ่านโปรแกรม School Health HERO ในการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน โดยบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาเชื่อมโยงกับหน่วยบริการสาธารณสุข ในส่วนของเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่มุ่งเน้นในการดูแลปฐมพยาบาลทางใจร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตในเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม รวมทั้งส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ผ่านการเฝ้าระวังด้วยระบบ School Health HERO จำนวน 920,673 คน และผลการประเมินนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ที่ต้องได้รับการดูแลจำนวน 60,911 คน คิดเป็นร้อยละ 21 โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จำนวน 19,587 คน คิดเป็นร้อยละ 73.41 แยกตามประเด็นปัญหา พบว่าเป็นกลุ่มสมาธิสั้น จำนวน 33,859 คิดเป็นร้อยละ 56 ซึมเศร้า/วิตกกังวล จำนวน 19,490 คิดเป็นร้อยละ 32 และกลั่นแกล้งรังแก จำนวน 7,562 คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลำดับ

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

2. เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายให้มีความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ปีเริ่มต้น 2566

ปีสิ้นสุด 2570

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2566	4,235,000.00	-	4,235,000.00
2567	2,000,000.00	-	2,000,000.00
2568	4,326,500.00	-	4,326,500.00
2569	13,467,900.00	-	13,467,900.00
2570	15,000,000.00	-	15,000,000.00
รวม (บาท)	39,029,400.00	-	39,029,400.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด		(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568				(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมาย ของโครงการตาม(2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)×(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before)(3.1)/(4.2)×100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ School health HERO													
ปี 2567	ร้อยละ	75.00	เด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบดิจิทัลในปีการศึกษาที่2/2566	30,000.00	22,500.00	4,832.00	6,271.00	77.05	29 กพ.67	นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	850,000.00	0.57	2.65
ปี 2568	ร้อยละ	75.00	เด็กวัยรุ่นในกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบดิจิทัลในปีการศึกษาที่2/2567	32,000.00	24,000.00	4,832.00	6,271.00	77.05	29 กพ.67	นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	850,000.00	0.57	2.82

ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม													
ปี 2567	ร้อยละ	80.00	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	70.00	56.00	82.00	80.00	102.50	30/กย/67	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายจากโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์	0.00	0.00	0.00
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	70.00	56.00	82.00	80.00	102.50	30/กย/68	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายจากโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์	0.00	0.00	0.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	70.00	56.00	82.00	80.00	102.50	30/กย/69	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายจากโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์	0.00	0.00	0.00
ปี 2570	ร้อยละ	80.00	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	70.00	56.00	82.00	80.00	102.50	30/กย/70	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายจากโรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์	0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

1. นักเรียน ในวัยเรียนและวัยรุ่น ในสถานศึกษาที่อยู่ในระบบทั้งหมด 800,000 คน (N) / นักเรียน ในวัยเรียนและวัยรุ่น ในสถานศึกษาที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 30,000 คน (n)
 2. บุคลากรการศึกษา 10,000 คน และบุคลากรสาธารณสุข 1,300 คน

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เครือข่ายในเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข : เครือข่ายในเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ด้านการศึกษา :
 ครู อาจารย์
 เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, .มหาวิทยาลัย, แกนนำในชุมชน, ตำรวจ, อาสาสมัครสาธารณสุข, จิตอาสาในชุมชน, องค์กรเอกชน เป็นต้น

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

เป็นหน่วย/ผู้สนับสนุน และเป็นหน่วย/ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. สร้างความมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพื้นที่
 2. สนับสนุนองค์ความรู้ / เทคโนโลยี
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน ในระดับประเทศ
 4. เยี่ยมเสริมพลัง และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในพื้นที่

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และชุมชน ใน 12 เขตสุขภาพ และเขตกรุงเทพมหานคร

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ					
ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	√	√	√		
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,326,500.00	-	21,140.00	268,335.00	862,629.00	703,002.00	362,236.00	14,270.00	427,835.00	400,792.00	539,548.00	726,713.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		289,475.00			1,927,867.00			842,897.00			1,266,261.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.69%			44.56%			19.48%			29.27%		
งบดำเนินงาน	4,326,500.00	-	21,140.00	268,335.00	862,629.00	703,002.00	362,236.00	14,270.00	427,835.00	400,792.00	539,548.00	726,713.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		289,475.00			1,927,867.00			842,897.00			1,266,261.00		
เปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.69%			44.56%			19.48%			29.27%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่นและวัยรุ่น

กิจกรรมหลักที่ 2.2 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ่นและวัยรุ่น

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,326,500.00	-	21,140.00	268,335.00	862,629.00	703,002.00	362,236.00	14,270.00	427,835.00	400,792.00	539,548.00	726,713.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				289,475.00			1,927,867.00			842,897.00			1,266,261.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.69%			44.56%			19.48%			29.27%				
งบดำเนินงาน			4,326,500.00	-	21,140.00	268,335.00	862,629.00	703,002.00	362,236.00	14,270.00	427,835.00	400,792.00	539,548.00	726,713.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				289,475.00			1,927,867.00			842,897.00			1,266,261.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.69%			44.56%			19.48%			29.27%				
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			4,326,500.00	-	21,140.00	268,335.00	862,629.00	703,002.00	362,236.00	14,270.00	427,835.00	400,792.00	539,548.00	726,713.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				289,475.00			1,927,867.00			842,897.00			1,266,261.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.69%			44.56%			19.48%			29.27%				
1. ประชุมพัฒนาระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/7/1						1/17/1							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมพัฒนาระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/7/1						1/7/1							สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมพัฒนาระบบสุขภาพจิตโรงเรียน School Health HERO	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/7/1						1/7/1								
		งบฯ	1,520.00	-	-	-	-	-	1,520.00	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมการจัดทำแนวทางการเชื่อมต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE) และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) ในสถานศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1			1/17/1										สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	2,660.00	-	-	2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ประชุมการจัดทำแนวทางการเชื่อมต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE) และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) ในสถานศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1			1/17/1										ปรับเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	
		งบฯ	2,660.00	-	-	2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.1 ระบุการจัดทำแนวทาง การเชื่อมต่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE) และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) ในสถานศึกษา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1			1/17/1											
	งบฯ		2,660.00	-	-	2,660.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบ Online	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1			1/55/1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
	งบฯ		1,140.00	-		1,140.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบ Online	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1			1/55/1											ปรับแผนตามการใช้จ่ายจริง
	งบฯ		1,140.00	-		1,140.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบ Online	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1			1/55/1											
	งบฯ		1,140.00	-		1,140.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4. ประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (TOT) HERO Consultant	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/77/2						1/77/2								สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
	งบฯ		453,328.00	-	-	-	-		453,328.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (TOT) HERO Consultant	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/77/2						1/77/2								ปรับแผนตามการใช้จ่ายจริง
	งบฯ		453,328.00	-	-	-	-		453,328.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (TOT) HERO Consultant	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/77/2						1/77/2								
	งบฯ		453,328.00	-	-	-	-		453,328.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล	แห่ง	เป้าฯ	13														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
	งบฯ		3,250,000.00	-	20,000.00	265,675.00	862,629.00	249,674.00	360,716.00	14,270.00	327,835.00	400,792.00	539,548.00	208,861.00		-	
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังครูและแกนนำนักเรียน ในการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/510/9				1/80/1	2/130/2			1/50/1	1/50/1		3/220/4			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
	งบฯ		250,000.00	-	-	-	57,470.00	65,030.00		-	-	29,880.00	29,880.00	-	67,740.00	-	
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเสริมพลังในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2				1/80/1	1/80/1									
	งบฯ		114,940.00	-		-	57,470.00	57,470.00		-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยทีนสำหรับแกนนำนักเรียน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2								1/50/1	1/50/1					
	งบฯ		59,760.00	-	-	-	-	-		-	-	29,880.00	29,880.00	-	-	-	
5.1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 7 DAY Parenting เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1								
	งบฯ		7,560.00	-	-	-	-		7,560.00		-	-	-	-	-	-	
5.1.4 สรุปประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2											2/160/2			
	งบฯ		15,240.00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	15,240.00	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมการสอบสวนโรค กรณีฆ่าตัวตายและกระทำความรุนแรงต่อตนเอง และสร้างทีม สอบสวนในจังหวัดหรือระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2			
		งบฯ	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500.00	-		
5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	6			1	1					1		3		ดำเนินการภายใต้ โครงการชื่อ : โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตเด็กวัย เรียนวัยรุ่น เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	250,000.00	-	-	15,850.00	117,550.00	-	-	-	19,775.00	36,550.00	60,275.00	-	-		
5.2.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/138/2			2/138/2											
		งบฯ	15,850.00	-	-	15,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำหรับ เครือข่ายทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/86/2				1/86/2										
		งบฯ	117,550.00	-	-	-	117,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 สำหรับ บุคลากรสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1						
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-		
5.2.4 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/240/4								1/60/1	2/120/2	1/60/1				
		งบฯ	73,100.00	-	-	-	-	-	-	-	18,275.00	36,550.00	18,275.00	-	-		
5.2.5 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแล สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1				
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-		
5.2.6 กิจกรรมที่ 6 นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/3/8										5/3/8				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
5.3 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	5		1	1	1	1					1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	250,000.00	-	20,000.00	13,940.00	84,240.00	-	3,120.00	-	5,000.00	27,900.00	95,800.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/185/5 12,500.00	-	-	5/185/5 12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต รวมทั้งร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจังหวัดโดยบูรณาการงบประมาณ	
5.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ งบฯ	5 34,560.00	-	1 20,000.00	1 1,440.00	-	-	1 3,120.00	-	1 5,000.00	1 5,000.00	-	-	-	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
5.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/86/2 84,240.00	-	-	-	1/86/2 84,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	
5.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/110/1 22,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/110/1 22,900.00	-	-	-	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	
5.3.5 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/89/3 95,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/89/3 95,800.00	-	-	เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
5.4 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/190/4 250,000.00	-	-	-	2/110/3 152,239.00	-	-	1/45/1 14,270.00	-	-	1/35/2 83,491.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการใช้งานระบบ School Health HERO ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2				1/55/2										
	งบฯ		117,239.00	-	-	-	117,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพวัยร่นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1				1/55/1										
	งบฯ		35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.4.3 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและดูแลสุขภาพใจครู นักศึกษา เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1							1/45/1							
	งบฯ		14,270.00	-	-	-	-	-	-	14,270.00	-	-	-	-	-	-	
5.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และการใช้งานระบบ School Health HERO ปีงบประมาณ 2568 จังหวัดนครนายก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2										1/35/2				
	งบฯ		83,491.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,491.00	-	-	-	
5.5 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/290/3			1/100/1						2/90/1	1/100/1			ปรับแผนตามยอด	
	งบฯ		250,000.00	-	-	159,755.00	-	-	-	-	-	90,245.00	-	-	-	ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	
5.5.1 กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1			1/100/1											
	งบฯ		159,755.00	-	-	159,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับครูและต้นสังกัดในการดูแลนักเรียนด้วยระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/1									1/90/1				บูรณาการกับงาน	
	งบฯ		46,245.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46,245.00	-	-	-	มหาวิทยาลัย ใช้งบมหาลัย 20,000 บาท	
5.5.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายวัยเรียนวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1										1/100/1				
	งบฯ		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตผ่านกลไกทางกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									3				บูรณาการกับงาน	
	งบฯ		44,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,000.00	-	-	-	พ.ร.บ.	
5.6 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	8			2	3					1	1	1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
	งบฯ		250,000.00	-	-	29,260.00	56,940.00	-	-	-	-	103,800.00	12,500.00	47,500.00	-	-	
5.6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2											
	งบฯ		10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568 (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/686/1				1/686/1										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6.3 ผลิตรายการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่น, การกลั่นแกล้งรังแกในสถานศึกษา (Bully)	เรื่อง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	19,260.00	-		19,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6.4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2568 (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1096/1				1/1096/1										
		งบฯ	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6.5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโค้ชหลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่บุคลากรทางสาธารณสุข (หลักสูตร HERO Consultant)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1				1/45/1										
		งบฯ	53,340.00	-		-	53,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นวิทยากรหลัก หลักสูตรอบรมวิทยากรกระบวนการโปรแกรมกลุ่มเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2						
		งบฯ	103,800.00	-	-	-	-	-	-	-	103,800.00	-	-	-	-	-	
5.6.7 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00		-	-	-	
5.6.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/22/3										1/22/3				
		งบฯ	47,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-	
5.7 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/4				1/110/2	5/160/5		2/80/2		4/40/4	5/40/4			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	99,160.00	72,600.00	-	-	-	17,000.00	61,240.00	-	-		-
5.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2										
		งบฯ	99,160.00	-	-	-	99,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7.2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสู่ความเข้มแข็งทางใจวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/160/5					5/160/5									
		งบฯ	72,600.00	-	-	-	-	72,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพจิตโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน เขตสุขภาพที่ 7 (Case Conference)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/80/8								4/40/4	4/40/4					
		งบฯ	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-	
5.7.4 ส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ										1					
		งบฯ	44,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,240.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.8 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/423/16				1/100/1	1/4/2	1/4/2			1/50/1	1/4/2	1/50/2		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	82,910.00	11,180.00	9,620.00	-	-	66,850.00	3,950.00	75,490.00	-		
5.8.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบ School Health Hero สำหรับโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1									คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	82,910.00	-	-	-	82,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.8.2 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/12/6					1/4/2	1/4/2				1/4/2			คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	24,750.00	-	-	-	-	11,180.00	9,620.00	-	-	-	3,950.00	-	-		
5.8.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1				เพิ่มโครงการตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	66,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,850.00	-	-	-		
5.8.4 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำครูที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างสถานศึกษาปลอดภัย (Gentle Teacher and Gentle School) เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2											1/50/2		เพิ่มโครงการตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	75,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,490.00	-	-		
5.9 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	20,000.00	-	116,658.00	-	4,220.00	4,561.00	100,000.00	4,561.00	-		
5.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/439/2		4/439/2												
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.9.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมป้องกันและให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/81/2						1/81/2								
		งบฯ	87,068.00	-	-	-	-	-	87,068.00	-	-	-	-	-	-		
5.9.3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการพัฒนาสื่อสุขภาพจิต เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกกันในสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/1				1/41/1										
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.9.4 โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	2						2							(ดำเนินการแล้วเสร็จ) - ตามกิจกรรมที่ 4.1 และ 4.2	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.9.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 3 ฉลาดดูแล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/1						1/56/1							(ดำเนินการแล้วเสร็จ) - บูรณาการร่วมกับ งาน 7-Day Parenting วันที่ 5 มี.ค. 68 ณ อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา	
		งบฯ	8,165.00	-	-	-	-	-	8,165.00	-	-	-	-	-	-		
5.9.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก ในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 3 ฉลาดดูแล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1							(ดำเนินการแล้วเสร็จ) - บูรณาการร่วมกับ งาน 7-Day Parenting วันที่ 7 มี.ค. 68 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	
		งบฯ	21,425.00	-	-	-	-	-	21,425.00	-	-	-	-	-	-		
5.9.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2									1/150/2				บูรณาการร่วมกับ - ทุกกลุ่มวัย	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
5.9.8 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	3								1	1		1		ค่าใช้จ่ายในการ - เดินทางไปราชการ สำหรับเข้าร่วม กิจกรรมโครงการ/ การประชุมฯ ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน วัยเรียนวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 6-7 พ.ค. 68 ร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพการให้ คำปรึกษาแบบใช้ ความเข้มแข็งเป็นฐาน (SBC) (1 ครั้ง/1คน/ 2วัน)	
		งบฯ	11,220.00	-	-	-	-	-	-	-	4,220.00	3,500.00	-	3,500.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.9.9 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 2,122.00									1 1,061.00		1 1,061.00		ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บุคลากรฯ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ/การฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานวิจัยเรียน วิจัยรุ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
5.10 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/330/8 250,000.00			1/160/1 16,670.00	1/60/2 130,140.00	8,100.00	14,220.00			1/40/2 76,000.00		1/70/3 4,870.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
5.10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร นโยบายและทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/160/1 16,670.00			1/160/1 16,670.00											
5.10.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู เพื่อดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 130,140.00				1/60/2 130,140.00										
5.10.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	18/100/18 22,320.00					11/100/11 8,100.00	7/100/7 14,220.00								
5.10.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจใน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครู เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/2 76,000.00								1/20/2 76,000.00						
5.10.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/70/3 4,870.00											1/70/3 4,870.00			
5.11 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	14/546/14 250,000.00			1/72/1 30,200.00	14/546/14 58,950.00		2/160/2 86,450.00		1/80/1 24,400.00	1/4/1 2,600.00	3/58/3 38,700.00	2/8/2 8,700.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
5.11.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น และวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/72/1 30,200.00			1/72/1 30,200.00											
5.11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา ด้านสุขภาพจิต (HERO Consultant) ในการดูแล ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/57/1 28,950.00				1/57/1 28,950.00										

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.11.3 การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่เด็กและเยาวชนไทย เขตสุขภาพที่ 11 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1				1/150/1										
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/240/3						2/160/2			1/80/1					
		งบฯ	110,850.00	-	-	-	-	-	86,450.00	-	24,400.00	-	-	-	-	-	
5.11.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	
5.11.6 ประชุม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/20/5									1/4/1	2/8/2	2/8/2			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	8,700.00	8,700.00	-	-	-	
5.12 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	10/440/11				1/29/1	7/138/7			5/70/5	1/90/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	3,030.00	92,764.00	-	-	132,800.00	21,406.00	-	-	-	-	
5.12.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิตนักเรียน วัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2568 (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/29/1				1/29/1										
		งบฯ	3,030.00	-	-	-	3,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.12.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ โค้ช หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงแก่ บุคลากรทางการศึกษา (HERO Consultant)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/138/7					7/138/7									
		งบฯ	92,764.00	-	-	-	-	92,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.12.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพครูที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/70/5								5/70/5						
		งบฯ	132,800.00	-	-	-	-	-	-	-	132,800.00	-	-	-	-	-	
5.12.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO และระบบการดูแลช่วยเหลือ ด้วยวิธีอื่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/1								1/90/1						
		งบฯ	21,406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,406.00	-	-	-	-	
5.13 สนับสนุนงบประมาณการเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/180/4						1/85/3			1/95/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	130,648.00	-	35,760.00	-	83,592.00	-	-	-	
5.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูให้มีทักษะการให้คำปรึกษาด้อยใจเพื่อป้องกันการ ทำร้ายตนเองและฆ่าตัวตายในเด็กนักเรียน เขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/117/1						1/117/1								
		งบฯ	66,848.00	-	-	-	-	-	66,848.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะการให้คำปรึกษาด้วยใจเพื่อป้องกันการทำร้ายตนเองและฆ่าตัวตายในเด็กนักเรียน เขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/125/1							1/125/1							
		งบฯ	63,800.00	-	-	-	-	-	63,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
5.13.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในโรงเรียน สพร. ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บนระบบ School Health HERO เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/196/1								1/196/1						
		งบฯ	35,760.00	-	-	-	-	-	-	-	35,760.00	-	-	-	-	-	
5.13.4 ชุดสื่อเทคโนโลยี My Mind My Care: ดูแลใจวัยรุ่น	ชิ้น	เป้าฯ	4000										4000				
		งบฯ	83,592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,592.00	-	-	-	
6. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหลักสูตรป้องกันการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน	แห่ง	เป้าฯ	1								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
6.1 พัฒนาหลักสูตรป้องกันการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน	รายการ	เป้าฯ	3								1						สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
6.1.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรม “Stop Bullying in School”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1						
		งบฯ	12,160.00	-	-	-	-	-	-	-	12,160.00	-	-	-	-	-	
6.1.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคู่โปรแกรม “Stop Bullying in School”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/1								2/70/1						
		งบฯ	87,840.00	-	-	-	-	-	-	-	87,840.00	-	-	-	-	-	
7. สัมมนาคอบทเรียนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และทักษะสังคม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2			สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	517,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,852.00	-	-	
7.1 สัมมนาคอบทเรียนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และทักษะสังคม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2		ปรับเพิ่มงบประมาณ	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
		งบฯ	517,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,852.00	-	-	
7.1.1 สัมมนาคอบทเรียนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และทักษะสังคม ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2											1/80/2			
		งบฯ	517,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,852.00	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ด้วยระบบ School health HERO	Setting 13 เขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่นในเขต สุขภาพ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง เด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพ	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช/ ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการ ดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม	Setting 13 เขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น ในเขตสุขภาพ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช/ ศูนย์สุขภาพจิต ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง													รายการความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)												โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่า คะแนน 1-5)	คะแนน ความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การ ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การประเมินนักเรียนในระบบ School Health HERO อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด		✓				✓								1.ความเข้าใจ และความ ร่วมมือในการ ใช้งานระบบ School Health HERO บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด School Health HERO ของคุณครู 2.ความเสถียร ของระบบ School Health HERO Platform	เพื่อให้ประเมิน นักเรียนในระบบ School Health HERO บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด และนักเรียนวัย เรียนวัยรุ่นมี สุขภาพจิตดี ได้รับ การดูแลช่วยเหลือ จนดีขึ้น	1.ครูขาดความเข้าใจ และความร่วมมือใน การใช้งานระบบ School Health HERO 2. ระบบไม่เป็นมิตร กับผู้ใช้งาน	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่าง สาธารณสุขและโรงเรียน 2.ผลักดันเชิงนโยบายกับสพฐ.อย่างต่อเนื่อง 3.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบอื่นนอกเหนือจากระบบ ฐานข้อมูลดิจิทัล	ร้อยละ 75 เด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล ช่วยเหลือจนดีขึ้นด้วยระบบ school health HERO	เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในการสื่อสารเทคโนโลยีออนไลน์	1.สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน ระหว่างสาธารณสุขและโรงเรียน 2.ผลักดันเชิงนโยบายกับสพฐ.อย่างต่อเนื่อง	30-ก.ย.-68	0.00 บาท	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้น

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- 18.1 องค์ความรู้เดิม :-
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :-

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
1.การใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมสุขภาพจิตและ สพฐ ของบุคลากรการศึกษาและสาธารณสุข ยังไม่ทั่วถึง ทำให้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 2.ระบบ HERO Consultant ยังใช้งานไม่ครอบคลุมทั้งถึง เนื่องจากบุคลากรให้การบริการคุณครูยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการปรึกษาในระบบ platform ยังติดขัดด้วยปัญหาทางเทคนิค	1.ดำเนินการขับเคลื่อนระดับนโยบายระหว่าง สพฐ และ กรมสุขภาพจิต ในการดำเนินการให้ โรงเรียนทั่วประเทศในสังกัด สพฐ ใช้ระบบ School Health HERO ในการเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม 2. มุ่งเน้นการพัฒนา HERO Consultant ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยเร่งผลักดันในเชิงนโยบายและความร่วมมือในระดับเขตสุขภาพ 3. Reorientate Health Service ให้เป็นแบบเชิงรุก

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1.เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยเรียนวัยรุ่น 2.การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น 3.การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น	เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางจิตใจ
ปี 2570	1.เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยเรียนวัยรุ่น 2.การส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น 3.การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น	เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีสุขภาพจิตดี มีความเข้มแข็งทางจิตใจ

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางอมรรัตน์ แสงโส	08-6416-9410	amonrat2019@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 3.1

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

1. ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างสภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงาน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
3. หลักการและเหตุผล	จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หมายความว่า 9 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยที่ 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน คือ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในคุณค่าที่จำเป็นของตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสำคัญเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ในมิติสังคม (People) เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-Being) อีกด้วย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับนโยบายพร้อมกับกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข ด้าน Promotion Prevention & Protection Excellence ในแผนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) สอดรับกับแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายเมืองสุขภาพจิตดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น กรมสุขภาพจิต จึงวางแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานให้มีความชัดเจน ออกแบบพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี สู้สังคมและเศรษฐกิจยุคศตวรรษ จากข้อมูลของสำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มิถุนายน,2565) ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,111,805 คน เป็นวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ร้อยละ 15.59 วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 18.6 และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ร้อยละ 63.95 หากนับเอาประชากรวัยเด็กรวมกับประชากรวัยสูงอายุเป็นประชากรวัยพึ่งพิงแล้ว พบว่าประชากรวัยพึ่งพิงมีถึงร้อยละ 34.19 หรือเกือบครึ่งของจำนวนประชากรวัยแรงงาน และเมื่อคำนวณอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุจะเท่ากับ 53 (อนุสร พุ่มพวง, 2565) เช่นเดียวกันกับรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2566 ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยปี 2566 มีผู้สูงอายุ 20% วัยแรงงาน 63% และวัยเด็กเพียง 16% และในปี 2583 เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 30% ขณะที่วัยแรงงานลดลงเหลือ 55% และวัยเด็กเพียง 12% สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้สร้างผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มคนวัยแรงงานที่มีภาระเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนทางกับจำนวนคนวัยแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์สุขภาพของคนวัยทำงานทั้งในด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ พบข้อมูลจากรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานว่า 1 ใน 10 ของคนไทยมีความไม่มั่นคงทางอาหารระดับรุนแรง พฤติกรรมด้านอาหารของคนไทยหลายเรื่องยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และการกินผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอ และจากการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ พ.ศ. 2555-2565 ยังพบว่ากลุ่มคนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีเพียงร้อยละ 65.8 ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ สอดคล้องกับข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชากรไทย ที่พบว่าภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทยมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประชาชนชายและหญิง ในการสำรวจครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563 พบว่าประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ความชุกภาวะอ้วนในเพศหญิงเพิ่มจากร้อยละ 41.8 เป็นร้อยละ 46.4 ส่วนในเพศชายเพิ่มจากร้อยละ 32.9 เป็นร้อยละ 37.8 (สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, 2565) ในส่วนของสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของคนวัยทำงาน พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ความเครียด โรคซึมเศร้า ภาวะหมดไฟ ในบางกรณีนำมาซึ่งการสูญเสียจากการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย ผลจากการสำรวจจาก Mental Health Check In ในปี 2565 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวน 1,149,231 ราย พบว่ามี เสียงซึมเศร้า 5.47% ภาวะหมดไฟ 4.59% มีความเครียดสูง 4.37% และจากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เดือนมกราคม 2565 พบว่าคนวัยทำงานขอรับบริการเรื่องความเครียดวิตกกังวล ไม่มีความสุขในการทำงาน 392 ราย จากจำนวนสายทั้งหมด 5,978 สาย สอดคล้องกับข้อมูลการลาออกของแรงงานในประเทศไทย ที่มีการขึ้นทะเบียนคนเป็นคู่แต่งงานตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคม โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เดือนมกราคม 2565 พบว่า มีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 88,119 คน เหตุผลคือการลาออกด้วยตนเองเนื่องจากภาวะหมดไฟ ไม่มีความสุขในการทำงานมีจำนวนถึง 77,143 คน หรือร้อยละ 87.54 และยังคงสอดคล้องกับข้อมูลจำนวนและอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565 ข้อมูลในมรณบัตร พบจำนวนคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 4,625 คน หรือเท่ากับ 7.09 ต่อประชากรแสนคน เมื่อนำข้อมูลจากในมรณบัตรมาวิเคราะห์จำแนกการฆ่าตัวตายตามกลุ่มอายุ จะเห็นได้ว่ากลุ่มวัยทำงานมีจำนวนมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆทุกพรมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง ร้อยละ 30.3 ป่วยโรคจิตเวช ร้อยละ 24.2 และปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ร้อยละ 48.7 ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 22.6 (ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, พฤติศึกษาน 2565) ซึ่งสะท้อนได้ถึงภาวะขาดวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของวัยแรงงานนอกจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย จากสถิติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 2,347 ราย หรือเฉลี่ย 196 รายต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ที่มีจำนวน 2,177 ราย หรือเฉลี่ย 181 รายต่อเดือน แบ่งเป็นความรุนแรงด้านร่างกาย 59.4% ด้านจิตใจ 34.2% และทางเพศ 4.9% ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพศหญิง 82.78% และผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพศชาย 90.5% โดยทั้ง 2 กลุ่มมีช่วงอายุระหว่าง 19-35 ปี และ 70% ของผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้มีเคยกระทำความรุนแรงมาก่อน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยาเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสูงที่สุด คิดเป็น 42.8% (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2566) สอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2566 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่าคดีอาญารวมมีการรับแจ้งความทั้งสิ้น 103,936 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 โดยคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.7 ดังนั้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านสุขภาพจิต (Mental Health Skills) แก่คนวัยทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การมีความหวัง การมองโลกในแง่ดี มีความเข้มแข็งทางใจ การสร้างความหมายในชีวิต รวมถึงการจัดการกับความเครียด การจัดการกับอารมณ์ การเปิดกว้างและยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีภายในครอบครัว การใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และการปรับวิถีการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง จะช่วยส่งเสริมให้คนวัยทำงานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นต่อการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม จากผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตคนวัยทำงานในปีงบประมาณ 2565 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนวัยทำงานในประเด็นการสร้างสุขและความเข้มแข็งทางใจ (RQ) โดยบูรณาการการดำเนินงานงานร่วมกับกรมเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน/องค์กร/สถานประกอบการ และผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/เขต ครอบคลุมคนวัยทำงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 24,042 คน รวม 639 อำเภอ และ 40 เขตในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้ขยายขอบเขตการขับเคลื่อนงานผ่านการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ และการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านโครงการความร่วมมือระดับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนสภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) โครงการสถานประกอบการปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ภายใต้เป็นสุข แนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 10 Packages มาตราการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564-2570 เพื่อสนับสนุนให้คนวัยทำงานได้รับการสุขภาพจิตในมิติของการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง และครอบคลุมควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพกาย ซึ่งทำให้ประชากรคนทำงานในสถานประกอบการและชุมชนได้รับการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจำนวนกว่า 1,200,000 คน จากการสำรวจสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปี 2565 ผลการประเมินความสุขภาพพบว่าคนวัยทำงานอายุระหว่าง 15-59 ปี มีผลคะแนนความสุขอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าร้อยละ 83 และมีความเข้มแข็งทางใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถึงสูงกว่า ร้อยละ 72.2 (กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2565) ในปีงบประมาณ 2568 จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาวะดี มีสมรรถภาพจิตใจที่มั่นคง อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย (Ultimate Outcome) คือเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพจิตดี พร้อมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก BANI WORLD

4. วัดอุปประสงค์

4.1 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน
4.2 เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานแบบบูรณาการ
4.3 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสมรรถภาพจิตใจแก่ประชาชนวัยทำงาน

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2566

ปีสิ้นสุด 2570

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2566	4,220,000.00	-	4,220,000.00
2567	8,450,000.00	-	8,450,000.00
2568	4,021,400.00	-	4,021,400.00
2569	11,000,000.00	-	11,000,000.00
2570	11,000,000.00	-	11,000,000.00
รวม (บาท)	38,691,400.00	-	38,691,400.00

7. เป้าหมายของโครงการ
- 7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการณการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)×(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผลการ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) ×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี *ตัวชี้วัดชาวคาดแดงปี 2568													
ปี 2568	ร้อยละ	87.00	ประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป	41,130,000.00	35,783,100.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป	59,070,000.00	0.00	60.58
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี *ตัวชี้วัดชาวคาดแดงปี 2568													
ปี 2567	ร้อยละ	85.00	ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงานในระบบ	14,106,068.00	11,990,157.80	12,059,277.00	14,106,068.00	85.49		ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงาน ในระบบ	14,106,068.00	85.49	85.00
ปี 2568	ร้อยละ	87.00	ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงานในระบบ	14,106,068.00	12,272,279.16	12,059,277.00	14,106,068.00	85.49		ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงาน ในระบบ	14,106,068.00	85.49	87.00
ปี 2569	ร้อยละ	87.00	ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงานในระบบ	14,106,068.00	12,272,279.16	12,059,277.00	14,106,068.00	85.49		ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงาน ในระบบ	14,106,068.00	85.49	87.00
ปี 2570	ร้อยละ	90.00	ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงานในระบบ	14,106,068.00	12,695,461.20	12,059,277.00	14,106,068.00	85.49		ปชช.วัยทำงานที่เป็นแรงงาน ในระบบ	14,106,068.00	85.49	90.00
2 ร้อยละของสถานประกอบการ/องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่มีผู้นำด้านสุขภาพจิต (Mental Health Leader) สามารถขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยทำงานเพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการ/องค์กรสร้างสุข													
ปี 2568	ร้อยละ	10.00	สถานประกอบการ/องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ	150.00	15.00	0.00	0.00	0.00		สถานประกอบการ/ องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ	14,822.00	0.00	0.10
ปี 2569	ร้อยละ	20.00	สถานประกอบการ/องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00		สถานประกอบการ/ องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ	14,822.00	0.00	0.27
ปี 2570	ร้อยละ	30.00	สถานประกอบการ/องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ	250.00	75.00	0.00	0.00	0.00		สถานประกอบการ/ องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ	14,822.00	0.00	0.51

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการดำเนินการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผลการ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานสามารถเป็นต้นนำด้านสุขภาพจิต (Mental Health Leader) ในสถานประกอบการ/องค์กร													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ	400.00	320.00	0.00	0.00	0.00		บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ	1,000.00	0.00	32.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00		บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ	1,000.00	0.00	40.00
ปี 2570	ร้อยละ	80.00	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ	600.00	480.00	0.00	0.00	0.00		บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ	1,000.00	0.00	48.00
2 จำนวนองค์กรที่ลงทะเบียนใช้งาน Mental Health Check In (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10)													
ปี 2568	จำนวน	3,289.00	สปก/องค์กร	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00		สปก/องค์กร	72,000.00	0.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	3,289.00	สปก/องค์กร	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00		สปก/องค์กร	72,000.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	3,289.00	สปก/องค์กร	0.00	3,289.00	0.00	0.00	0.00		สปก/องค์กร	72,000.00	0.00	0.00
3 จำนวนองค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจและสมรรถภาพจิตใจคนวัยทำงาน													
ปี 2569	จำนวน	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4 จำนวนประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต *เป็นตัวชี้วัดขาดแคลงปี 2568 / ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต													
ปี 2568	จำนวน	20,000.00	ประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 -59 ปี เป้าหมายของโครงการ	0.00	1,320,000.00	1,194,199.00	800,000.00	149.27	30/09/2566	ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 -59 ปี ทั้งหมด *ข้าราชการผู้ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษายาบาลเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง 1,686,715 คน* ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,638,041 คน (ธันวาคม 2565)	13,324,756.00	8.96	0.00
ปี 2569	จำนวน	50,000.00	ประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 -59 ปี เป้าหมายของโครงการ	0.00	1,450,000.00	1,194,199.00	800,000.00	149.27	30/09/2566	ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 -59 ปี ทั้งหมด*ข้าราชการผู้ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษายาบาลเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง 1,686,715 คน* ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,638,041 คน (ธันวาคม 2565)	13,324,756.00	8.96	0.00
ย	จำนวน	90,000.00	ประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 -59 ปี เป้าหมายของโครงการ	0.00	1,590,000.00	1,194,199.00	800,000.00	149.27	30/09/2566	ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 -59 ปี ทั้งหมด*ข้าราชการผู้ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษายาบาลเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง 1,686,715 คน *ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,638,041 คน (ธันวาคม2565)	13,324,756.00	8.96	0.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการณัการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผลการ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) x100
5 จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว (อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 ชิ้นงาน)													
ปี 2568	จำนวน	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

8.1 ประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร

8.2 บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (คณะกรรมการเขตสุขภาพ นายแพทย์ สสจ./สสอ./ ผู้อำนวยการ รพช./ รพ.สต.) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สคร. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

8.3 บุคลากรนกระบบสาธารณสุข เช่น แรงงานจังหวัด แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี องค์กร มูลนิธิ นายจ้าง หรือหัวหน้าแผนกบุคคลในสถานประกอบการ ฯลฯ
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1.1 เครือข่ายในระบบสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (คณะกรรมการเขตสุขภาพ นายแพทย์ สสจ./สสอ./ ผู้อำนวยการ รพช./ รพ.สต.) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สคร. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

9.1.2 เครือข่ายนกระบบสาธารณสุข ได้แก่
 - ภาคประชาชน แกนนำชุมชน อสม. องค์กร มูลนิธิ ฯลฯ
 - ภาคเอกชน นายจ้างในสถานประกอบการ หรือหัวหน้าแผนกบุคคลในสถานประกอบการ
 - ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ฯลฯ
 - หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในและนกระบบสาธารณสุข เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาการ แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.2.1 อธิธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

9.2.2 การให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนของผู้บริหารหน่วยงานทั้งในสังกัดและภาครัฐ ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมวางแผนการทำงาน ร่วมดำเนินงานและร่วมประเมินผลงาน อย่างต่อเนื่องตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจของผลงานร่วมกัน ส่งผลให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

9.2.1 ผู้บริหาร มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นโยบาย งบประมาณ จัดสรรบุคลากรดำเนินงาน สถานที่ เป็นต้น

9.2.2 แกนนำชุมชน/ ผู้นำแรงงาน/ ผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมดำเนินการทุกขั้นตอน เช่น การประสานงาน การเลือกพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตการวางแผนดำเนินงาน การให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการดูแลทางด้านสังคมจิตใจ การเก็บข้อมูล การรายงานผล และการประเมินผล
- 9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.3.1 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.3.1 การร่วมพัฒนา การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายในชุมชนและองค์กร /สถานประกอบการ

9.3.1 มีการชี้แจงการดำเนินงานในระดับนโยบายเพื่อให้เห็นแนวทางการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และสร้างความมีส่วนร่วม

9.3.2 การพัฒนาศักยภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับวิทยากรแกนนำในพื้นที่

9.3.2 การสนับสนุนงบประมาณและวิชาการเพื่อการดำเนินงานในพื้นที่

9.3.4 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็นข้อมูล และการสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในพื้นที่ ให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

9.3.5 มีการประสานความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต ระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
- 77 จังหวัด

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	✓	✓	✓		
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย		รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น		4,021,400.00	-	41,390.00	454,309.00	454,248.00	538,088.00	267,931.00	167,794.00	710,859.00	389,251.00	247,826.00	749,704.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส			495,699.00			1,260,267.00			1,267,904.00			997,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			12.33%			31.34%			31.53%			24.81%		
งบดำเนินงาน		4,021,400.00	-	41,390.00	454,309.00	454,248.00	538,088.00	267,931.00	167,794.00	710,859.00	389,251.00	247,826.00	749,704.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส			495,699.00			1,260,267.00			1,267,904.00			997,530.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส			12.33%			31.34%			31.53%			24.81%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน

กิจกรรมหลักที่ 3.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,021,400.00	-	41,390.00	454,309.00	454,248.00	538,088.00	267,931.00	167,794.00	710,859.00	389,251.00	247,826.00	749,704.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				495,699.00			1,260,267.00			1,267,904.00			997,530.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.33%			31.34%			31.53%			24.81%				
งบดำเนินงาน			4,021,400.00	-	41,390.00	454,309.00	454,248.00	538,088.00	267,931.00	167,794.00	710,859.00	389,251.00	247,826.00	749,704.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				495,699.00			1,260,267.00			1,267,904.00			997,530.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.33%			31.34%			31.53%			24.81%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			4,021,400.00	-	41,390.00	454,309.00	454,248.00	538,088.00	267,931.00	167,794.00	710,859.00	389,251.00	247,826.00	749,704.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				495,699.00			1,260,267.00			1,267,904.00			997,530.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				12.33%			31.34%			31.53%			24.81%				
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,860.00	-	-	-	-	1,860.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน (ผ่านระบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,860.00	-	-	-	-	1,860.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน (ผ่านระบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1					1/10/1									
		งบฯ	1,860.00	-	-	-	-	1,860.00	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/43/2					1/43/2								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	215,200.00	-	-	-	-	215,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/43/2					1/43/2								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	215,200.00	-	-	-	-	215,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/43/2					1/43/2									
		งบฯ	215,200.00	-	-	-	-	215,200.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/2			1/51/2											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	197,400.00	-	-	197,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/2			1/51/2											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	197,400.00	-	-	197,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/51/2			1/51/2											
		งบฯ	197,400.00	-	-	197,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/1								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-		
4.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/1								กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-		
4.1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1						1/10/1								
		งบฯ	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-		
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับแก้และสรุป (ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-		
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณากรอบแนวคิดแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-		
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณากรอบแนวคิดแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-		
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-		
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1				กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-		
6.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1				
		งบฯ	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-		
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4									2/100/4					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-	-	-		
7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4									2/100/4					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/4								2/100/4						
		งบฯ	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	-	-	-	-		
8. 4.1 สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานในเขตสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ/ เครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพจิตบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ ระดับจังหวัดกำกับติดตาม เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในและนอกระบบสาธารณสุข	รายการ	เป้าฯ	13			6/281/6		3/279/4	3/150/3	6/190/6	13/80/13						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	2,380,000.00	-	41,390.00	239,606.00	424,248.00	267,494.00	252,441.00	167,794.00	436,591.00	291,876.00	162,896.00	95,664.00	-		
8.1 สถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	23/680/10			1/30/1	9/270/4		1/20/1	3/90/1	2/60/1	2/60/1	5/150/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	180,000.00	-	-	7,275.00	106,250.00	-	5,525.00	20,825.00	12,150.00	12,150.00	15,825.00	-	-		
8.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิต Mental Health Leader ในสถานประกอบการและองค์กรเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	18/540/6			1/30/1	5/150/1			3/90/1	2/60/1	2/60/1	5/150/1				
		งบฯ	104,100.00	-	-	7,275.00	35,875.00	-	-	20,825.00	12,150.00	12,150.00	15,825.00	-	-		
8.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง (Care Giver) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/80/2				3/60/1		1/20/1								
		งบฯ	33,900.00	-	-	-	28,375.00	-	5,525.00	-	-	-	-	-	-		
8.1.3 สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอบรมการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและกระทำความรุนแรงต่อตนเอง และการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาฆ่าตัวตายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2										
		งบฯ	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสร้างสุขวัยทำงาน (สถานประกอบการ)	กิจกรรม	เป้าฯ	5		1	1	1				1	1					ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ : โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสร้างสุขวัยทำงาน
		งบฯ	180,000.00	-	4,630.00	97,802.00	56,568.00	-	-	-	2,440.00	18,560.00	-	-	-		
8.2.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานประกอบการและวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/40/5		2/19/2	3/21/3											
		งบฯ	12,750.00	-	4,630.00	8,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานสำหรับสถานประกอบการและองค์กร เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/58/1			1/58/1											
		งบฯ	89,682.00	-	-	89,682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.2.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง (Care Giver) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1				1/65/1										
		งบฯ	56,568.00	-	-	-	56,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.2.4 กิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2								1/45/2						
		งบฯ	11,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.2.5 กิจกรรมประเมินสถานประกอบการผ่านโครงการปลอดภัย โรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/6/5								2/3/2	1/3/3					
		งบฯ	9,300.00	-	-	-	-	-	-	-	2,440.00	6,860.00	-	-	-		
8.3 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	180,000.00	-	-	12,891.00	4,805.00	5,351.00	1,220.00	-	71,820.00	16,000.00	61,503.00	6,410.00	-		
8.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/185/5			5/185/5										เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต รวมทั้งร่วมกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. แผน 7 day : 5,000 บาท 2. แผนวัยเรียนวัยรุ่น : 12,500 บาท 3. แผน มรก : 6,000 บาท 4. แผนวัยทำงาน : 12,891 บาท 5. แผนรอบรู้ : 4,000 บาท รวมงบประมาณ 40,391 บาท	
		งบฯ	12,891.00	-	-	12,891.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (Care giver) เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1	1							เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้ทำงานในผู้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (Care giver)	
		งบฯ	6,875.00	-	-	-	4,805.00	850.00	1,220.00	-	-	-	-	-			
8.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ	5					1			1	1	1	1		เพื่อร่วมขับเคลื่อนสถานประกอบการในเขตสุขภาพและสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	67,384.00	-	-	-	-	4,501.00	-	-	18,970.00	16,000.00	21,503.00	6,410.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.3.4 4. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/89/3										1/89/3			เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-			
8.3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/22/2								1/22/2					เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) บูรณาการมิติสุขภาพกายและสุขภาพจิตในการป้องกันและดูแลโรค NCDs	
		งบฯ	52,850.00	-	-	-	-	-	-	52,850.00	-	-	-	-			
8.4 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	22,700.00	55,130.00	53,170.00	18,400.00	20,600.00	10,000.00	-	-	-		
8.4.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	26/1300/26				5/250/5	5/250/5	5/250/5	4/200/4	5/250/5	2/100/2					
		งบฯ	118,000.00	-	-	-	22,700.00	23,130.00	23,170.00	18,400.00	20,600.00	10,000.00	-	-	-		
8.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1					1/55/1									
		งบฯ	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลจิตใจเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1					1/25/1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลจิตใจครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/2						2/90/2								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
8.5 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	4					4/60/2								ปรับแผนตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	57,545.00	24,811.00	32,947.00	10,000.00	27,340.00	27,357.00	-	-	-		
8.5.1 กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ความรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตดีสำหรับประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	13				4	2	3		2	2					
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.5.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมการสร้างสุขประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/300/10				2/60/2	2/60/2	2/60/2		2/60/2	2/60/2					
		งบฯ	129,455.00	-	-	-	27,090.00	24,811.00	22,857.00	-	27,340.00	27,357.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
8.5.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมการเสริมสร้างพลังใจ ประชาชนวัยทำงานในองค์กร ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่ม เปราะบาง (Care Giver)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2				1/30/1		1/30/1								
		งบฯ	25,545.00	-	-	-	15,455.00	-	10,090.00	-	-	-	-	-	-	-	
8.5.4 จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้การส่งเสริม สุขภาพจิตสำหรับประชาชนวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
8.6 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	7		1	2	1			1		1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	180,000.00	-	-	28,160.00	45,520.00	-	-	35,939.00	-	28,881.00	1,500.00	40,000.00	-		
8.6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2											
		งบฯ	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.6.2 การประชุมบูรณาการจัดทำแผนและชี้แจง แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และองค์กรสุขภาพในสถานประกอบกิจการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2												
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.6.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและองค์กรสุขภาพ ที่ดีในสถานประกอบกิจการ (กลุ่มหมาย สถานประกอบกิจการ จำนวน 20 แห่ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2										
		งบฯ	45,520.00	-	-	-	45,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.6.4 ผลิตรายการความรู้เสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 6	เรื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	20,960.00	-	-	20,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.6.5 โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (CARE GIVER) (กลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/184/4							2/124/2		2/60/2					
		งบฯ	64,820.00	-	-	-	-	-	-	35,939.00	-	28,881.00	-	-	-	-	
8.6.6 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี งบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	
8.6.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอด บทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/22/3											1/22/3			
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	
8.7 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	180,000.00	-	36,760.00	19,000.00	-	90,592.00	-	27,300.00	-	-	6,348.00	-	-		
8.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพจิตและสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/17/1		1/17/1												
		งบฯ	11,820.00	-	11,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.7.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้ แนวคิดความรู้ ด้านสุขภาพ (Health Literacy)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/65/1		1/65/1												
		งบฯ	24,940.00	-	24,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.7.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขช่วยเหลือเยียวจิตใจ ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) และระบบ บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัยสุขภาพเขต สุขภาพที่ 7 รุ่นที่2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/170/2					1/170/2									
		งบฯ	78,500.00	-	-	-	-	78,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขและ ความผูกพัน (Happy and Engaged Organizations) ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/28/1			1/28/1											
		งบฯ	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.5 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สู่ความเข้มแข็งทางใจวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/160/5					5/160/5									
		งบฯ	12,092.00	-	-	-	-	12,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข Happy organization ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/24/1							1/24/1							
		งบฯ	13,080.00	-	-	-	-	-	13,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับแผน ยุทธศาสตร์และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (OKR) รอบครึ่งปีหลัง เพื่อรองรับการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/21/1							1/21/1							
		งบฯ	14,220.00	-	-	-	-	-	14,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.8 ส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	6,348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,348.00	-	-	-	-
8.8 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	30,900.00	17,380.00	57,340.00	74,380.00	-	-	-	-	
8.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีในกลุ่ม Caregiver เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/110/2					1/60/1	1/50/1							คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	48,280.00	-	-	-	-	-	30,900.00	17,380.00	-	-	-	-	-		
8.8.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลเมือง รอบรู้สุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/216/6							4/144/4	2/72/2					คำนวณจากค่าใช้จ่าย จริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	87,620.00	-	-	-	-	-	-	-	57,340.00	30,280.00	-	-	-		
8.8.3 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/12/6								3/12/6					เพิ่มกิจกรรมตาม แผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	44,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.9 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	8													การคำนวณเป้าหมายใน บรรทัดนี้ เป็นการนับ รวมทั้งหมดแม้ว่าจะ ต่างหน่วยนับ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	160,000.00		-	-	-	3,140.00	4,000.00		-	-	86,624.00	49,018.00	15,000.00		
8.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/439/2		4/439/2												
		งบฯ	0.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.9.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ HR / จป / หัวหน้าส่วนงาน / หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย / ครู ก. ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) หรือโปรแกรมสร้างสุข วัยทำงานในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/320/9								8/320/9					ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัย ทำงาน อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผน	
		งบฯ	86,624.00		-	-	-	-	-	-	-	86,624.00	-	-	-		-
8.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัย ทำงานในระดับพื้นที่ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) หรือ โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/390/13								13/390/13					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		งบฯ	46,800.00		-	-	-	-	-	-	-	46,800.00	-	-	-		-
8.9.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ วัยทำงาน กลุ่ม (Care Giver) ที่ดูแลผู้สูงอายุ ในการ เสริมสร้างทักษะการส่งเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต และสร้างความรู้สุขภาพจิตในครอบครัว และชุมชน พื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					(ไม่ใช้งบประมาณใน การดำเนินการ) บูรณาการร่วมกับกลุ่ม วัยสูงอายุ และ MHL อยู่ระหว่างดำเนินการ ในวันที่ 27-28 พ.ค. 68	
		งบฯ	0.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
8.9.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2									1/150/2				บูรณาการร่วมกับทุก - ลุ่มวัย	
		งบฯ	15,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-		-
8.9.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	4				2					1		1		ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ/การประชุม ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน วัยทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
		งบฯ	7,576.00		-	-	-	3,140.00	-	-	-	-	2,218.00	-	2,218.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.9.7 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บุคลากรฯ สำหรับเข้า ร่วมกิจกรรมโครงการ/ การฝึกอบรมฯ ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน วิจัยทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.9.8 สนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสนับสนุนงานดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1					1							โอนเงินให้ ศ.7 4,000 บาท		
		งบฯ	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-			
8.10 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	210,000.00	-	-	20,000.00	38,920.00	-	79,964.00	-	-	24,080.00	-	47,036.00			-
8.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร นโยบายและทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/160/1			1/160/1											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.10.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีประชาชน วัยทำงานในสถานประกอบการ/องค์กร เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	38,920.00	-	-	-	38,920.00	-	-	-	-	-	-	-			
8.10.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตบุคลากรผู้ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (Care Giver) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1									
		งบฯ	37,830.00	-	-	-	-	37,830.00	-	-	-	-	-	-			
8.10.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5					5/100/5									
		งบฯ	42,134.00	-	-	-	-	42,134.00	-	-	-	-	-	-			
8.10.5 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายพลเมือง สุขภาพจิตดีประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบ กิจการ/องค์กร เขตสุขภาพจิตที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3								3/60/3						
		งบฯ	24,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,080.00	-	-			-
8.10.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3										1/70/3		เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานในพื้นที่		
		งบฯ	47,036.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,036.00	-			
8.11 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	210,000.00	-	-	10,970.00	-	21,750.00	39,035.00	-	75,515.00	31,450.00	31,280.00	-			-
8.11.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1			1/35/1											
		งบฯ	10,970.00	-	-	10,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
8.11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและป้องกัน สุขภาพจิตแก่บุคลากรที่เป็น care giver ในองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2									2/60/2					
		งบฯ	22,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,450.00	-	-		
8.11.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการกิจกรรมการ เสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชน วัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1								
		งบฯ	39,035.00	-	-	-	-	-	39,035.00	-	-	-	-	-	-		
8.11.4 นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงานการ เสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชน วัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2					1/35/1			1/35/1						
		งบฯ	51,305.00	-	-	-	-	21,750.00	-	-	29,555.00	-	-	-	-		
8.11.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1										1/70/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
8.11.6 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะและ สมรรถภาพจิตใจประชาชนวัยทำงานกับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ/องค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/350/10								3/105/3	3/105/3	4/140/4				
		งบฯ	29,280.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	11,280.00	-	-		
8.11.7 ผลัดคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาวะและสมรรถภาพจิตใจประชาชน วัยทำงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1								1						
		งบฯ	36,960.00	-	-	-	-	-	-	-	36,960.00	-	-	-	-		
8.12 สถานประกอบการ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	180,000.00	-	-	40,088.00	-	19,260.00	9,680.00	28,210.00	82,762.00	-	-	-	-		
8.12.1 กิจกรรมที่ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Mental health leader ในองค์กร (ยกเลิกกิจกรรม)	ครั้ง	เป้าฯ															
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.12.2 กิจกรรมที่ 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	12/185/12			2/82/2		1/23/1		3/40/3	6/40/6						
		งบฯ	94,650.00	-	-	26,488.00	-	4,120.00	-	22,470.00	41,572.00	-	-	-	-		
8.12.3 กิจกรรมที่ 4.ประเมินความเครียด และสุขภาพหลอดเลือดด้วยเครื่อง Bio feedback บุคลากรในองค์กร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	19/795/20			4/199/4		2/256/3	3/150/3	3/150/3	7/40/7						
		งบฯ	85,350.00	-	-	13,600.00	-	15,140.00	9,680.00	5,740.00	41,190.00	-	-	-	-		
8.13 สถานประกอบการ	รายการ	เป้าฯ	8													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	180,000.00	-	-	3,420.00	88,800.00	46,600.00	-	9,740.00	-	-	31,440.00	-	-		
8.13.1 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการ ดำเนินงานการดูแลจิตใจวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/18/1			1/18/1											
		งบฯ	3,420.00	-	-	3,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษา (Peer counselor) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่มนำด้านสุขภาพจิต ในบุคลากรด้านสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/56/2				1/56/2										
		งบฯ	44,840.00	-	-	-	44,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.13.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษา (Peer counselor) รุ่นที่ 2 กลุ่มที่มนำด้านสุขภาพจิตในบุคลากรด้านสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/54/2				1/54/2										
	งบฯ		43,960.00	-	-	-	43,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.13.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษา (Peer counselor) กลุ่มที่มนำด้านสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2										
	งบฯ		46,600.00	-	-	-	46,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.13.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตใจตัวเองในกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง (Care giver) เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1							1/42/1							
	งบฯ		9,740.00	-	-	-	-	-	-	9,740.00	-	-	-	-	-	-	
8.13.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตใจตัวเองในกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง (Care giver) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1						1/42/1								
	งบฯ		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.13.7 กิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	แห่ง	เป้าฯ	20	2	2	3	2	2	2	3	4						
	งบฯ		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.13.8 โครงการสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1										1/50/1				
	งบฯ		31,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,440.00	-	-	-	
9. สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมงานสุขภาพจิตครอบครัวที่สอดคล้องกับมติสมัชชาครอบครัวตามบริบทของพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ	13								3/80/3					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ		330,000.00	-	-	17,303.00	30,000.00	53,534.00	13,590.00	-	72,268.00	97,375.00	45,930.00	-	-		
9.1 สมัชชาครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/210/3								1/30/1	1/30/1	5/150/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
	งบฯ		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,775.00	7,375.00	14,850.00	-	-		
9.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทัศนคติในครอบครัว เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2								1/30/1	1/30/1					
	งบฯ		15,150.00	-	-	-	-	-	-	-	7,775.00	7,375.00	-	-	-		
9.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพที่มนำด้านสุขภาพจิต Mental Health Leader ในสถานประกอบการและองค์กร เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/1										5/150/1				
	งบฯ		14,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,850.00	-	-		
9.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสร้างสุขวัยทำงาน (สมัชชาครอบครัว)	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ดำเนินโครงการภายใต้ ชื่อ : โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตสร้างสุขวัย	
	งบฯ		30,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-		
9.2.1 กิจกรรมนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/3/3						1/3/3								
	งบฯ		11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9.2.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/47/1 19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/47/1 19,000.00	-	-	-	-		
9.3 สมัชชาครอบครัว	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 30,000.00	-	-	17,303.00	-	12,697.00	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
9.3.1 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ งบฯ	2 30,000.00	-	-	1 17,303.00	-	1 12,697.00	-	-	-	-	-	-	-		
9.4 สมัชชาครอบครัว	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
9.4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรงแก่นักงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/90/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/90/2 30,000.00	-	-	-		
9.5 สมัชชาครอบครัว	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 30,000.00	-	-	-	-	1 13,427.00	-	-	1 16,573.00	-	-	-	-	ปรับแผนตามยอด ค่าใช้จ่ายจริงและได้รับ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
9.5.1 โครงการอบรมการส่งเสริมงานสุขภาพจิตครอบครัวที่สอดคล้องกับมติสมัชชาครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 30,000.00	-	-	-	-	1 13,427.00	-	-	1 16,573.00	-	-	-	-		
9.6 สมัชชาครอบครัว	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 30,000.00	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
9.6.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสื่อความรู้ และการสนับสนุนสื่อความรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการและการสื่อสารเชิงบวกในเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 10,000.00	-	-	-		
9.6.2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการ และการสื่อสารเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้งานในสถานประกอบการ (กลุ่มเป้าหมายรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เป็นคนเดียวกัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/20/2 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/20/2 20,000.00	-	-	-		
9.7 สมัชชาครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/50/1 30,000.00	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
9.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/1 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/50/1 30,000.00	-	-		
9.8 สมัชชาครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/100/2 30,000.00	-	-	-	2/100/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
9.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสายใยครอบครัวตามมติสมัชชาครอบครัว ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/100/2 30,000.00	-	-	-	2/100/2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	
9.9 สมัชชาครอบครัว	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1 28,920.00	-	1 1,080.00	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานในการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้างพลังใจในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วงและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/63/2									2/63/2				บูรณาการร่วมกับกลุ่มวัยสูงอายุ และ MHL เมื่อวันที่ 13 และ 16 พฤษภาคม 2568	
	งบฯ	28,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,920.00	-	-	-		
9.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			บูรณาการร่วมกับทุกศูนย์วัย	
	งบฯ	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-		
9.11 สมัชชาครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-													ไม่ใช้งบประมาณบูรณาการร่วมกับ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
	งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.11.1 ไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆภายในหน่วยงาน		เป้าฯ	-														
	งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.12 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบาง (Care Giver)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/117/3					2/87/2	1/30/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	27,410.00	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-		
9.12.1 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกลุ่มเปราะบาง (Care Giver)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/117/3					2/87/2	1/30/1								
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	27,410.00	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-		
9.13 สมัชชาครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/80/3									3/80/3					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
9.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลจิตใจตัวเองในกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง (Care Giver) บ้านบางแค เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สมัชชาครอบครัว)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/30/2									2/30/2					
	งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		
9.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างพลังใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจในครอบครัวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สมัชชาครอบครัว)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1					
	งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-		
10. สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ (บูรณาการร่วมโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
	งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพเข้ากับงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (โอนงบประมาณให้กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพจิตระบบปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-		
10.1.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพเข้ากับงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (โอนงบประมาณให้กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพจิตระบบปฐมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-		
11. การสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2568	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	519,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,040.00	-		
11.1 การสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี 2568	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	519,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,040.00	-		
11.1.1 การสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน ปี2568	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	519,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,040.00	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี *ตัวชี้วัดชาวคาดแดงปี 2568	Setting เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ประชาชนวัยทำงานที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนวัยทำงานที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ			✓	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี *ตัวชี้วัดชาวคาดแดงปี 2568	Setting เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ประชาชนวัยทำงานที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนวัยทำงานที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ			✓	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
ร้อยละของสถานประกอบการ/องค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพมี ทีมนำด้านสุขภาพจิต (Mental Health Leader) สามารถขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตวัยทำงานเพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการ/องค์กรสร้างสุข	Setting เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรในเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ตามจำนวนผู้ที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามกิจกรรม/ โครงการที่กำหนด	✓			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานสามารถเป็นทีมนำด้านสุขภาพจิต (Mental Health Leader) ในสถานประกอบการ/องค์กร	Setting เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรในเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ตามจำนวนผู้ที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามกิจกรรม/ โครงการที่กำหนด	✓			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนองค์กรที่ลงทะเบียนใช้งาน Mental Health Check In (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10)	Setting สถานประกอบการ/องค์กรในเขตสุขภาพที่ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	✓			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ ชุมชน และมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต *เป็นตัวชี้วัดชั่วคราวคาคงปี 2568 / ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่ง กรมสุขภาพจิต	Setting เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -		✓		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่1-13	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว (อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 ชิ้นงาน)	Setting เขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 เครือข่ายการดำเนินงานทั้งในและนอกสังกัดกรม สุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่1-13	กรมสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	รายเดือน

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อสังคม	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	จันทามติ						
	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓			การดำเนินการไม่สามารถทำให้ประชาชนไทยและประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	เพื่อให้ประชาชนไทยและประชาชนวัยทำงานมีความสุขภาพจิตดีตามเป้าหมายที่วางไว้	ตัวแปรแทรกซ้อนหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรืออยู่นอกเหนือขอบเขตความสามารถของหน่วยงานมีผลต่อการเกิดสุขภาพจิตที่ดี จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.กำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อกำจัดความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่ผลต่อ เป้าหมายที่วางไว้ 2.พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกพื้นที่ มากที่สุด 3.มีการติดตามผลเป็นระยะ	ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้	การดำเนินการไม่สามารถทำให้ประชาชนไทยและประชาชนวัยทำงานมี สุขภาพจิตดีได้ทั้งหมด	จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการ จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และแนวทางงานดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่ บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	30-ก.ย.-68	2,000.00 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- 17.1 เกิดการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชนวัยทำงาน
- 17.2 เพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานแบบบูรณาการ
- 17.3 มีสื่อเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสมรรถภาพจิตใจแก่ประชาชนวัยทำงาน

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- 18.1 องค์ความรู้เดิม :-
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :- (ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วย "ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital)" เพื่อทดลองใช้ในพื้นที่

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไข้ปัญหาหรืออุปสรรค
-	-

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1. การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน/ นโยบาย/ ตัวชี้วัด 2. การพัฒนาศักยภาพ/ขยายเครือข่ายในการดำเนินงานให้ครอบคลุมภาคีเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น 3. การพัฒนาและผลิตองค์ความรู้ใหม่ เรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจคนวัยทำงานด้วยแนวคิด "PERMA-W" 4. การสนับสนุนองค์ความรู้/ งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงานฯ 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ 6. สสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน	1) เกิดการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชนวัยทำงาน 2) เพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานแบบบูรณาการ 3) ได้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสมรรถภาพจิตใจแก่ประชาชนวัยทำงานที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
ปี 2570	1. การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน/ นโยบาย/ ตัวชี้วัด 2. การพัฒนาศักยภาพ/ขยายเครือข่ายในการดำเนินงานให้ครอบคลุมภาคีเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น 3. การสนับสนุนองค์ความรู้/ งบประมาณ 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงานในเขตสุขภาพ 5. สสำรวจสุขภาพจิตประชาชนวัยทำงาน	1. ประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบการ/องค์กรได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 2. มีเครือข่ายการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยทำงานแบบบูรณาการเพิ่มมากยิ่งขึ้น 3. มีมีผู้นำด้านสุขภาพจิต (Mental Health Leader) ในสถานประกอบการ/องค์กร

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางกัลยากร ไชยมงคล	02 5908104	tap.snp2555@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 4.1

เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

1. ชื่อโครงการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค์

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

โครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12.69 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.21 ของประชากรทั้งหมด (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2565) และคาดว่าจะสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็น 20.42 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.28 ในปี 2583 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2560 พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อและโรคของระบบกล้ามเนื้อ โดยช่วงอายุ 70 – 79 ปี เป็นโรคเรื้อรังมากกว่าอายุ 60 – 69 ปี รวมถึงภาวะอัมพาต อัมพฤกษ์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุเช่นกัน สอดคล้องกับข้อมูลการประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบว่า มีสูงอายุดีสังคมประมาณ ร้อยละ 96.81 คิดบ้าน คิดเตียง ร้อยละ 2.63 คามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์, 2565) ขณะที่ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (ร้อยละ 7) ความวิตกกังวล (ร้อยละ 3.8) ภาวะสมองเสื่อม (ร้อยละ 5) (องค์การอนามัยโลก, 2560) และพบว่าผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากถึง 10-20% ของประชากร โดยเฉพาะผู้ที่หย่าร้าง อยู่ตัวคนเดียวหรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะมีความเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้น ขณะเดียวกันพบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงขึ้น เปรียบเทียบกับปี 2560 มีร้อยละ 7.9 และในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 สาเหตุสำคัญมาจากโรคภัยไข้เจ็บ ความรู้สึกเหงาและว่าเหว่ วิตกกังวลว่าจะไม่มีคนดูแลยามเจ็บป่วย ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง รวมทั้งการขาดความมั่นคงด้านรายได้ นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น มีค่าความชุก โดยเฉลี่ยร้อยละ 12.4 และผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะแรกส่วนใหญ่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจนเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมระดับปานกลาง หรือรุนแรงแล้วจึงจะได้รับการวินิจฉัย ซึ่งผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย สูงถึงร้อยละ 95 และมีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจร่วมด้วยถึงร้อยละ 90 ปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อญาติที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ โดยพบว่าเมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงนานๆ ญาติจะมีความรู้สึกเป็นภาระ เกิดความเหนื่อยล้า ความรู้สึกมีคุณค่าลดลง มีความเครียด ซึมเศร้า ความพึงพอใจในชีวิตลดต่ำลงตามระยะเวลาที่ดูแลผู้สูงอายุ และจากภาวะทางจิตใจที่เผชิญทำให้ส่งผลต่อการทำร้าย ส่งผู้สูงอายุไปอยู่ในสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ หรือทอดทิ้งผู้สูงอายุตามมาจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมสุขภาพจิต ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพจิต ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพจิตดี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์สื่อสารสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ดังนั้นในปีงบประมาณ 2568 จึงกำหนดดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติขึ้น โดยขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม Setting เป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการดูแลที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยนี้ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเสริมสร้างและดูแลสุขภาพจิต ผู้สูงอายุให้ทันต่อสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และสมรรถนะทางใจ มีความสามารถในการฟื้นตัว มีความทนทาน สามารถปรับตัวคล้อยใจและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ต้องเผชิญ ทั้งภาวะความเสื่อมร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยี รวมทั้งผู้สูงอายุทุกกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ดีขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีระบบในการเสริมสร้างสมรรถนะทางใจให้แก่ผู้สูงอายุทุกกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุ และญาติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพจิตดี มีแรงจูงใจเพื่อดูแลสุขภาพกายตนเองสามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ และความมีคุณค่าได้อย่างสูงสุดและยาวนานต่อไป

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการดูแลและฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ

3. เพื่อขยายผลการจัดบริการด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

4. เพื่อยกระดับการจัดบริการด้านสุขภาพจิตในสถานบริบาลผู้สูงอายุตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

5. เพื่อขยายการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

6. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

7. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้สูงอายุ

8. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2568

ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	4,302,300.00	-	4,302,300.00
รวม (บาท)	4,302,300.00	-	4,302,300.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย(A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำให้ได้ (2.4)×(2.2)/1 00	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) ×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี													
ปี 2568	ร้อยละ	83.00	ใช้วิธีการสำรวจเขตสุขภาพละ400 คน ในsettingรพ.สต. ชมรมผส.ศพส.และศพอส.	5,200.00	4,316.00	2,215.00	2,753.00	80.46	เมษายน 2565	ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ฐานข้อมูลกรมการปกครองปี2566)	13,043,792.00	0.02	0.03
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น													
ปี 2568	ร้อยละ	82.00	ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป setting รพ.สต.ชมรม ผส.ศพส. และศพอส.	4,157.00	3,408.74	3,882.00	4,876.00	79.61	กันยายน 2566	ร้อยละ 3.32 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จากผู้สูงอายุ 12,000,000 คน	398,400.00	0.97	0.86
2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแล พื้นฟูสภาพ													
ปี 2568	ร้อยละ	54.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 จำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล พื้นฟูสภาพ													
ปี 2568	จำนวน	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		ผู้สูงอายุสมองเสื่อมทั้งประเทศ ประมาณ การจากความชุก ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ 12,000,000 คน	1,200,000.00	0.00	0.00
2 จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต													
ปี 2568	จำนวน	150,000.00	ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	0.00	150,000.00	175,345.00	100,000.00	175.35	30 กันยายน 2566	ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.3 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์, 2566) และใช้ คำนวณจากฐานประชากรผู้สูงอายุกลางปี 2566 (กระทรวงมหาดไทย)	396,000.00	44.28	0.00
3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตไป settingรพ.สต.ชมรมผส.ศพส.และศพอส./ ผู้สูงอายุคัดกรองMCHI	150,000.00	120,000.00	175,345.00	100,000.00	175.35	30 กันยายน 2566	ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.3 (รพ.พระศรีมหาโพธิ์, 2566) และใช้ คำนวณจากฐานประชากรผู้สูงอายุกลางปี 2566 (กระทรวงมหาดไทย)	396,000.00	44.28	30.30
4 จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ													
ปี 2568	จำนวน	2.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

1. ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ

2. บุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวช ทั้ง 14 แห่ง

3. บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และกทม.

4. บุคลากรของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

5. เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ผู้บริหาร บุคลากรกรมสุขภาพจิต เครือข่ายบริการเขตสุขภาพที่ 11

- ภาศึเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำชุมชน

- ประชาชนทั่วไป

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

- ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาอาจไม่ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม

- เครือข่ายสาธารณสุขขาดการทำงานแบบบูรณาการงานร่วมกัน

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ทำหนังสือชี้แจง แจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมผลที่จะได้ตามมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและให้ความร่วมมือนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการ Service Plan ของเขต

- นำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการ Service Plan ของเขตและทำหนังสือชี้แจงให้ผู้บริหารรับทราบ

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

1. โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

2. โรงพยาบาลจิตเวช

3. สถาบันฯ

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)

5. ชมรมผู้สูงอายุ

6. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
- | ระดับ | ด้านบุคลากร/ทีมงาน | ด้านบริหารจัดการ | ด้านวัสดุอุปกรณ์ | ด้านอื่นๆ (ระบุ) | เพิ่มรายการด้านอื่นๆ |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| ต่ำมาก | | | | | |
| ต่ำ | | | | | |
| ปานกลาง | | | | | |
| สูง | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| สูงมาก | | | | | |
- 119

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,302,300.00	-	-	189,025.00	490,110.00	771,580.00	441,851.00	409,653.00	232,085.00	438,960.00	210,159.00	1,118,877.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		189,025.00			1,703,541.00			1,080,698.00			1,329,036.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.39%			39.60%			25.12%			30.89%		
งบดำเนินงาน	4,302,300.00	-	-	189,025.00	490,110.00	771,580.00	441,851.00	409,653.00	232,085.00	438,960.00	210,159.00	1,118,877.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		189,025.00			1,703,541.00			1,080,698.00			1,329,036.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.39%			39.60%			25.12%			30.89%		

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,302,300.00	-	-	189,025.00	490,110.00	771,580.00	441,851.00	409,653.00	232,085.00	438,960.00	210,159.00	1,118,877.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,025.00			1,703,541.00			1,080,698.00			1,329,036.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.39%			39.60%			25.12%			30.89%				
งบดำเนินงาน			4,302,300.00	-	-	189,025.00	490,110.00	771,580.00	441,851.00	409,653.00	232,085.00	438,960.00	210,159.00	1,118,877.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,025.00			1,703,541.00			1,080,698.00			1,329,036.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.39%			39.60%			25.12%			30.89%				
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์			4,302,300.00	-	-	189,025.00	490,110.00	771,580.00	441,851.00	409,653.00	232,085.00	438,960.00	210,159.00	1,118,877.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				189,025.00			1,703,541.00			1,080,698.00			1,329,036.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.39%			39.60%			25.12%			30.89%				
1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1						1			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
1.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1						1			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/75/1				1/75/1										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/8										4/120/8				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	13													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	13,600.00	13,600.00	51,600.00	-	-	173,800.00	47,400.00	-	-		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	13													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	300,000.00	-	-	-	13,600.00	13,600.00	51,600.00	-	-	173,800.00	47,400.00	-	-		
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเพื่อวางแผนแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ	คน	เป้าฯ	30				30										
		งบฯ	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ	คน	เป้าฯ	30					30									
		งบฯ	13,600.00	-	-	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุฉบับสมบูรณ์	คน	เป้าฯ	30						30								
		งบฯ	13,800.00	-	-	-	-	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ภายในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2						2/40/2								
		งบฯ	37,800.00	-	-	-	-	-	37,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2									2/80/2					
		งบฯ	35,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,300.00	-	-	-	-	
2.1.6 กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดระนอง	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1					
		งบฯ	22,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,900.00	-	-	-	-	
2.1.7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/1									2/20/1					
		งบฯ	20,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,200.00	-	-	-	-	
2.1.8 กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือคนใช้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50									1/50					
		งบฯ	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,100.00	-	-	-	-	
2.1.9 กิจกรรมที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/80									2/80					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	
2.1.10 กิจกรรมที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30									ม.ค.-30					
		งบฯ	43,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,300.00	-	-	-	-	
2.1.11 กิจกรรมที่ 11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับกรมสุขภาพจิตและเครือข่าย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	8,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,200.00	-	-	-	-	
2.1.12 กิจกรรมที่ 12 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1					
		งบฯ	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	
2.1.13 กิจกรรมที่ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทาง การจัดเก็บระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	
3. 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพใจผู้สูงวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	67,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพใจผู้สูงวัย	กิจกรรม	เป้าฯ	3														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	67,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	
3.1.1 ทบทวนวรรณกรรมสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ (Systematic review)	ครั้ง	เป้าฯ	3				1	1	1								
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2 พัฒนาระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ระบบ	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3 ประชุมสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/8									4/120/8					
		งบฯ	47,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00	-	-	-	-	
4. 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2										โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2										โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2										
		งบฯ	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 4.1ผลิตสื่อ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1					โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
5.1 ผลิตสื่อ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					ปรับกิจกรรมเป็นเดือนมิ.ย. เนื่องจากบูรณาการร่วมกับเครือข่ายภายนอก
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
5.1.1 ผลิตสื่อ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
6. 4.2 ผลิตสื่อออนไลน์การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ	ชุด	เป้าฯ	150											150			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
6.1 ผลิตสื่อออนไลน์การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ	ชุด	เป้าฯ	150											150			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
6.1.1 ผลิตสื่อออนไลน์การเข้าถึงบริการสุขภาพ	ชุด	เป้าฯ	150											150			
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	35,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,900.00	-	-	-	
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ	4														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
		งบฯ	35,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,900.00	-	-	-	
7.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/8										4/120/8				
		งบฯ	35,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,900.00	-	-	-	
7.1.2 ประชุมสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/5/1											1/5/1			
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/75/2											1/75/2			
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.4 สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกระบบสุขภาพปทุมภูมิ (บูรณาการร่วมโครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปทุมภูมิ)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 1-12 และกทม.	แห่ง	เป้าฯ	13														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	1,257,100.00	-	-	154,625.00	187,450.00	216,540.00	300,351.00	272,513.00	60,925.00	7,660.00	37,359.00	19,677.00	-	-	
8.1 1. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/320/6			1/60/2				1/200/2				1/60/2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
		งบฯ	100,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.1.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอบรมการ สอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายและการทำรุนแรงต่อตนเอง และสร้างทีมสอบสวนในจังหวัดหรือระดับอำเภอ เขต สุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 30,000.00	- -	- -	1/60/2 30,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
8.1.2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และความเข้มแข็ง ทางใจในผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุในศูนย์ พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ(ศพส) ในเขตสุขภาพ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/200/2 60,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/200/2 60,000.00	- -	- -	- -	- -	- -		
8.1.3 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 10,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/60/2 10,000.00	- -	- -		
8.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	5 90,000.00	- -	- -	1 2,640.00	1 41,740.00	- 8,840.00	1 22,880.00	1 7,840.00	- -	- -	1 6,060.00	- -	- -	ดำเนินการภายใต้ โครงการ : โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
8.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/12/1 2,640.00	- -	- -	1/12/1 2,640.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
8.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ต้นแบบการเสริมสร้างความสุขสำหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/70/1 26,000.00	- -	- -	- 26,000.00	1/70/1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
8.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/272/5 51,600.00	- -	- -	- -	1/72/1 15,740.00	1/50/1 8,840.00	2/100/2 19,180.00	1/50/1 7,840.00	- -	- -	- -	- -	- -		
8.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ (Best Practice) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/12/1 6,060.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/12/1 6,060.00	- -	- -		
8.2.5 กิจกรรมนิเทศติดตามงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/3/1 3,700.00	- -	- -	- -	- -	- -	1/3/1 3,700.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
8.3 3. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 88,000.00	- -	- -	- -	- -	6,550.00	- -	46,713.00	12,720.00	2,000.00	12,000.00	8,017.00	- -		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
8.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและ สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/185/5 0.00	- -	- -	5/185/5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	เพื่อชี้แจงนโยบายและ แนวทางในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต รวมทั้งร่วมกำหนด เป้าหมายในการ ดำเนินงานแต่ละจังหวัด	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ งบฯ	5 19,047.00	-	-	-	-	1 6,550.00	-	1 480.00	-	1 2,000.00	1 2,000.00	1 8,017.00	-	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
8.3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/236/5 58,953.00	-	-	-	-	-	-	4/187/4 46,233.00	1/49/1 12,720.00	-	-	-	-	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ผู้สูงอายุ และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต	
8.3.4 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/89/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/89/1 10,000.00	-	-	เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
8.4 4. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 100,000.00	-	-	4,920.00	69,930.00	25,150.00	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
8.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ (รูปแบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/877/1 4,920.00	-	-	4,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยและสารเสพติด ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/136/1 69,930.00	-	-	-	1/136/1 69,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.4.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/42/1 25,150.00	-	-	-	-	1/42/1 25,150.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.5 5. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	16/260/7 100,000.00	-	-	-	5/80/2 25,430.00	4/80/2 26,630.00	6/100/3 36,600.00	-	11,340.00	-	-	-	-	ปรับแผนตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
8.5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุในการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพที่ 5 (ออนไลน์)	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 0.00	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.5.2 กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้การส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	7 3,000.00	-	-	-	2 3,000.00	2	3	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8.5.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ / ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ (ศพอส.)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	6/240/6 74,810.00	-	-	-	2/80/2 22,430.00	2/80/2 26,630.00	2/80/2 25,750.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.5.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 10,850.00	-	-	-	-	-	1/20/1 10,850.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.5.5 กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 11,340.00	-	-	-	-	-	-	1 11,340.00	-	-	-	-	-	-		
8.6 6. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	6 87,100.00	-	-	2 19,260.00	1 -	1 18,000.00	1 41,429.00	-	-	-	1 8,411.00	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
8.6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 0.00	-	-	1/60/2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.6.2 ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพลังใจในผู้สูงอายุ	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 19,260.00	-	-	1 19,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.6.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประเมินและติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/183/1 0.00	-	-	-	1/183/1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรอบรู้ และพลังใจ ประเมินและติดตามดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/1 18,000.00	-	-	-	-	1/60/1 18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.6.5 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (care giver)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/118/2 41,429.00	-	-	-	-	-	2/118/2 41,429.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.6.6 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/100/2 8,411.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/100/2 8,411.00	-	-	-		
8.7 7. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 100,000.00	-	-	-	39,400.00	10,600.00	40,212.00	7,400.00	-	-	2,388.00	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
8.7.1 โครงการเสริมสร้างพลังใจและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง สร้างชุมชนสูงวัยสุขภาพดีเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/128/5 50,000.00	-	-	-	4/100/4 39,400.00	1/28/1 10,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.7.2 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 40,212.00	-	-	-	-	-	1 40,212.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.7.3 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดบริการศูนย์ให้การปรึกษาศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/24/1 7,400.00	-	-	-	-	-	-	1/24/1 7,400.00	-	-	-	-	-	-		
8.7.4 ส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 2,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2,388.00	-	-	-		
8.8 8. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 100,000.00	-	-	-	-	44,960.00	55,040.00	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	7/210/7 100,000.00	-	-	-	-	3/90/3 44,960.00	4/120/4 55,040.00	-	-	-	-	-	-	คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริงและวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
8.9 9. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	10 120,000.00	-	-	-	-	30,850.00	19,190.00	62,140.00	-	1,660.00	4,500.00	1,660.00	-	เป้าที่เป็นจำนวนครั้งทั้งหมดรวมมาจากหน่วยนับที่ต่างกัน	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
8.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/439/2 0.00	-	4/439/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและดูแลสุขภาพจิตสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/411/4 19,190.00	-	-	-	-	-	4/411/4 19,190.00	-	-	-	-	-	-	เนื่องจากมีการชี้แจงระบบติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงขอปรับการดำเนินการตามแผนจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เป็นเดือนมีนาคม 2568	
8.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านปทุมรัตน์ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/32/2 30,850.00	-	-	-	-	1/32/2 30,850.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.9.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการ คัดกรองดูแลสุขภาพจิตและสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ในชมรมและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ พื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/113/4 62,140.00	-	-	-	-	-	-	4/113/4 62,140.00	-	-	-	-	-	เนื่องจากมีการชี้แจงระบบติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงขอปรับการดำเนินการตามแผนจากเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนเมษายน 2568	
8.9.5 โครงการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ในการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง รวมถึงกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/575/4 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/575/4	-	-	(ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ)	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.9.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัยทำงานในการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพจิตและเสริมสร้างพลังใจในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปรกรณ์วัดม่วง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปรกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/63/2 0.00	-	-	-	-	-	-	-	2/63/2	-	-	-	-	(ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ) โดยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มวัยทำงาน โดยใช้งบฯ สมัชชาครอบครัว	
8.9.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวัยทำงาน กลุ่ม (Care Giver) ที่ดูแลผู้สูงอายุในการเสริมสร้างทักษะการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสร้างความรู้สุขภาพจิตในครอบครัว และชุมชน พื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 0.00	-	-	-	-	-	-	-	1/50/2	-	-	-	-	(ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ) โดยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับวัยทำงาน และงานสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต (MHL)	
8.9.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/150/2 4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/150/2 4,500.00	-	-	-	บูรณาการร่วมกับทุกกลุ่มวัย	
8.9.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 3,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1,660.00	-	1 1,660.00	-	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/การประชุมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานกลุ่มวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
8.9.10 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	2 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/การฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานกลุ่มวัยสูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
8.10 10. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 95,000.00	-	-	10,000.00	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
8.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/160/1 10,000.00	-	-	1/160/1 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.10.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/150/5						5/150/5								
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-		
8.11 สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	82,000.00	-	-	10,520.00	-	44,960.00	-	-	26,520.00	-	-	-	-		
8.11.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	10,520.00	-	-	10,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/75/1					1/75/1									
		งบฯ	42,240.00	-	-	-	-	42,240.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.11.3 ประชุม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1									
		งบฯ	2,720.00	-	-	-	-	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1									1/25/1					
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.11.5 อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1								1/40/1						
		งบฯ	26,520.00	-	-	-	-	-	-	-	26,520.00	-	-	-	-		
8.12 สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	6,580.00	-	-	88,420.00	-	-	-	-	-		
8.12.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (รูปแบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/281/1				1/281/1										
		งบฯ	6,580.00	-	-	-	6,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.12.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/217/7							7/217/7							
		งบฯ	80,020.00	-	-	-	-	-	-	80,020.00	-	-	-	-	-	-	
8.12.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
		งบฯ	8,400.00	-	-	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-	-	
8.13 สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุให้กับเครือข่ายในพื้นที่ เขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	9													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	100,000.00	-	-	77,285.00	4,370.00	-	-	-	10,345.00	4,000.00	4,000.00	-	-		
8.13.1 โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรสร้างสุข 5 มิติ สำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/85/1			1/85/1											
		งบฯ	31,265.00	-	-	31,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.13.2 โครงการอบรมการสร้างสุข ดูแลใจผู้สูงวัยและเสริมสร้างกำลังใจผู้ดูแล สำหรับบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/93/1			1/93/1											
		งบฯ	29,340.00	-	-	29,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.13.3 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/30/3 0.00			1/10/1			1/10/1			1/10/1					
8.13.4 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/3 0.00									3/60/3					
8.13.5 โครงการการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/16/1 4,370.00				1/16/1 4,370.00										
8.13.6 ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ	ชุด	เป้าฯ งบฯ	70 16,680.00			70 16,680.00											
8.13.7 โครงการอบรมเติมพลังใจให้ผู้สูงวัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแค 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/1 6,345.00								1/40/1 6,345.00						
8.13.8 โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	3 12,000.00								1 4,000.00	1 4,000.00	1 4,000.00				
8.13.9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/210/2 0.00										2/210/2				
9. สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	13 1,235,000.00			14,400.00	171,760.00	541,440.00	89,900.00	137,140.00	171,160.00	10,500.00	49,500.00	49,200.00	-		โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
9.1 สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 95,000.00			-	-	9,800.00	-	85,200.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลสวนปรุง
9.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้แบบประเมินในผู้บ่ยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 9,800.00			-	-	1/30/1 9,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
9.1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/150/2 85,200.00			-	-	-	-	1/150/2 85,200.00	-	-	-	-	-		
9.2 2.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 95,000.00			-	-	72,200.00	-	-	22,800.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบริการ การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2					1/60/2									
		งบฯ	72,200.00	-	-	-	-	72,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแล ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2						
		งบฯ	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	22,800.00	-	-	-	-	-	
9.3 3.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	2													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-		
9.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่3	ครั้ง/คน	เป้าฯ	5/250				3/150	2/100									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	30,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/2										1/90/2				
		งบฯ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	
9.4 4.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-
9.4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการระบบบริการการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาลระดับชุมชนเขตสุขภาพที่ 4 (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประเมิน คัดกรอง และการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญาสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/40/2									
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4.3 นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโรงพยาบาลพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1				
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5 5.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	4			14,400.00	-	-	14,700.00	-	55,400.00	10,500.00	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9.5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/2			1/15/2											
		งบฯ	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5.2 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/60/4					4/60/4									
		งบฯ	14,700.00	-	-	-	-	14,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5.3 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1						
		งบฯ	55,400.00	-	-	-	-	-	-	-	55,400.00	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.5.4 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/15/1 10,500.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/15/1 10,500.00	- -	- -	- -		
9.6.6 สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	2,040.00	92,960.00	-	-	-	-	-	
9.6.1 โครงการสร้างสุขภาพจิตที่ดี ชีวีแสนสุขกิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นและตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Remission)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/13/1	-	-	-	-	-	-	-	1/13/1	-	-	-	-		
		งบฯ	2,040.00	-	-	-	-	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	
9.6.2 โครงการสร้างสุขภาพจิตที่ดี ชีวีแสนสุข กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/143/5	-	-	-	-	-	-	-	-	5/143/5	-	-	-		
		งบฯ	92,960.00	-	-	-	-	-	-	-	92,960.00	-	-	-	-	-	
9.7.7 สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	2	-	-	-	-	54,500.00	40,500.00	-	-	-	-	-	-		สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและสร้างสุขภาพใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอย่างมีคุณค่าและมีมีความสุข ในเขตจังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/90/6	-	-	-	-	2/60/4	1/30/2	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	77,300.00	-	-	-	-	54,500.00	22,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
9.7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลและสร้างสุขภาพใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอย่างมีคุณค่าและมีมีความสุข ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2	-	-	-	-	-	1/30/2	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	17,700.00	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
9.8.8 สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	คน	เป้าฯ	130	-	-	-	30	40	-	-	-	-	-	60	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	5,700.00	40,100.00	-	-	-	-	-	49,200.00	-	-	
9.8.1.1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นแก่บุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	คน	เป้าฯ	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.8.2.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-		
		งบฯ	40,100.00	-	-	-	-	40,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.8.3.1.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 7	คน	เป้าฯ	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-		
		งบฯ	49,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,200.00	-	-	
9.9.9 สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการประเมินคัดกรองและดูแลผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/1					4/120/1									
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.10 10.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพช. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	90,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	
9.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าฆ่าตัวตาย และภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/21/1				1/21/1										
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.10.2 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าฆ่าตัวตาย และภาวะสมองเสื่อม เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1										
		งบฯ	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.10.3 ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์เขตสุขภาพที่ 8 (จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ) ทางออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1										1/100/1				
		งบฯ	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	
9.11 11.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพช. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	35,160.00	59,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.11.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/222/4				2/130/2	2/92/2									เพื่อให้สอดคล้องกับผล การดำเนินงาน
		งบฯ	85,000.00	-	-	-	35,160.00	49,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินติดตามผลการใช้ Application Dementia with BPSD ในผู้สูงอายุ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.12 12.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพช. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	2														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	10,400.00	-	34,700.00	49,900.00	-	-	-	-	-	-	
9.12.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	18/330					7/140	11/190								
		งบฯ	84,600.00	-	-	-	-	-	34,700.00	49,900.00	-	-	-	-	-	-	
9.12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30				2/30										
		งบฯ	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.13 13.สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ ในผู้สูงอายุและแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพช. รพท. รพช.	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. 7.1 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2											1/150/2			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		
10.1 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2											1/150/2			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		
10.1.1 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2											1/150/2			
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี	Setting รพ.สต. ชมรมผส. ศพส.และศพอส. กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มาใช้บริการในรพ.สต.และศพส. / เป็น สมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุและศพอส. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 5,200 คน			✓	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	Setting รพ.สต. ชมรมผส. ศพส.และศพอส. กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มาใช้บริการในรพ.สต.และศพส. / เป็น สมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุและศพอส. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง *รอผลจากการคัดกรอง2Q plus ในปีงบประมาณ	✓			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพ	Setting คลินิก NCDs และ/หรือ คลินิกผู้สูงอายุ/ศูนย์บริการ สาธารณสุขในเขต กทม.ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 45,000 คน	✓			รพ.สวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	รายไตรมาส
จำนวนผู้สูงอายุสมอเสมี่ยมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล ฟื้นฟู สภาพ	Setting คลินิก NCDs และ/หรือ คลินิกผู้สูงอายุ/ศูนย์บริการ สาธารณสุขในเขต กทม.ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 10,000 คน	✓			รพ.สวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	รายไตรมาส

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต	Setting คลินิก NCDs และ/หรือ คลินิกผู้สูงอายุ/ศูนย์บริการ สาธารณสุขในเขต กทม. ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 150,000 คน	√			รพ.สวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	รายไตรมาส
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับการส่งเสริมป้องกัน ด้านสุขภาพจิต	Setting รพ.สต. ชมรมผส. ศพส. และศพอส. กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาใช้บริการในรพ.สต. และศพอส. / เป็น สมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุและศพอส. จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 185,000 คน	√			กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ	Setting โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ทีมสหวิชาชีพ รพ.สวนสราญรมย์ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 2 เรื่อง	√			รพ.สวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ไประดับความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามแนวทางที่กำหนด ทั้งในชุมชนและสถานพยาบาล		✓				✓									บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ไม่มีความมั่นใจในการให้บริการ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้บุคลากรจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้/ทักษะในการให้บริการ	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาศักยภาพด้วยการให้องค์ความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาบริการผ่านการใช้คู่มือด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม	บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ยังไม่มีความมั่นใจในการให้บริการ	- จัดทำ/พัฒนาแนวทาง/หลักสูตร/คู่มือการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ - สนับสนุนสถาบัน/รพพ./ ศูนย์สุขภาพจิต ในแต่ละ เขตสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ทั้งในชุมชนต่อเนื่องมายังสถานพยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กันยายน 2568	0.00 บาท	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิก NCD/คลินิกผู้สูงอายุ ในสถานพยาบาลระดับ รพช. ขึ้นไป
2. มีระบบการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการรักษาฟื้นฟู
3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน /ติดเตียงในชุมชน ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ และได้รับความรู้ผ่านคู่มือการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน /ติดเตียงสำหรับญาติหรือผู้ดูแลที่บ้านและคู่มือการเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน /ติดเตียง
4. มีระบบการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชที่สำคัญในผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมาตรฐาน
5. องค์ความรู้และสื่อในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
6. ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม : ในสถานบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาลชุมชน
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : ในสถานบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	- ขยายการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงป่วยโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ขยายผลการพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานในเขตสุขภาพ	1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 84) 2.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแล พื้นฟูสภาพ (ร้อยละ 56) 3.ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 88) 4. จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (227,500 คน) *ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย 5. ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล พื้นฟูสภาพ (12,000 คน) *ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย
ปี 2570	- ขยายการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - การพัฒนา/ผลิตองค์ความรู้และสื่อต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานในเขตสุขภาพ	1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 86) 2.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต พฤติกรรมที่ผิดปกติได้รับการดูแล พื้นฟูสภาพ (ร้อยละ 58) 3.ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 90) 4. จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต (270,000 คน) *ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย 5. ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแล พื้นฟูสภาพ (15,000 คน) *ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางศจี รุกขพัฒกุล	025908115	elderly.sps@gmail.com

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลักที่ 1.1

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากร
กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล

โครงการลดช่องว่างระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้างความรอบรู้ ฟื้นฟูตนเองป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

การฆ่าตัวตาย นับเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ มักมีเหตุปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัย มีความแปรผันไปตามปัจจัยแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเกิดอุบัติการณ์ของโรคระบาดใหม่ อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคนี้ อย่างยาวนาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งให้แนวโน้มการฆ่าตัวตายขยับตัวสูงขึ้น โดย ปี พ.ศ. 2566 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ มากถึง 8 ต่อประชากรแสนคนหรือมีคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย มากถึง 5,206 คน ผู้ชาย มีอัตราการฆ่าตัวตาย มากถึง 13.24 ต่อประชากรแสนคน สูงมากกว่าผู้หญิง 4.4 เท่า เขตบริการสุขภาพที่ 1 ยังคงเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเขตพื้นที่อื่นๆ ในอัตรา 13.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 2 และ 9 ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ใน 5 ลำดับแรกคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (15.27 ต่อประชากรแสนคน) เชียงใหม่ (14.64) เชียงราย (14.24) น่าน (13.99) ตาก (12.60) และ ลำปาง (11.79) โดยกลุ่มวัยที่ต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอัตรา การฆ่าตัวตายสูงถึง 10.36 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือกลุ่มวัยทำงาน ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึง 9.88 ต่อแสนประชากร ในขณะที่ผู้พยายามฆ่าตัวตาย จะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น / นักศึกษา อายุ 15-19 ปี มีอัตราการพยายามทำร้ายตนเองสูงมากขึ้น 119.66 ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลรายงานคลังสุขภาพ (HDC) จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศปีงบประมาณ 2566 มีอัตราอยู่ที่ 43.26 ต่อแสนประชากร หรือมากถึง 28,189 ราย สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการฆ่าตัวตายสำเร็จ จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังผู้พยายามทำร้ายตนเอง พบว่า ปัญหาหรือเหตุการณ์ร่วมในผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ได้แก่ ปัญหาการป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย (31.5%) รองลงมาคือ โรคทางจิตเวช 27 % (โรคจิต 12.2% และโรคซึมเศร้า 11.1%) และ ปัญหาการใช้สุรา 21.1% ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับจ้าง 33.1% ส่วน ปัจจัยกระตุ้นที่พบ ได้แก่ การมีปัญหความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใกล้ชิด 47.4 % มีปัญหาเศรษฐกิจ 24 %และ 29.4 % มีการส่งสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย โดยช่องว่างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันดูแลช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตาย ยังประกอบระบบบริการ 5 ระบบที่สำคัญ ได้แก่ 1) ระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือกรณีฆ่าตัวตาย 2) ระบบเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย 3) ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาผู้คิดฆ่าตัวตายและผู้ใช้ชีวิตเสี่ยง 4) ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า และ 5) ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคจิตเภท องค์การอนามัยโลกเสนอแนะยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายของโดยกำหนดเสาหลักสำคัญ ของการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ได้แก่การวิเคราะห์สถานการณ์ ความร่วมมือหลายภาคส่วน การยกระดับ ความตระหนัก และการให้ความสำคัญ การสร้างศักยภาพ การจัดสรรงบประมาณและการเฝ้าระวัง ติดตามและ ประเมินผล เช่นเดียวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาพ การเสริมศักยภาพในการจัดการสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาพที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เชื่อมโยงไปสู่การบริการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยสำคัญ 4 ด้าน คือ (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี และ (4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย ได้กำหนดมาตรการ 4 มาตรการที่สำคัญแบบพุ่งเป้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญต่อการลดอัตราการฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย 1) มาตรการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฆ่าตัวตายระดับจังหวัด 2) มาตรการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3)มาตรการช่วยเหลือติดตามเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย และ 4) มาตรการสนับสนุนการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายในแต่ละจังหวัด เพื่อจะแก้ไขและจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายที่คำนึงถึงบริบทของสังคมไทยและการให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดรูปแบบและสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ ขยายกิจกรรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องแก่ประชาชน ให้มีความรอบรู้ โดยเฉพาะทักษะการสังเกตเห็นสัญญาณเตือน การดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวัง และนำผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยหน่วยบริการ ก็จะมีรูปแบบของการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ชัดเจน บุคลากรองค์ความรู้ทางคลินิกมาผสมผสานใช้ให้เหมาะสมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบฐานข้อมูลทางคลินิก มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมต่อการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายหลังจากจำหน่ายคืนสู่ชุมชน ผู้ทำร้ายตนเองยังคงได้รับการดูแลติดตามเฝ้าระวังจนปลอดภัย ไม่ทำร้ายตนเองซ้ำ ช่วยให้ผู้พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ครอบคร้ว หรือผู้ใกล้ชิด จะยังคงได้รับการดูแล และความช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้นจากแหล่งสนับสนุนในชุมชน กระแสสังคม ต่อเจตคติที่ดีต่อผู้เจ็บป่วยทางจิต ช่วยให้เกิดความมั่นใจจิตใจที่เข้มแข็งเผชิญหน้าและปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน สร้างเสริมสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติสุข

4. วัดประสงค์
- 4.1 เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้รับการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังป้องกันตามแนวทางที่กำหนด ลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ
- 4.2 เพื่อให้ผู้พยายามฆ่าตัวตายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ได้รับการดูแลช่วยเหลือเชิงรุกและติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในชุมชน
- 4.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงฯ ให้สามารถจับสัญญาณเตือนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้
- 4.4 เพื่อพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขแต่ละระดับดำเนินการตามแนวทางการสอบสวนการฆ่าตัวตาย และนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหามุ่งเป้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.5 เพื่อให้แต่ละจังหวัด จัดให้มีจุดรับแจ้งเหตุการกระทำรุนแรงต่อตนเองที่เชื่อมต่อกับทีม MACATและทีมสอบสวน ระดับอำเภอ ช่วยเฝ้า ประชากรกลุ่มเสี่ยง ญาติผู้ดูแล ชุมชน มีช่องทางติดต่อสื่อสารที่สะดวกกับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน
- 4.6 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยาที่แบ่งออกถึงลักษณะประชากรที่ฆ่าตัวตายทั้งที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิตระดับประเทศ ที่ทันสมัยและแบ่งระดับความรุนแรงของปัญหาจำแนกตามรายจังหวัดและหน่วยบริการได้

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ปีเริ่มต้น 2568
- ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ				
ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)		เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	8,401,100.00		-	8,401,100.00
รวม (บาท)	8,401,100.00		-	8,401,100.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วย วัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2) /100	%	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ (Y)	(3.3) ร้อยละ (X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2)จำนวน ประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน													
ปี 2568	อัตรา	7.80	ประชากรอายุ 10 ปี ขึ้นไปที่มีฆ่าตัวตายสำเร็จ	5,206.00	406.07	4,810.00	5,193.00	92.62	30 เมษายน 2566	ประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 10 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย	5,205.00	92.41	7.80
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของผู้ดูแล / สมาชิกในครอบครัว ผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย มีความรอบรู้ในเรื่องการฆ่าตัวตาย มีทักษะการจับสัญญาณเตือน และการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	ผู้ดูแล / สมาชิกในครอบครัว ผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย	31,621.00	22,134.70	15,087.00	25,364.00	59.48		ผู้ดูแล / สมาชิกในครอบครัว ผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย	27,341.00	55.18	80.96
2 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงของแต่ละจังหวัดได้รับการคัดกรองและเฝ้าระวังตามแนวทางที่กำหนด													
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	ประชากร กลุ่มเสี่ยง กลุ่มแรก ของแต่ละจังหวัด	31,758.00	26,994.30	20,554.00	25,864.00	79.47	07/09/66	ประชากร กลุ่มเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย กลุ่มแรก ของแต่ละจังหวัด	31,621.00	65.00	85.37
ปี 2568	ร้อยละ	63.00	ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ	20,554.00	12,949.00	20,554.00	36,827.00	55.81	07/09/66	ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ	20,246.00	101.52	63.96
3 ร้อยละของครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ได้รับการวินิจฉัย ดูแลรักษา และติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในชุมชน													
ปี 2568	ร้อยละ	95.00	ครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย	5,206.00	4,946.00	4,810.00	5,206.00	92.39	07/09/66	ครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย	5,100.00	94.31	96.97
4 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ ภายใน 1 ปี													
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	ประชากร กลุ่มเสี่ยง กลุ่มแรก ของแต่ละจังหวัด	31,758.00	26,994.30	20,554.00	25,864.00	79.47	07/09/66	ประชากรกลุ่มเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตายกลุ่มแรก ของแต่ละจังหวัด	31,621.00	65.00	85.37
ปี 2568	ร้อยละ	63.00	ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ	20,554.00	12,949.00	20,554.00	36,827.00	55.81	07/09/66	ผู้พยายามฆ่าตัวตาย เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ ไม่กลับมาฆ่าตัวตายซ้ำ	20,246.00	101.52	63.96
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของผู้ดูแล / ผู้ดูแล กลุ่มผู้พยายามได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เรื่อง ความเข้าใจเรื่องสัญญาณเตือน และการช่วยเหลือ และการส่งต่อ													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	กลุ่มผู้ดูแล ผู้พยายาม	36,827.00	29,461.60	20,554.00	36,827.00	55.81	07/09/66	กลุ่มผู้ดูแล ผู้พยายาม	36,827.00	55.81	80.00
2 ร้อยละของจังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพมีทีมสอบสวนระดับอำเภอ (อำเภอละ 3 คน) ครบทุกอำเภอ													
ปี 2568	ร้อยละ	75.00	จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ	57.00	43.00	12.00	25.00	48.00	07/09/66	จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ	58.00	20.69	73.71
3 ร้อยละของจังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันแบบมุ่งเป้าต่อกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้ตามแผนงานที่กำหนด													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ	57.00	46.00	12.00	25.00	48.00	07/09/66	จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ	58.00	20.69	78.62
4 จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ													
ปี 2568	จำนวน	0,000.00	จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ	0.00	20,000.00	10,227.00	31,621.00	32.34	07/09/66	ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มี ประสิทธิภาพ	20,000.00	51.14	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

8.1 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชจาก รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต.
8.2 บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต /คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด/ผู้รับผิดชอบ-ผู้ประสานงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด
8.3 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ของแต่ละจังหวัดที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบสวนโรคฯ
8.4 ญาติและผู้ดูแลผู้รอดชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ทั้งรายการนี้ฆ่าตัวตายสำเร็จ และไม่สำเร็จ
8.5 ทีมสอบสวนโรค ฯ / พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / แพทย์ทั่วไป / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.6 ผู้ว่าราชการจังหวัด /แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัด แกนนางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- รัฐบาล ผู้บริหารระดับกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- ผู้บริหารหน่วยงานในโรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และหน่วยงานระดับ รพศ./ รพท./ รพช./ รพสต ใน พื้นที่เป้าหมาย

- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผู้ดูแล /ญาติผู้ที่เคยฆ่าตัวตาย / ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย

- สมาชิกในองค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายระดับจังหวัด /พขอ

- ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว นักเรียนใน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

- ผู้บริหารอาจไม่เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ จึงไม่ให้การสนับสนุนบุคลากร และ งบประมาณเพื่อดำเนินงานในพื้นที่

- สื่อสังคมออนไลน์ ยังคงเผยแพร่ข่าวสารการฆ่าตัวตายเป็นไปในทางลบ มากกว่า ให้ความสนใจน้อยต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความรู้แก่ประชาชนภายหลังที่มีการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย เป็นผลให้การนำเสนอข่าวเป็นไปในด้านลบและรุนแรง

- ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ยังขาดความรู้และความเข้าใจในแนวทางการช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน จึงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ต่อเนื่องและจริงจัง

- ผู้ที่เคยฆ่าตัวตาย และครอบครัว มีการปกปิดตนเอง / ข้อมูล จากความรู้สึกเป็นตราบาปและอัปยศ จึงไม่ร่วมมือในการ รักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีความเสี่ยงต่อการกลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ

- 9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน/ หน่วยงานนอกระบบที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบในพื้นที่

- พัฒนาช่องทางสื่อสารด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตามกลุ่มวัย เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้น

- พัฒนาเทคโนโลยีทางสารสนเทศ ค้นหาข้อมูล / องค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เคยฆ่าตัวตาย และครอบครัว ถึงประโยชน์ของการเฝ้าระวังและการดูแลรักษาต่อเนื่อง

- สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมในชุมชน เพื่อมีแหล่งกึ่งหนุนทางสังคม ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ของประชากรกลุ่มเสี่ยง

- ผลักดันให้เป็นนโยบาย หรือ KPI ของกระทรวง เขตสุขภาพ หรือ จังหวัด อย่างต่อเนื่อง

10. พื้นที่ดำเนินการโครงการ

76 จังหวัด (ยกเว้นเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ด้านอื่นๆ (ระบุ) : องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง				√	
สูง	√	√	√		
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	8,401,100.00	-	487,968.00	1,964,480.00	197,819.00	635,417.00	530,990.00	1,111,048.00	752,400.00	1,558,900.00	854,200.00	307,878.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,452,448.00			1,364,226.00			3,422,348.00			1,162,078.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.19%			16.24%			40.74%			13.83%		
งบดำเนินงาน	8,401,100.00	-	487,968.00	1,964,480.00	197,819.00	635,417.00	530,990.00	1,111,048.00	752,400.00	1,558,900.00	854,200.00	307,878.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,452,448.00			1,364,226.00			3,422,348.00			1,162,078.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.19%			16.24%			40.74%			13.83%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			8,401,100.00	-	487,968.00	1,964,480.00	197,819.00	635,417.00	530,990.00	1,111,048.00	752,400.00	1,558,900.00	854,200.00	307,878.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,452,448.00			1,364,226.00			3,422,348.00			1,162,078.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.19%			16.24%			40.74%			13.83%				
งบดำเนินงาน			8,401,100.00	-	487,968.00	1,964,480.00	197,819.00	635,417.00	530,990.00	1,111,048.00	752,400.00	1,558,900.00	854,200.00	307,878.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,452,448.00			1,364,226.00			3,422,348.00			1,162,078.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.19%			16.24%			40.74%			13.83%				
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์			8,401,100.00	-	487,968.00	1,964,480.00	197,819.00	635,417.00	530,990.00	1,111,048.00	752,400.00	1,558,900.00	854,200.00	307,878.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,452,448.00			1,364,226.00			3,422,348.00			1,162,078.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.19%			16.24%			40.74%			13.83%				
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลเฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/77/2		1/77/2											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบา	487,968.00	-	487,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลเฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/77/2		1/77/2											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบา	487,968.00	-	487,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลเฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/77/2		1/77/2												
		งบา	487,968.00	-	487,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/283/4		2/283/4											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบา	1,611,065.00	-	-	1,611,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/283/4		2/283/4											โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบา	1,611,065.00	-	-	1,611,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/283/4		2/283/4												
		งบา	1,611,065.00	-	-	1,611,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. การอบรมวิทยากรโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/320/9					1/40/3			2/140/2	2/140/2				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบา	1,557,960.00	-	-	-	-	206,060.00	-	-	803,900.00	548,000.00	-	-	-		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/3					1/40/3								โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	
		งบา	206,060.00	-	-	-	-	206,060.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/3 206,060.00	-	-	-	-	-	1/40/3 206,060.00	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาการโปรแกรมให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/25/1 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/25/1 35,000.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
3.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาการโปรแกรมให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/25/1 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/25/1 35,000.00	-	-	-	-	-		
3.3 อบรมวิทยาการโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/280/4 1,316,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2/140/2 768,900.00	2/140/2 548,000.00	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
3.3.1 อบรมวิทยาการโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/280/4 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.2 อบรมวิทยาการโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/140/2 768,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2/140/2 768,900.00	-	-	-	-	-		
3.3.3 อบรมวิทยาการโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องสัญญาณเตือนและการช่วยเหลือสำหรับญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายภาคใต้และภาคกลาง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/140/2 548,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/140/2 548,000.00	-	-	-	-		
4. การอบรมหลักสูตรสอบสวนปฏิบัติการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแนวใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/340/8 1,243,762.00	-	-	1/90/2 353,415.00	-	2/180/4 600,417.00	1/70/2 289,930.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
4.1 การอบรมหลักสูตรสอบสวนปฏิบัติการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแนวใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/340/8 1,243,762.00	-	-	1/90/2 353,415.00	-	2/180/4 600,417.00	1/70/2 289,930.00	-	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
4.1.1 การอบรมหลักสูตรสอบสวนปฏิบัติการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายแนวใหม่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/340/6 1,243,762.00	-	-	1/90/2 353,415.00	-	2/180/2 600,417.00	1/70/2 289,930.00	-	-	-	-	-	-	-		
5. อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะแก่ทีมสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/180/4 717,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2/180/4 717,400.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
5.1 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะแก่ทีมสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/180/4 717,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2/180/4 717,400.00	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
5.1.1 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะแก่ทีมสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/90/2 499,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/90/2 499,000.00	-	-	-	-	-		
5.1.2 อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะแก่ทีมสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/90/2 218,400.00	-	-	-	-	-	-	-	1/90/2 218,400.00	-	-	-	-	-		
6. การพัฒนาวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 660,567.00	-	-	-	197,819.00	-	-	462,748.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
6.1 การพัฒนาวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 660,567.00	-	-	-	197,819.00	-	-	462,748.00	-	-	-	-	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/3 197,819.00				1/30/3 197,819.00										
6.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนาวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/2 462,748.00							1/40/2 462,748.00							
7. การผลิตวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 220,000.00									2 220,000.00					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชชนรินทร์
7.1 การผลิตวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 220,000.00									2 220,000.00					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชชนรินทร์
7.1.1 ผลิตวิดีโอการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	ชุด	เป้าฯ งบฯ	150 100,000.00									150 100,000.00					
7.1.2 ผลิตคู่มือการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมปลาย	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	150 120,000.00									150 120,000.00					
8. การผลิตวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างความรู้เรื่องสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและการดูแลช่วยเหลือแก่ญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 200,000.00									2 200,000.00					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชชนรินทร์
8.1 การผลิตวิดีโอและคู่มือการเสริมสร้างความรู้เรื่องสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและการดูแลช่วยเหลือแก่ญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 200,000.00									2 200,000.00					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชชนรินทร์
8.1.1 การผลิตวิดีโอเรื่องการเสริมสร้างความรู้เรื่องสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและการดูแลช่วยเหลือแก่ญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	ชุด	เป้าฯ งบฯ	200 100,000.00									200 100,000.00					
8.1.2 การผลิตคู่มือการเสริมสร้างความรู้เรื่องสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายและการดูแลช่วยเหลือแก่ญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	200 100,000.00									200 100,000.00					
9. การจัดทำฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับประเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	8 782,878.00					1 35,000.00	1 35,000.00		1 35,000.00	2 335,000.00	1 35,000.00	2 307,878.00			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชชนรินทร์
9.1 การจัดทำฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับประเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหามรณะฆ่าตัวตาย	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	8 782,878.00					1 35,000.00	1 35,000.00		1 35,000.00	2 335,000.00	1 35,000.00	2 307,878.00			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชชนรินทร์
9.1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับประเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหามรณะ	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 300,000.00									1 300,000.00					
9.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมสอบสวนการฆ่าตัวตายด้านความรู้ทักษะสอบสวนการฆ่าตัวตายและการจัดทำข้อมูล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	6/150/5 210,000.00					1/25/1 35,000.00	1/25/1 35,000.00		1/25/1 35,000.00	1/25/1 35,000.00	1/25/1 35,000.00	1/25/1 35,000.00			
9.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบฐานข้อมูลการสอบสวนฆ่าตัวตายเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติปี 70	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/34/3 272,878.00											1/34/3 272,878.00			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10. ค่าตอบแทนการเยี่ยมครอบครัวและเก็บข้อมูลสอบสวนโรค กรณีฆ่าตัวตายทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต	ราย	เป้าฯ	5,238							4,322			1,808				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	919,500.00	-	-	-	-	-	-	648,300.00	-	-	271,200.00	-	-		
10.1 ค่าตอบแทนการเยี่ยมครอบครัวและเก็บข้อมูลสอบสวนโรค กรณีฆ่าตัวตายทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต	ราย	เป้าฯ	6,130							4,322			1,808				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์
		งบฯ	919,500.00	-	-	-	-	-	-	648,300.00	-	-	271,200.00	-	-		
10.1.1 .ค่าตอบแทนการเยี่ยมครอบครัวและเก็บข้อมูลสอบสวน โรคกรณีฆ่าตัวตายทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต	ราย	เป้าฯ	6,130							4,322			1,808				
		งบฯ	919,500.00	-	-	-	-	-	-	648,300.00	-	-	271,200.00	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบ สอบถาม	(3) survey				
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่นเกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน	Setting ผู้ฆ่าตัวตาย / ครอบครัว / ผู้ดูแล ใน 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย 76 จังหวัด จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 5206 คน /ผู้ดูแล ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 270,000 ราย				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	รายเดือน
ร้อยละของผู้ดูแล / สมาชิกในครอบครัว ผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย มีความรอบรู้ใน เรื่องการฆ่าตัวตาย มีทักษะการจับสัญญาณเตือน และการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ อย่างถูกต้อง	Setting ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัวผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรสาธารณสุข ผู้ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ใน 76 จังหวัด จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ดูแล/สมาชิกในครอบครัวผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม 27,000 ราย	√			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงของแต่ละจังหวัดได้รับการค้นหาคัดกรอง และเฝ้าระวังความแนวทางที่กำหนด	Setting ประชากรกลุ่มเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตายที่มาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลสอบสวนการฆ่าตัวตาย กลุ่มเสี่ยงแรกของจังหวัด ใน 76จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย / บุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ / รพศ/รพท /รพช จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 27,000 ราย	√			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ได้รับการวินิจฉัย ดูแลรักษา และติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในชุมชน	Setting ครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย /ผู้ได้รับผลกระทบจากการ ฆ่าตัวตาย กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย / บุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ / รพศ/รพท /รพช จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย /ผู้ได้รับผลกระทบจากการ ฆ่าตัวตาย 27,000 ราย	√			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยบริการสุขภาพจิต / ศูนย์ สุขภาพจิต/โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงของแต่ละจังหวัดได้รับการค้นหาคัดกรอง และเฝ้าระวังความแนวทางที่กำหนด	Setting กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	√			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /หน่วยบริการสุขภาพจิต / ศูนย์ สุขภาพจิต /โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบ สอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้ดูแล / ผู้ดูแล กลุ่มผู้พยายามได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เรื่อง ความเข้าใจเรื่องสัญญาณเตือน และการช่วยเหลือ และการส่งต่อ	Setting ผู้ดูแล/ ครอบครัวกลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตายใน 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย / บุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ / รพศ/รพท /รพช จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 30,000 ราย	√			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /หน่วยบริการสุขภาพจิต / ศูนย์สุขภาพจิต /โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของจังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพที่มีทีมสอบสวนระดับอำเภอ (อำเภอละ 3 คน) ครบทุกอำเภอ	Setting 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด / หน่วยบริการสุขภาพจิต ที่เสี่ยง / ศูนย์สุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 43 จังหวัด	√			หน่วยบริการสุขภาพจิต 20 แห่ง /ศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง/ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของจังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันแบบ มุ่งเป้าต่อกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้ตามแผนงานที่กำหนด	Setting 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด / หน่วยบริการสุขภาพจิต ที่เสี่ยง / ศูนย์สุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 43 จังหวัด	√			หน่วยบริการสุขภาพจิต 20 แห่ง /ศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง/ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายปี
จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ	Setting 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล หน่วยบริการสุขภาพจิต 20 แห่ง / ศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง / โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 31,621 ราย	√			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด /หน่วยบริการสุขภาพจิต 20 แห่ง / ศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง/ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์	รายไตรมาส

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
อัตราการฆ่าตัวตายของประชากร		✓		✓	✓	✓	✓								อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไม่เกิน 7.8 ต่อประชากรแสนคน	ลดอัตราการฆ่าตัวตายตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ปัจจัยการฆ่าตัวตายมีการแปรผันไปตามเวลาและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการฆ่าตัวตายในบางจังหวัดยังไม่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายได้จริง	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนในแต่ละจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนการฆ่าตัวตายที่ครบถ้วนถูกต้อง และกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายที่สอดคล้องไปหมดป็นผู้ยที่พออย่างเป็นรูปธรรม ควบคุมไปกับการติดตามรายงานสถานการณ์ข้อมูล และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	จังหวัดยังดำเนินการไม่ครอบคลุมแผนการดำเนินงานต่อการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายไม่ดำเนินการต่อเนื่อง	ทีมสอบสวนระดับอำเภอ มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและลงสอบสวนการฆ่าตัวตาย / ขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการใช้ประโยชน์ของข้อมูล/การกำหนดมาตรการจังหวัด	การจัดทำทำเนียบทีมสอบสวน อย่างเป็นปัจจุบัน / ติดตามทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของระบบรายงานสอบสวนเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลการฆ่าตัวตาย / จัดทำหน้า Dashboard เพื่อรายงานสถานการณ์อย่างเป็นปัจจุบัน / จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสานงาน / ทีมสอบสวน	30-ก.ย.-69	0.00 บาท	กรมสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์ที่ :-

16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
นโยบายที่ 6. มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม (Serious Mental Illness with High Risk to Violence : SMI - V) รวมไปถึงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย (Suicide Prevention)

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 17.1 เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้รับการประเมินและเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ
- 17.2 เพื่อให้ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายและครอบครัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ได้รับการวินิจฉัย ดูแลรักษา และติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในชุมชน
- 17.3 เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการอบรมให้ความรู้แก่ญาติและผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยงฯ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในโรงเรียน ให้สามารถจับสัญญาณเตือนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้
- 17.4 หน่วยบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ มีบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย ให้ทราบตามจำนวนและมีทักษะการสอบสวนฯ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
- 17.5 ประชากร กลุ่มเสี่ยง / ญาติผู้ดูแลรับรู้ถึงช่องทางติดต่อสื่อสารที่สะดวกกับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน และมีจุดรับแจ้งเหตุการณ์กระทำรุนแรงต่อตนเองที่เชื่อมต่อกับทีม MACAT และทีมสอบสวน
- 17.6 มีระบบฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยาที่แบ่งออกถึงลักษณะประชากรที่ฆ่าตัวตายทั้งที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิตระดับประเทศ ที่ทันสมัยและแบ่งระดับความรุนแรงของปัญหาจำแนกตามรายจังหวัดและหน่วยบริการได้
- 17.7 ผู้ดูแล / สมาชิกในครอบครัว ผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย มีความรอบรู้ในเรื่องการฆ่าตัวตาย มีทักษะการจับสัญญาณเตือน และการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- 18.1 องค์ความรู้เดิม : - คู่มือการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รง 506 s V.11 online
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : หลักสูตรการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสอบสวนอุบัติเหตุการฆ่าตัวตาย

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
1.การฆ่าตัวตาย มาจากปัจจัยที่หลากหลาย แปรผันไปตามเวลา ในขณะที่เดียวกัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มวัยมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการวางแผนแก้ไขปัญหาก็ต้องอาศัยการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้เป็นนโยบายหลักของประเทศ	1.การพัฒนากระบวนการข้อมูล ที่เอื้อต่อการสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของปัญหาและสามารถจำแนกความแตกต่างของพื้นที่ได้
2.บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงาน ทำให้ขาดการส่งต่อข้อมูลแก่บุคลากรใหม่ผู้มารับงาน ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของรายงานข้อมูล	2.สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มีการค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และวิจัย ในปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของการฆ่าตัวตายในแต่ละกลุ่มวัย
3.การบันทึกข้อมูลลงใน 43 แฟ้ม ยังไม่ครบถ้วนครอบคลุม และไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหาดรกับสภาพปัญหาของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้	3.การสำรวจ และจัดทำทำเนียบสมาชิกเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานให้มีความครอบคลุมและทันสมัย โดยจะมีการสำรวจความต้องการ –จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ
4.ผู้พยายามทำร้ายตนเอง-ครอบครัวที่มีสมาชิกฆ่าตัวตาย ยังรู้สึกเป็นตราบาป น่ารออาย จึงมีการย้ายถิ่นที่อยู่ หรือปฏิเสธการเยี่ยมบ้านและมาตามนัด	4.สนับสนุนความรู้ สร้างความตระหนักของความสัมพันธ์ข้อมูลในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและเอื้ออำนวยให้บุคลากรมี ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหา
	5.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม เกิดการยอมรับ และเข้าใจในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	สนับสนุนด้านความรู้ และทักษะด้านความเข้มแข็งทางใจ-พัฒนาศักยภาพของแกนนำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้เข้าใจ และตระหนักความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหการฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง	-อัตราการฆ่าตัวตาย ไม่เกิน 7.5 ต่อแสนประชากร
	- สนับสนุนให้ปัญหาการฆ่าตัวตาย ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เชิงนโยบายของระดับเขตสุขภาพ	ชุมชน สังคม เกิดยอมรับว่าปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงาน / องค์กร ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
	-พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข ใน 77 จังหวัด ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่อง	- ผู้มีปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
	- มีการดำเนินงานด้านการสอบสวนโรคฯ เพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด ภูมิภาคที่คำนึงถึงปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม	- ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และผู้ที่ฆ่าตัวตาย เปิดเผยตนเอง เข้าถึงบริการมากขึ้น เป็นผลให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลงอย่างต่อเนื่อง
	- ผู้ทำร้ายตนเอง ที่มีปัญหาอยากซับซ้อนในแต่ละกลุ่มวัย ได้รับการติดตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เหมาะสมจนปลอดภัย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ	-ผู้ทำร้ายตนเอง ได้รับการเฝ้าระวัง ดูแลอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยไม่กลับมาฆ่าตัวตาย ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจจากการฆ่าตัวตายได้
	-สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ยังคงให้ความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ฆ่าตัวตาย	
ปี 2570	-สนับสนุนด้านความรู้ และทักษะด้านความเข้มแข็งทางใจ-พัฒนาศักยภาพของแกนนำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้เข้าใจ และตระหนักความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง- สนับสนุนให้ปัญหาการฆ่าตัวตาย ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เชิงนโยบายของระดับเขตสุขภาพโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด-พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข ใน 77 จังหวัด ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่อง- มีการดำเนินงานด้านการสอบสวนโรคฯ เพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด ภูมิภาคที่คำนึงถึงปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
	- ผู้ทำร้ายตนเอง ที่มีปัญหาอยากซับซ้อนในแต่ละกลุ่มวัย ได้รับการติดตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เหมาะสมจนปลอดภัย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ	
	-สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ยังคงให้ความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ฆ่าตัวตาย	

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางอรพิน ยอดกลาง	0949058877	orapin63308@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 1.2

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

1. ชื่อโครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3. หลักการและเหตุผล

โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder : MDD) เป็นปัญหาทางจิตเวชที่สำคัญ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่ากำลังจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะทุพพลภาพและเกิดการะโรคในปี 2030 (World Health Organization, 2019) เมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีผลกระทบต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน Organization, 2019) เมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีผลกระทบต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติหน้าที่ทางสังคม คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วย อีกทั้งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว และความมั่นคงของประเทศชาติได้ ผลกระทบที่สำคัญของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคือการฆ่าตัวตาย ซึ่งจากการสำรวจทั่วโลกพบว่ากลุ่มวัยที่มีการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก ในวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และวัยสูงอายุ โดยวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความชุกใน 1 ปีร้อยละ 5 ความชุกชั่วชีวิต (life time prevalence) ร้อยละ 15.3 (Thapar, 2012) และในวัยสูงอายุ ร้อยละ 35.1 ซึ่งหมายถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุจะมีภาวะซึมเศร้า (Cai, 2023) ในผู้สูงอายุประเทศไทย จากข้อมูล ในระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้สูงอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ และมีการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุแยกตามพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 13.3 - 36.9 ส่วนในกลุ่มวัยรุ่นข้อมูลในระบบพบว่าในปี 2565 มีจำนวน 46,356 คน (HDC, 2566)

ตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดยกำหนดค่าเป้าหมาย ในปีพ.ศ. 2566 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการได้ร้อยละ 80 โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามผลร่วมกับกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองตัวชี้วัดในภาพรวมทั้งประเทศ อำนวยความสะดวกและประสานงานให้เกิดการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต มีการสนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และกำกับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงแก่สถานบริการสาธารณสุข ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชในแต่ละพื้นที่ ติดตาม กำกับรวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดทำ และส่งผลการดำเนินงานตามระยะเวลาการรายงานตามเนื้อหาของตัวชี้วัดในภาพรวม ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ร้อยละ 110.25 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) นั้น บางพื้นที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการไม่ถึง 80% ข้อมูลใน 12 เขต มีพื้นที่เข้าถึงบริการบรรลุเป้าหมายจำนวน 71 จังหวัด คิดเป็น 92.10% พื้นที่ ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน 6 จังหวัด คิดเป็น 7.90 % และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission) ปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นร้อยละ 68.70 ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน มีความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยบริการเอกชน และที่สังกัดนอกกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ามาปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้มีการพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy ไม่เคยเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายเป็นซ้ำรับบุคลากร (ประภาส อัครนันท์ และคณะ, 2567) และการทำกลุ่มบำบัดแบบพบราลึกถึงความหลังที่เป็นสุขในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (Happy Reminiscence Therapy: HRT) ซึ่งมีผลการวิจัยที่สามารถลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ (วาสนา เหล่าคุณธรรม และคณะ, 2558) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จึงมีแนวคิดที่จะนำการบำบัดทั้ง 2 แบบไปขยายผลและเพิ่มศักยภาพแก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ได้แก่ พยาบาล นักจิตวิทยา ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลจิตเวช ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการหายทุเลาให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด นอกจากนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในผู้สูงอายุ จึงมีการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากร ทางสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิ ในการค้นหา คัดกรอง ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ด้วย
4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองแนวโน้มการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า การประเมินความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น และถูกส่งต่อไปรับการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา

3. เพื่อให้ผู้ที่มีอาการโรคซึมเศร้าได้รับการบำบัดรักษาทันทั่วทั้งตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนอาการทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ไม่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการ รพ.สต./ รพช./ รพจ./ รพศ. ให้การบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพจิตมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดยา และเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ

7. เพื่อให้เกิดการเชื่อมฐานข้อมูลระบบการดูแลผู้ป่วยระหว่างกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายสุขภาพจิต
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2566

ปีสิ้นสุด 2571
6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2566	3,981,500.00	-	3,981,500.00
2567	3,024,600.00	-	3,024,600.00
2568	5,170,000.00	-	5,170,000.00
2569	6,184,500.00	-	6,184,500.00
2570	7,000,000.00	-	7,000,000.00
2571	7,000,000.00	-	7,000,000.00
รวม (บาท)	32,360,600.00	-	32,360,600.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคัดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวน เป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2)x 100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน (มากกว่าหรือเท่ากับ 58)													
ปี 2567	ร้อยละ	55.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน (ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มค-30 เมย 67)	3,387.00	1,863.00	1,029.00	1,431.00	71.91	1 ต.ค. 65-31 ส.ค. 66	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	3,387.00	30.38	55.00
ปี 2568	ร้อยละ	58.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	4,742.00	2,750.00	1,029.00	1,431.00	71.91	1 ต.ค. 65-31 ส.ค. 66	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	4,742.00	21.70	58.00
ปี 2569	ร้อยละ	61.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	4,979.00	3,037.00	1,029.00	1,431.00	71.91	1 ต.ค. 65-31 ส.ค. 66	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	4,979.00	20.67	61.00
ปี 2570	ร้อยละ	64.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	5,228.00	3,346.00	1,029.00	1,431.00	71.91	1 ต.ค. 65-31 ส.ค. 66	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	5,228.00	19.68	64.00
ปี 2571	ร้อยละ	67.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการติดตาม 6 เดือน	5,489.00	3,678.00	1,029.00	1,431.00	71.91	1 ต.ค. 65-31 ส.ค. 66	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสมที่ได้รับการ ติดตาม 1 ต.ค. 65- 31 ส.ค. 66 6 เดือน	5,489.00	18.75	67.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า													
ปี 2567	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึง 30 เมษายน 2567)	1,370,220.00	1,096,176.00	1,201,386.00	1,364,085.00	88.07	ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ปี 2552 ถึง 30 กันยายน 2566	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,370,220.00	87.68	80.00
ปี 2568	ร้อยละ	90.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,376,386.00	1,238,747.40	1,201,386.00	1,364,085.00	88.07		ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,376,386.00	87.29	90.00
ปี 2569	ร้อยละ	95.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,382,580.00	1,313,451.00	1,201,386.00	1,364,085.00	88.07		ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,382,580.00	86.89	95.00
ปี 2570	ร้อยละ	100.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,388,801.00	1,388,801.00	1,201,386.00	1,364,085.00	88.07		ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสะสม ที่เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	1,388,801.00	86.51	100.00
2 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการซึมเศร้าถูกส่งต่อไปรับการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการซึมเศร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3 ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับหมอนที่ 1													
ปี 2568	ร้อยละ	40.00	อาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4 ร้อยละของบุคลากรทางสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับหมอนที่ 2													
ปี 2568	ร้อยละ	40.00	บุคลากรทางสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
5 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน													
ปี 2568	จำนวน	๗,500.00	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	0.00	1,319,500.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

8.1 ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปี ขึ้นไป
8.2 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ที่ได้รับการคัดกรองและดูแลรักษาได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด CVA ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด กลุ่มที่มีตัวอาการซึมเศร้าชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ กลุ่มที่มีอาการสูญเสียคนรักหรือทรัพย์สิน (จำนวนมาก) รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
8.3 ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย
8.4 อาสาสมัครสาธารณสุข
8.5 บุคลากรทางสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิ

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ดูแลและญาติผู้ป่วย ผู้นำชุมชน บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารในระดับกระทรวง ผู้บริหารในเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /ผู้บริหารหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ บุคลากรด้านสุขภาพในสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับกระทรวงอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด อปท . อบจ. ภาคเอกชน จิตอาสา สมาคมต่างๆ และบุคลากรในสถานศึกษา

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

ผู้บริหารอาจไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือกระบวนการทำงาน อาจเป็นอุปสรรคโดยไม่สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างทัศนคติให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สร้างแรงจูงใจและทักษะในการดำเนินงานในระดับผู้บริหารและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ / เขตสุขภาพมีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการติดตามสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารเพื่อเกิดความเข้าใจในการดำเนินงาน

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
- หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง		√	√		
สูงมาก	√				

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,170,000.00	6,420.00	321,209.00	6,420.00	551,632.00	730,865.00	853,972.20	57,670.00	261,920.00	1,201,908.80	400,453.00	771,110.00	6,420.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		334,049.00			2,136,469.20			1,521,498.80			1,177,983.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.46%			41.32%			29.43%			22.78%		
งบดำเนินงาน	5,170,000.00	6,420.00	321,209.00	6,420.00	551,632.00	730,865.00	853,972.20	57,670.00	261,920.00	1,201,908.80	400,453.00	771,110.00	6,420.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		334,049.00			2,136,469.20			1,521,498.80			1,177,983.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		6.46%			41.32%			29.43%			22.78%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			5,170,000.00	6,420.00	321,209.00	6,420.00	551,632.00	730,865.00	853,972.20	57,670.00	261,920.00	1,201,908.80	400,453.00	771,110.00	6,420.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				334,049.00			2,136,469.20			1,521,498.80			1,177,983.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.46%			41.32%			29.43%			22.78%				
งบดำเนินงาน			5,170,000.00	6,420.00	321,209.00	6,420.00	551,632.00	730,865.00	853,972.20	57,670.00	261,920.00	1,201,908.80	400,453.00	771,110.00	6,420.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				334,049.00			2,136,469.20			1,521,498.80			1,177,983.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.46%			41.32%			29.43%			22.78%				
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			5,170,000.00	6,420.00	321,209.00	6,420.00	551,632.00	730,865.00	853,972.20	57,670.00	261,920.00	1,201,908.80	400,453.00	771,110.00	6,420.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				334,049.00			2,136,469.20			1,521,498.80			1,177,983.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				6.46%			41.32%			29.43%			22.78%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าตามกลุ่มวัย	กิจกรรม	เป้าา	2														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	390,119.00	-	314,789.00	-	-	-	75,330.00	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางบูรณาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2		1/40/2												โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	314,789.00	-	314,789.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางบูรณาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพดิจิทัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/2		1/40/2												
		งบา	314,789.00	-	314,789.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีภาวะโรคร่วมจากการใช้สารเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2					1/30/2									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	75,330.00	-	-	-	-	-	75,330.00	-	-	-	-	-	-		
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีภาวะโรคร่วมจากการใช้สารเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2					1/30/2									
		งบา	75,330.00	-	-	-	-	-	75,330.00	-	-	-	-	-	-		
2. อบรมการบำบัดด้วยโปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3					1/60/3									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	465,508.00	-	-	-	-	-	465,508.00	-	-	-	-	-	-		
2.1 อบรมการบำบัดด้วยโปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3					1/60/3									ดำเนินการแล้ว โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	465,508.00	-	-	-	-	-	465,508.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.1 โปรแกรมการบำบัดด้วยโปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลเพื่อป้องกัน การฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีประวัติพยายาม ฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3						1/60/3								
		งบา	465,508.00	-	-	-	-	-	465,508.00	-	-	-	-	-	-	-	
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดด้วยโปรแกรม พระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลในผู้ป่วย ซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2											1/20/2			
		งบา	94,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,700.00	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดด้วย โปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลใน ผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2											1/20/2			
		งบา	94,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,700.00	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดด้วย โปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลใน ผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/2											1/20/2			
		งบา	94,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,700.00	-	-	
4. โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้านวรุ่น สำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3									1/60/3					
		งบา	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.1 โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้านวรุ่น สำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3									1/60/3					
		งบา	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.1.1 โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ในผู้ป่วยโรค ซึมเศร้านวรุ่น สำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3									1/60/3					
		งบา	580,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	580,000.00	-	-	-	-	
5. โปรแกรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวชและ บุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/5					1/80/5									
		งบา	352,515.00	-	-	-	-	352,515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5.1 โปรแกรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวช และบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/5					1/80/5									
		งบา	352,515.00	-	-	-	-	352,515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5.1.1 โปรแกรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับ พยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแล ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/5					1/80/5									
		งบา	352,515.00	-	-	-	-	352,515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โปรแกรมการบำบัดด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (Mindfulness Based Cognitive Therapy : MBCT) ใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3				1/60/3										
		งบา	532,012.00	-	-	-	532,012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6.1 โปรแกรมการบำบัดด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (Mindfulness Based Cognitive Therapy : MBCT) ใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3				1/60/3										
		งบา	532,012.00	-	-	-	532,012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6.1.1 อบรมการบำบัดด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ ความคิด (Mildfulness Based Cognitive Therapy : MBCT) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับบุคลากรเครือข่าย สาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3				1/60/3											
		งบา	532,012.00	-	-	-	532,012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตบริการสุขภาพ	แห่ง	เป้าา	14															โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	1,120,000.00	-	-	-	13,200.00	309,970.00	251,886.20	51,250.00	165,500.00	165,488.80	162,705.00	-	-	-		
7.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าา	6/160															สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	26,461.20	11,250.00	5,500.00	31,288.80	5,500.00	-	-	-		
7.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เรื่อง จิตบำบัด แบบ mentalization for MDD with Borderline Personality disorder	ครั้ง/คน	เป้าา	1/50						1/50									
		งบา	26,461.20	-	-	-	-	-	26,461.20	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เรื่อง จิตบำบัด แบบ Acceptance and Commitment for MDD	ครั้ง/คน	เป้าา	1/40									1/40					ปรับลดงบประมาณ (5,750บาท) เพื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมที่ 4 นำเงินเหลือจ่าย จากกิจกรรม อบรม เชิงปฏิบัติการ บุคลากร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ดูแลผู้ป่วยโรค ซึมเศร้า เรื่อง จิต บำบัด แบบ mentalization for MDD with Borderline Personality disorder นำเงิน เหลือจ่ายจำนวน 1,538.80 บาท ไปใช้ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	
		งบา	31,288.80	-	-	-	-	-	-	-	-	31,288.80	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เรื่อง จัดบำบัด แบบ Satir for MDD	ครั้ง/คน	เป้าา	3/40								1/40	1/40		1/40		จัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 เม.ย 2568 ณ ห้องประชุมจรัญ- คุณหญิงเอื้อปราณี ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยาผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน ค่าใช้จ่ายจำนวน 5,500 บาท (อยู่ ระหว่างดำเนินการ ครั้งที่2-3)	
		งบา	16,500.00	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	-	-		
7.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เรื่อง esketamine nasal spray	ครั้ง/คน	เป้าา	1/30								1/30					1.เพิ่มกิจกรรมโดยนำ เงินจากกิจกรรมที่ 2 (5,750) มาใช้ 2.จัด ในวันที่ 2 เมษายน 2568 ณ ห้อง ประชุมจรัญ-คุณหญิง เอื้อปราณี ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจิตเวช ศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ค่าใช้จ่ายจำนวน 5,750 บาท	
		งบา	5,750.00	-	-	-	-	-	-	5,750.00	-	-	-	-	-		
7.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/80/5							1/35/2							สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	36,400.00	40,000.00	-	3,600.00	-	-	-		
7.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดความคิด และพฤติกรรม CBT ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/70/4						1/35/2	1/35/2							
		งบา	76,400.00	-	-	-	-	-	36,400.00	40,000.00	-	-	-	-	-		
7.2.2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการจิตเวช ทั่วไป(รายโรคซึมเศร้า)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/10/1									1/10/1					
		งบา	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	-		
7.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/150/4														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	29,750.00	50,250.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางบูรณาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพจิตพัล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/45/1					1/45/1									
		งบา	29,750.00	-	-	-	-	29,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยใช้ Satir Model ปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1-3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/105/3					3/105/3									
		งบา	50,250.00	-	-	-	-	50,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/100/3													โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
7.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2					1/50/2									
		งบา	57,900.00	-	-	-	-	57,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1					1/50/1									
		งบา	22,100.00	-	-	-	-	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.5 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/95/1													โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
7.5.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/95/1					1/95/1									
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/200/5				2/100/1									โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	40,220.00	-	-	-	-	39,780.00	-	-		-
7.6.1 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม (สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/1					1/100/1									
		งบา	40,220.00	-	-	-	-	40,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.2 กิจกรรมที่ 2 : อบรมการเก็บข้อมูลแบบประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	4/100/4									4/100/4					
		งบา	39,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,780.00	-	-	-	
7.7 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/3													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-
7.7.1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT: Cognitive behavior therapy) สำหรับบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/3					1/40/3									
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.8 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/143/5													โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-		-
7.8.1 โครงการสร้างสุขภาวะจิตที่ดี ชีวิตนสุข กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/143/5								5/143/5						
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	
7.9 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	คน	เป้าา	160				40		70				50			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	80,000.00	-	-	-	13,200.00	-	58,775.00	-	-	-	8,025.00	-	-		-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	คน	เป้าา	40				40										
		งบา	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.9.2 อบรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหา (Problem solving Therapy: PST) ในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุข	คน	เป้าา	70						70								
		งบา	58,775.00	-	-	-	-	58,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.9.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	คน	เป้าา	50										50				
		งบา	8,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,025.00	-	-	-	
7.10 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน	เป้าา	1/60/3														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (CBT : Cognitive behavior therapy)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3						1/60/3								
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
7.11 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1														โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
7.11.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อเนื่องในชุมชนในจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1											1/50/1			
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	
7.12 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/195/6														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,600.00	29,400.00	-	-	-	
7.12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในบุคลากรในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/160/4										2/80/2	2/80/2			
		งบา	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	29,400.00	-	-	-
7.12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสราญรมย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/2										1/35/2				
		งบา	25,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,600.00	-	-	-	-
7.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2														โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	
7.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้ป่วยซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2										1/50/2				
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-
7.14 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/3														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	
7.14.1 อบรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/3										1/50/3				
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3										1/60/3				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	
8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3										1/60/3				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	
8.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/3										1/60/3				
		งบา	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/93/1					1/93/1									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	61,960.00	-	-	-	-	61,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/93/1					1/93/1									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	61,960.00	-	-	-	-	61,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/93/1					1/93/1									
		งบา	61,960.00	-	-	-	-	61,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล ต่อ-เดิม-ใจ มาใช้ในระบบบริการการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1					1/40/1									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	54,400.00	-	-	-	-	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล ต่อ-เดิม-ใจ มาใช้ในระบบบริการการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1					1/40/1									โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	54,400.00	-	-	-	-	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำโปรแกรมการดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล ต่อ-เดิม-ใจ มาใช้ในระบบบริการการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1					1/40/1									
		งบา	54,400.00	-	-	-	-	54,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. อบรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling) รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/3									1/100/3					โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	
11.1 อบรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling) รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/3									1/100/3					โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	
11.1.1 อบรมการให้คำปรึกษาพื้นฐานสำหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Basic Counselling) รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/3									1/100/3					
		งบา	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	
12. 4.1 ผลิตคู่มือแนวทางการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าในโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป	เล่ม	เป้าา	400										400				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
12.1 4.1 ผลิตคู่มือแนวทางการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าในโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป	เล่ม	เป้าา	400										400				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
12.1.1 ผลิตคู่มือแนวทางการบำบัดผู้ป่วยซึมเศร้าในโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป	เล่ม	เป้าา	400										400				
		งบา	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	
13. 5.1 ทำนุบำรุงและจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ	รายการ	เป้าา	4														โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	143,796.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,848.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	72,748.00	6,420.00	6,420.00		
13.1 เช่า Internet Leased Line Service 150220 MB	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	77,040.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13.1.1 เช่า Internet Leased Line Service 150220 MB	เดือน	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบ	77,040.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	
13.2 ค่าเช่าโดเมนเนม mooddelight.com	ปี	เป้าา	1						1								โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	428.00	-	-	-	-	-	428.00	-	-	-	-	-	-	-	
13.2.1 ค่าเช่าโดเมนเนม mooddelight.com	ปี	เป้าา	1						1								
		งบ	428.00	-	-	-	-	-	428.00	-	-	-	-	-	-	-	
13.3 ค่าเช่าโดเมนเนม thaidepression.com	ปี	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.00	-	-	-	
13.3.1 ค่าเช่าโดเมนเนม thaidepression.com	ปี	เป้าา	1										1				
		งบ	428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.00	-	-	-	
13.4 ค่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (MA) สำหรับ Fortinet FortiGate 100E	ปี	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,900.00	-	-	-	
13.4.1 ค่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (MA) สำหรับ Fortinet FortiGate 100E	ปี	เป้าา	1										1				
		งบ	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,900.00	-	-	-	
14. นิเทศติดตามในพื้นที่ที่ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ครั้ง	เป้าา	1						1				1				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	
14.1 นิเทศติดตามในพื้นที่ที่ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย	ครั้ง	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	
15. การประชุมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3											1/80/3			โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	669,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669,990.00	-	-	
15.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3											1/80/3			โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบ	669,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669,990.00	-	-	
15.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้าในระบบบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3											1/80/3			
		งบ	669,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669,990.00	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน (มากกว่าหรือเท่ากับ 58)	Setting หน่วยบริการในเขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรของหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการ ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มาใช้บริการในหน่วยบริการ ในเขต สุขภาพทั้ง 12 เขต	✓			สถาบัน / โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมายและสถาน บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	รายปี
ร้อยละของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	Setting หน่วยบริการในเขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรของหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการ ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มาใช้บริการในหน่วยบริการ ในเขต สุขภาพทั้ง 13 เขต	✓			สถาบัน / โรงพยาบาลจิตเวช ที่ดูแลพื้นที่เป้าหมายและสถาน บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	รายปี
ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการซึมเศร้าถูกส่งต่อไปบริการวินิจฉัยโรค และบำบัดรักษา	Setting หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตและ รพจ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรของหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มาใช้บริการในหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	รายปี
ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับหมอนคนที่ 1	Setting หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตและ รพจ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรของหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มาใช้บริการในหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	รายปี
ร้อยละของบุคลากรทางสาธารณสุขในสถานบริการปฐมภูมิที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับหมอนคนที่ 2	Setting หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตและ รพจ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรของหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มาใช้บริการในหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	รายปี

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	Setting หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตและ รพจ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรของหน่วยบริการที่เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการใน เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขต	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง												รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)											โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง	
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อสังคม	นิติธรรม	กระจายอำนาจ							เสมอภาค
การติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือนพบว่า มีจำนวนน้อย		✓				✓				✓				ติดตามผู้ป่วยไม่ได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด	ผู้ป่วยได้รับการติดตามในระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด	ผู้ป่วยไม่มารับบริการในสถานพยาบาลตามนัด	4	3	12

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. มีการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผน 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อจากคณะทำงาน 3. มีการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนและปฏิบัติงานให้ดำเนินการตาม มาตรฐานและมีกรลงข้อมูลผลการประเมินการบำบัดรักษาใน 43 แห่ง ทุกราย	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน (มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 58)	ผู้ป่วยไม่มารับบริการในสถานพยาบาลตามนัด	1.แลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน และทบทวนวิธีการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายต่อเนื่องทุกเดือน 2.กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3.พื้นที่มีการนำข้อมูลสารสนเทศและโรคซึมเศร้าไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานด้าน โรคซึมเศร้า 5.ประชาชนมีสื่อความรู้ออนไลน์ทำให้สามารถเข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพจิตที่ดีและโรคซึมเศร้าได้ง่าย	30 กันยายน 2569	4,540,000.00 บาท	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- 17.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น
- 17.2 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองแนวโน้มการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า การประเมินความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น และถูกส่งต่อไปรับการวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษา
- 17.3 ผู้ที่มีอาการโรคซึมเศร้าได้รับการบำบัดรักษาที่ทันทั้งที่ การบำบัดรักษาที่ครบตามมาตรฐานการบำบัดต่อเนื่องจนอาการทุเลา ไม่กลับเป็นซ้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 17.4 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบริการมีความปลอดภัย ลดการฆ่าตัวตาย ลดความรุนแรง ไม่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
- 17.5 บุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการทุกระดับใน รพ.สต./ รพช./ รพจ./ รพศ. ให้การบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ
- 17.6 เครือข่ายสุขภาพจิตมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ
- 17.7 ฐานข้อมูลระบบการดูแลผู้ป่วยระหว่างกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายสุขภาพจิตมีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- 18.1 องค์ความรู้เดิม : - การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : 1. การบำบัดด้วยโปรแกรมพระศรี Dialectical Behavior Therapy โมเดลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากร
2. การบำบัดด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (Mindfulness Based Cognitive Therapy: MBCT) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่	1. หาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2. บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตเข้ากับโครงการที่มีเป้าหมาย/ ผลลัพธ์/ กิจกรรมการดำเนินงานที่ใช้เครื่องมือ/ เทคโนโลยี/ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ทั้งที่เป็นโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือนอกสังกัด
2. บุคลากรมีภาระโยกย้ายและปรับเปลี่ยนตำแหน่ง	มีแผนพัฒนาบุคลากร/ กำลังคนเพื่อทดแทนให้เพียงพอกับความต้องการ

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1. การประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรมและการกระตุ้นความจำเชิงบวกในวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่พยายามฆ่าตัวตาย 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางบูรณาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อการหายและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ 4. สัมมนาแนวทางกรวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics : BDA) .มาใช้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 5. นิเทศติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการในเขตพื้นที่บริการสุขภาพ 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านโรคซึมเศร้า	1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 2. อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน ในพื้นที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปี 2570	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางบูรณาการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อการหายและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics : BDA) .มาใช้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3. นิเทศติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการในเขตพื้นที่บริการสุขภาพ 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านโรคซึมเศร้า 5. อบรมการบำบัดด้วยการเจริญสติตระหนักรู้ความคิด (Mindfulness Based Cognitive Therapy: MBCT) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าสำหรับบุคลากรเครือข่าย สาธารณสุข	1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 2. อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน ในพื้นที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางกมลทิพย์ สวงรัมย์	0996953694	Kamontipk@yahoo.com

กิจกรรมหลักที่ 1.3

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรม
ความรุนแรงในสังคม

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

- 1. ชื่อโครงการ
- 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3. หลักการและเหตุผล

โครงการขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย จากผลการสำรวจระบบสวัสดิภาพสุขภาพจิตระดับชาติ ปี2551 พบว่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิตหลักมีถึงร้อยละ 14 ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสุราและสารเสพติด และโรควิตกกังวล โดยพบว่าโรคจิตเภท(schizophrenia) เป็นโรคจิตชนิด ที่พบบ่อยที่สุด และคิดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพสูงสุด ส่งผลต่อความพิการเรื้อรัง การเป็นภาระทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนั้นยังพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ถึงร้อยละ20 ของผู้ป่วยจิตเวช โดยมีปัจจัยที่ทำให้อัตราก่อความรุนแรงสูงกว่าปกติ ได้แก่ การขาดการรักษาต่อเนื่อง ขาดยา การไม่รับรู้ความเจ็บป่วย และการใช้สารเสพติด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบบางรายเกิดภาวะอันตราย ก่อความรุนแรงต่อผู้ป่วยเอง ต่อญาติหรือผู้ดูแล รวมทั้งอาจก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อชุมชนและสังคมดังที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนเป็นระยะๆ โดยพบว่าผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่ง มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน จึงทำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจผู้ป่วยทางจิตเวชในด้านลบมากขึ้น อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยและญาติก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและได้รับการยอมรับ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นภาระทางสังคม ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี

กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีระบบดูแล เฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(Serious Mental Illness With High Risk to Violence: SMI-V) ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตการเจ็บป่วย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต มีการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียน ให้การดูแลรักษาและมีการติดตามดูแลอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้การเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญในกรณีที่มีผู้ป่วยไปก่อความรุนแรง ตามยุทธศาสตร์ที่2 ของกรมสุขภาพจิต เพื่อ เร่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต โดยมีการวางระบบการดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับชุมชน ในระดับโรงพยาบาลเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลจิตเวช รวมถึง การบูรณาการความเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย เช่น ตำรวจ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(ส.พ.อ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)ในการป้องกันเฝ้าระวัง ดังนั้น การดำเนินงานในปี2565 และ 2566 มุ่งเน้นให้การดูแลทุกระดับ มีความเข้มแข็ง ตั้งแต่การป้องกัน ค้นหา เฝ้าระวังในชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและส่งต่อระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างทั่วทั้งพื้นที่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลในชุมชนในระดับเขตสุขภาพ ให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ไร้รอยต่อ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ได้รับการ การรักษา พื้นฟูสมรรถภาพ มีการติดตาม เฝ้าระวัง ในระบอบอย่างต่อเนื่อง การเสริมพลังครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ไม่ก่อเหตุความรุนแรงต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน สังคมมีความปลอดภัย

- 4. วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวชสำหรับบุคคลลุ่มเสี่ยง
- 2. พัฒนาองค์ความรู้/มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับเฉพาะทาง
- 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการดูแลและนำส่งบุคคลลุ่มเสี่ยง
- 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินสถานการณ์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5. เพื่อขยายผลระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด V-Care ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ปีเริ่มต้น 2567 ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ				
ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)		รวม (บาท)
2567	2,500,000.00	-		2,500,000.00
2568	9,848,400.00	-		9,848,400.00
รวม (บาท)	12,348,400.00	-		12,348,400.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำให้ได้ (2.4)×(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)×100	(4.4) ร้อยละหลัง การ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2)×1 00
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล													
ปี 2567	ร้อยละ	60.00	ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล	18,519.00	11,111.40	64,599.00	11,557.00	558.96	25 ส.ค.2567	ผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล	64,599.00	100.00	17.20
2 อุบัติการณ์ความรุนแรงจากบุคคลลุ่มคลั่งจิตประสาท/อารมณ์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ในเขตสุขภาพ													
ปี 2567	ร้อยละ	34.00	บุคคลลุ่มคลั่ง/จิตประสาท/อารมณ์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ในเขตสุขภาพ	54,676,932.00	8,590,156.88	23,610.00	54,676,932.00	0.04	25 ส.ค.2567	บุคคลลุ่มคลั่ง/จิตประสาท/อารมณ์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ในเขตสุขภาพ	54,676,932.00	0.04	34.00
3 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องไม่กลับไปก่อคดีความรุนแรงซ้ำ (การพยายามฆ่าตัวตายฆ่าผู้อื่น และการก่ออันตรายทั้งตนเองและผู้อื่น) (รายปี)													
ปี 2568	ร้อยละ	96.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ	18,524.00	17,783.04	18,046.00	18,524.00	97.42	25 ส.ค.2567	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ	64,599.00	27.94	27.53
4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง(SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง													
ปี 2568	ร้อยละ	70.00	ผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง(SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง	18,519.00	12,963.30	8,665.00	11,557.00	74.98	25 ส.ค.2567	ผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง	64,599.00	13.41	20.07
5 จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง													
ปี 2568	จำนวน	1,000.00	ผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง	0.00	51,000.00	8,665.00	11,557.00	74.98	25 ส.ค.2567	ผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง	64,599.00	13.41	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

- ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย

- เครือข่ายในชุมชนเช่น แกนนำชุมชน องค์การทางศาสนา มูลนิธิ ชมรม

- ประชาชนทั่วไป

- ผู้บริหารและบุคลากรในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ทศคนคิของญาติ/ผู้ดูแล เครือข่ายในชุมชน ประชาชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

- ผู้บริหารของหน่วยงานในเขตสุขภาพไม่ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

- การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ดูแลและญาติผู้ป่วย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพทุกระดับ ผู้บริหารและบุคลากรด้านสุขภาพในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด อปท. อบจ. และ อบต. และภาคเอกชน จิตอาสา และสมาคมต่างๆ เป็นต้น

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

- ทำความเข้าใจให้ควมรู้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

- ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในระบบ Service plan ของเขตสุขภาพ

- มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

- อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ ได้แก่ ผู้ดูแล ญาติขาดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต ไม่ร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย ผู้บริหารในพื้นที่ไม่เห็นความสำคัญของโครงการอาจเป็นอุปสรรคในการไม่สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายชุมชนขาดความรู้และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทให้แก่ผู้ดูแลญาติ และเครือข่ายในชุมชน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับผู้บริหารในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สร้างแรงจูงใจและทักษะในการดำเนินงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่/เขตสุขภาพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมีระบบการติดตามสนับสนุน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ด้านอื่นๆ (ระบุ) :-

หน่วยบริการจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 14 แห่ง และหน่วยบริการสาธารณสุขใน 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	√	√		√	
สูงมาก			√		
- 165

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	9,848,400.00	202,714.00	597,311.00	1,302,110.00	353,345.00	818,720.00	1,324,757.00	345,490.00	1,081,848.00	1,563,095.00	1,738,840.00	519,645.00	525.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,102,135.00			2,496,822.00			2,990,433.00			2,259,010.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.34%			25.35%			30.36%			22.94%		
งบดำเนินงาน	9,848,400.00	202,714.00	597,311.00	1,302,110.00	353,345.00	818,720.00	1,324,757.00	345,490.00	1,081,848.00	1,563,095.00	1,738,840.00	519,645.00	525.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		2,102,135.00			2,496,822.00			2,990,433.00			2,259,010.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		21.34%			25.35%			30.36%			22.94%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			9,848,400.00	202,714.00	597,311.00	1,302,110.00	353,345.00	818,720.00	1,324,757.00	345,490.00	1,081,848.00	1,563,095.00	1,738,840.00	519,645.00	525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,102,135.00			2,496,822.00			2,990,433.00			2,259,010.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.34%			25.35%			30.36%			22.94%				
งบดำเนินงาน			9,848,400.00	202,714.00	597,311.00	1,302,110.00	353,345.00	818,720.00	1,324,757.00	345,490.00	1,081,848.00	1,563,095.00	1,738,840.00	519,645.00	525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,102,135.00			2,496,822.00			2,990,433.00			2,259,010.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.34%			25.35%			30.36%			22.94%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			9,848,400.00	202,714.00	597,311.00	1,302,110.00	353,345.00	818,720.00	1,324,757.00	345,490.00	1,081,848.00	1,563,095.00	1,738,840.00	519,645.00	525.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				2,102,135.00			2,496,822.00			2,990,433.00			2,259,010.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				21.34%			25.35%			30.36%			22.94%				
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/122/2		1/122/2												กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	7,600.00	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/122/1		1/122/2												กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	7,600.00	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/122/2		1/122/2												
		งบฯ	7,600.00	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมพัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น (V-Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/80/4		2/65/2						1/15/2						กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	120,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
2.1 ประชุมพัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น (V-Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/80/4		2/65/2						1/15/2						กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	120,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		
2.1.1 ประชุมพัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น (V-Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/80/4		2/65/2						1/15/2						
		งบฯ	120,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3. พัฒนาศักยภาพวิทยากรและเป็นผู้รับผิดชอบ การขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางสาขา จิตเวชฉุกเฉิน	กิจกรรม	เป้าา	1			1										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	325,008.00	-	-	325,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรและ เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะ ทางสาขาจิตเวชฉุกเฉินในระดับเขตสุขภาพและพื้นที่ที่ รับผิดชอบและศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/57/3			1/57/3										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	325,008.00	-	-	325,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร และเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการแพทย์ เฉพาะทางสาขาจิตเวชฉุกเฉินในระดับเขตสุขภาพและพื้นที่ ที่รับผิดชอบและศึกษาดูงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/57/3			1/57/3											
		งบ	325,008.00	-	-	325,008.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินระดับเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1								1					กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
4.1 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1								1					กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
4.1.1 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับหน่วย ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1								1						
		งบ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-		
5. สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ สมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบ	500,000.00	175,000.00	175,000.00	125,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ สมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1										โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก โครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1											
		งบ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือ ต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1											โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.1 สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1												
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือ ต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1											สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3.1 สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1												
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ สมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1											โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.1 สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1												
		งบ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.5 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1											โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5.1 การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1												
		งบา	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1											สถาบันราชานุกูล	
		งบา	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1		1												
		งบา	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.7 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1												โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.7.1 การสมัครสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1													
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.8 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1												สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.8.1 สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1													
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.9 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบา	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.9.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1											
		งบา	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.10 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบา	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.10.1 การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1											
		งบา	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.11 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1												โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.11.1 การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1													
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.12 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1												โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.12.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1													
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.13 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.13.1 การสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.14 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.14.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.15 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.15.1 สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.16 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1												สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.16.1 สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1	1													
		งบฯ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.17 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบฯ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.17.1 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.18 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									คำสมัครสมาชิก THIP ดำเนินการเบิกจ่ายโดยใช้เงินบำรุงแล้วขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจําแนกรายเดือน											เหตุผล ความจําเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5.18.1 ค่าสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1				1										
		งบา	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.19 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ สมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1											
		งบา	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.19.1 งบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก โครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1			1											
		งบา	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.20 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ สมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1													
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.20.1 สนับสนุนงบประมาณการสมัครสมาชิกหรือต่อ อายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP)	ครั้ง	เป้าา	1	1													
		งบา	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 5.1 พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังการจัดการบริการตาม มาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ระดับ เขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/120/2			1/120/2											
		งบา	560,014.00	-	-	560,014.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม เสริมพลังการจัดการบริการตาม มาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิต เวชและยาเสพติด ระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/120/2			1/120/2											
		งบา	560,014.00	-	-	560,014.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม เสริมพลังการจัดการบริการตาม มาตรฐานบริการสุขภาพจิต จิต เวชและยาเสพติด ระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/120/2			1/120/2											
		งบา	560,014.00	-	-	560,014.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	5														
		งบา	800,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	250,000.00	26,800.00	-	173,200.00	-	-	
7.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	5														
		งบา	800,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	250,000.00	26,800.00	-	173,200.00	-	-	
7.1.1 จ้างผลิตหลักสูตร "การออกแบบนวัตกรรม สุขภาพจิต : จากไอเดียสู่การเปลี่ยนแปลง	เรื่อง	เป้าา	1						1								
		งบา	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2 จ้างประเมินหลักสูตร "การออกแบบนวัตกรรม สุขภาพจิต : จากไอเดียสู่การเปลี่ยนแปลง	เรื่อง	เป้าา	1								1						
		งบา	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	
7.1.3 การสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1									1					
		งบา	26,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,800.00	-	-	-		
7.1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบนวัตกรรมสุขภาพจิต จากไอเดียสู่การ เปลี่ยนแปลง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1										1/50/1				
		งบา	74,479.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,479.31	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเสขสู่หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิตระยะที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/3											1/40/3			
		งบา	98,720.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,720.69	-		
8. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/323/3		1/100/2				1/223/1							กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	733,778.00	-	352,543.00	-	-	-	381,235.00	-	-	-	-	-	-		
8.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2		1/100/2											กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	352,543.00	-	352,543.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2		1/100/2												
		งบา	352,543.00	-	352,543.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/223/1						1/223/1							กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	381,235.00	-	-	-	-	-	381,235.00	-	-	-	-	-	-		
8.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/223/1						1/223/1								
		งบา	381,235.00	-	-	-	-	-	381,235.00	-	-	-	-	-	-		
9. จัดเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ)	เดือน	เป้าา	7	1	1	1	1	1	1	1						กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	150,000.00	24,114.00	21,512.00	22,300.00	20,000.00	20,000.00	20,684.00	21,390.00	-	-	-	-	-		
9.1 จัดเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ)	เดือน	เป้าา	7	1	1	1	1	1	1	1						กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	150,000.00	24,114.00	21,512.00	22,300.00	20,000.00	20,000.00	20,684.00	21,390.00	-	-	-	-	-		
9.1.1 จัดเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญเฉพาะ)	เดือน	เป้าา	7	1	1	1	1	1	1	1							
		งบา	150,000.00	24,114.00	21,512.00	22,300.00	20,000.00	20,000.00	20,684.00	21,390.00	-	-	-	-	-		
10. พัฒนามาตรฐานการให้บริการ และการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/172/7	3/45/3	1/12/1	1/25/1			1/90/2							กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	113,500.00	3,600.00	4,560.00	3,800.00	-	-	101,540.00	-	-	-	-	-	-		
10.1 ประชุมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/172/7	3/45/3	1/12/1	1/25/1			1/90/2							กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	113,500.00	3,600.00	4,560.00	3,800.00	-	-	101,540.00	-	-	-	-	-	-		
10.1.1 ประชุมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	6/172/7	3/45/3	1/12/1	1/25/1			1/90/2								
		งบา	113,500.00	3,600.00	4,560.00	3,800.00	-	-	101,540.00	-	-	-	-	-	-		
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวโปรแกรมครอบครัวเข้มแข็ง ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2								1/30/2					กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
11.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวโปรแกรมครอบครัวเข้มแข็ง ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2								1/30/2					กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
11.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางโปรแกรมครอบครัวเข้มแข็ง ครั้งที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2								1/30/2						
		งบา	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-		
12. พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณสุขด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1									1				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	538,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	538,500.00	-	-	-		
12.1 พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณสุขด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1									1				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	538,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	538,500.00	-	-	-		
12.1.1 พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณสุขด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	1									1					
		งบา	538,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	538,500.00	-	-	-		
13. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเฝ้าระวังข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวชทางสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองสถานการณ์ด้วยระบบวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	5													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	1,200,000.00	-	-	15,622.00	-	400,000.00	-	-	284,378.00	-	500,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเฝ้าระวังข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเวชทางสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองสถานการณ์ด้วยระบบวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	5													สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบา	1,200,000.00	-	-	15,622.00	-	400,000.00	-	-	284,378.00	-	500,000.00	-	-		
13.1.1 วิเคราะห์กระแสสังคมเกี่ยวกับข่าวสารพฤติกรรมด้านสุขภาพจิต เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต (Social listening)	ครั้ง	เป้าา	1					1									
		งบา	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
13.1.2 วิเคราะห์กระแสสังคมเกี่ยวกับข่าวสารพฤติกรรมด้านสุขภาพจิต เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต (Social listening) และสถานการณ์ทางสังคม social awareness	ครั้ง	เป้าา	1										1			ปรับกิจกรรม โดยใช้เงินในเดือนก.ค.	
		งบา	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-		
13.1.3 ประชุมพัฒนาระบบ social listening tool และ social awareness	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/54/2			1/30/1					1/24/1					ปรับกิจกรรม เป็นดำเนินการในเดือน พ.ค.	
		งบา	27,800.00	-	-	15,622.00	-	-	-	-	12,178.00	-	-	-	-		
13.1.4 จ้างเหมาต่อสัญญา โปรแกรม (Perplexity, ChatGPT)	ครั้ง	เป้าา	1								1					เพิ่มการจัดหาโปรแกรม AI สำหรับการใช้วิเคราะห์กระแสสังคม เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ในสถานการณ์วิกฤติ	
		งบา	22,200.00	-	-	-	-	-	-	-	22,200.00	-	-	-	-		
13.1.5 สนับสนุนงบประมาณสำหรับ โครงการซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ประจำปี 2568	ครั้ง	เป้าา	1								1					เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับ โครงการซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ประจำปี 2568	
		งบา	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-		
14. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	14													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	1,200,000.00	-	6,096.00	56,980.00	77,345.00	73,720.00	154,498.00	223,840.00	99,800.00	172,711.00	227,110.00	107,375.00	525.00		
14.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1									1				โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
14.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการตอบสนองในภาวะวิกฤตให้กับบุคลากรในและนอกสังกัดสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ HOPE Task Force ในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/140/2									1/140/2					
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
14.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	1/40/1				1/40/1									โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1				1/40/1										
		งบา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
14.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/180/5			4/126/4			1/40/1				1/40/1			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชชนรินทร์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	42,640.00	-	-	5,400.00	-	-	-	1,960.00	-	-		
14.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเข้าถึงยาต้านอาการทางจิต รูปแบบยาฉีดออกฤทธิ์ เน้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/126/4			4/126/4											
		งบฯ	42,640.00	-	-	42,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1							บูรณาการร่วมกับ พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย จิตเวชและยาเสพติดก่อ ความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ. รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	
		งบฯ	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-	-		
14.3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1			บูรณาการร่วมกับ พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย จิตเวชและยาเสพติดก่อ ความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ. รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	
		งบฯ	1,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,960.00	-	-		
14.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	6,000.00	30,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-		
14.4.1 วรรณกรรมรับรองเพื่อนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทางสาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ครั้ง	เป้าฯ	1						1								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
14.4.2 อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล. (Emergency Vehicle Operation Course)	คน	เป้าฯ	2					1		1							
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-		
14.4.3 อบรมทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะฉุกเฉินทั้งทางกายและทางจิต 2 รุ่น (พยาบาล/ผชล.พชร.)	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/30							2/30							
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-		
14.5 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าฯ	4													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	525.00	7,000.00	16,500.00	-	11,000.00	-	35,675.00	28,775.00	525.00		
14.5.1 การพัฒนาบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/11/8					1/2/2	1/3/2		1/2/2		1/4/2			ปรับลดจำนวนบุคลากร - นำเงินเหลือจ่ายไปใช้ใน กิจกรรมที่ 4 (10,400 บาท)	
		งบฯ	56,500.00	-	-	-	-	7,000.00	16,500.00	-	11,000.00	-	22,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14.5.2 ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน	ครั้ง/คน	เป้าา	2/40				1/15								1/25	ปรับลดระยะเวลาการจัดกิจกรรม จากเดิม 9 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ กันยายน 2568 - นำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมที่ 3 (3,675บาท)	
		งบา	1,050.00		-	-	-	525.00		-	-	-	-	-	-		
14.5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางจิตเวชร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1										1/30/1			ปรับเพิ่มงบประมาณ - นำเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 2 (3,675 บาท)	
		งบา	13,675.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,675.00	-		
14.5.4 ฝึกปฏิบัติการสำหรับการออกหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Psychiatric Emergency)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/25/1											1/25/1		ปรับเพิ่มงบประมาณ - นำเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ 1 (10,400 บาท)	
		งบา	28,775.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,775.00	-		
14.6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าา	11/215		1/2	1/2		1/4		3/151	4/31	1/25				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบา	100,000.00	-	6,096.00	14,340.00	-	-	14,378.00	-	25,800.00	36,711.00	2,675.00	-	-		
14.6.1 ประชุมหารือและชี้แจงนโยบายแผนงานโครงการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ รร.เคอะคอนวินเนียน ขอนแก่น	ครั้ง/คน	เป้าา	1/2		1/2												
		งบา	6,096.00	-	6,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.6.2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในเขตสุขภาพ จ.เชียงใหม่	ครั้ง/คน	เป้าา	1/2			1/2											
		งบา	14,340.00	-	-	14,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS (แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ) วิทยากรจากสภส.	ครั้ง/คน	เป้าา	1/57							1/57							
		งบา	18,310.00	-	-	-	-	-	-	-	18,310.00	-	-	-	-		
14.6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (ทีมวิทยากร รพ.พระศรีมหาโพธิ์)	ครั้ง/คน	เป้าา	2/94							2/94							
		งบา	7,490.00	-	-	-	-	-	-	-	7,490.00	-	-	-	-		
14.6.5 อบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน" 40 ชั่วโมง (EMR) สำหรับพชร. จังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์การเรียนรู้ มทน.22)	ครั้ง/คน	เป้าา	2/4								2/4						
		งบา	10,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560.00	-	-	-		
14.6.6 อบรมเชิงปฏิบัติการขับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ จ.นครราชสีมา	ครั้ง/คน	เป้าา	1/2								1/2						
		งบา	8,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,280.00	-	-	-		
14.6.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Psychiatric Emergency)	ครั้ง/คน	เป้าา	1/25								1/25						
		งบา	17,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,871.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
14.6.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Psychiatric Emergency) ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา	1/25										1/25					
		งบา	2,675.00	-	-		-	-		-	-	-	2,675.00	-	-			
14.6.9 ศึกษาฐานเพื่อพัฒนาการจัดบริการจิตเวชฉุกเฉินเพื่อรองรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric) ณ รพ.ศรีธัญญา	ครั้ง/คน	เป้าา	1/4						1/4									
		งบา	14,378.00	-	-	-	-	-	14,378.00		-	-	-	-	-			-
14.7 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าา	6/145				1/20	1/2	1/2			1/30	2/100			โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์		
		งบา	100,000.00	-	-	-	4,400.00	7,000.00	7,000.00		-	-	11,600.00	70,000.00	-			-
14.7.1 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เป้าา	พ.ค.-95					1/2	1/2				2/100					
		งบา	84,000.00	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00		-	-	-	70,000.00	-			-
14.7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดบริการหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เป้าา	2/50				1/20					1/30						
		งบา	16,000.00	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-			
14.8 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	10/210/12						2/50/2		1/50/1	2/27/2	1/25/1	4/10/7		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์		
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	17,200.00	-	25,200.00	12,200.00	6,800.00	38,600.00	-			
14.8.1 โครงการพัฒนาการจัดบริการจิตเวชฉุกเฉินเพื่อรองรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	10/121/12						2/50/2		2/55/2	2/27/2	1/25/1	4/10/7				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	17,200.00	-	25,200.00	12,200.00	6,800.00	38,600.00	-			
14.9 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/2							1/70/2						นำใช้ในการเบิกจ่ายยาเวชภัณฑ์ยาแผนเนื่องจากทำการต่ออายุสมาชิกโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP) โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงไปเรียบร้อยแล้ว	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-			
14.9.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนปฏิบัติการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/2							1/70/2								
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00		-	-	-	-			-
14.10 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์		
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	40,000.00	-			
14.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าา	1/40										1/40					
		งบา	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14.10.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช นครินทร์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ	ครั้ง/คน	เป้าา	2/100										2/100				
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00		-	-
14.10.3 โครงการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขออนุมัติเป็น หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน	ครั้ง/คน	เป้าา	1/50											1/50			
		งบา	40,000.00	-		-		-		-		-		-	40,000.00		-
14.11 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2						1				1				โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช นครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00		-	
14.11.1 การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะ ทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2						1				1				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00		-	
14.12 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	2														โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-		-	37,800.00	62,200.00		-	-		
14.12.1 กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/60/2								1/30/1	1/30/1					
		งบา	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,800.00	12,200.00	-	-	-		
14.12.2 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมเพื่อรับรอง การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	ครั้ง	เป้าา	2								1	1					
		งบา	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	50,000.00	-	-	-		
14.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	4														โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช นครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	22,420.00	13,720.00	14,020.00	49,840.00		-	-	-	-		
14.13.1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Acute psychiatric) ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียม ความพร้อมในการรองรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Acute psychiatric)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/36/1				1/33/1										
		งบา	22,420.00	-	-	-	22,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.13.2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Acute psychiatric) ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course : EVOC)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/36/1					1/2/2		1/3/2							
		งบา	34,400.00	-	-	-	-	13,720.00	-	20,680.00		-	-	-	-		
14.13.3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Acute psychiatric) ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 3 อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	คน	เป้าา	3						1/28/2								
		งบา	14,020.00	-	-	-	-	-	14,020.00		-	-	-	-	-		
14.13.4 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Acute psychiatric) ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิต ACLS	คน	เป้าา	2							1/3/2							
		งบา	29,160.00	-	-	-	-	-	-	29,160.00		-	-	-	-		
14.14 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	กิจกรรม	เป้าา	2													อบรมแพทย์ พยาบาล พนักงานขับรถ จำนวน 20 คน โดยแบ่งกันไป	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
14.14.1 โครงการพัฒนาทีมบุคลากรหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	คน	เป้าา	20					20									
		งบา	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	ครั้ง/คน	เป้าา	2/60							2/60							
		งบา	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
15. สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	กิจกรรม	เป้าา	14														กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบา	1,300,000.00	-	30,000.00	173,386.00	220,000.00	325,000.00	316,800.00	-	100,000.00	109,014.00	9,800.00	16,000.00	-		
15.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา	1				1										โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
15.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการตอบสนองในภาวะวิกฤตให้กับบุคลากรในและนอกสังกัดสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ HOPE Task Force ในเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/140/2								1/140/2						
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
15.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา	1					1									โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้าา	1/60						1/60								
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
15.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา	1								1						โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
15.3.1 โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตโดยชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) และการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/130/2								1/130/2						
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	
15.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2					1/50/2									โรงพยาบาลศรีษััญญา
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ของ รพศ.รพท.รพช. ในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/2					1/50/2									
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.5 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/120/2					2/120/2									สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
15.5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	2/120/2 100,000.00					2/120/2 100,000.00									
15.6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพ.ศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	กิจกรรม	เป้าา งบา	2 100,000.00		30,000.00		70,000.00										โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช นครินทร์
15.6.1 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง	เป้าา งบา	1 30,000.00		30,000.00												
15.6.2 โครงการขับเคลื่อนนโยบายคัดกรองและติดตามดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน กิจกรรมที่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/97/1 70,000.00				70,000.00										
15.7 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพ.ศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา งบา	2 100,000.00			90,986.00						9,014.00					โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช นครินทร์
15.7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม และการนำเข้าสู่ข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ในเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง	เป้าา งบา	1 90,986.00			90,986.00											
15.7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง	เป้าา งบา	1 9,014.00									9,014.00					
15.8 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสด.) ในรพ.ศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	กิจกรรม	เป้าา งบา	3 100,000.00			82,400.00			7,800.00				9,800.00				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
15.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/51/2 82,400.00			82,400.00											
15.8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/40/1 7,800.00						7,800.00							บูรณาการกับงบประมาณ เพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะ ทางจิตเวช	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
15.8.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/40/1 9,800.00											1/40/1 9,800.00			บูรณาการกับงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช	
15.9 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	กิจกรรม	เป้าา งบา	2 100,000.00							84,000.00					-	16,000.00		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
15.9.1 การสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงสูง ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/180 84,000.00							1/180 84,000.00								
15.9.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงสูง ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/30 16,000.00													1/30 16,000.00		
15.10 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	กิจกรรม	เป้าา งบา	7 100,000.00							100,000.00								โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
15.10.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/50 15,000.00							1/50 15,000.00								
15.10.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/55 16,000.00							1/55 16,000.00								
15.10.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดกระบี่	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/25 13,000.00							1/25 13,000.00								
15.10.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดชุมพร	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/25 13,000.00							1/25 13,000.00								
15.10.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/25 13,000.00							1/25 13,000.00								
15.10.6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดระนอง	ครั้ง/วัน	เป้าา งบา	1/20 15,000.00							1/20 15,000.00								
15.10.7 กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูล (HDC+บสค.) จังหวัดภูเก็ต	ครั้ง/คน	เป้าา งบา	1/50 15,000.00							1/50 15,000.00								
15.11 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา งบา	1 100,000.00						1	100,000.00								โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
15.11.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/100/2 100,000.00						1/100/2 100,000.00									

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
15.12 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อดความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา	1				1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบา	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.12.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชสารเสพติดที่ก่อดความรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/59/1				1/59/1										
		งบา	33,971.00	-	-	-	33,971.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.12.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชสารเสพติดที่ก่อดความรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/59/1				1/59/1										
		งบา	29,979.00	-	-	-	29,979.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.12.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชสารเสพติดที่ก่อดความรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/47/1				1/47/1										
		งบา	22,140.00	-	-	-	22,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.12.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและการจำกัดพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1				1/40/1										
		งบา	13,910.00	-	-	-	13,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อดความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา	1				1									โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.13.1 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อดความรุนแรง เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/145/3				3/145/3										
		งบา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.14 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อดความรุนแรง (HDC+บสค.) ในรพศ.รพท.รพช.ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด	ครั้ง	เป้าา	2					1	1							โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบา	50,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
15.14.1 กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อดความรุนแรงใน สังคม และพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก่อดความรุนแรง (HDC+บสค.)เขตสุขภาพที่ 8 (เลยหนองบัวลำภู อุตรธานี หนองคาย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/100/4				2/50/2	2/50/2									
		งบา	50,000.00	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
16. สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	1													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	1,700,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	100,260.00	97,670.00	266,070.00	1,001,930.00	223,070.00	-		
16.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2										1/60/2			โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.1.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อดความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2										1/60/2				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-		
16.2.1 โครงการเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน	เป้าา	5/150										5/150				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-		
16.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	4														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	44,000.00	22,000.00	34,000.00	-	-	-		
16.3.1 โครงการลงนิเทศตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ	ครั้ง/คน	เป้าา	1/70														
		งบา	31,000.00	-	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	-	-		
16.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้คู่มือการดูแลผู้ป่วยสารเสพติดแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (Home Ward)	ครั้ง/คน	เป้าา	1/26										1/26				
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
16.3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย	ครั้ง/คน	เป้าา	1/50										1/50				
		งบา	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-		
16.3.4 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและจัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยสารเสพติดแบบผู้ป่วยในที่บ้าน(Home Ward)	ครั้ง/คน	เป้าา	1/35									1/35					
		งบา	13,000.00	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-		
16.3.5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช	ครั้ง/คน	เป้าา	2/100										2/100				
		งบา	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-		
16.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/1										1/60/1				โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/1										1/60/1				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.5 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	8/120/8										8/120/8				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเสริมพลังใ้การดำเนินงานจิตเวชยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	8/120/8										8/120/8				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/1										1/90/1				โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/1										1/90/1				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.7 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/1										1/100/1				โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/1										1/100/1				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16.8 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	1										1				โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช นครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.8.1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิต เวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	1										1				
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-		
16.9 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	3														โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	53,800.00	35,200.00	-	-	-		
16.9.1 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงและฝึกการใช้ เครื่องมือในการเยี่ยมเสริมพลัง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1					1/40/1									
		งบา	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.9.2 กิจกรรมที่ 2 : ลงเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลที่ เป็นหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	7/140/7									6/120/6	1/20/1				
		งบา	64,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,800.00	10,700.00	-	-		
16.9.3 กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ 4 จังหวัด (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/2										1/80/2				
		งบา	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500.00	-	-		
16.10 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/170/4										3/120/3	1/50/1			โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,930.00	18,070.00		
16.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลัง การจัดการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/170/4										3/120/3	1/50/1		เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,930.00	18,070.00	-		
16.11 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	10								4	3	3				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	56,260.00	21,870.00	21,870.00	-	-		
16.11.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัด บริหารหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา	1								1/50						
		งบา	34,390.00	-	-	-	-	-	-	-	34,390.00	-	-	-	-		
16.11.2 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วย จิตเวชและยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าา	9								3/75	3/75	3/75				
		งบา	65,610.00	-	-	-	-	-	-	-	21,870.00	21,870.00	21,870.00	-	-		
16.12 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	1											1		ดำเนินกิจกรรมระหว่าง เดือนมิ.ย. -ส.ค. 68	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00		
16.12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบบริการ สุขภาพจิตผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันความรุนแรงใน ครอบครัวและชุมชน เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน	เป้าา	12/180											6/90	6/90		
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00		
16.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	2											1	1		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชน ครินทร์
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	20,000.00		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/70/1										1/70/1				
		งบา	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-		
16.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่ายและสนับสนุนต่อเนื่องในชุมชน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1											1/50/1			
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-		
16.14 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการบริหารหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	3													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	40,000.00	10,000.00	-		
16.14.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/1									1/30/1				ปรับเพิ่มงบประมาณและจำนวนกลุ่มเป้าหมายจาก 20 คน เป็น 30 คน	
		งบา	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-			
16.14.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1										1/20/1			เปลี่ยนชื่อกิจกรรม เป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
		งบา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-			
16.14.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่ Bangkok Health Zoning	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	7/210/7									3/90/3	3/90/3	1/30/1		ปรับเพิ่มกิจกรรม	
		งบา	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	10,000.00	-		
16.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวัยรุ่นแกนนำให้มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาคาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1										1/50/1			โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
16.15.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวัยรุ่นแกนนำให้มีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาคาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1										1/50/1				
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
16.16 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการบริหารหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1													สถาบันราชานุกูล	
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
16.16.1 เยี่ยมเสริมพลังการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ / เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการให้บริการรักษาด้านสุขภาพจิต	เรื่อง	เป้าา	1										1				
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-			
16.17 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการบริหารหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง	เป้าา	2													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-		
16.17.1 เยี่ยมเสริมพลังคลินิกสุขภาพจิตและสารเสพติดในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 และศูนย์บริการสาธารณสุขเขต 13	ครั้ง	เป้าา	2										1	1		เพิ่มแผนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16.18 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1													สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
16.18.1 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังศูนย์ให้คำปรึกษาในพื้นที่	กิจกรรม	เป้าา	1										1				
		งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
16.19 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา														สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคใต้	
		งบา	50,000.00	-			-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-		
16.19.1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/30/3									1/15/1	1/15/2				
		งบา	50,000.00	-	-		-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-		
16.20 สนับสนุนงบประมาณเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1													สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		งบา	50,000.00	-	-		-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
16.20.1 กิจกรรม การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการ จัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1										1				
		งบา	50,000.00	-	-		-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-		
17.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหาร สารสนเทศ SMIV ในพื้นที่เฉพาะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3					1/50/3				1/80/3				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	400,000.00	-			-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-		
17.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ บริหารสารสนเทศ SMIV ในพื้นที่เฉพาะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3									1/80/3				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบา	400,000.00	-	-		-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-		
17.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ บริหารสารสนเทศ SMIV ในพื้นที่เฉพาะ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/80/3									1/80/3					
		งบา	400,000.00	-			-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ (การพยายามฆ่าตัวตายซ้ำผู้อื่น และการก่ออันตรายทั้งตนเองและผู้อื่น) (รายปี)	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	√			กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง	Setting สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	√			กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	รายปี
จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการดูแลเฝ้าระวังต่อเนื่อง	Setting สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	√			กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความ เสี่ยง	วัตถุ ประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่า คะแนน 1-5)	คะแนนความ เสี่ยง
	กลยุทธ์	การ ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
	✓	✓		✓			✓								การรายงาน ข้อมูลการ ติดตามผู้ป่วย จิตเวชที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรง	ข้อมูลการ ติดตาม ผู้ป่วยจิต เวชที่มี ความเสี่ยง สูงต่อการ ก่อความ รุนแรง ไม่ ครบถ้วน	การเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อ ส่งรายงานต้องใช้ข้อมูล จาก รพจ. และจาก หน่วยงานสาธารณสุขใน เขตสุขภาพ ซึ่งต้องการ ความร่วมมือในการ ติดตามดูแลผู้ป่วย SMI-V อย่าง ต่อเนื่อง	2	2	4

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- การชี้แจง ทำความเข้าใจต่อระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง - จัดทำระบบการติดตามผู้ป่วยที่มีความครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพ	หน่วยบริการจิตเวชได้ข้อมูลปัญหาความต้องการของพื้นที่ และมีความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ครบถ้วน	มีการประชุมร่วมกับเขตสุขภาพ - พัฒนาความร่วมมือและสร้างข้อตกลงในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง กับเขตสุขภาพ - จัดทำระบบการติดตามผู้ป่วยให้มีความครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพ	30-ก.ย.-68	0.00 บาท	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยบริการจิตเวชสามารถให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงอย่างมีมาตรฐาน
2. หน่วยบริการจิตเวชที่รับผิดชอบเขตสุขภาพมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในชุมชน
3. เครือข่ายทุกระดับมีความเข้มแข็งและสามารถติดตาม เฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม :- มาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ระดับโรงพยาบาลจิตเวชและระดับชุมชน
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :- แนวทางการบูรณาการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
- องค์ความรู้ด้านยาจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
- รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
-	-

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	-	-
ปี 2570	-	-

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางสาวกฤษณิศา ชัยวิรัตน์กุล	02 5908179	-thailand.sniv@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 1.4

คัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยง
ต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

สถานการณ์จิตเวชฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการและความชุกโรคราจรจิตเวช ดังนี้ โรคจิตเภท เข้าถึงบริการร้อยละ 72.21 (ความชุกร้อยละ 0.8:กรมสุขภาพจิต, 2560) โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการร้อยละ 54.8 (ความชุกร้อยละ 2.7 :โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, 2560) ความผิดปกติของพฤติกรรมดื่มสุราเข้าถึงบริการร้อยละ 3.2 (ความชุกร้อยละ 12.4) ความผิดปกติของพฤติกรรมเสพยาเสพติดเข้าถึงบริการร้อยละ 8.4 (ความชุกร้อยละ 1.4) ภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตายระดับปานกลางถึงมากพบว่าเข้าถึงบริการร้อยละ 19 (เบญจมาศ พดุกษานนท์, 2556) และจากข้อมูลการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะ 5 ปีระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 โดยใน พ.ศ. 2555 จำนวน 11,266 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 14,223 ราย ใน พ.ศ. 2559 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายกลุ่มวัยทำงานอายุ 23-59 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-22 ปี เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพบมากกว่าร้อยละ 60 เมื่อพิจารณาแยกตามเขตสุขภาพพบมากในเขตสุขภาพที่ 9 ใช้บริการมากที่สุด (ร้อยละ 20.3) รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 10 (ร้อยละ16.7) เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 13.1) และเขตสุขภาพที่ 1 (ร้อยละ 12.5) ตามลำดับ (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2560) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยจิตเวชยังเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยบำบัด/รักษาได้น้อย และมีแนวโน้มว่าผู้ป่วยจิตเวชจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ประสาหลอน และมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น เกินความสามารถของญาติครอบครัว/ชุมชนในการควบคุมดูแลช่วยเหลือและจัดการ จึงต้องใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ส่งมากขึ้น ประกอบกับขาดระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรคจิตเวชบางกลุ่ม เช่น โรคจิตเภท โรคไบโพลาร์ ฯลฯ มีลักษณะเรื้อรังต้องรับรพทานยาต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาการกำเริบซ้ำ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมักจะไม่รับประทานยา หรือไม่ไปพบแพทย์ตามนัด หรือมีปัจจัยเสี่ยงจากการใช้สุรา ยา /สารเสพติด และได้รับบาดเจ็บจากครอบครัว/สิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่อง มีอาการรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่ผู้ป่วย ครอบครัว /ญาติ ชุมชน และสังคม รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบครบวงจรเหมือนกับการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ป่วยจิตเวช กรมสุขภาพจิตได้จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่ไม่มีคดี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงแผนกผู้ป่วยนอก 2) การติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงกรณีผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี 3) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงแผนกผู้ป่วยใน และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงกรณีผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี และ 1 แนวทาง ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงที่มีคดี แต่อย่างใดก็ตามแนวทางดังกล่าวยังไม่ได้กล่าวถึงภาคีเครือข่ายภายนอกกรมสุขภาพจิตมากนัก ยังไม่ได้พูดถึงการแจ้งเหตุและนำส่งผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงเข้ารับการรักษา รวมทั้งการผลักดันให้มีการขับเคลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน และประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกับเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ตำรวจ อปท./อปท. เกษนนำชุมชน/อสม. บุคลากรสาธารณสุขหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมประสานหมายเลขฉุกเฉิน 1323 ของกรมสุขภาพจิต กับ 1669 ให้เป็นผู้รับปัญหาและส่งต่อปัญหาและอุบสรคดีในระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินมีหลายประการ ปัญหาสำคัญที่พบในชั้นการนำส่ง คือ ตำรวจไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา เป็นต้น ขีดการบำบัดรักษา พบว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีการย้ายงานหรือบุคลากรใหม่ขาดประสบการณ์ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง บุคลากรสาธารณสุขช่วยเหลือและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ขึ้นเจ้าหน้าที่พบปัญหาไม่มีที่รองรับผู้ป่วย และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รวมถึงการดำเนินงานยังไม่เชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่สำคัญอีกเรื่องคือทัศนคติเชิงลบต่อผู้ป่วยจิตเวช ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ยังทัศนคติกับผู้ป่วยจิตเวชว่าเป็นคนบ้าหรือนึกถึงผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลโรจิต ครอบครัวผู้ป่วยไม่กล้าพาญาติที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชออกไปในที่สาธารณะ เพราะจะท้อใจหวาดหวัต่อผู้อื่นได้ นอกจากนี้มี 4-5 ใน 10 คนที่คิดว่าผู้ป่วยทางจิตเป็นบุคคลที่น่ากลัวต้องระวัง อย่าเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วย ติตรบาบ ทัศนคติหรือความเห็นเชิงลบเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้ป่วย นั่นคืออาจไม่ส่งผลดีต่ออาการแสดงของผู้ป่วยจิตเวช หรือทำให้อาการเหล่านั้นรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นบทบาทของชุมชนกับการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชยังไม่ครอบคลุมอาการแสดงมีความซับซ้อน และมีรูปแบบแตกต่างกันไป การเฝ้าระวังสังเกตหรือค้นปัญหาจึงไม่ใช่เพียงแค่อุ้ให้บริการด้านสุขภาพเท่านั้น ครอบครัว ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/แกนนำชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังประชาชน ญาติ หรือผู้ป่วย จึงถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาปัจจัย หรือสาเหตุของปัญหวมทั้งอาการผิดปกติโดยเฉพาะสัญญาณเตือนที่อาจแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อสามารถประเมินกลุ่มเสี่ยง และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นที่เหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ให้เป็น Project Manager ในการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยบุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าโครงการ SMIV โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยระบบการดูแลที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยตาม ICD-10 กลุ่มโรค F20.0-F29.9 ที่มีประวัติการก่อความรุนแรง และเข้าเกณฑ์การวินิจฉัย SMIV 1 ใน 4 ชื่อของกรมสุขภาพจิต ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน และเฝ้าระวังอาการกำเริบ และการก่อความรุนแรงซ้ำๆ โดยเครือข่ายบริการระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง F20 SMIV จะต้องดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยรายดังกล่าวอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และรายงานผลการติดตามเยี่ยมบ้านผ่านระบบสารสนเทศที่ชื่อว่า “Care transition” เมื่อสิ้นสุดโครงการในแต่ละปีเครือข่ายบริการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 6,000 บาทต่อผู้ป่วย 1 ราย จัดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกันความรุนแรงจากผู้มีปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) ต่อมาในปีงบประมาณ 2565 ได้มีความพยายามในการบูรณาการระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง SMIV เข้ากับระบบบริการปกติ โดยมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช SMIV ที่ครอบคลุมโรคทางจิตเวชในโรคอื่นๆ ร่วมด้วย โดยใช้ระบบสารสนเทศการส่งต่อข้อมูลเพื่อติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจิตเวช /สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยใช้ระบบสารสนเทศที่เรียกว่า SMIV care ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ได้ดำเนินการติดตามเยี่ยมบ้านหลังจำหน่ายเพื่อเฝ้าระวังอาการกำเริบ และป้องกันก่อความรุนแรงซ้ำ โดยการดำเนินงานการติดต้ระบบดังกล่าวได้ทำขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และขยายผลไปโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 9 รวมถึงโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2566 ในฐานะกรมวิชาการในเขตสุขภาพที่ 9 ได้เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาโครงการป้องกันความรุนแรงจากผู้มีปัญหสุขภาพจิตจากยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกับคณะทำงานการแก้ไขปัญหการก่อพฤติกรรมรุนแรงในสังคมของจังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของท่านปลัดจังหวัดและท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการพัฒนาระบบคัดกรอง เฝ้าระวัง และนำเข้าสู่ระบบการรักษาในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อความรุนแรงจากปัญหาการใช้ยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชเกิดเป็นโครงการ Korat care U (V care) ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565 เป็นต้นมา โดยระบบดังกล่าวจัดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกันระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) ในการป้องกันก่อความรุนแรง โดยอาศัยภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของบุคลากรในพื้นที่ของสหกระทรวง สหกรม และเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชน ตามกลยุทธ์การดำเนินงานป้องกันความรุนแรงจากผู้มีปัญหสุขภาพจิตจากยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวช ในด้านระบบบริการเพื่อตอบสนองต่อการก่อความรุนแรง (corrective) จากผู้มีปัญหสุขภาพจิตจากยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวช การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จึงเป็นอีก 1 กลไกเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบบริการในพื้นที่เพื่อนำผู้มีปัญหสุขภาพจิตที่ก่อความรุนแรงต่อตนเอง และผู้อื่นเข้าสู่ระบบการรักษาทางการแพทย์อย่างทั่วถึงที่ ลดผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาบบบริการให้ครอบคลุมกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง คณะทำงานจึงได้ร่วมกัพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการในพื้นที่ขึ้น โดยโครงการนี้ นับเป็นกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี รวมถึงมีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ มีการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพะดับานจิตเนื่องจากอาการทางจิตเวช หรือการใช้ยาเสพติด รวมถึงมีการพัฒนาวัฒนธรรม เทคโนโลยีในการคัดกรองประชาชน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม มีการกระจายระบบบริการให้สถานบริการ ทั้งในและระบบสาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงสหกรม สหกระทรวง ทั่วยุทธ และสังคม ชุมชน นำอยู่ เพื่อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชน

4. วัดประสงต์
- 4.1 พัฒนาแนวปฏิบัติ ข้อตกลง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในการดำเนินงานคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลจิตเวชกับเครือข่ายในและนอกสาธารณสุข ในเขตสุขภาพ เกี่ยวกับการคัดกรอง ติดตาม ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน
- 4.2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการคัดกรอง ดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (V-CARE) ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ Pre-Hospital Intra-Hospital และ Post-Hospital รวมถึงระบบเชื่อมโยงระบบการรายงานผล การตรวจวิเคราะห์ ในภาพรวมของประเทศ
- 4.3 เพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในประเด็นจิตเวชและสารเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ทุกการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช
- 4.4 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตที่เป็นผู้จัดการโครงการย่อยในแต่ละเขตสุขภาพให้สามารถบริหารจัดการ และบูรณาการโครงการเข้ากับระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวchy่างซับซ้อนของโรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2568

ปีสิ้นสุด 2569

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	5,907,200.00	-	5,907,200.00
2569	6,000,000.00	-	6,000,000.00
รวม (บาท)	11,907,200.00	-	11,907,200.00

7. เป้าหมายของโครงการ
- 7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด		(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568				(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คัดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของโครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) ×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนไม่ก่อเหตุซ้ำ ภายใน 1 ปี													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	130,000.00	104,000.00	10,474.00	130,000.00	8.06	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	130,000.00	8.06	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	135,000.00	108,000.00	10,474.00	135,000.00	7.76	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	135,000.00	7.76	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน จำหน่ายได้รับการดูแลต่อเนื่อง	250,000.00	200,000.00	190,000.00	250,000.00	76.00	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน จำหน่ายได้รับการดูแลต่อเนื่อง	250,000.00	76.00	80.00
2 อุบัติการณ์ความรุนแรงจากบุคคลคลุ้มคลั่ง/จิตประสาท/อาวมณั ที่ถูกนำส่งด้วยระบบ 1669 (34 ต่อแสนประชากร)													
ปี 2568	อัตรา	34.00	อุบัติเหตุความรุนแรงจากบุคคลคลุ้มคลั่ง/ จิตประสาท/อาวมณั ที่ถูกนำส่งด้วยระบบ 1669	660,000.00	224,400.00	1,282,739.00	55,000,000.00	2.33	30/9/2565	อุบัติเหตุความรุนแรงจากบุคคล คลุ้มคลั่ง/ จิตประสาท/อาวมณั ที่ถูกนำส่ง ด้วยระบบ 1669	55,000,000.00	2.33	0.41
ปี 2569	อัตรา	34.00	อุบัติเหตุความรุนแรงจากบุคคลคลุ้มคลั่ง/ จิตประสาท/อาวมณั ที่ถูกนำส่งด้วยระบบ 1669	693,000.00	235,620.00	1,282,739.00	55,500,000.00	2.31	30/9/2565	อุบัติเหตุความรุนแรงจากบุคคล คลุ้มคลั่ง/ จิตประสาท/อาวมณั ที่ถูกนำส่ง ด้วยระบบ 1669	55,500,000.00	2.31	0.42

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคำนวณการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของโครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) ×100
3 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชนมีศักยภาพดีขึ้น หรือไม่เปลี่ยนแปลง													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	130,000.00	104,000.00	10,474.00	130,000.00	8.06	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	130,000.00	8.06	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	135,000.00	108,000.00	10,474.00	135,000.00	7.76	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	135,000.00	7.76	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การก่อความรุนแรงในชุมชน จำหน่ายได้รับการดูแลต่อเนื่อง	250,000.00	200,000.00	190,000.00	250,000.00	76.00	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การก่อความรุนแรงในชุมชน จำหน่ายได้รับการดูแลต่อเนื่อง	250,000.00	76.00	80.00
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัดกรองที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนได้รับบำบัดรักษาดูแลต่อเนื่อง													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัดกรองที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	165,000.00	132,000.00	1,477.00	165,000.00	0.90	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัด กรองที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชน	165,000.00	0.90	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัดกรอง ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	190,000.00	152,000.00	11,079.00	190,000.00	5.83	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัด กรองที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ ความรุนแรงในชุมชน	190,000.00	5.83	80.00
2 จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเข้าถึงบริการการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (34,500 คน)													
ปี 2568	จำนวน	34,500.00	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	0.00	34,500.00	12,000.00	34,500.00	34.78	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	34,500.00	34.78	0.00
3 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและยาเสพติด burn out (ลดลงร้อยละ 5)													
ปี 2569	ร้อยละ	5.00	บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและยาเสพติด	21,360.00	1,068.00	0.00	21,360.00	0.00	30/9/2565	บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ด้านจิตเวชและยาเสพติด	21,360.00	0.00	5.00
4 จำนวนระบบพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุการก่อความรุนแรงในสังคม													
ปี 2569	จำนวน	1.00	ระบบพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุการก่อความรุนแรงในสังคม	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30/9/2565	ระบบพยากรณ์การเกิด อุบัติเหตุการก่อความรุนแรงในสังคม	1.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงได้รับการคัดกรองและประเมินตามเกณฑ์													
ปี 2568	ร้อยละ	60.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	5,000,000.00	33,000,000.00	22,303.00	55,000,000.00	0.04	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต่อการก่อความรุนแรง	55,000,000.00	0.04	60.00
ปี 2569	ร้อยละ	65.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	5,050,000.00	35,782,500.00	22,303.00	55,050,000.00	0.04	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต่อการก่อความรุนแรง	55,000,000.00	0.04	65.06

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคำนวณการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของโครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) ×100
2 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับต่ำได้รับการติดตาม ดูแลในชุมชนและบำบัดตามเกณฑ์													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรองระดับต่ำ	990,000.00	792,000.00	12,602.00	990,000.00	1.27	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรอง ระดับต่ำ	990,000.00	1.27	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	85.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรองระดับต่ำ	1,019,700.00	866,745.00	12,602.00	1,019,700.00	1.24	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรอง ระดับต่ำ	1,019,700.00	1.24	85.00
3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับปานกลางได้รับการวินิจฉัย รักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าภายในระยะเวลาที่กำหนด													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรอง ระดับปานกลาง	495,000.00	396,000.00	2,556.00	495,000.00	0.52	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรอง ระดับปานกลาง	495,000.00	0.52	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	85.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรอง ระดับปานกลาง	502,400.00	427,040.00	2,556.00	502,400.00	0.51	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรง ที่มีผลการคัดกรอง ระดับปานกลาง	502,400.00	0.51	85.00
4 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับสูงได้รับการได้รับการวินิจฉัย รักษาและส่งต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อความรุนแรงระดับสูง	165,000.00	132,000.00	1,436.00	165,000.00	0.87	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อความรุนแรงระดับสูง	165,000.00	0.87	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	85.00	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อความรุนแรงระดับสูง	165,800.00	140,930.00	1,436.00	165,800.00	0.87	30/9/2565	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต่อการก่อความรุนแรงระดับสูง	165,800.00	0.87	85.00
5 ร้อยละของหน่วยบริการเข้าใช้ระบบสารสนเทศในคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมต่อเนื่อง													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	หน่วยบริการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ในคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	10,680.00	8,544.00	1,045.00	10,680.00	9.78	30/9/2565	หน่วยบริการเข้าใช้ระบบ สารสนเทศในคัดกรอง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อ ความรุนแรงในสังคม	10,680.00	9.78	80.00
ปี 2569	ร้อยละ	85.00	หน่วยบริการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ในคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	10,680.00	9,078.00	1,045.00	10,680.00	9.78	30/9/2565	หน่วยบริการเข้าใช้ระบบ สารสนเทศในคัดกรองประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ในสังคม	10,680.00	9.78	85.00
6 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิมีผลการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง													
ปี 2568	ร้อยละ	10.00	หน่วยบริการปฐมภูมิ	9,778.00	977.80	1,045.00	9,778.00	10.69	30/9/2565	หน่วยบริการปฐมภูมิ	9,778.00	10.69	10.00
ปี 2569	ร้อยละ	20.00	หน่วยบริการปฐมภูมิ	9,778.00	1,955.60	1,045.00	9,778.00	10.69	30/9/2565	หน่วยบริการปฐมภูมิ	9,778.00	10.69	20.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของโครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะทำ ได้(2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) ×100
7 จำนวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เป้าหมาย จำนวน 1 คู่มือ													
ปี 2568	จำนวน	1.00	แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	30/9/2565	แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	1.00	0.00	0.00
8 จำนวนระบบสารสนเทศในการคัดกรอง ดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (V-CARE) จำนวน 1 ระบบ													
ปี 2568	จำนวน	1.00	ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง ดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (V-CARE)	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	30/9/2565	ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง ดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (V-CARE)	1.00	100.00	0.00
9 ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงถูกต้องตามเกณฑ์													
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อ	902.00	721.60	0.00	902.00	0.00	30/9/2565	ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อ	902.00	0.00	80.00
10 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและยาเสพติดมีความปลอดภัยตามเกณฑ์													
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและยาเสพติด	1,804.00	1,443.20	0.00	1,804.00	0.00	30/9/2565	บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและยาเสพติด	1,804.00	0.00	80.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 8.1 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม จากประเด็นจิตเวชและการใช้สารเสพติด
8.2 ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1) บุคลากรสาธารณสุข ทั้งนอกและในเครือข่าย
 - 2) ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
 - 3) บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

อิทธิพลในการร่วมมือการบริการ และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประสานงาน ชี้แจง สื่อสาร และติดตามประเมินผล

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

สถานบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต และสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 13 เขตสุขภาพ

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง			√		
สูง		√			
สูงมาก	√				

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	5,907,200.00	-	317,743.00	122,500.00	1,146,784.00	511,970.00	474,270.00	223,400.00	404,070.00	1,314,127.00	1,260,836.00	131,500.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		440,243.00			2,133,024.00			1,941,597.00			1,392,336.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.45%			36.11%			32.87%			23.57%		
งบดำเนินงาน	5,907,200.00	-	317,743.00	122,500.00	1,146,784.00	511,970.00	474,270.00	223,400.00	404,070.00	1,314,127.00	1,260,836.00	131,500.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		440,243.00			2,133,024.00			1,941,597.00			1,392,336.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		7.45%			36.11%			32.87%			23.57%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.4 : คัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			5,907,200.00	-	317,743.00	122,500.00	1,146,784.00	511,970.00	474,270.00	223,400.00	404,070.00	1,314,127.00	1,260,836.00	131,500.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					440,243.00			2,133,024.00			1,941,597.00			1,392,336.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					7.45%			36.11%			32.87%			23.57%				
งบดำเนินงาน			5,907,200.00	-	317,743.00	122,500.00	1,146,784.00	511,970.00	474,270.00	223,400.00	404,070.00	1,314,127.00	1,260,836.00	131,500.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					440,243.00			2,133,024.00			1,941,597.00			1,392,336.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					7.45%			36.11%			32.87%			23.57%				
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์			5,907,200.00	-	317,743.00	122,500.00	1,146,784.00	511,970.00	474,270.00	223,400.00	404,070.00	1,314,127.00	1,260,836.00	131,500.00	-			
รวมงบประมาณรายไตรมาส					440,243.00			2,133,024.00			1,941,597.00			1,392,336.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส					7.45%			36.11%			32.87%			23.57%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2		1/20/2												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์	
		งบฯ	16,400.00	-	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2		1/20/2												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์	
		งบฯ	16,400.00	-	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2		1/20/2													
		งบฯ	16,400.00	-	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดแบบครบวงจร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/218/1				1/218/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์	
		งบฯ	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดแบบครบวงจร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/218/1				1/218/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์	
		งบฯ	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด แบบครบวงจร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/218/1				1/218/1										
		งบา	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/56/1		1/56/1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	157,407.00	-	157,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/56/1		1/56/1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	157,407.00	-	157,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/56/1		1/56/1												
		งบา	157,407.00	-	157,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคัดกรองและติดตามต่อเนื่องในชุมชน สำหรับประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่นในระดับเขตสุขภาพ (สนับสนุนงบประมาณให้เขตสุขภาพ)	กิจกรรม	เป้าา	14														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	2,802,800.00	-	-	97,500.00	778,194.00	481,770.00	474,270.00	223,400.00	250,690.00	169,140.00	207,336.00	120,500.00	-	-	
4.1 พัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4	กิจกรรม	เป้าา	2														โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบา	175,000.00	-	-	96,000.00	79,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/1		1/90/1												
		งบา	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/1				1/90/1										
		งบา	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.2 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	8														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	24,200.00	81,150.00	69,650.00	-	-	29,000.00	-	-	-	
4.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดระนอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/1							
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	
4.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดชุมพร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1						1/70/1								
		งบฯ	28,490.00	-	-	-	-	-	28,490.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดกระบี่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1								
		งบฯ	27,100.00	-	-	-	-	-	27,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1						1/55/1								
		งบฯ	25,560.00	-	-	-	-	-	25,560.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดภูเก็ต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1									
		งบฯ	24,200.00	-	-	-	-	24,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1							1/55/1							
		งบฯ	16,950.00	-	-	-	-	-	-	16,950.00	-	-	-	-	-	-	
4.2.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดกรองและติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1							1/60/1							
		งบฯ	26,700.00	-	-	-	-	-	-	26,700.00	-	-	-	-	-	-	
4.2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1				
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	
4.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	46,004.00	-	29,000.00	-	-	54,000.00	74,996.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/240/3 204,000.00	- -	- -	- -	1/80/1 46,004.00	- -	1/80/1 29,000.00	- -	- -	1/80/1 54,000.00	1/80/1 74,996.00	- -	- -		
4.4 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 204,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	90,000.00	30,000.00	30,000.00	- -	- -	54,000.00	- -		โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4.4.1 อบรมการใช้โปรแกรม V-Care สำหรับการค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/380/5 150,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	90,000.00	30,000.00	30,000.00	- -	- -	- -	- -		
4.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/65/1 54,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/65/1 54,000.00	- -		
4.5 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 204,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	82,970.00	- -	92,030.00	- -	29,000.00	- -	- -		โรงพยาบาลสวนปรุง
4.5.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/70/5 82,970.00	- -	- -	- -	- -	- -	5/70/5 82,970.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
4.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะการตอบสนองในภาวะวิกฤตให้กับบุคลากรในและนอกสังกัดสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ HOPE Task Force เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/130/2 92,030.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/130/2 92,030.00	- -	- -	- -	- -		
4.5.3 กิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/100/3 29,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3/100/3 29,000.00	- -	- -		
4.6 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1 204,000.00	- -	- -	- -	1/70/1 38,960.00	1/70/2 81,750.00	- -	1/75/1 39,950.00	- -	- -	1/50/1 43,340.00	- -	- -		โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
4.6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคัดกรองและติดตามต่อเนื่องในชุมชน สำหรับประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่นในระดับเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/215/4 160,660.00	- -	- -	- -	1/70/1 38,960.00	2/70/2 81,750.00	- -	1/75/1 39,950.00	- -	- -	- -	- -	- -		
4.6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการคัดกรองประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/1 43,340.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/50/1 43,340.00	- -	- -		
4.7 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1 204,000.00	- -	- -	- -	1/131/2 150,000.00	- -	- -	- -	- -	1/55/1 54,000.00	- -	- -	- -		สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1				1/131/2					1/55/1					
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-		
4.8 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	
4.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2					1/100/2									
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8.2 โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/160/4										4/160/4				
		งบฯ	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-	
4.9 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	4														
		งบฯ	204,000.00	-	-	1,500.00	83,350.00	29,350.00	16,300.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	66,500.00	-		
4.9.1 โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/215/5				2/85/2	2/85/2	1/45/1								
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	27,850.00	27,850.00	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.9.2 โครงการติดตามประเมินการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/110/1										1/110/1				
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-		
4.9.3 โครงการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	30/30/30			3/3/3	3/3/3	3/3/3	4/4/4	3/3/3	4/4/4	3/3/3	4/4/4	3/3/3			
		งบฯ	15,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	-		
4.9.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินและการจัดการผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชสารเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/194/1				1/194/1										
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.10 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	-	153,500.00	50,500.00	-	-	-	-	-	-	
4.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/430/3					2/340/2	1/90/1								
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	-	153,500.00	50,500.00	-	-	-	-	-	-	
4.11 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	2														
		งบฯ	175,000.00	-	-	-	143,700.00	15,650.00	15,650.00	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.11.1 กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความ รุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด เขต สุขภาพที่ 8 (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/135/2				1/135/2										
		งบ	143,700.00	-	-	-	143,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.11.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพที่ 8 (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/184/4					2/92/2	2/92/2								
		งบ	31,300.00	-	-	-	-	15,650.00	15,650.00	-	-	-	-	-	-		
4.12 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ การก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	4													โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบ	204,000.00	-	-	-	144,180.00	5,820.00	-	31,800.00	16,560.00	5,640.00	-	-	-		
4.12.1 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดูแลและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อ การก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/97/1				1/97/1										
		งบ	99,100.00	-	-		99,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.12.2 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแล ประชาชน ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน 5 จังหวัด ใน เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/535				1/126/1	2/190/2	1/116/1	1/101/1							
		งบ	82,700.00	-	-	-	45,080.00	5,820.00	-	31,800.00	-	-	-	-	-		
4.12.3 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการดำเนินงาน ระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลติดตามดูแล ประชาชน ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มี ความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/4/5								5/4/5						
		งบ	5,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,640.00	-	-	-		
4.12.4 กิจกรรมที่ 5 ประชุมปฏิบัติการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยผู้ป่วย SMI-V และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม บริหารโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/33/1								1/33/1						
		งบ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00	-	-	-	-		
4.13 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ การก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบ	208,800.00	-	-	-	93,000.00	-	5,700.00	-	110,100.00	-	-	-	-		
4.13.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิต เวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)ที่ก่อ ความรุนแรงแบบครบ วงจร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/207/1				1/207/1										
		งบ	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.13.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิต เวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/77/1					1/77/1									
		งบ	5,700.00	-	-	-	-	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.13.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการค้นหาความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง โดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จ.นครราชสีมา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/220/1								1/220/1						
		งบฯ	110,100.00	-	-	-	-	-	-	-	110,100.00	-	-	-	-	-	
4.14 เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	
4.14.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/300/10					5/150/5				3/150/5					
		งบฯ	204,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	
5. โครงการอบรมการดำเนินงานระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/1		1/53/1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	143,936.00	-	143,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1 โครงการอบรมการดำเนินงานระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/1		1/53/1												โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	143,936.00	-	143,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1 โครงการอบรมการดำเนินงานระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/53/1		1/53/1												
		งบฯ	143,936.00	-	143,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการอบรมการคัดกรอง เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับบุคลากรนอกระบบสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/220/1				1/220/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	176,090.00	-	-	-	176,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1 โครงการอบรมการคัดกรอง เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับบุคลากรนอกระบบสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/220/1				1/220/1										โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	176,090.00	-	-	-	176,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.1 โครงการอบรมการคัดกรอง เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับบุคลากรนอกระบบสาธารณสุข	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/220/1				1/220/1										
		งบฯ	176,090.00	-	-	-	176,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการคัดกรอง และดูแลต่อเนื่องในผู้มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/570/3									3/570/3					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
		งบฯ	341,900.00	-	-	-	-	-	-	-	55,780.00	286,120.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรอง และดูแลต่อเนื่องในผู้มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/490/3								1/100/1	2/390/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	341,900.00	-	-	-	-	-	-	-	55,780.00	286,120.00	-	-	-	-	
7.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรอง และดูแลต่อเนื่องในผู้มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/490/3								1/100/1	2/390/2					
		งบฯ	341,900.00	-	-	-	-	-	-	-	55,780.00	286,120.00	-	-	-	-	
8. ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุสร้างความตระหนักเฝ้าระวังความรุนแรงในสังคมจากผู้โดยสารเสพติด	ชุด	เป้าฯ	1									1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	365,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	365,867.00	-	-	-	-	
8.1 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุสร้างความตระหนักเฝ้าระวังความรุนแรงในสังคมจากผู้โดยสารเสพติด	ชุด	เป้าฯ	1									1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	365,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	365,867.00	-	-	-	-	
8.1.1 ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุสร้างความตระหนักเฝ้าระวังความรุนแรงในสังคมจากผู้โดยสารเสพติด	ชุด	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	365,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	365,867.00	-	-	-	-	
9. ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ระบบ	เป้าฯ	2									1	1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	
9.1 ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ระบบ	เป้าฯ	2									1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	
9.1.1 ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ระบบ	เป้าฯ	2									1	1				
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	
10. จัดทำคู่มือ สังคมปลอดภัย ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เล่ม	เป้าฯ	500									500					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
10.1 จัดทำคู่มือ สังคมปลอดภัย ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เล่ม	เป้าฯ	500									500					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
10.1.1 จัดทำคู่มือ สังคมปลอดภัย ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เล่ม	เป้าฯ	500									500					
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและรหัสคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผลการคัดกรอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4									1/25/2	1/25/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-	
11.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรหัสคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผลการคัดกรอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/4									1/25/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์
		งบฯ	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
11.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรหัสคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผลการคัดกรอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบ	2/50/4 170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/25/2 85,000.00	1/25/2 85,000.00	-	-		
12. สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อใช้ดำเนินการผลักดันให้จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานคัดกรองและติดตามต่อเนื่องในชุมชน สำหรับประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น	กิจกรรม	เป้าา	14														โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์
		งบ	574,000.00	-	-	25,000.00	53,700.00	30,200.00	-	-	97,600.00	188,000.00	168,500.00	11,000.00	-	-	
12.1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบ	36,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	
12.1.1 โครงการประเมินติดตามประเมินผลระบบการดูแลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/100/2					1/50/1				1/50/1					
		งบ	36,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	
12.2 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/190/1									1/220/1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนรินทร์
		งบ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	
12.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากระบวนการค้นหาความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง โดยใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จ.นครราชสีมา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/220/1									1/220/1					
		งบ	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	
12.3 พัฒนาระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1										1/90/1				โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	
12.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/90/1										1/90/1				
		งบ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	
12.4 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	
12.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1										1/35/1				
		งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	
12.5 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12.5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและระบบการนำส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/1									1/60/1				ขอปรับชื่อโครงการเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและระบบการนำส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปรับเป้าหมายเป็น 1 ครั้ง/60 คน/ 1 วัน วางแผนจัดกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 68 โดยใช้เงินงบประมาณจากกิจกรรมที่ 2.1.1 และกิจกรรมที่ 2.1.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท	
	งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-		
12.6 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	2													โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
	งบ	36,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	6,600.00	4,400.00	-	-		
12.6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/30/4			4/30/4											
	งบ	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.6.2 ประชุมติดตามการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/25/5									3/15/3	2/10/2				
	งบ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00	4,400.00	-	-		
12.7 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1													โรงพยาบาลสวนปรุง	
	งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-		
12.7.1 กิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/100/3										3/100/3				
	งบ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-		
12.8 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	2													โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
	งบ	36,000.00	-	-	-	3,700.00	5,200.00	-	-	-	-	-	27,100.00	-	-		
12.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม และการนำเข้าสู่ข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ในเขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/140/2				1/70/1	1/70/1									
	งบ	8,900.00	-	-	-	3,700.00	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการคัดกรองประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1										1/50/1				
	งบ	27,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,100.00	-	-		
12.9 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1				1/131/2					1/35/1				สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
	งบ	36,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12.9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานระบบการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/166/1				1/131/2					1/35/1					
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	
12.10 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1														
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	
12.10.1 โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/120/3									3/120/3					
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	
12.11 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	3														
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	11,400.00	-	11,000.00	-	-	
12.11.1 โครงการขับเคลื่อนการคัดกรองประชาชนและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชนนำร่อง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1									1/40/1					
		งบฯ	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	
12.11.2 โครงการติดตามประเมินการเข้าถึงบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/110/1											1/110/1			
		งบฯ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	
12.11.3 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานเรือนจำต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2									1/30/2					
		งบฯ	11,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400.00	-	-	-	-	
12.12 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1														
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	
12.12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/88/3									3/88/3					
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	
12.13 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	1														
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	
12.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มการเข้าถึงบริการและ คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในเขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	-	
12.14 เพื่อขับเคลื่อนโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าา	2														
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	
12.14.1 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/97/1				1/97/1										
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12.14.2 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามดูแลติดตามดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/10/5									5/4/5					
	งบฯ		11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-		
13. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
	งบฯ		600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-		
13.1 7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
	งบฯ		600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-		
13.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					
	งบฯ		600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน ไม่ก่อเหตุซ้ำ ภายใน 1 ปี	Setting หน่วยบริการสังกัดระดับปฐมภูมิขึ้นไป สังกัดกระทรวง สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 13 เขตสุขภาพ จำนวน 10,680 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 10,680	✓			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
อุบัติการณ์ความรุนแรงจากบุคคลคลุ้มคลั่ง/จิตประสาท/อารมณ์ ที่ถูก นำส่งด้วยระบบ 1669 (34 ต่อแสนประชากร)	Setting หน่วยบริการสังกัดระดับทุติยภูมิขึ้นไป กระทรวง สาธารณสุข 13 เขตสุขภาพ จำนวน 902 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	✓			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัดกรองที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ ก่อความรุนแรงในชุมชนได้รับบำบัดรักษาต่อเนื่อง	Setting หน่วยบริการสังกัดระดับปฐมภูมิขึ้นไป สังกัดกระทรวง สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 13 เขตสุขภาพ จำนวน 10,680 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 10,680	✓			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เข้าถึงบริการการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (34,500 คน)	Setting หน่วยบริการสังกัดระดับปฐมภูมิขึ้นไป สังกัดกระทรวง สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 13 เขตสุขภาพ จำนวน 10,680 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับต่ำได้รับการคัดกรอง และประเมินตามเกณฑ์	Setting หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิขึ้นไป 13 เขตสุขภาพ จำนวน 902 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 902	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับต่ำได้รับการ ติดตาม ดูแลในชุมชนและบำบัดตามเกณฑ์	Setting หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิขึ้นไป 13 เขตสุขภาพ จำนวน 902 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 902	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับปานกลาง ได้รับการวินิจฉัย รักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	Setting หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิขึ้นไป 13 เขตสุขภาพ จำนวน 902 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพท.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 902	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงระดับสูงได้รับการ ได้รับการวินิจฉัย รักษาและส่งต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	Setting หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิขึ้นไป 13 เขตสุขภาพ จำนวน 902 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพท.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 902	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
ร้อยละของหน่วยบริการเข้าใช้ระบบสารสนเทศในคัดกรองประชาชนกลุ่ม เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมต่อเนื่อง	Setting หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิขึ้นไป 13 เขตสุขภาพ จำนวน 10,680 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพท.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 10,680	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิมีการรายงานผลการคัดกรองประชาชน กลุ่มเสี่ยง	Setting หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ 13 เขตสุขภาพ จำนวน 9778 โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 9778	√			โรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลพื้นที่เป้าหมาย	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
จำนวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อความรุนแรงในสังคมและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน เป้าหมาย จำนวน 1 คู่มือ	Setting หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 1	√			หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน
จำนวนระบบสารสนเทศในการคัดกรอง ดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวชที่ เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (V-CARE) จำนวน 1 ระบบ	Setting โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สสจ./รพศ.รพพ.รพช.ที่ รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลเขต สุขภาพที่รับผิดชอบ - บุคลากรทีมสหกรรม ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 1	√			หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา นครินทร์	รายเดือน

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การ ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและติดตาม ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง		✓			✓	✓	✓			✓					การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การคัดกรอง และติดตาม ดูแล ประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อความ รุนแรง	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การคัดกรอง และติดตาม ดูแล ประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่อ การก่อ ความ รุนแรง	ขาดการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภายนอก สาธารณสุขและภาคี เครือข่าย	3	5	15

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน - การพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งในและนอกสาธารณสุขในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง ผ่านระบบดิจิทัล - การจัดทำแนวทางในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง - การชี้แจงแนวทางการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง	ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม เนื่องจากการติดตามดูแลต่อเนื่องไม่ครอบคลุม และบุคลากรที่ดำเนินงานในพื้นที่มีความไม่ต่อเนื่อง	- การบันทึกผลการคัดกรองและติดตามดูแลผ่านระบบสารสนเทศยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - บุคลากรที่ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	ประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จ	30 กันยายน 2570	500,000.00 บาท	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนรินทร์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- 17.1 เพิ่มการเข้าถึงระบบคัดกรองและเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน
- 17.2 เพิ่มการเข้าถึงและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน
- 17.3 ระบบสารสนเทศในการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน (V-CARE)
- 17.4 เกิดระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง การดูแลต่อเนื่องประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบท เชื่อมโยงทุกระดับบริการสาธารณสุขถึงชุมชน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- 18.1 องค์ความรู้เดิม : -
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : 1. การพัฒนาระบบ Tele-Psychiatry สำหรับสถานบริการปฐมภูมิเขตเมือง

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
- การเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้ความเข้าใจกระบวนการงานไม่ต่อเนื่อง	- ชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ และกำกับหน่วยงานให้มีการส่งต่องานไปยังผู้รับผิดชอบงานใหม่

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	- การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานติดตามต่อเนื่องในชุมชนสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	- การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ปี 2570	- ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น แบบ 3 มิติ	- ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น กลับมารักษาซ้ำ ไม่เกินร้อยละ 10

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ	044233999	pjnok_09@hotmail.com

กิจกรรมหลักที่ 1.5

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
ที่สอดคล้องกับนโยบาย

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน

สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต

จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพะที่ดี สอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพะที่ดี ตามแผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพะ โดยมีเป้าหมาย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพะ สามารถดูแลสุขภาพให้มืพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคม บ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพที่ดีสูงขึ้นสอดคล้องกับแผน 2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 4 ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2570) หมวดหมายที่ และหมวดหมายที่ 12 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 4 ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) หมวดหมายที่ 4 และหมวดหมายที่ 9 และกระทรวงสาธารณสุขได้ขานรับนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข ด้าน Promotion Prevention & Protection Excellence ในแผนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ จากประเด็นเชิงมุ่งความสุขของคนไทย ผ่าน 4 องค์ประกอบได้แก่ การเสริมสภาพจิตใจสมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ ปัจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) เพื่อให้คนมีความตระหนัก ยอมรับถึงความสำคัญของเรื่องสุขภาพจิต ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลกระทบ อากาและสัญญาณของปัญหาสุขภาพจิต รู้วิธีดูแลสุขภาพจิตตนเอง แสวงหาความช่วยเหลือ และจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาว รวมถึงดูแลสุขภาพจิตของบุคคลรอบข้าง ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตจึงเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของคนไทย แม้ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตคนไทย (ระดับมาก-มากที่สุด) ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57.8 เป็น ร้อยละ 66.3 แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า 1 ใน 3 คน ยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชน 3 กลุ่ม คือ ประชาชนกลุ่มดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตดีร้อยละ 69.94 รองลงมาคือประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 60.67 และประชาชนกลุ่มผู้ป่วย พบว่ามีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 56.66 โดยกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด มีความรอบรู้เพียงร้อยละ 50.37 รองลงมาคือกลุ่มผู้ปกครอง/ญาติเด็กสมาธิสั้น ร้อยละ 58.31 ญาติผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ร้อยละ 58.68 โดยมีมิติที่คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มิติด้านความเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพจิต ส่วนมิติที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจิต ในขณะที่พบว่าประชาชน ร้อยละ 20 ยังไม่รู้จักการสำรวจอารมณ์ตนเอง นอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญที่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจคือ 3 ใน 5คนของคนไทย (ร้อยละ 64.44) ยังมีทัศนคติที่คิดว่าคนที่พยายามฆ่าตัวตายเป็นคนที่ย่อนแอ ใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออกของปัญหาหรือหนีปัญหา (ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ปี 2566 สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต) ผลการประเมิน สะท้อนให้เห็นว่าต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพจิต เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพจิตตนเองได้ โดยเน้นการเสริมทักษะในการสังเกตปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนรู้แหล่งช่วยเหลือและทักษะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ผ่านการ “ช่วยเหลือและรู้เท่าทันสัญญาณเสี่ยงของตนเอง ” เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นได้แก่การปฐมพยาบาลทางใจ สามารถสำรวจอารมณ์ด้วยตัวเองหรือใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเป็น ตลอดจนสร้างความรู้ความตระหนักเพื่อลดอคติทางสังคมว่า คนฆ่าตัวตายไม่โง่คนที่อ่อนแอ นอกจากนั้นการสื่อสารนับเป็นกลวิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อ (on air) และการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (on ground) การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการสื่อสารทั้งสองรูปแบบร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเสริมพลังและให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตฯ เพื่อยกระดับความรอบรู้สุขภาพจิตให้ประชาชนกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยมีระดับความรอบรู้เพิ่มขึ้นในปี 2570 คือร้อยละ 80 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตสุขภาพมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ที่ความสอดคล้องกับบริบทความต้องการและสภาพปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ 2568 มีความจำเป็นต้องส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่าน 2 กลไก ได้แก่ 1.On Air สื่อสารสร้างความตระหนักผ่านสื่อ ด้วยการรณรงค์สื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่านงานสัปดาห์สุขภาพจิต และการสื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ในสถานการณ์วิกฤติ 2.On ground ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยศูนย์สุขภาพจิตและหน่วยบริการจิตเวชทั้ง 33 แห่ง พร้อมเครือข่ายจัดให้มี 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ความรอบรู้สุขภาพจิต 2.การจัดทำแผนสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ/หน่วยงาน 3.การจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4.การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ /หน่วยบริการจิตเวช 5.การประเมินผลความรอบรู้สุขภาพจิต 3.พัฒนากระบวนการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนความรอบรู้สุขภาพจิต ตั้งแต่ 1.การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้สุขภาพจิต 2.พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ สำหรับ MHL DMH Leader team ระดับกรมสุขภาพจิต 3.การพัฒนาศักยภาพ MHL DMH Leader team ระดับกรมสุขภาพจิต 4.พัฒนาแหล่งความรู้ ข้อมูลสุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตของประชาชน (MH HUB) 5.ปรับปรุงระบบประเมินความรอบรู้สุขภาพจิต (MHL web base survey) “ฉลาดรู้ใจ” 6. Sharing Minds (ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ) 7.การประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้าง พร้อมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้คนไทยในอนาคตมีความพร้อม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

4. วัตถุประสงค์

- 4.1 เพื่อพัฒนาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น
- 4.2 เพื่อพัฒนาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่
- 4.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต
- 4.4 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความรู้สุขภาพจิต

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2567 ปีสิ้นสุด 2571

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2567	3,890,000.00	-	3,890,000.00
2568	4,016,500.00	-	4,016,500.00
2569	20,170,000.00	-	20,170,000.00
2570	25,000,000.00	-	25,000,000.00
2571	27,000,000.00	-	27,000,000.00
รวม (บาท)	80,076,500.00	-	80,076,500.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2) ×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี*เป็นตัวชี้วัดชาวคาดแ่ง ปี 2568 / ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการกรมฯ (ระดับวิสัยทัศน์)													
ปี 2567	ร้อยละ	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	0.00	0.00	0.00
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	242,612.00	206,220.20	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	242,612.00	0.00	85.00
ปี 2569	ร้อยละ	85.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	307,437.00	261,321.45	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	307,437.00	0.00	85.00
ปี 2570	ร้อยละ	85.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	316,423.55	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	0.00	85.00
ปี 2571	ร้อยละ	86.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	320,146.18	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	0.00	86.00
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต *ตัวชี้วัดชาวคาดแ่งปี 2568 / ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการกรมฯ (ระดับเป้าประสงค์)													
ปี 2567	ร้อยละ	70.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	177,786.00	124,450.20	57,122.00	86,174.00	66.29	10/1/2566	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	177,786.00	32.13	70.00
ปี 2568	ร้อยละ	75.00	และกลุ่มเฉพาะและกลุ่มเฉพาะ	242,612.00	181,959.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	242,612.00	0.00	75.00
ปี 2569	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	307,437.00	230,577.75	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	307,437.00	0.00	75.00
ปี 2570	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	279,197.25	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	0.00	75.00
ปี 2571	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	279,197.25	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	0.00	75.00
2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ *ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการกรมฯ (ระดับกลยุทธ์)													
ปี 2567	ร้อยละ	70.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	177,786.00	124,450.20	41,592.00	59,522.00	69.88	10/1/2566	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	177,786.00	23.39	70.00
ปี 2568	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	242,612.00	181,959.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	242,612.00	0.00	75.00
ปี 2569	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	307,437.00	230,577.75	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	307,437.00	0.00	75.00
ปี 2570	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	279,197.25	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	0.00	75.00
ปี 2571	ร้อยละ	75.00	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	279,197.25	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะ	372,263.00	0.00	75.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นและส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพจิต *ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการกรมฯ (ระดับกลยุทธ์)													
ปี 2567	ร้อยละ	55.00	คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	25,000,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00	0.00		คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	50,000,000.00	0.00	27.50
ปี 2568	ร้อยละ	75.00	คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	25,000,000.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00		คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	50,000,000.00	0.00	37.50
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	25,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00		คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	50,000,000.00	0.00	40.00
ปี 2570	ร้อยละ	85.00	คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	25,000,000.00	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00		คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	50,000,000.00	0.00	42.50
ปี 2571	ร้อยละ	90.00	คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	25,000,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00		คนไทยในสถานการณ์วิกฤต	50,000,000.00	0.00	45.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2. ครู /ดีกวัยเรียน-วัยรุ่น 3.วัยทำงาน 4.ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ และกลุ่มเฉพาะได้แก่ 6. ผู้ดูแลเด็กออทิสติกและสมาธิสั้น 7. ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 9.ผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ดูแล และประชาชนในภาวะวิกฤติ

9.1 เครือข่ายในระบบสาธารณสุข ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร (คณะกรรมการเขตสุขภาพ นายแพทย์ สสจ./ สสอ./ ผู้อำนวยการ รพช./ รพ.สต.) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

9.2 เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ได้แก่
 - ภาคประชาชน แกนนำชุมชน อสม. องค์กร มูลนิธิ ฯลฯ
 - ภาคเอกชน สื่อมวลชน
 - หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในและนอกระบบสาธารณสุข เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนของผู้บริหารหน่วยงานทั้งในสังกัดและภาครัฐ ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร่วมคิด ร่วมวางแผนการทำงาน ร่วมดำเนินงานและร่วมประเมินผลงาน อย่างต่อเนื่องตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดความเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน ส่งผลให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การร่วมสร้างเครือข่ายการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การมีช่องทางทางสื่อสาร มีผู้รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระบวนการชี้แจงถึงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายในชุมชน
10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
- 77 จังหวัด

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง			√		
สูง	√	√			
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	4,016,500.00	9,990.00	970,727.00	224,595.00	259,013.00	317,800.00	212,085.00	414,276.00	97,214.00	363,988.00	707,750.00	439,062.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,205,312.00			788,898.00			875,478.00			1,146,812.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.01%			19.64%			21.80%			28.55%		
งบดำเนินงาน	4,016,500.00	9,990.00	970,727.00	224,595.00	259,013.00	317,800.00	212,085.00	414,276.00	97,214.00	363,988.00	707,750.00	439,062.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,205,312.00			788,898.00			875,478.00			1,146,812.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		30.01%			19.64%			21.80%			28.55%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			4,016,500.00	9,990.00	970,727.00	224,595.00	259,013.00	317,800.00	212,085.00	414,276.00	97,214.00	363,988.00	707,750.00	439,062.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,205,312.00			788,898.00			875,478.00			1,146,812.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.01%			19.64%			21.80%			28.55%				
งบดำเนินงาน			4,016,500.00	9,990.00	970,727.00	224,595.00	259,013.00	317,800.00	212,085.00	414,276.00	97,214.00	363,988.00	707,750.00	439,062.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,205,312.00			788,898.00			875,478.00			1,146,812.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.01%			19.64%			21.80%			28.55%				
สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต			4,016,500.00	9,990.00	970,727.00	224,595.00	259,013.00	317,800.00	212,085.00	414,276.00	97,214.00	363,988.00	707,750.00	439,062.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,205,312.00			788,898.00			875,478.00			1,146,812.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				30.01%			19.64%			21.80%			28.55%				
1. การสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน	กิจกรรม	เป้าา	1													สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	53,910.00	1,240.00	2,325.00	1,395.00	2,635.00	1,395.00	775.00	24,610.00	13,535.00	3,000.00	3,000.00	-	-		
1.1 ประชุมภาคีเครือข่ายสื่อสารเพื่อชี้แจงและติดตามข่าวสารสุขภาพจิต (DMH Friday meeting)	ครั้ง	เป้าา	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0		สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	53,910.00	1,240.00	2,325.00	1,395.00	2,635.00	1,395.00	775.00	24,610.00	13,535.00	3,000.00	3,000.00	-	-		
1.1.1 ประชุมภาคีเครือข่ายสื่อสารเพื่อชี้แจงและติดตามข่าวสารสุขภาพจิต (DMH Friday meeting)	ครั้ง	เป้าา	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		งบ	53,910.00	1,240.00	2,325.00	1,395.00	2,635.00	1,395.00	775.00	24,610.00	13,535.00	3,000.00	3,000.00	-	-		
2. ประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าา	2			1					1					สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	2			1					1					สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าา	2			1					1						
		งบ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. พัฒนาประเด็นสื่อสารหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตคนไทย	กิจกรรม	เป้าา	1													สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 พัฒนาประเด็นสื่อสารหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตคนไทย	ครั้ง	เป้าา	1				1									สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบ	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 พัฒนาประเด็นสื่อสารหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตคนไทย	ครั้ง	เป้าา	1				1										
		งบ	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. การรายงานสถานการณ์ข่าว (News Clipping)	กิจกรรม	เป้าฯ	9			1	1	1	1	1	1	1	1			สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	180,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-		
4.1 การรายงานสถานการณ์ข่าว (News Clipping)	กิจกรรม	เป้าฯ	9			1	1	1	1	1	1	1	1			สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	180,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-		
4.1.1 การรายงานสถานการณ์ข่าว (News Clipping)	กิจกรรม	เป้าฯ	9			1	1	1	1	1	1	1	1				
		งบฯ	180,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-		
5. จัดเนื้อหาต่อสัญญา (zoom/freepik/microsoft 365/adobe / youtube) เพื่อสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1				1						สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	49,400.00	-	-	29,400.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
5.1 จัดเนื้อหาต่อสัญญา (zoom/ freepik/ microsoft 365/ adobe/ youtube) ในงานสื่อสารสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	2			1				1						สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	49,400.00	-	-	29,400.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
5.1.1 จัดเนื้อหาต่อสัญญา (zoom/ freepik/ microsoft 365/ adobe/ youtube) ในงานสื่อสารสุขภาพจิต	รายการ	เป้าฯ	2			1				1							
		งบฯ	49,400.00	-	-	29,400.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-		
6. พัฒนาระบบภูมิศาสตร์เพิ่มความรอบรู้เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1											1		สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-		
6.1 พัฒนาระบบภูมิศาสตร์เพิ่มความรอบรู้เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-		
6.1.1 พัฒนาระบบภูมิศาสตร์เพิ่มความรอบรู้เข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1											1			
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-		
7. กิจกรรมรณรงค์ วันสุขภาพจิตโลก	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1								สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	781,266.00	-	-	-	-	149,604.00	39,000.00	150,000.00	-	125,000.00	200,000.00	117,662.00	-		
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสื่อสารสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1					1								สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	149,604.00	-	-	-	-	149,604.00	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสื่อสารสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	149,604.00	-	-	-	-	149,604.00	-	-	-	-	-	-	-		
7.2 ผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและสารเสพติด	กิจกรรม	เป้าฯ	1													สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	631,662.00	-	-	-	-	-	39,000.00	150,000.00	-	125,000.00	200,000.00	117,662.00	-		
7.2.1 ผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและสารเสพติด	แห่ง	เป้าฯ	1						1	1		2	1	1			
		งบฯ	631,662.00	-	-	-	-	-	39,000.00	150,000.00	-	125,000.00	200,000.00	117,662.00	-		
8. Kick off สัปดาห์สุขภาพจิตส่วนกลาง	กิจกรรม	เป้าฯ	1		1											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	399,324.00	-	399,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1 kick off สัปดาห์สุขภาพจิตส่วนกลาง	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	399,324.00	-	399,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1 kick off สัปดาห์สุขภาพจิตส่วนกลาง	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	399,324.00	-	399,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิตในระดับพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	13		13											สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	520,000.00	8,750.00	479,130.00	31,380.00	-	-	-	-	-	-	740.00	-	-		
9.1 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1											ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1.1 กิจกรรม “Kick off สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567”ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน” (Hopeful Hearth, Stronger minds)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1												
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.2 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 40,000.00		8,750.00	31,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับแผนตามที่ใช้ งบประมาณจริง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
9.2.1 กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิตรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ชิ้น	เป้าฯ งบฯ	123 8,750.00	123 8,750.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ให้ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน “บทเรียนฝ่าวิกฤติ พลิกฟื้นคืนสังคม”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/130/2 31,250.00		2/130/2 31,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 40,000.00		-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
9.3.1 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2567	ครั้ง/พื้นที่/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/2/2 26,324.00		2/2/2 26,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3.2 กิจกรรมผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 13,676.00		1 13,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 40,000.00		-	8,620.00	31,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
9.4.1 จัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567 “ปลูกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน” (Hopeful Hearts, Stronger Minds) ประจำปี 2567 เขตสุขภาพที่ ๔	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/1 8,620.00		1/60/1 8,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Gate Keeper สื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดและปัญหาจิตเวชสารเสพติด รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/314/3 31,380.00		-	-	31,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.5 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 40,000.00		-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
9.5.1 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2567 “ปลูกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน” Hopeful Hearts, Stronger Minds”	ครั้ง/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/1 40,000.00		1/1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.6 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 40,000.00		2 39,260.00	-	-	-	-	-	-	-	1 740.00	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
9.6.1 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567 “ปลูกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน : Hopeful Hearts, Stronger Minds”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/173/1 20,000.00		1/173/1 20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.6.2 ผลิตสื่อรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 6	เรื่อง	เป้าฯ งบฯ	1 19,260.00		1 19,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.6.3 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/100/2 740.00			-	-	-	-	-	-	-	1/100/2 740.00	-	-	-	
9.7 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 40,000.00		1 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
9.7.1 โครงการรณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในประเด็น “Hopeful Hearts, Stronger Minds”	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/160/4 40,000.00		4/160/4 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.8 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 40,000.00		-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
9.8.1 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2567 "ฮิต ฮิต ฮู้" ปลุกพลังใจ ก้าวไปด้วยกัน : Hoprful Heart Strong Minds	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1		1/180/1													
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.9 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สัปดาห์สุขภาพจิต แห่งชาติ ประจำปี 2567 “Hopeful Hearts, Stronger Minds” ฮิต ฮิต ฮู้ ปลุกพลังใจก้าว ไปด้วยกัน วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 – 20.00 น. โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราช นครินทร์ และ ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 9 ณ Mall Parc ชั้น 1 The Mall Korat	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.9.1 สัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/2		1/2												ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 -บูรณาการการ ดำเนินงานร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.10 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.10.1 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด“ปลุกพลังใจ ก้าวไปด้วยกัน” (Hopeful Hearh, Stronger Minds)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1		1/200/1													
		งบฯ	31,000.00	-	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.10.2 ผลิตภัณฑ์สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567 และการดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	เรื่อง	เป้าฯ	6		6													
		งบฯ	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.11 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	กิจกรรม	เป้าฯ	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.11.1 โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2567	คน	เป้าฯ	150		150													
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.12 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	กิจกรรม	เป้าฯ	1															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.12.1 โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	3/300/3		3/300/3													
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.13 สนับสนุนสัปดาห์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	กิจกรรม	เป้าฯ	2															ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9.13.1 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต และสับคาห์สุขภาพจิต 2567	แห่ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.13.2 ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบถุงผ้าเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต "สัญญาณเตือน ปัญหาการฆ่าตัวตาย"	เรื่อง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนในเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	7			3/350/4	5/240/5	7/330/7	10/468/10	4/170/4	3/145/4	3/200/4				สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	1,410,000.00	-	89,948.00	127,040.00	232,578.00	146,801.00	148,890.00	199,666.00	63,679.00	115,988.00	184,010.00	101,400.00	-		
10.1 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่1	แห่ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/1270/13													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	44,500.00	-	-	-	-	-	20,000.00	25,500.00	-		
10.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มGate keeper ของกลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/1				1/400/1										
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.1.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้และการรณรงค์เสริมสร้างความรอบรู้และการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/4										1/400/4				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
10.1.3 ติดตามและประเมินพื้นที่เป้าหมาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/400/4											1/400/4			
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-		
10.1.4 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2											1/10/2			
		งบฯ	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-		
10.1.5 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอบรมการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและกระทำรุนแรงต่อตนเอง และสร้างทีมสอบสวนในจังหวัดหรือระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2										
		งบฯ	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.2 โครงการส่งเสริมความรู้รอบรู้ด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	4			2						2			-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	90,000.00	-	-	7,800.00	23,680.00	9,130.00	-	9,130.00	18,100.00	22,160.00	-	-	-		
10.2.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมกลุ่มแกนนำหรือผู้ประสานงานสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและยาเสพติด(Gate Keeper / MIT TEAM) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1											
		งบฯ	1,300.00	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.2.2 กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ชิ้น	เป้าฯ	500			500											
		งบฯ	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.2.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและยาเสพติดในประชาชน เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/396/7				1/86/1	1/45/1		1/45/1	2/110/2	2/110/2					
		งบฯ	78,840.00	-	-	-	23,680.00	9,130.00	-	9,130.00	18,100.00	18,800.00	-	-	-		
10.2.4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/1/2									2/1/2					
		งบฯ	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-		
10.3 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่3	กิจกรรม	เป้าฯ	7													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	80,000.00	-	23,644.00	4,840.00	2,498.00	1,856.00	3,100.00	-	5,524.00	11,338.00	27,200.00	-	-		
10.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	5/185/5			5/185/5											
		งบฯ	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ	5		1	1		1	1		1						
		งบฯ	13,240.00	-	1,920.00	840.00	-	1,856.00	3,100.00	-	5,524.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.3.3 กิจกรรมผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	4		2		1				1						
		งบฯ	33,400.00	-	21,724.00	-	338.00	-	-	-	11,338.00	-	-	-	-		
10.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Mental Health Literacy Man เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/494/8					1/68/1	1/45/1	3/135/3	2/90/2	1/156/1					
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.3.5 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติด และปัญหาจิตเวชยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	13				4	4	2		3						
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.3.6 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/89/3										1/89/3				
		งบฯ	27,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,200.00	-	-	-	
10.3.7 คำจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร แบบสอบถามความรู้ด้านสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.4 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่4	กิจกรรม	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	90,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	12,040.00	37,960.00	-	-		
10.4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Gate Keeper สื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดและปัญหาจิตเวชสารเสพติด รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/314/3			3/314/3											
		งบฯ	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Gate Keeper สื่อสารสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด และปัญหาจิตเวชสารเสพติด รุ่นที่ 2 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/203/3								1/46/1	2/157/2					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,040.00	37,960.00	-	-	-	
10.5 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1/50/1	1/50/1			1/40/1		1/50/1			ปรับแผนตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	30,000.00	10,100.00	-	-	-	-	49,900.00	-	-		
10.5.1 โครงการสร้างเสริมความรู้สุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/3				1/50/1	1/50/1					1/50/1				
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	30,000.00	10,100.00	-	-	-	-	49,900.00	-	-		
10.5.2 โครงการรณรงค์เดือนแห่งสุขภาพใจ Mind Month : Gentle School เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1								1/40/1						
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.6 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่6	กิจกรรม	เป้าฯ	5		1	1			1				1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	80,000.00	-	5,800.00	-	-	-	30,470.00	-	-	-	3,730.00	40,000.00	-		
10.6.1 ผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 6	เรื่อง	เป้าฯ	7		7												
		งบฯ	5,800.00	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต (Mental Influence Team : MIT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1								
		งบฯ	30,470.00	-	-	-	-	-	30,470.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.6.4 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2				
		งบฯ	3,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,730.00	-	-	-	
10.6.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/22/3										1/22/3				
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	
10.7 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	กิจกรรม	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	
10.7.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักร้องสื่อสารสร้างสุข เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2				1/30/2										
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.7.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย นัสื่อสารสุขภาพจิตและสารเสพติด : Mental Influence Team (MIT)เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1							1/40/1							
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10.8 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่8	กิจกรรม	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	
10.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนักร้องสื่อสารสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2							1/50/2						ปรับระยะเวลาและยอดค่าใช้จ่าย และวางแผนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-		
10.9 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่9	กิจกรรม	เป้าฯ	10												1/50/1	การคำนวณปีรวมในบรรทัดนี้ เป็นการนับรวมทั้งหมดแม้ว่าจะต่างหน่วยนับ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	90,000.00	-	-	29,480.00	-	18,715.00	-	-	1,805.00	2,500.00	15,000.00	22,500.00			
10.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/47/2					1/47/2								(ดำเนินการแล้วเสร็จ) วันที่ 10-11 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากบูรณาการร่วมกับงานมหาวิทยาลัย	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/51/2 0.00					1/51/2								(ดำเนินการแล้วเสร็จ) วันที่ 13-14 ก.พ. 68 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากบูรณาการร่วมกับงานมหาวิทยาลัย	
10.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาด้านการให้คำปรึกษา ในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/85/1 0.00						1/85/1							(ดำเนินการแล้วเสร็จ) วันที่ 7 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุมโรงแรม ซิตีพาร์ค โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากบูรณาการร่วมกับงานมหาวิทยาลัย	
10.9.4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ HR / จบ / หัวหน้าส่วนงาน / หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย / ครู ก. ด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) หรือ โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	8/320/9 0.00								8/320/9					อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือน พ.ศ. 68	
10.9.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยทำงานกลุ่ม (Care Giver) ที่ดูแลผู้สูงอายุ ในการเสริมสร้างทักษะการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชน พื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 1,805.00								1/50/1 1,805.00				1/50/1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ในวันที่ 27-28 พ.ค. 68) บูรณาการร่วมกับวิทยทำงาน และ สูงอายุ	
10.9.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอดูแลสุขภาพจิตและสารเสพติดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/787/2 0.00							1/787/2						(ดำเนินการแล้วเสร็จ) เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. 68 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	
10.9.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/150/2 15,000.00										1/150/2 15,000.00			บูรณาการร่วมกับทุกศูนย์	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.9.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้า	5			1		2			1		1		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ การประชุม ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานเสริมสร้าง ความรอบรู้สุขภาพจิต (MHL) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568		
		งบฯ	51,195.00	-	-	29,480.00	-	18,715.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00			
10.9.9 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้า	2								1		1		ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บุคลากรฯ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ การฝึกอบรม ที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้งาน เสริมสร้างความรอบรู้ สุขภาพจิต(MHL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		
		งบฯ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00			
10.9.10 ผลิตสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้า	1										1		สนับสนุนสื่อสุขภาพจิต ให้แก่พื้นที่ ในเขต สุขภาพที่ 9		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00			
10.10 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	กิจกรรม	เป้า	6													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	90,000.00	-	3,800.00	10,000.00	26,200.00	-	10,000.00	-	16,800.00	11,200.00	-	12,000.00			-
10.10.1 ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567: ปลูกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน Hopeful Hearts Stronger Minds	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/20/1		1/20/1												
		งบฯ	3,800.00	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
10.10.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสารเสพติด เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/160/1		1/160/1												
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			-
10.10.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	7/100/7					7/100/7									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-			-
10.10.4 ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	5/150/5							3/90/3	2/60/2			3/90/3			
		งบฯ	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00	11,200.00	-	-			-
10.10.5 ผลิตสื่อรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพจิต ให้กับประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10	เรื่อง	เป้า	3				3										
		งบฯ	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-	-	-	-	-	-	-			-
10.10.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/3										1/70/3				
		งบฯ	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00			-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.11 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	กิจกรรม	เป้าฯ	4													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	80,000.00	-	-	15,640.00	14,000.00	2,800.00	14,000.00	14,000.00	2,800.00	8,100.00	8,660.00	-	-		
10.11.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	15,640.00	-	-	15,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.11.2 อบรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกัน การใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติดแก่ประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4				1/30/1		1/30/1	1/30/1		1/30/1					
		งบฯ	50,100.00	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	-	8,100.00	-	-	-		
10.11.3 กำกับติดตาม ผลการดำเนินงานเสริมสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2					1/25/1			1/25/1						
		งบฯ	5,600.00	-	-	-	-	2,800.00	-	-	2,800.00	-	-	-	-		
10.11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1									1/15/1					
		งบฯ	8,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,660.00	-	-		
10.12 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	กิจกรรม	เป้าฯ	6			3/350/4	5/240/5	7/330/7	10/468/10	4/170/4	3/145/4	3/200/4				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	90,000.00	-	-	-	-	-	44,900.00	-	8,850.00	36,250.00	-	-	-		
10.12.1 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนเขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/250/2			1/250/2											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.12.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจ และ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	4/178/4					4/178/4									
		งบฯ	44,900.00	-	-	-	-	-	44,900.00	-	-	-	-	-	-		
10.12.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/2								1/45/1	1/45/1					
		งบฯ	17,700.00	-	-	-	-	-	-	-	8,850.00	8,850.00	-	-	-		
10.12.4 กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในประชาชนวัยทำงาน	แห่ง/คน/วัน	เป้าฯ	20/1000/20			2/100/2	4/200/4	5/250/5	5/250/5	1/50/1	2/100/2	1/50/1					
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.12.5 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดในชุมชน	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	7/280/7				1/40/1	2/80/2	1/40/1	3/120/3							
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.12.6 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพ ที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/105/2									1/105/2					
		งบฯ	27,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,400.00	-	-	-		
10.13 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	รายการ	เป้าฯ	14													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
		งบฯ	90,000.00	-	16,704.00	2,280.00	760.00	41,960.00	-	23,536.00	4,000.00	-	760.00	-	-		
10.13.1 ประชุมปรึกษาหารือจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนความ รอบรู้ด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/12/1			1/12/1											
		งบฯ	2,280.00	-	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.13.2 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพแกนนำขับเคลื่อนความรอบ รู้ด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1					1/80/1									
		งบฯ	41,960.00	-	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-		
10.13.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายนักสื่อสาร สุขภาพจิต (Mental Influence Team : MIT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/12/3				1/4/1			1/4/1			1/4/1				
		งบฯ	2,280.00	-	-	-	760.00	-	-	760.00	-	-	760.00	-	-		
10.13.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางและ พัฒนาศักยภาพทีมผู้นำระดับเขตสุขภาพ(Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/255/3				3/255/3										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.13.5 กิจกรรมส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาสุขภาพจิต และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ประจำปีงบ 2568 ผ่านช่องทาง online และ สื่อสาธารณะ	เรื่อง	เป้าฯ	3					1			1			1	1		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเข้มแข็งทางใจในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2								1/45/2				1/45/2		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษา (Peer counselor) รุ่นที่ 1 กลุ่มทีมนำด้านสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2				1/45/2										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษา (Peer counselor) รุ่นที่ 2 กลุ่มทีมนำด้านสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/2				1/45/2										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษา (Peer counselor) กลุ่มทีมนำด้านสุขภาพจิตในสถานประกอบการ เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/190/3				1/190/3										
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.11 สนับสนุนเยี่ยมหลังการดำเนินงานป้องกันผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2							1/25/1	1/25/1				1/25/1		
		งบฯ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	
10.13.12 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับเพิ่มพูนทักษะโปรแกรมสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ	ชุด	เป้าฯ	500		500												
		งบฯ	10,165.00	-	10,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.13 ผลิตชุดสื่อสนับสนุนการดำเนินงานโปรแกรมสร้างสุข 5 มิติ	ชุด	เป้าฯ	70		70												
		งบฯ	6,539.00	-	6,539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.13.14 ผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้น นำเสนอ เรื่อง "รู้ทันสัญญาณเสี่ยงผู้ใช้ยาเสพติดก่อความรุนแรง"	เรื่อง	เป้าฯ	1							1							
		งบฯ	18,776.00	-	-	-	-	-	-	18,776.00	-	-	-	-	-	-	
10.14 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง	กิจกรรม	เป้าฯ	1														โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.14.1 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567	ครั้ง	เป้าฯ	1		1												
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.15 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	กิจกรรม	เป้าฯ	3														โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
10.15.1 การส่งเสริมความรู้ในผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัครและผู้ดูแล	ครั้ง/คน	เป้าฯ	4/110				1/25	1/25	1/25	1/35							
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.15.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Gate Keeper ในชุมชนประเด็นจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/40					1/40									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.15.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีม MIT (Mental Inluence Team) ในประเด็นจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/30							1/30							
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
10.16 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์	กิจกรรม	เป้าฯ	4														โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	3,400.00	6,600.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-		
10.16.1 โครงการจัดทำแผนความรู้และพัฒนาสื่อข้อมูลความรู้ สุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20				1/20										
		งบฯ	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.16.2 โครงการพัฒนา Gate Keeper	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/20					1/20									
		งบฯ	6,600.00	-	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.16.3 โครงการค่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตรุ่นใหม่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/60									2/60					
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	
10.16.4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน	เป้าฯ	2/130										2/130				
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	
10.17 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาล ศรีธัญญา	กิจกรรม	เป้าฯ	2					2									โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.17.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ป่วยโรคจิต เรื่อง สมอติดยา	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.17.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ป่วยโรคจิต เรื่อง ทำไม่ถึงเลิกยาเสพติดไม่ได้	ครั้ง	เป้าฯ	1					1									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.18 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/120/6				2/40/2	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1						สถาบันกัลยาณ์ราชชนรินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
10.18.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขการป้องกัน ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1				1/20/1										
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.18.2 อบรมเสริมสร้างความรอบรู้อันตรายจากการ ใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ป่วย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/100/4				1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	
10.19 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาล จิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์	กิจกรรม	เป้าฯ	3				1/15/1				1/40/2	1/40/2					โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชชนรินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	2,400.00	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-	-	-	
10.19.1 โครงการการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันการ ใช้ ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด (Drug Prevention Literacy) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน การป้องกันการ ใช้ ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด (Drug Prevention Literacy) สำหรับบุคลากร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/15/1					1/15/1									
		งบฯ	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.19.2 โครงการการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันการ ใช้ ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด (Drug Prevention Literacy) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ด้านการป้องกันการ ใช้ยาเสพติดและปัญหา จิตเวชยาเสพติด สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2					1/40/2									
		งบฯ	8,800.00	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.19.3 โครงการการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด (Drug Prevention Literacy) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหา จิตเวชยาเสพติดสำหรับผู้ดูแล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ											1/40/2				
		งบฯ	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800.00	-	-		
10.20 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	กิจกรรม	เป้าฯ	2													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.20.1 สืบค้นหาสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1		1/80/1												
		งบฯ	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.20.2 จัดทำสื่อเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในการจัด"นิทรรศการ หลังคาแดงแสดงศิลป์ ปี 8"	ครั้ง	เป้าฯ	1			1											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.21 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	คน	เป้าฯ	35						35						ดำเนินโครงการในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ผู้เข้าร่วม 32 คน	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-			-
10.21.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการรณรงค์	คน	เป้าฯ	35					60	35								
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-		
10.22 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	กิจกรรม	เป้าฯ	2												ปรับแผนครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-			
10.22.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันการใช้สารเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1											
		งบฯ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.22.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการรณรงค์ด้านการป้องกันการใช้สารเสพติดและปัญหาจิตเวชยาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/2					2/120/2									
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
10.23 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	กิจกรรม	เป้าฯ	3													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-		
10.23.1 บูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้ในกลุ่มประชาชน	ครั้ง/คน	เป้าฯ	6/250				1/50	1/25	1/25	1/50		1/50		1/50			
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.23.2 กิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชยาเสพติดแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ครั้ง/คน	เป้าฯ	12/300				1/25	2/50	1/25	2/50	1/25	2/50	1/25	1/25	1/25		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.23.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์/เผยแพร่/ส่งเสริม ป้องกันความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชยาเสพติดให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย	เรื่อง	เป้าฯ	15						10	5							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.24 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนรินทร์	กิจกรรม	เป้าา	3													เพิ่มกิจกรรม เพื่อเพิ่มวิธีการในการสื่อสารและเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น	โรงพยาบาลจิตเวชครราชสีมาราชนรินทร์
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	2,800.00	7,400.00	7,000.00	1,400.00	-		
10.24.1 จัดทำสื่อเสริมสร้างความรู้และสื่อสารความรู้แก่ประชาชน	เรื่อง	เป้าา	5						1		2	1		1	1		
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	1,400.00	-	2,800.00	1,400.00	-	1,400.00	-		
10.24.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1									1/20/1					
		งบฯ	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-		
10.24.3 ประกวดสื่อสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน Tiktok	ครั้ง	เป้าา	1										1			เพิ่มกิจกรรม เพื่อเพิ่มวิธีการในการสื่อสารและเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น	
		งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-		
10.25 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรมหาโพธิ์	กิจกรรม	เป้าา	4														โรงพยาบาลพระศรมหาโพธิ์
		งบฯ	20,000.00	-	-	3,200.00	7,140.00	6,440.00	3,220.00	-	-	-	-	-	-		
10.25.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตยาเสพติดในผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด	ครั้ง/คน	เป้าา	5/90				2/36	2/36	1/18								
		งบฯ	16,800.00	-	-	-	7,140.00	6,440.00	3,220.00	-	-	-	-	-	-		
10.25.2 การผลิตสื่อ	เรื่อง	เป้าา	4			4											
		งบฯ	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.25.3 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ผ่านสถานีวิทยุ/โทรทัศน์/tiktok	ครั้ง	เป้าา	30		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.25.4 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ในผู้มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรมหาโพธิ์	ครั้ง	เป้าา	40			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.26 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนสราญรมย์	กิจกรรม	เป้าา	4														โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	20,000.00	-	-	3,800.00	12,400.00	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
10.26.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและกลไกการสื่อสารองค์ความรู้สู่ประชาชนและสังคม โดยคณะกรรมการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health literacy)	คน	เป้าา	20			20											
		งบฯ	3,800.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.26.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ Gate Keeper มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สารเสพติด (ฝ่ายปกครองและส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้าา	40				40										
		งบฯ	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.26.3 กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลความรู้สุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลความรู้สุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติด ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาวง และตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้าา	10					10									
		งบฯ	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.26.4 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลความรู้สุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติด ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพังและตำบลพรุไทย อำเภอบ้านคาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คน	เป้าฯ	10					10									
		งบฯ	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.27 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.27.1 โครงการจัดทำสื่อการป้องกันการใช้ยาเสพติดและปัญหาจิตเวชจากยาเสพติด	ชุด	เป้าฯ	300				300										
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. ประเมินผลความรู้ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1			1			1	1			สำนักความรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	418,800.00	-	-	15,380.00	-	-	3,420.00	-	-	100,000.00	300,000.00	-	-		
11.1 พัฒนาแบบประเมินและประเมินความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	4			1	0		1		0	1	1			สำนักความรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	418,800.00	-	-	15,380.00	-	-	3,420.00	-	-	100,000.00	300,000.00	-	-		
11.1.1 พัฒนาแบบประเมินและประเมินความรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	4			1			1			1	1				
		งบฯ	418,800.00	-	-	15,380.00	-	-	3,420.00	-	-	100,000.00	300,000.00	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของคนไทยมีสุขภาพจิตดี *เป็นตัวชี้วัดชั่วคราวคาคง ปี 2568 / ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรม สุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการกรมฯ (ระดับวิสัยทัศน์)	Setting ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร			√	ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต *ตัวชี้วัดชั่วคราวคาคงปี 2568 / ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการกรมฯ (ระดับเป้าประสงค์)	Setting - ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการในหน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ - หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง - ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการในหน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง		√		ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ *ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ กรมฯ (ระดับกลยุทธ์)	Setting - ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการในหน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ - หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง - ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการในหน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง		√		ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นและส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพจิต *ตัวชี้วัดเป้าหมายตามประเด็นเชิงมุ่งกรมสุขภาพจิต / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ กรมฯ (ระดับกลยุทธ์)	Setting - ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการในหน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ - หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง - ประชาชนในเขตสุขภาพ 1-12 และ กรุงเทพมหานคร - ผู้รับบริการในหน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง	√			ศูนย์สุขภาพจิตที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง													รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)												โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค						
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตเช่น อบรม ให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต		✓				✓									ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย	การพัฒนากระบวนการเตรียมกิจกรรม กระชั้นชิด 2.รองประมาณดำเนินการ	3	4	12

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
จัดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	การรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน	ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	จัดทำระบบกำกับกับการดำเนินงาน ผ่านช่องทางรายงานออนไลน์ นำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีประชุมกลุ่มศูนย์และรพ.	ก.ย. 68	0.00 บาท	สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการทำงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 17.1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น
- 17.2 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่
- 17.3 เกิดเครือข่ายในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม :-
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : หลักสูตรเรียนรู้ สำหรับ MHL DMH Leader team ระดับกรมสุขภาพจิต

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไข้ปัญหาหรืออุปสรรค
ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทำให้ดำเนินการได้จำนวนกลุ่มเป้าหมายต่ำกว่าที่กำหนด	วางแผนทำงานร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุขเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตให้กับประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1. ขยายผลการพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างความรอบรู้ในระดับเขตสุขภาพ 2. ขยายผลระบบสร้างความรู้สุขภาพจิตในเขตสุขภาพ/จังหวัด/อำเภอ และในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย 3. พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในsetting อื่น	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 2. เกิดระบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ 3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 4. เกิดเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต
ปี 2570	1. ขยายผลการพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างความรอบรู้ในระดับเขตสุขภาพ 2. ขยายผลระบบสร้างความรู้สุขภาพจิตในเขตสุขภาพ/จังหวัด/อำเภอ และในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย 3. พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตในsetting อื่น	1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 2. เกิดระบบการสร้างความรู้ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานในพื้นที่ 3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 4. เกิดเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางนรภมล ทองเปลี่ยน	02-5908444	Dr.narakamon.t@gmail.com

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

- 1. ชื่อโครงการ
- 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3. หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นระยะเวลาเกือบสิบปีแล้ว ทำให้พบปัญหาอุปสรรคในการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคม สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใด ในทางที่ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต รวมทั้งขาดกลไกการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการทุเลาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเพื่อให้สามารถนำผู้ที่มีพฤติกรรมอันน่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาได้อย่างทั่วถึง จึงมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยกำหนดบทบัญญัติและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริม การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตโดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนในทุกภาคส่วน

กรมสุขภาพจิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นผลักดันงานด้านสุขภาพจิต เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งยึดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาดมแผนย่อยที่ 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้เป้าหมาย “มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น ” เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทติภูมิ และตติภูมิ ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชมีแนวโน้มเพิ่มสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชมีภาวะความรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้สารเสพติด ซึ่งบุคคลเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและดูแลอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมส่วนรวมได้ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2567 มีสถานบำบัดที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จำนวน 130 แห่ง พบว่า ผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตา ที่มารับบริการในสถานบำบัดรักษาทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,053 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจิตเวช (มาตรา 22) จำนวน 3,489 ราย และเป็นผู้ป่วยนิติจิตเวช (ผู้ป่วยคดี) จำนวน 564 ราย เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการคุ้มครองสิทธิ และได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดอาการ ความผิดปกติ ความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น และของผู้อื่นในสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิต จึงจำเป็นต้องดำเนินการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตสู่สังคม รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีปัญหา ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่เข้าใจและเกิดผลอันดีต่อผู้มีปัญหาทางจิตและจิตเวช และสังคมทุกภาคส่วน โดยประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรุงเทพมหานคร สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตา เช่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /พนักงานฝ่ายปกครอง ฯลฯ ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติมีการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มีจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่สะสมจนถึงรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ประมาณ 18,000 ราย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตในระดับพื้นที่ที่ผ่านมา จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด 3 ปีหลังสุด (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) พบว่าปัญหาหลักในการดำเนินงานของจังหวัด คือ ขาดงบประมาณในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิต รวมทั้งวางแผน ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานการสร้างเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และประสาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจากความสำคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการส่งเสริม การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

4. วัตถุประสงค์

- 1. ผู้มีความผิดปกติทางจิต ได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเพื่อลดอาการความผิดปกติความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น และของผู้อื่นในสังคม
- 2. สถานบำบัดรักษา สามารถดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตอย่างครบวงจรตามกลไกของกฎหมายสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3. จังหวัดสามารถนำกลไกการดำเนินงานทางกฎหมายและมาตรการอื่นมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- 4. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้มีความผิดปกติทางจิตได้รับการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลตามมาตรฐานโดยกรมที่มีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- 5. สามารถติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2560 ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ					
ปีงบประมาณ		เงินงบประมาณ (บาท)		เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินเหลืออื่น (บาท)	รวม (บาท)
2560		2,090,000.00		-	2,090,000.00
2561		1,940,600.00		-	1,940,600.00
2562		870,100.00		-	870,100.00
2563		1,440,600.00		-	1,440,600.00
2564		3,537,000.00		-	3,537,000.00
2565		2,013,300.00		-	2,013,300.00
2566		2,437,000.00		-	2,437,000.00
2567		4,000,000.00		-	4,000,000.00
2568		3,856,500.00		-	3,856,500.00
รวม (บาท)		22,185,100.00		-	22,185,100.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย(A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม(2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้(2.4)×(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการทำงานโครงการ	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงานวันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต													
ปี 2564	ร้อยละ	70.00	สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนสถานบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	0.00	0.00	80.00	121.00	66.12		-	0.00	0.00	0.00
ปี 2565	ร้อยละ	75.00	สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนสถานบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551	0.00	0.00	85.00	121.00	70.25		-	0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 สถานบริการระดับ A S M1 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตามพ.ร.บ.สุขภาพจิต													
ปี 2567	ร้อยละ	80.00	จำนวนสถานบริการระดับ A S M1 ทั่วประเทศ	127.00	101.60	97.00	127.00	76.38	23 พ.ย. 65	สถานบริการในระดับ A S M1 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	127.00	76.38	80.00
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	จำนวนสถานบริการระดับ A S M1 ทั่วประเทศ	132.00	112.20	101.00	132.00	76.52		สถานบริการในระดับ A S M1 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	132.00	76.52	85.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1.1.จังหวัดที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น													
ปี 2567	ร้อยละ	80.00	จำนวนจังหวัดทั่วประเทศไม่รวม กทม.	76.00	60.80	73.00	76.00	96.05	8 ก.ย. 66	จังหวัดทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบริการจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต (ไม่รวม กทม.)	76.00	96.05	80.00
ปี 2568	ร้อยละ	100.00	จำนวนจังหวัดทั่วประเทศไม่รวม กทม.	76.00	76.00	67.00	76.00	88.16	12 ก.ย. 67	จังหวัดทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบริการจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต	77.00	87.01	98.70
2.2.จังหวัดที่นำกลไกการดำเนินงานทางกฎหมายและมาตรการอื่นมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน													
ปี 2567	ร้อยละ	70.00	จำนวนจังหวัดทั่วประเทศไม่รวม กทม.	76.00	53.20	0.00	0.00	0.00		-	0.00	0.00	0.00
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	จำนวนจังหวัดทั่วประเทศไม่รวม กทม.	76.00	60.80	0.00	0.00	0.00		-	0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ ผู้ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในแต่ละจังหวัด / ผู้มีปัญหสุขภาพจิตและผู้มีความผิดปกติทางจิต ทั้งที่อยู่ในชุมชน และที่ได้รับการนำส่งเข้าสู่การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ภาคการเมือง : นักการเมือง สมาชิกรัฐสภา กลุ่มคนที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย
2. ภาครัฐ : บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ภาคประชาชน : สมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มองค์กรอิสระ และกลุ่มองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

1. ความร่วมมือในการดำเนินโครงการของญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป
2. ความเข้าใจในเจตนารมณ์และสาระของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคการเมือง และภาครัฐ ส่งผลต่อการนำกฎหมายไปใช้ให้เอื้อต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องกักฎหมายสุขภาพจิต รวมทั้งผลิตและเผยแพร่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้ตรงทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แพร่หลายขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน
2. ให้มีกลไกตัวแทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต รวมดูและผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการติดตามคุณภาพการบริการสุขภาพจิตในสถานบำบัดรักษาทั่วประเทศ

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

เขตสุขภาพ จำนวน 13 เขต

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง	✓	✓	✓		
สูง					
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,856,500.00	-	-	181,509.00	206,960.00	165,285.00	495,884.00	386,654.00	252,865.00	487,505.00	1,305,903.00	337,485.00	36,450.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		181,509.00			868,129.00			1,127,024.00			1,679,838.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.71%			22.51%			29.22%			43.56%		
งบดำเนินงาน	3,856,500.00	-	-	181,509.00	206,960.00	165,285.00	495,884.00	386,654.00	252,865.00	487,505.00	1,305,903.00	337,485.00	36,450.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		181,509.00			868,129.00			1,127,024.00			1,679,838.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		4.71%			22.51%			29.22%			43.56%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,856,500.00	-	-	181,509.00	206,960.00	165,285.00	495,884.00	386,654.00	252,865.00	487,505.00	1,305,903.00	337,485.00	36,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				181,509.00			868,129.00			1,127,024.00			1,679,838.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.71%			22.51%			29.22%			43.56%				
งบดำเนินงาน			3,856,500.00	-	-	181,509.00	206,960.00	165,285.00	495,884.00	386,654.00	252,865.00	487,505.00	1,305,903.00	337,485.00	36,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				181,509.00			868,129.00			1,127,024.00			1,679,838.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.71%			22.51%			29.22%			43.56%				
สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ			3,856,500.00	-	-	181,509.00	206,960.00	165,285.00	495,884.00	386,654.00	252,865.00	487,505.00	1,305,903.00	337,485.00	36,450.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				181,509.00			868,129.00			1,127,024.00			1,679,838.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				4.71%			22.51%			29.22%			43.56%				
1. ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1			ปรับแผนเนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม และคาดว่าจะจัดประชุมในเดือน ก.ค. 2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-		
1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1			ปรับแผนเนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม และคาดว่าจะจัดประชุมในเดือน ก.ค. 2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1		ปรับแผนเนื่องจากการเลื่อนการประชุม และคาดว่าจะจัดประชุมในเดือน ก.ค. 2568		
		งบฯ	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-			
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1							1/45/1						สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	43,565.00	-	-	-	-	1,950.00	6,355.00	35,260.00	-	-	-	-			
2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1							1/45/1						สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	43,565.00	-	-	-	-	1,950.00	6,355.00	35,260.00	-	-	-	-			
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/45/1							1/45/1							
		งบฯ	43,565.00	-	-	-	-	1,950.00	6,355.00	35,260.00	-	-	-	-			
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1							1/55/1						สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	50,959.00	-	-	-	-	-	-	50,959.00	-	-	-	-			
3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1							1/55/1						สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	50,959.00	-	-	-	-	-	-	50,959.00	-	-	-	-			
3.1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1							1/55/1							
		งบฯ	50,959.00	-	-	-	-	-	-	50,959.00	-	-	-	-			
4. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2									1/40/1	1/40/1		ปรับแผนเนื่องจากการเลื่อนการประชุม และคาดว่าจะจัดประชุมในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	294,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	147,000.00	-			
4.1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2									1/40/1	1/40/1		ปรับแผนเนื่องจากการเลื่อนการประชุม และคาดว่าจะจัดประชุมในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	294,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	147,000.00	-			
4.1.1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2									1/40/1	1/40/1		ปรับแผนเนื่องจากการเลื่อนการประชุม และคาดว่าจะจัดประชุมในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2568		
		งบฯ	294,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00	147,000.00	-			
5. ปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ (E-Learning) สำหรับหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	1.ปรับแผนกิจกรรมตามกำหนดส่งมอบงาน 2.เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่รับการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00				
5.1 ปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ (E-Learning) สำหรับหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้าฯ	1											1	ปรับแผนกิจกรรมตามกำหนดส่งมอบงาน	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00				

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.1.1 ปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ (E-Learning) สำหรับหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		ปรับแผนกิจกรรมตามกำหนดส่งมอบงาน	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-		
6. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของสถานบำบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่รับการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	333,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,312.00	-			
6.1 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของสถานบำบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่รับการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	333,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,312.00	-			
6.1.1 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของสถานบำบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 ตามที่รับการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 2/2568	
		งบฯ	333,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,312.00	-			
7. จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	181/7258/177	1/36/1	7/564/5	12/716/13	14/694/14	12/399/12	26/957/25	21/597/21	14/532/14	20/710/19	32/1092/31	20/891/20	2/70/2	ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
		งบฯ	2,678,700.00	-	-	65,545.00	206,960.00	163,335.00	489,529.00	300,435.00	252,865.00	340,505.00	545,591.00	277,485.00	36,450.00		
7.1 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	16/558/16			1/33/1		2/70/2	2/70/2	1/35/1	2/70/2	1/35/1	2/70/2	3/105/3	2/70/2	ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	โรงพยาบาลสวนปรุง
		งบฯ	284,000.00	-	-	14,120.00	-	31,950.00	28,450.00	21,725.00	36,450.00	18,225.00	38,455.00	58,175.00	36,450.00		
7.1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต 8 จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	16/558/16			1/33/1		2/70/2	2/70/2	1/35/1	2/70/2	1/35/1	2/70/2	3/105/3	2/70/2		
		งบฯ	284,000.00	-	-	14,120.00	-	31,950.00	28,450.00	21,725.00	36,450.00	18,225.00	38,455.00	58,175.00	36,450.00		
7.2 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	11/503/11				1/33/1	2/58/2	2/80/2	1/32/1	1/32/1	1/30/1	1/29/1	2/209/2		1.ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง 2.เพิ่มกิจกรรมตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
		งบฯ	177,500.00	-	-	-	19,120.00	35,635.00	33,810.00	18,650.00	18,650.00	17,575.00	17,030.00	17,030.00	-		
7.2.1 โครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/323/10				1/33/1	2/58/2	2/80/2	1/32/1	1/32/1	1/30/1	1/29/1	1/29/1			
		งบฯ	177,500.00	-	-	-	19,120.00	35,635.00	33,810.00	18,650.00	18,650.00	17,575.00	17,030.00	17,030.00	-		
7.2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการร่วมกับ สสจ ทั้ง 5 จังหวัด/ศูนย์สุขภาพจิต/รพ.จิตเวชพิษณุโลกและ Service Plan (รูปแบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/180/1											1/180/1		เพิ่มกิจกรรมตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.3 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/196/6						3/106/3			3/90/3				ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
		งบฯ	124,500.00	-	-	-	-	-	60,230.00	-	-	64,270.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.3.1 สนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต จังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/196/6						3/106/3			3/90/3				ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก	
		งบฯ	124,500.00	-	-	-	-	-	60,230.00	-	-	64,270.00	-	-	-	ตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	
7.4 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/129/4				1/37/1	1/31/1					2/30/1	1/31/1		1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	79,000.00	-	-	-	17,100.00	17,250.00	360.00	-	-	4,040.00	22,250.00	18,000.00		2.เพิ่ม กิจกรรมที่1.3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานโดยได้รับงบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.1 จำนวนเงิน 4,400.- บาท และกิจกรรมที่1.2 จำนวนเงิน 4,250.- บาท	
7.4.1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดพิจิตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/67/2				1/37/1						1/30/1			เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
		งบฯ	35,100.00	-	-	-	17,100.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-		
7.4.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดอุทัยธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/62/2					1/31/1						1/31/1		เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
		งบฯ	35,250.00	-	-	-	-	17,250.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-		
7.4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ	3						1			1	1				
		งบฯ	8,650.00	-	-	-	-	-	360.00	-	-	4,040.00	4,250.00	-	-		
7.5 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/590/10				1/50/1		2/90/2	2/120/2	2/120/2	1/70/1	1/70/1	1/70/1			โรงพยาบาลศรีธัญญา
		งบฯ	284,000.00	-	-	-	31,140.00	-	60,580.00	35,120.00	34,640.00	54,520.00	34,000.00	34,000.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.5.1 สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	10/590/10 284,000.00				1/50/1 31,140.00			2/90/2 60,580.00	2/120/2 35,120.00	2/120/2 34,640.00	1/70/1 54,520.00	1/70/1 34,000.00	1/70/1 34,000.00		
7.6 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	16/525/16 284,000.00			1/23/1 23,250.00		1/24/1 24,250.00	1/23/1 23,250.00	5/175/5 101,250.00	1/35/1 14,000.00	1/35/1 14,000.00	4/140/4 56,000.00	2/70/2 28,000.00			สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
7.6.1 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	16/525/16 284,000.00			1/23/1 23,250.00		1/24/1 24,250.00	1/23/1 23,250.00	5/175/5 101,250.00	1/35/1 14,000.00	1/35/1 14,000.00	4/140/4 56,000.00	2/70/2 28,000.00			
7.7 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	10/283/10 177,500.00			1/25/1 19,055.00		2/37/2 17,575.00	1/30/1 14,940.00		1/30/1 19,525.00	1/25/1 11,955.00	3/78/3 62,970.00	2/55/2 31,480.00			โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
7.7.1 โครงการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเขตสุขภาพจิตที่ 6 (5 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	10/283/10 177,500.00			1/25/1 19,055.00		1/37/1 17,575.00	1/33/1 14,940.00		1/30/1 19,525.00	1/25/1 11,955.00	3/78/3 62,970.00	2/55/2 31,480.00			
7.8 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	8/365/8 142,000.00						2/109/2 35,700.00	1/35/1 17,900.00		2/115/2 35,200.00		3/106/3 53,200.00			สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
7.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดระยอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/70/2 35,500.00									1/35/1 17,700.00		1/35/1 17,800.00			
7.8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/70/2 35,500.00							1/35/1 17,900.00				1/35/1 17,600.00			
7.8.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/72/2 35,500.00						1/36/1 17,700.00					1/36/1 17,800.00			
7.8.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสุขภาพจิตกรุงเทพมหานคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/153/2 35,500.00						1/73/1 18,000.00			1/80/1 17,500.00					
7.9 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/110/4 71,000.00						1/30/1 14,000.00	1/30/1 18,500.00		1/25/1 19,250.00	1/25/1 19,250.00			1.เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 แต่ไม่ใช้งบประมาณ 2.ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรกตามผลการเบิกจ่ายจริง และประมาณการผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
7.9.1 กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมข้อมูลสุขภาพจิตสำคัญ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0 0.00													เพิ่มกิจกรรมตามแผนที่ได้รับจัดสรรรอบที่ 2/2568 แต่ไม่ใช้งบประมาณ	
7.9.2 กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/110/4 71,000.00						1/30/1 14,000.00	1/30/1 18,500.00		1/25/1 19,250.00	1/25/1 19,250.00				
7.10 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	8/556/8 83,000.00				4/316/4 21,500.00		1/60/1 10,750.00	1/60/1 10,750.00		1/60/1 20,000.00		1/60/1 20,000.00			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
7.10.1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย และช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกรณีเกิดความรุนแรงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	8/556/8 83,000.00	-	-	-	4/316/4 21,500.00	-	1/60/1 10,750.00	1/60/1 10,750.00	-	1/60/1 20,000.00	-	1/60/1 20,000.00	-		
7.11 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	10/417/10 172,000.00	-	-	-	1/32/1 21,500.00	-	2/64/2 43,000.00	1/35/1 21,500.00	-	-	4/140/4 86,000.00	-	-		โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์
7.11.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พรบ.สุขภาพจิตฯ เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/11/1 0.00	-	1/11/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
7.11.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/135/1 0.00	-	1/135/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	
7.11.3 ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดเลย ท้องบวส์ภู อุดรธานี ท้องคาย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	8/271/8 172,000.00	-	-	-	1/32/1 21,500.00	-	2/64/2 43,000.00	1/35/1 21,500.00	-	-	4/140/4 86,000.00	-	-		
7.12 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	9/370/9 64,500.00	-	-	3/130/3	-	-	-	-	3/120/3 64,500.00	-	-	3/120/3	-		โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช นครินทร์
7.12.1 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/40/2 21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1/40/1 21,500.00	-	-	1/40/1	-		
7.12.2 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/40/2 21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1/40/1 21,500.00	-	-	1/40/1	-		
7.12.3 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/40/2 21,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1/40/1 21,500.00	-	-	1/40/1	-		
7.12.4 ร่วมกับ/สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) คณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพ (service plan) สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัด/เขตสุขภาพ ในการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลด้านสุขภาพจิต จัดทำแผนบูรณาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อสนับสนุนกลไกคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด (on site / online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/130/3 0.00	-	-	3/130/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.13 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/60/2 43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 21,500.00	1/30/1 21,500.00	-	-	-	เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ติดภารกิจ	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์
7.13.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด (2 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/60/2 43,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 21,500.00	1/30/1 21,500.00	-	-	-	เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ติดภารกิจ	
7.14 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	9/596/7 82,000.00	-	5/448/3	-	-	-	1/38/1 17,014.00	-	1/35/1 21,500.00	-	2/75/2 43,486.00	-	-	กิจกรรมย่อยที่ 1 และ 2 ไม่ใช้ งบประมาณ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
7.14.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/439/2		4/439/2													
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.14.2 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านกลไกคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด จนเกิดผลลัพธ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/9/1		1/9/1												ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านกลไกคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด จนเกิดผลลัพธ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.14.3 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/78/2						1/38/1				1/40/1				จังหวัดชัยภูมิดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ (1ครั้ง /38คน /1วัน) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการ 17,014 บาท คงเหลืองบฯ 4,486 บาท (นำไปใช้ในการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป)	
		งบฯ	46,500.00	-	-	-	-	-	17,014.00	-	-	-	-	29,486.00	-	-		
7.14.4 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2									1/35/1	1/35/1				จังหวัดสุรินทร์อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1	
		งบฯ	35,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500.00	-	14,000.00	-	-		
7.15 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/168/5						3/102/3				2/66/2				โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	97,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-		
7.15.1 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด เป้า รวม 5 ครั้ง/168 คน/5 วัน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/168/5						3/102/3				2/66/2					
		งบฯ	97,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
7.16 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/197/5					1/36/1		1/32/1			3/129/3			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	103,000.00	-	-	-	-	18,380.00	-	21,200.00	-	-	63,420.00	-	-		
7.16.1 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 (2 จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/68/2					1/36/1		1/32/1							
		งบฯ	39,580.00	-	-	-	-	18,380.00	-	21,200.00	-	-	-	-	-		
7.16.2 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 (3จังหวัด)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/129/3										3/129/3				
		งบฯ	63,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,420.00	-	-		
7.17 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/473/13					2/76/2	4/152/4			3/105/3	4/140/4			โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	177,500.00	-	-	-	-	7,395.00	92,445.00	-	-	39,070.00	38,590.00	-	-		
7.17.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/77/2						1/42/1				1/35/1				
		งบฯ	48,885.00	-	-	-	-	-	30,500.00	-	-	-	18,385.00	-	-		
7.17.2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดระนอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2					1/35/1				1/35/1					
		งบฯ	23,760.00	-	-	-	-	5,175.00	-	-	-	18,585.00	-	-	-		
7.17.3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดชุมพร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2						1/35/1			1/35/1					
		งบฯ	47,255.00	-	-	-	-	-	28,770.00	-	-	18,485.00	-	-	-		
7.17.4 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด และกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดกระบี่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2						1/35/1				1/35/1				
		งบฯ	47,840.00	-	-	-	-	-	29,455.00	-	-	-	18,385.00	-	-		
7.17.5 กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/75/2						1/40/1				1/35/1				
		งบฯ	5,540.00	-	-	-	-	-	3,720.00	-	-	-	1,820.00	-	-		
7.17.6 กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดภูเก็ต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/76/2					1/41/1				1/35/1					
		งบฯ	4,220.00	-	-	-	-	2,220.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-		
7.17.7 กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดและกำกับติดตามงานสุขภาพจิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1			เพิ่มกิจกรรมตามแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ (ใช้งบประมาณ สสจ.)	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.18 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	15/326/15			5/173/5		1/35/1		7/43/7			1/40/1	1/35/1		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	82,700.00	-	-	9,120.00	-	-	-	33,840.00	-	-	22,140.00	17,600.00	-		
7.18.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/173/5			5/173/5											
		งบฯ	9,120.00	-	-	9,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.18.2 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/80/2							1/40/1			1/40/1				
		งบฯ	44,280.00	-	-	-	-	-	-	22,140.00	-	-	22,140.00	-	-		
7.18.3 จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดภูเก็ต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2					1/35/1					1/35/1				
		งบฯ	17,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.18.4 นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงานการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	6/3/6 11,700.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6/3/6 11,700.00	- -	- -	- -	- -	- -		
7.19 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/90/3 43,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/30/1 22,100.00	2/60/2 20,900.00	- -	- -	- -		โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์
7.19.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/90/3 43,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/30/1 22,100.00	2/60/2 20,900.00	- -	- -	- -		
7.20 จัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	14/776/15 107,500.00	1/36/1 -	- -	1/332/2 -	6/226/6 96,600.00	1/32/1 10,900.00	- -	- -	1/30/1 -	1/30/1 -	2/60/2 -	1/30/1 -	- -		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
7.20.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมายระดับจังหวัด (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/332/2 0.00	- -	- -	1/332/2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
7.20.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตของคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/156/5 0.00	1/36/1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/30/1 -	1/30/1 -	1/30/1 -	1/30/1 -	- -		
7.20.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/134/4 56,380.00	- -	- -	- -	3/102/3 45,480.00	1/32/1 10,900.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
7.20.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัคซีนใจในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เข้มข้น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/124/3 51,120.00	- -	- -	- -	3/124/3 51,120.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
7.20.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/30/1 -	- -	1/30/1 -	- -	- -	- -		
8. 7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/644/1 115,964.00	- -	- -	1/644/1 115,964.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/644/1 115,964.00	- -	- -	1/644/1 115,964.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ
8.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/644/1 115,964.00	- -	- -	1/644/1 115,964.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการ ดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
สถานบริการระดับ A S M1 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต	Setting สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนสถานบำบัดรักษาตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนสถานบำบัดรักษาตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	✓			สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	รายปี
1.จังหวัดที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด จนเกิด ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น	Setting จังหวัดที่มีการนำกลไกของคณะอนุกรรมการสุขภาพจิต จังหวัดและกรุงเทพมหานครมาใช้ในการขับเคลื่อนงาน ด้านสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล พื้นที่หรือหน่วยงานที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็น Best Practice สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยงานใน สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	✓			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล / สถาบัน สังกัดกรมสุขภาพจิต	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	รายปี
2.จังหวัดที่นำกลไกการดำเนินงานทางกฎหมายและมาตรการอื่นมาใช้ ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน	Setting จังหวัดที่มีการนำกลไกของพระราชบัญญัติสุขภาพจิตมา ใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล / สถาบัน สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	✓			สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง													รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)												โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง	
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อสังคม	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค							ฉันทามติ
การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต		✓	✓		✓	✓	✓			✓					การเบิกจ่ายงบประมาณขับเคลื่อนการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตไม่สุภาพจิตได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากองค์คณะประชุมอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดมีเพิ่มมากขึ้น และมีภาระงานค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนดไว้	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ชี้แจงและสร้างความตระหนัก/จัดทำคู่มือ/แนวทาง	การให้คำแนะนำแก่ผู้ประสานงาน/ทีมที่เสี่ยงแต่ละหน่วยงานยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม	การติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Paper ยังมีการรายงานผลไม่ครอบคลุม ไม่มีความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	พัฒนารูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Google Sheet แทนการรายงานผลผ่าน Paper และเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	30 กันยายน 2568	0.00 บาท	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

กลยุทธ์ที่ :-

16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

นโยบายที่ 7. มุ่งเน้นผลักดันกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่าย ภาคประชาชน
- ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลในพื้นที่อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันทั้งที่ อันจะเป็นการช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคม
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ผู้ประกอบการที่มีความรู้ มีทักษะ มีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
- ประเทศไทยมีองค์ความรู้ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิต และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

18.1 องค์ความรู้เดิม : 1. E-book สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

18.2 องค์ความรู้ใหม่ : 1. สื่อวีดิทัศน์รูปแบบการดำเนินงานองค์กรที่มีวิถีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์การรอบรู้ด้านการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไข้ปัญหาหรืออุปสรรค
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่	ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	ผลักดันให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีความผิดปกติทางจิตและประชาชน	จำนวนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไปใช้ประโยชน์
ปี 2570	ประชุมพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2571-2575)	มีแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2580) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการงานด้านสุขภาพจิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางชนันรัตน์ นวพลพัฒน์	02-590-8046 / 8041	omhcoffice@gmail.com

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

1. ชื่อโครงการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. หลักการและเหตุผล

โครงการขยายผลทีมวิกฤตสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ประเทศไทยมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจาก "สาธารณภัย" อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยจากสารเคมี ภัยจากเทคโนโลยี ภัยความมั่นคง และภาวะฉุกเฉินในด้านอื่นๆ รวมถึงถึงวิกฤตความรุนแรงทางสังคมต่างๆ ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ซึ่งการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตมีส่วนทำให้เด็กและเยาวชนเครียด กังวล ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า และมีความเสี่ยงทางสุขภาพจิตอื่นๆ รุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ประเมินสุขภาพจิต ผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ของกรมสุขภาพจิต ระหว่างปีพ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน (31 มีนาคม 2567) พบว่ามีกลุ่มเด็กและวัยรุ่นประเมินสุขภาพจิต จำนวน 371,048 ราย พบเสี่ยงฆ่าตัวตายถึง จำนวน 13,355 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.62 เสี่ยงซึมเศร้า จำนวน 8,626 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.32 สาเหตุเกิดจากหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาระทบจิตใจเด็ก ตั้งแต่เรื่องการเรียนรู้ สัมพันธภาพในครอบครัวและเพื่อน อีกทั้ง จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปีพ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา คือ อำเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น จำนวน 21,328 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 7,314 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ 13,584 ราย และเสียชีวิตจำนวน 20,898 ราย (Deep south watch) และข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 พบว่ามีหญิงหม้ายจำนวน 3,163 คน และเด็กกำพร้าจำนวน 6,730 คน ส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญเด็กหลายรายมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย ไม่ไว้ว่างใจใคร มีความรู้สึกโกรธ อายวกแก่กัน ซึ่งมักพบในเด็กโต (สถาบันราชานุกูล, 2554) ซึ่งหากผู้ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลาที่ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต หรือเจ็บป่วยทางจิตเวชได้

กรมสุขภาพจิตซึ่งมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และจัดตั้งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) หรือทีม MCATT คลอบคลุมระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูด้านจิตใจผู้ประสบสถานการณ์วิกฤตในทุกกลุ่มทุกช่วงวัย แต่ยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่เผชิญปัญหามีจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิตได้ อีกทั้งทีม MCATT ยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแล

4. วัตถุประสงค์

4.1 พัฒนาศักยภาพระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตที่ครอบคลุมทุกวัย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะขยายทีมวิกฤตสุขภาพจิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.2 พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในระดับ basic MCATT และพัฒนาขีดความสามารถให้อยู่ในระดับก้าวหน้า (Advanced MCATT) ที่มีความชำนาญในการป้องกัน เตรียมความพร้อม ตอบสนอง และฟื้นฟูภาวะวิกฤตสุขภาพจิต

4.3 พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ วิกฤตสุขภาพจิตที่ครอบคลุมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง รวมทั้งการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ด้านวิกฤตสุขภาพจิต

4.4 พัฒนาระบบข้อมูลวิกฤตสุขภาพจิต และส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินสถานการณ์ที่รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เหมาะสม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2567

ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2567	2,000,000.00	-	2,000,000.00
2568	6,092,200.00	-	6,092,200.00
รวม (บาท)	8,092,200.00	-	8,092,200.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วย วัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2)/1 00	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2) x100	(4.4) ร้อยละ หลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจจนความเสี่ยงลดลง													
ปี 2567	ร้อยละ	90.00	ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการเยียวยาจิตใจจนความเสี่ยงลดลง	14,785.00	13,306.50	13,672.00	14,785.00	92.47	30 ก.ย.2567	ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการเยียวยาจิตใจ จนความเสี่ยงลดลง	14,785.00	92.47	90.00
ปี 2568	ร้อยละ	92.00	ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการเยียวยาจิตใจจนความเสี่ยงลดลง	14,785.00	13,602.20	13,672.00	14,785.00	92.47	30 ก.ย. 2567	ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจ จนความเสี่ยงลดลง	14,785.00	92.47	92.00
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของการตอบสนองต่อสถานการณ์และรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม													
ปี 2567	ร้อยละ	85.00	สถานการณ์และรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม	674.00	572.90	653.00	674.00	96.88	1 ต.ค.2566	สถานการณ์และรายงาน เหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม	674.00	96.88	85.00
2 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต													
ปี 2567	ร้อยละ	80.00	ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต	14,758.00	11,806.40	14,416.00	14,758.00	97.68	25 ก.ย. 2567	ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์วิกฤตเข้าถึงบริการวิกฤต สุขภาพจิต	14,758.00	97.68	80.00
3 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต													
ปี 2567	ร้อยละ	90.00	ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต ได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต	14,758.00	13,282.20	13,887.00	14,758.00	94.10	25 ก.ย. 2567	ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์วิกฤตได้รับการเยียวยาจิตใจ ตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต	14,758.00	94.10	90.00
4 ร้อยละเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	เด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	25 ก.ย.2567	เด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มี คุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	8,435.00	0.95	0.95
5 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต ได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต	14,758.00	11,806.40	13,887.00	14,758.00	94.10	25 ก.ย. 2567	ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต ได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรม สุขภาพจิต	14,758.00	94.10	80.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วย วัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2)/1 00	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2) x100	(4.4) ร้อยละ หลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 จำนวนองค์ความรู้/เทคโนโลยีในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต													
ปี 2567	จำนวน	1.00	จำนวนองค์ความรู้/ เทคโนโลยีในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	25 ก.ย.2567		0.00	0.00	0.00
2 จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิกฤตสุขภาพจิต													
ปี 2567	จำนวน	1.00	จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิกฤตสุขภาพจิตฐานข้อมูล CMS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	25 ก.ย.2567		0.00	0.00	0.00
3 จำนวนทีม MCATT ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน													
ปี 2568	จำนวน	293.00	จำนวนทีม MCATT ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	25 ก.ย.2567		0.00	0.00	0.00
4 ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	เด็กและเยาวชนที่ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต	18,995.00	15,196.00	18,100.00	18,995.00	95.29	30 ก.ย.2565	เด็กและเยาวชนที่ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต	18,995.00	95.29	80.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ

1. เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตหรือความรุนแรง เด็กกลุ่มเปราะบาง และผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ (ญาติ สมาชิกในครอบครัว และผู้ดูแลอื่นๆ)

2. ประชาชนทั่วไป ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและจิตเวชฉุกเฉิน บุคคลกลุ่มเสี่ยง ผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง (ญาติ สมาชิกในครอบครัว และผู้ดูแลอื่นๆ)

3. ทีม MCATT ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1.1 ผู้บริหารระดับประเทศ/ผู้บริหารระดับกระทรวง/ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ/ผู้บริหารระดับกรม/ผู้บริหารระดับหน่วยงาน

9.1.2 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต : บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต (ทีม MCATT) และทีมปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน ในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช/ ศูนย์สุขภาพจิต

9.1.3 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข : ทีม MCATT ทีมปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรม/กอง ภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ รพศ./รพท./รพช. ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (One Stop Crisis Center : OSCC) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

9.1.4 หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข : กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภากษชาติ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สื่อสังคม เป็นต้น

9.1.5 ระดับชุมชน ได้แก่ แกนนำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำรวจบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) /ตำรวจ/ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน/มูลนิธิ เป็นต้น
- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อโครงการ

อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับและทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนและดำเนินงาน หากไม่ได้รับความร่วมมือ อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตเข้าไม่ถึงบริการด้านวิกฤตสุขภาพจิต ไม่ได้รับการบริการดูแลช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูด้านสังคมจิตใจ จนเกิดปัญหาสุขภาพจิตและส่งผลกระทบต่อดำเนินชีวิต รวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตายได้
- 9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. รายงานแนวทางและกระบวนการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต

3. บูรณาการระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านสุขภาพจิต

4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่

5. สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่
10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	✓	✓	✓		
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	6,092,200.00	-	2,280.00	24,200.00	792,791.00	333,550.00	467,142.00	99,063.00	799,986.00	946,973.00	2,574,172.00	44,043.00	8,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,480.00			1,593,483.00			1,846,022.00			2,626,215.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.43%			26.16%			30.30%			43.11%		
งบดำเนินงาน	6,092,200.00	-	2,280.00	24,200.00	792,791.00	333,550.00	467,142.00	99,063.00	799,986.00	946,973.00	2,574,172.00	44,043.00	8,000.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		26,480.00			1,593,483.00			1,846,022.00			2,626,215.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		0.43%			26.16%			30.30%			43.11%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			6,092,200.00	-	2,280.00	24,200.00	792,791.00	333,550.00	467,142.00	99,063.00	799,986.00	946,973.00	2,574,172.00	44,043.00	8,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,480.00			1,593,483.00			1,846,022.00			2,626,215.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.43%			26.16%			30.30%			43.11%				
งบดำเนินงาน			6,092,200.00	-	2,280.00	24,200.00	792,791.00	333,550.00	467,142.00	99,063.00	799,986.00	946,973.00	2,574,172.00	44,043.00	8,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,480.00			1,593,483.00			1,846,022.00			2,626,215.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.43%			26.16%			30.30%			43.11%				
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต			6,092,200.00	-	2,280.00	24,200.00	792,791.00	333,550.00	467,142.00	99,063.00	799,986.00	946,973.00	2,574,172.00	44,043.00	8,000.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				26,480.00			1,593,483.00			1,846,022.00			2,626,215.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				0.43%			26.16%			30.30%			43.11%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมยาจิตใจ (MCATT) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัย และภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/141/4			1/50/1	1/91/3									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	380,000.00	-	-	1,600.00	378,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมยาจิตใจ (MCATT) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัย และภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/141/4			1/50/1	1/91/3									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	380,000.00	-	-	1,600.00	378,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทีมเยี่ยมยาจิตใจ (MCATT) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัย และภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/141/4			1/50/1	1/91/3										
		งบฯ	380,000.00	-	-	1,600.00	378,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. สนับสนุนงบประมาณให้สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช และ ศูนย์สุขภาพจิตในการขับเคลื่อนระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่ ดังนี้ - การซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ประจำปี 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	14													กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	1,660,000.00	-	-	22,600.00	263,311.00	149,850.00	59,302.00	99,063.00	713,686.00	175,973.00	124,172.00	44,043.00	8,000.00		
พัฒนาศักยภาพ MCATT ในเขตสุขภาพ																	
ติดตามเยี่ยมยาจิตใจกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต																	
พัฒนานวัตกรรม /องค์ความรู้/เทคโนโลยีวิกฤตสุขภาพจิตตามบริบทของพื้นที่																	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	1									1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
2.1.1 สนับสนุนค่าปฏิบัติงานที่นอกเวลาราชการ ให้คำปรึกษา กรณีฉุกเฉินต้นเหว	ครั้ง	เป้าฯ	1									1					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
2.2 โครงการ เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00		
2.2.1 ออกหน่วยเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะ วิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/16/4						1/4/1		1/4/1		1/4/1		1/4/1		
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00		
2.2.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือ ผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	รายการ	เป้าฯ	2						2								
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.3 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ในพื้นที่	ครั้ง	เป้าฯ	5						1	1	1	1	1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	5,872.00	8,742.00	5,386.00	5,000.00	5,000.00	-	-		
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ	5						1	1	1	1	1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	5,872.00	8,742.00	5,386.00	5,000.00	5,000.00	-	-		
2.4 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/152/1								1/152/1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
2.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/152/1								1/152/1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
2.5 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ในพื้นที่	จังหวัด	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	3,229.00	6,771.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00		
2.5.1 กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด	เป้าฯ	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	3,229.00	6,771.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00		
2.6 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ	1						1							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต (Mental Influence Team : MIT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1						1/40/1								
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.7 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/34/2							2/34/2						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-		
2.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/14/1							1/14/1							
		งบฯ	22,040.00	-	-	-	-	-	-	22,040.00	-	-	-	-	-		
2.7.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย และช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกรณีเกิดความรุนแรง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1							
		งบฯ	7,960.00	-	-	-	-	-	-	7,960.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.8 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1			-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
2.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1				
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
2.9 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่	กิจกรรม	เป้าฯ	7						1	2		2		2			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	1,684.00	11,110.00	-	8,603.00	-	8,603.00	-		
2.9.1 การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ และการติดตามเยียวยาจิตใจ กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	3							1		1		1		วันที่ 10 เมษายน 2568 ลงพื้นที่เยี่ยมวยาจิตใจเหตุแผ่นดินไหว ณ อ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 1 ครั้ง (1ครั้ง 3คน 1 วัน)	
		งบฯ	11,440.00	-	-	-	-	-	-	1,440.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-		
2.9.2 การขับเคลื่อนและพัฒนาวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยีวิกฤตสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	4						1	1		1		1		-วันที่ 5-7 มีนาคม 2568 อบรมซ้อมแผนฯ MCATT 1 ครั้ง (1ครั้ง 1คน 3 วัน) -วันที่ 7-9 เมษายน 2568 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ "ต่อเติมใจ" 1 ครั้ง (1ครั้ง 7คน 3วัน)	
		งบฯ	18,560.00	-	-	-	-	-	1,684.00	9,670.00	-	3,603.00	-	3,603.00	-		
2.10 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3											1/70/3			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
2.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3											1/70/3			
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-		
2.11 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/38/5						1/2/1	1/30/1		1/2/1	1/2/1	1/2/1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	3,517.00	9,840.00	-	2,440.00	12,763.00	1,440.00	-		
2.11.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิเทศติดตามประเมินผล	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/4/2						1/2/1				1/2/1				
		งบฯ	13,840.00	-	-	-	-	-	3,517.00	-	-	-	10,323.00	-	-		
2.11.2 การเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/6/3									1/2/1	1/2/1	1/2/1			
		งบฯ	6,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,440.00	2,440.00	1,440.00	-		
2.11.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
		งบฯ	9,840.00	-	-	-	-	-	-	9,840.00	-	-	-	-	-		
2.12 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/123/2					1/30/1					1/93/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-		
2.12.1 ประชุมถอดบทเรียนงานวิกฤตในโรงเรียนครั้งที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	-														
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.12.2 ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	- 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.12.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/93/1 30,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/93/1 30,000.00	- -	- -	- -	
2.12.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางและพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำระดับเขตสุขภาพ (Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	- 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.12.5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย รอบครึ่งปีงบประมาณ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 0.00	- -	- -	- -	- -	1/30/1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.12.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต ป้องกันการฆ่าตัวตาย รอบ 11 เดือน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	- 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.12.7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	- 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.13 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เฉพาะความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	19 1,200,000.00	- -	- -	3 22,600.00	2 263,311.00	3 140,850.00	- -	1 32,600.00	8 638,300.00	1 75,030.00	1 27,309.00	- -	- -	- -	
2.13.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ตามหลักสร้างสุขด้วยสุนนะห์	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 100,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 100,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	
2.13.2 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 100,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 24,970.00	1 75,030.00	- -	- -	- -	- -	
2.13.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต (Community Resilience Enhancement in Crisis Readiness) ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 60,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 32,600.00	1 27,400.00	- -	- -	- -	- -	- -	
2.13.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2568	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 90,000.00	- -	- -	1 22,600.00	- -	2 67,400.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.13.5 โครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้พิการและญาติผู้พิการจังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 350,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 350,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	
2.13.6 โครงการเสริมสร้างวัคซีนใจในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	8 500,000.00	- -	- -	2 -	2 263,311.00	1 73,450.00	- -	- -	2 135,930.00	- -	1 27,309.00	- -	- -	- -	
2.14 โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เฉพาะความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 100,000.00	- -	- -	- -	- -	9,000.00	- -	- -	30,000.00	50,900.00	10,100.00	- -	- -	- -	
2.14.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/70/2 50,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2/70/2 50,000.00	- -	- -	- -	- -	
2.14.2 โครงการพัฒนาสื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลจิตใจตนเองในภาวะวิกฤต	คน	เป้าฯ งบฯ	700 30,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	700 30,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.14.3 โครงการสำรวจสมรรถนะทีมช่วยเหลือเยียวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/600/3					1/15/1				1/600/1	1/15/1				
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	900.00	10,100.00	-	-		
3. สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดนิทรรศการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
3.1 จัดนิทรรศการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในงาน สป.สัญจร	ครั้ง	เป้าฯ	1				1									โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.1 จัดนิทรรศการระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในงาน สป.สัญจร	ครั้ง	เป้าฯ	1				1										
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
4. Maintain ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS)	กิจกรรม	เป้าฯ	3		1		1					1				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	25,000.00	-	2,280.00	-	1,720.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-		
4.1 Maintain ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS)	กิจกรรม	เป้าฯ	-													ชวยยกเลิกกิจกรรม	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1 Maintain ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS)	กิจกรรม	เป้าฯ	-														
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2 ประชุมหารือการพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45/3		1/15/1		1/15/1					1/15/1				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	25,000.00	-	2,280.00	-	1,720.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-		
4.2.1 ประชุมหารือการพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/45/3		1/15/1		1/15/1					1/15/1					
		งบฯ	25,000.00	-	2,280.00	-	1,720.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-		
5. การสื่อสาร/ สร้างความรอบรู้ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	-	-		
5.1 การสื่อสาร/ สร้างความรอบรู้ในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1			สำนักความรอบรู้สุขภาพจิต	
		งบฯ	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	-	-		
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและสื่อสารสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/120/3										1/120/3		ปรับกิจกรรมดำเนินการในเดือน ก.ค.		
		งบฯ	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	-	-		
6. โอนเงินสนับสนุนซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/160/4								2/60/2	1/100/2				กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	
		งบฯ	2,436,300.00	-	-	-	-	-	-	-	86,300.00	750,000.00	1,600,000.00	-	-		
6.1 ซ่อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแลบูรณาการ ประจำปี 2568 (ภาคเหนือ : รพ.สวนปรุง+ส.พัฒนาศึกษา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 2,3)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/190/4									1/50/2	1/140/2		-	โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	200,000.00	-	-		
6.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสาขาจิตเวชฉุกเฉินและพัฒนาศักยภาพทีมเยียวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/140/2										1/140/2				
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติการให้คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตและซ่อมแผนบูรณาการพัฒนาทักษะการตอบสนองในภาวะวิกฤตเขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2					
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	
6.2 ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแลลบูรณาการ ประจำปี 2568 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รพจ.ขอนแก่น + ส.เด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/160/4								2/60/2	1/100/2				-	โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	586,300.00	-	-	-	-	-	-	-	86,300.00	500,000.00	-	-	-	-	
6.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ ระดับภาค	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2								2/60/2						
		งบฯ	86,300.00	-	-	-	-	-	-	-	86,300.00	-	-	-	-	-	
6.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายด้านวิกฤตสุขภาพจิตและ สุขภาพจิตฉุกเฉินทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2									1/100/2					
		งบฯ	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	
6.3 ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแลลบูรณาการ ประจำปี 2568 ภาคใต้ : รพ.สวนสราญรมย์ ส.เด็กใต้ เขตสุขภาพที่ 11 และ 12)	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1			-	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	
6.3.1 ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ประจำปี 2568	คน	เป้าฯ	120										120				
		งบฯ	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	
6.4 ซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแลลบูรณาการ ประจำปี 2568 (กทม : ส.สมเด็จฯ + ส.ราชานุกูล เขตสุขภาพที่ 4,5,13)	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000.00	-	-	-	
6.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยฯ ด้านวิกฤตสุขภาพจิตแบบบูรณาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1										1/200/1				
		งบฯ	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000.00	-	-	-	
7. พัฒนาแนวทางการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/88/3						1/88/3								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/88/3						1/88/3								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/88/3						1/88/3								
		งบฯ	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
8. พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดและ SMI-V บนฐานข้อมูล Health Data Center	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/2				1/41/2										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการจัดบริการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและ SMI-V บนฐานข้อมูล Health Data Center	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/2				1/41/2										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูล การจัดบริการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและ SMI-V บนฐานข้อมูล Health Data Center	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/41/2				1/41/2										
		งบฯ	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/25/2				1/15/1		1/10/1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	10,500.00	-	-	-	2,660.00	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	
9.1 ประชุมพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/25/2				1/15/1		1/10/1								กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	10,500.00	-	-	-	2,660.00	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1 ประชุมพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/25/2				1/15/1		1/10/1								
		งบฯ	10,500.00	-	-	-	2,660.00	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	
10. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานการให้บริการ รักษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	183,700.00	-	-	-	-	183,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ตามมาตรฐานการให้บริการรักษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
		งบฯ	183,700.00	-	-	-	-	183,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตตามมาตรฐานการให้บริการรักษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2									
		งบฯ	183,700.00	-	-	-	-	183,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ เยียวยาจิตใจจนความเสี่ยงลดลง	Setting 12เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตทั้งในและนอกสังกัดกรม สุขภาพจิต ที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ อยู่ในฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	√			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	Setting จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรที่รับผิดชอบงานเยียวยาจิตใจในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน	√			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	รายปี
ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตได้รับการเยียวยาจิตใจตาม มาตรฐานกรมสุขภาพจิต	Setting 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตทั้งในและนอกสังกัดกรม สุขภาพจิต ที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ อยู่ในฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	√			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	รายปี
จำนวนทีม MCATT ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กและ เยาวชน	Setting 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตในระดับอำเภอ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 293 ทีม	√			กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเข้าถึงบริการวิกฤต สุขภาพจิต	Setting 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานวิกฤตสุขภาพจิตทั้งในและนอกสังกัดกรม สุขภาพจิต ที่ดูแลเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ อยู่ในฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance: CMS)	√			โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการ ความเสี่ยง	วัตถุ ประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง	
	กลยุทธ์	การ ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ							
การติดตามดูแลต่อเนื่องในผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่ม เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					กลุ่มเสี่ยงที่ ได้รับ ผลกระทบ จาก สถานการณ์ วิกฤตไม่ได้ รับบริการ การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาและ ฟื้นฟูด้าน สังคมจิตใจ อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้กลุ่ม เสี่ยงที่ได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์ วิกฤตสามารถ เข้าถึงบริการ ด้านวิกฤต สุขภาพจิตได้ อย่างครอบคลุม และได้รับ บริการการ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาและ ฟื้นฟูด้านสังคม จิตใจอย่าง ต่อเนื่องจนดีขึ้น	1.การดำเนินงาน วิกฤตสุขภาพจิต ต้องอาศัยความ ร่วมมือจากทีม MCATT ในระดับ พื้นที่ทุกระดับ ซึ่ง อยู่ในสังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และ หน่วยงานภาา เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำลังหลัก สำคัญในการดูแลผู้ ประสบภาวะวิกฤต ในระดับพื้นที่ หาก ไม่ได้รับความ ร่วมมือ อาจส่งผล ให้กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์วิกฤต อาจเข้าไม่ถึง บริการด้านวิกฤต สุขภาพจิตได้	2	2	4

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตไม่ได้รับการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูด้านสังคมจิตอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตต้องอาศัยความร่วมมือ จากทีม MCATT ในระดับพื้นที่ทุกระดับ ซึ่งอยู่ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาา เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการดูแลผู้ ประสบภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่ หากไม่ได้รับความร่วมมือ อาจส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ วิกฤตอาจเข้าไม่ถึงบริการด้านวิกฤตสุขภาพจิตได้	กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตไม่ได้รับการ ติดตามดูแลช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูด้านสังคมจิตอย่างต่อเนื่อง	1. มีการสื่อสารชี้แจง ทำความเข้าใจระบบการดำเนินงาน วิกฤตสุขภาพจิตและฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต 3. สืบหาความต้องการและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 4. นิเทศ ติดตาม รับฟังปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หา แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน	30 กันยายน 2568	23,257,520.00 บาท	กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต

กลยุทธ์ที่ :-

16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

นโยบายที่ 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดใกล้บ้านใกล้ใจ (Mental Health Anywhere

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17.1 ประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สามารถเข้าถึง และได้รับการสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤตและภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยอย่างทั่วถึงที่ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และลดความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายจากสถานการณ์วิกฤต

17.2 ทีม MCATT มีความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง และสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตได้อย่างมีมาตรฐาน

17.3 มีระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินสถานการณ์ที่รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เหมาะสม

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

18.1 องค์ความรู้เดิม :- คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment And Treatment Team: MCATT) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

- คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวาจิตใจทุกระดับ : ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- แนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4)

- แนวทาง mental health package : การดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาลและชุมชน กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกักกันและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างวัคซีนใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน การเสริมสร้างพลังใจ อีค ฮีล สู้ การดูแลจิตใจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน

- แนวทางดูแลด้านสังคมจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

- คู่มือเยียวาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

- แนวทางโรงพยาบาลสนาม

- คู่มือเยียวาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

- คู่มือหลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต

- เรื่องเล่าความดีที่เราทำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน (รัชกาลที่ 9)

- คู่มือการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ (Psychological First Aid : PFA)

- คู่มือการดูแลจิตใจผู้ให้การช่วยเหลือ (Helper)

- สุขภาพจิตเด็กกับอุปนิสัยหมู๋-ก๊วยพิบัติ

18.2 องค์ความรู้ใหม่ :-

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
เครื่องมือในการประเมิน/ติดตามดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภาวะวิกฤต อาจมีความแตกต่างกันแต่ละประเภทภัย ทำให้ต้องมีการปรับ/พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทภัย	ทบทวนเครื่องมือในการประเมิน/ติดตามดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภาวะวิกฤต โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทภัย

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพทีม MCATT เรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต และ Advanced MCATT ให้ครอบคลุมทีม MCATT ทั่วประเทศ 2. พัฒนาคู่มือ MCATT เรื่องโปรแกรมการเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน สำหรับ เด็ก ครู ผู้ปกครอง 3. จัดทำแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งในชุมชน/โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต 4. ชื่อมแผนวิกฤตสุขภาพจิต 5. ส่งเสริม RQ ในเด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น และวัยทำงาน และการใช้ทักษะชีวิตในการจัดการแก้ไขปัญหา 6. การประเมินผลลัพธ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต สุขภาพจิต Psychosocial Intervention (Individual / Group) 7. การเฝ้าระวังติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตในระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี หรือจนอาการดีขึ้น รวมทั้งการติดตามคุณภาพชีวิตหลังเผชิญวิกฤต 1 ปี 8. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่เพื่อดูแลผู้ประสบภาวะวิกฤต	1. มีระบบเฝ้าระวังและสัญญาณเตือน และสามารถแจ้งเหตุเป็นลำดับขั้น ทำให้ผู้ประสบภาวะวิกฤตเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และปลอดภัย 2. กลุ่มบุคคลในชุมชนสามารถเป็นแกนหลักในการจัดการเบื้องต้น สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้อย่างรอบรู้ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานสาธารณสุขภัยและจิตเวชฉุกเฉิน 3. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตได้รับการดูแลทั้งเชิงป้องกันและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทันทั่วถึง ปลอดภัยทั้งต่อผู้ประสบภาวะวิกฤตและเจ้าหน้าที่ 4. มีองค์ความรู้/เทคโนโลยีและแนวทางการระบบที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้
ปี 2570	-	-

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
พัชรินทร์ ศิริวิสุพจิรัตน์	025908090	mcatt2.dmh@gmail.com

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล

โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2568

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

ระบาดวิทยาสุขภาพจิตเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงการกระจาย สถานการณ์ สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวชในประชากรกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งทำให้ทราบขนาด ความรุนแรง และสาเหตุที่เกิดขึ้นของปัญหา เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ลำดับความสำคัญของปัญหา เป็นข้อมูลประกอบตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการให้นโยบาย มาตราการสำคัญสำหรับการควบคุมป้องกันโรค พัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งนี้กิจกรรมหลักในการดำเนินงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ได้แก่ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่เป็นการติดตามรวบรวมข้อมูลปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ตรวจจับสังเกตปฏิกิริยาที่อาจสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น การสอบสวนทางระบาดวิทยาที่เป็นการค้นหาคำตอบที่แท้จริงของปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร เพราะอะไร เพื่อการวางแผนควบคุมป้องกัน และการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา เพื่อทราบรายละเอียดของปัญหาในลักษณะต่างๆ ตามหลักการศึกษาทางระบาดวิทยา ทั้งนี้ ทั้ง 3 กิจกรรมใช้การรวบรวม เปรียบเทียบ นำเสนอผล และเผยแพร่ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต ดำเนินโครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาภายใต้ 3 กิจกรรมหลักทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต เพื่อรายงานสถานการณ์แนวโน้ม การกระจาย และปัจจัยเสี่ยงของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตคนไทย ทำให้กรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ประกอบ การวางแผนพัฒนางานสุขภาพจิต จัดทำแผนฟื้นฟูสุขภาพจิต มีเครื่องมือ และเครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตในระดับพื้นที่ และมีการนำไปใช้เชิงวิชาการในรูปแบบการเผยแพร่เป็นบทความเผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในคลังความรู้สุขภาพจิต รวมทั้งมีการสื่อสารสู่สังคมให้ประชาชนเกิดความรู้อ และตระหนัก ในสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาด ดังนี้

1. การเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตคนไทยจากคลังความรู้สุขภาพจิต (Health data center: HDC) พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีการพึ่งใจทำร้ายตนเอง ปี พ.ศ.2565 พบ 10,109 คน ปี พ.ศ.2566 พบ 5,974 คน ส่วน 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2567 พบ 7,251 ซึ่งมากกว่า 1 เท่าของปี พ.ศ.2566 ดังนั้น จึงควรวางแผนให้บริการสุขภาพจิต ที่สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมและป้องกันให้การทำร้ายตนเองลดลง

2. การเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตคนไทยจากคลังความรู้สุขภาพจิต (Health data center: HDC) พบว่า ลักษณะการใช้บริการของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพติด (F12.xx) ปี พ.ศ.2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 5,519 คน (อัตรา 8.34 คนต่อ 100,000 ประชากร) โดยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2, 8 และ 11 (อัตราป่วย 13.22, 12.06 และ 10.47 ตามลำดับ) พบมีโรคอื่นร่วมด้วยมากสุดของความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ได้แก่ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพติดระบบประสาทอื่น รวมทั้งกาแพ ร้อยละ 20.73 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพติด ร้อยละ 9.25 และโรคจิตเภท ร้อยละ 8.40 ส่วนปัญหาสุขภาพจิต พบ ผู้ตั้งใจทำร้ายตนเอง ร้อยละ 1.07 และถูกทำร้าย ร้อยละ 0.27 สำหรับโรคทางกายร่วมด้วยมากที่สุดได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (<10.xx-11.5x) ร้อยละ 3.13 เบาหวาน ร้อยละ 1.73 และโรคของระบบประสาท ร้อยละ 1.14 ดังนั้น หน่วยงานบริการสังกัด กรมสุขภาพจิตควรจัดให้มีสุขภาพจิตศึกษา ที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาและยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อการรักษา การทำงาน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การดำรงชีวิตในครอบครัวและชุมชน แก่ผู้รับบริการนรณงค์การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันสอดส่อง พฤติกรรมการเสพติดกัญชาในกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพกายและควบคุมป้องกันกาเกิดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพติดกัญชา

3. การเฝ้าระวังการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า แนวโน้มภาวะสุขภาพจิตคนไทยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มสูงขึ้นจนถึงระดับคงตัว พบความชุกของความเครียด ร้อยละ 1.1-8.1 ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.4-13.6 และความคิดทำร้ายตนเอง ร้อยละ 0.2-2.2 โดยสูงสุดช่วง 1-2 เดือนหลังมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นในประเทศไทย และมีสถานการณ์มีความรุนแรงและขยายวงกว้างในการระบาดระลอกที่ 3 (1 เมษายน-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสุขภาพจิต ได้แก่ เพศหญิง อายุช่วงวัยผู้ใหญ่ถึงวัยทำงาน ว่างาน มีการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังทางกาย โรคจิตเวช และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีมสุราและใช้สารเสพติด มีปัญหาการเงิน มีปัญหาตกงาน มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว มีปัญหาสุขภาพของตนเอง และมีปัญหาในการดำรงชีวิต ดังนั้น ภาวะสุขภาพจิตคนไทยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการวางแผนควบคุมป้องกันกาเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 4. การศึกษาทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต เรื่อง ระบาดวิทยาของกลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 พบว่า ความชุกตลอดชีวิตของกลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองหรือร้อยละ 3.5 (SE=0.4) พบความชุกสูงสุดในภาคใต้ ร้อยละ 4.8 (SE=0.4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อปี การมีปัญหาการนอนหลับ การเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช การมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายอย่างใดอย่างหนึ่ง การมีประวัติทีมสุรา

การมีประวัติใช้สารเสพติดตัวใดตัวหนึ่ง การมีประวัติประสบเหตุการณ์เครียดรุนแรง และสถานะการเงินในครอบครัว กลุ่มโรคทางจิตเวชที่พบร่วมในผู้ที่มีความผิดปกติการควบคุมตัวเองมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรมทีมสุรา ร้อยละ 46.4 (SE=4.3) กลุ่มมีประสบการณ์อยู่ค่ายโรคจิต ร้อยละ 17.1 (SE=4.6) กลุ่มโรควิตกกังวล ร้อยละ 15.8 (SE=4.0) และกลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สารเสพติด ร้อยละ 15.8 (SE=4.7) ผู้ที่มีความผิดปกติการควบคุมตัวเองรับบริการจากสุรภักษาในระบุสุขภาพ ร้อยละ 15.9 (SE=3.1) และผู้รักษาอาการระบบสุขภาพ ร้อยละ 4.2 (SE = 2.9) ดังนั้น กลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทยพบร่วมกับกลุ่มโรคทางจิตเวชอื่นและความผิดปกติของพฤติกรรมทีมสุราและใช้สารเสพติดได้บ่อย และมีการเข้าถึงบริการสุขภาพต่ำ ควรมีการพัฒนากระบวนการคัดกรองและการรักษาที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองเพื่อลดผลกระทบต่างๆ

ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงเห็นความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานระบาดวิทยาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานสุขภาพจิต ทั้งเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และสื่อสารสู่สังคม และนำมาใช้พัฒนางานสุขภาพจิต เพื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี

1. การเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) เป็นการเฝ้าระวังเชิงรับ (passive surveillance) ที่ใช้ข้อมูลการบริการที่มีอยู่ เพื่อรายงานสถานการณ์และแนวโน้มของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต อัตราป่วยรายใหม่

ความชุก มีโรคอื่นร่วมด้วย และลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพติด โรคจิตเวชเด็ก โรคจิตเวชผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การติดพนัน การติดเกมส์ การตั้งใจทำร้ายตนเอง และถูกทำร้ายเป็นต้น และพัฒนารายงานเฝ้าระวัง

เพิ่มเติมในกลุ่มโรค ได้แก่ ความผิดปกติการควบคุมตัวเอง และโรคเรื้อรังทางกายที่มีความผิดปกติทางจิตและเพิ่มกรอบเฝ้าระวังประเด็นเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และการติดตามการรักษาต่อเนื่อง

2. การสำรวจการรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก (active, sentinel surveillance) ที่เป็นการเฝ้าระวังโดยการสำรวจการรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตคนไทยต่อเนื่องในภาวะวิกฤตสุขภาพจิตจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทย ได้แก่ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความคิดทำร้ายตนเอง เป็นต้น

3. การพัฒนาองค์ความรู้โรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากผลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 พัฒนารอบแนวคิด ทบทวนองค์ความรู้ และจัดจัดทำมือส่งเสริมป้องกัน และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักผู้ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2569 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบรายงาน (จัดเก็บ วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่ผลการเฝ้าระวัง) และระบบติดตามเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตัวเองในรูปแบบดิจิทัล พัฒนาและทดสอบเครื่องมือคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย

ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2570 นำร่องพัฒนาระบบการคัดกรองความผิดปกติการควบคุมตัวเองในบางพื้นที่ เช่น เขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของระบบ และพัฒนาระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (early intervention) เช่น การให้คำปรึกษา และติดตามผล การฝึกปฏิบัติควบคุมความโกรธ การเผชิญปัญหาทางบวก การผ่อนคลายความเครียด ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงพฤติกรรมความผิดปกติการควบคุมตัวเอง ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ ผู้ป่วยจิตเวช โดยเฉพาะกลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรมทีมสุรา กลุ่มโรคจิตเภท และโรคจิตอื่นๆ กลุ่มโรควิตกกังวล และกลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สารเสพติด

ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2571 ขยายผลระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ระยะที่ 5 ปีงบประมาณ 2572 ประเมินผลระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย

5. การพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)

4. วัดประสงค์

4.1 จัดทำองค์ความรู้จากการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้

4.1.1 องค์ความรู้สถานการณ์และแนวโน้มโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย (อัตราป่วยรายใหม่ ความชุก มีโรคอื่นร่วมด้วย และลักษณะการใช้บริการ) จากการเฝ้าระวังโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)

4.1.2 องค์ความรู้การรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย (ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความคิดทำร้ายตนเอง และความรู้) จากการเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุกและเฉพาะพื้นที่/กลุ่มเสี่ยง (active, sentinel surveillance) จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาด/โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้น

4.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทยระยะที่ 1

4.3 พัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2567

ปีสิ้นสุด 2571

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2567	1,000,000.00	-	1,000,000.00
2568	600,000.00	-	600,000.00
2569	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2570	3,000,000.00	-	3,000,000.00
2571	5,000,000.00	-	5,000,000.00
รวม (บาท)	14,600,000.00	-	14,600,000.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม(2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)x(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) x100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 จำนวนองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และผลการพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)													
ปี 2568	จำนวน	3.00		0.00	3.00	3.00	3.00	100.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2 จำนวนระบบเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต และระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย													
ปี 2568	จำนวน	3.00		0.00	3.00	3.00	3.00	100.00			2.00	150.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 จำนวนรายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และผลการพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)													
ปี 2568	จำนวน	3.00		0.00	3.00	3.00	3.00	100.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คัดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวน ประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน(After) (2.5)/(4.2) x100
ปี 2568	จำนวน	320.00		0.00	320.00	320.00	320.00	100.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	340.00		0.00	340.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	360.00		0.00	360.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	380.00		0.00	380.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2 จำนวนเครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตทั้งใน-นอกสังกัดกรมสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 20 คน													
ปี 2568	จำนวน	3.00		0.00	3.00	3.00	3.00	100.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2568	จำนวน	320.00		0.00	320.00	320.00	320.00	100.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	340.00		0.00	340.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	360.00		0.00	360.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	380.00		0.00	380.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3 จำนวนชุดข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต													
ปี 2568	จำนวน	4.00		0.00	4.00	4.00	4.00	100.00			4.00	100.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4 จำนวนเครื่องมือในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต													
ปี 2568	จำนวน	4.00		0.00	4.00	4.00	4.00	100.00			4.00	100.00	0.00
ปี 2569	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2570	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ปี 2571	จำนวน	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
1. คนไทยที่ใช้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
2. คนไทยในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 13)
3. สหวิชาชีพทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ร่วมดำเนินงานรณรงค์วิทยาสภาพจิต

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ
- คนไทยที่อาศัยในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 13) ได้จากการสุ่มพื้นที่ในการเฝ้าระวังภาวะวิกฤตสุขภาพจิตเชิงรุกและเฉพาะพื้นที่และกลุ่มเสี่ยง (active, sentinel surveillance)
- อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ: อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริง จึงมีผลทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพน้อย และไม่ครบตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้โครงการไม่เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

- 9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ
- 2) ประสานการลงพื้นที่ผ่านตามระบบราชการในระดับจังหวัด พร้อมจัดทำเอกสารชี้แจงโครงการอย่างละเอียด และชัดเจน และผ่านเครือข่ายอย่างไม่ทางการ ผ่าน social network
- 3) ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ ระดับพื้นที่ และผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแผนงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
- 4) ประสานการเก็บข้อมูลโดยอาศัยศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- 5) สร้างสัมพันธภาพ ปกึษาหาหรือ กับผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการข้อมูลหรือตัวแปรที่ไม่ครบถ้วน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการแพทย์ขนาดใหญ่จัดทำระบบเฝ้าระวังที่มีการรายงานเป็นปกติประจำให้มีความน่าเชื่อถือ และมีรายงานเพื่อนำมาใช้
- วางแผนพัฒนาการเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ
- 10.1 หน่วยบริการสาธารณสุขในประเทศไทยในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 13)
- 10.2 พื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ในเขตสุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 13)
- 10.3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ			√		
ปานกลาง					
สูง	√				
สูงมาก		√			

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	600,000.00	-	223,352.00	30,000.00	15,560.00	-	22,614.00	-	-	78,428.00	216,000.00	14,046.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		253,352.00			38,174.00			78,428.00			230,046.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.23%			6.36%			13.07%			38.34%		
งบดำเนินงาน	600,000.00	-	223,352.00	30,000.00	15,560.00	-	22,614.00	-	-	78,428.00	216,000.00	14,046.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		253,352.00			38,174.00			78,428.00			230,046.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		42.23%			6.36%			13.07%			38.34%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			600,000.00	-	223,352.00	30,000.00	15,560.00	-	22,614.00	-	-	78,428.00	216,000.00	14,046.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,352.00			38,174.00			78,428.00			230,046.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.23%			6.36%			13.07%			38.34%				
งบดำเนินงาน			600,000.00	-	223,352.00	30,000.00	15,560.00	-	22,614.00	-	-	78,428.00	216,000.00	14,046.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,352.00			38,174.00			78,428.00			230,046.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.23%			6.36%			13.07%			38.34%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			600,000.00	-	223,352.00	30,000.00	15,560.00	-	22,614.00	-	-	78,428.00	216,000.00	14,046.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				253,352.00			38,174.00			78,428.00			230,046.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				42.23%			6.36%			13.07%			38.34%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างหุ่น (dummy table) คำอธิบายต้นแบบของตารางหุ่น (template) จัดการข้อมูล พิจารณาผลวิเคราะห์ นำเสนอ นำไปใช้ของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ และสรุปผลการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้าา	1		1		1					1	1	1		สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	77,386.00	-	15,780.00	-	15,560.00	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	14,046.00	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างหุ่น (dummy table) คำอธิบายต้นแบบของตารางหุ่น (template) จัดการข้อมูล พิจารณาผลวิเคราะห์ นำเสนอ นำไปใช้ของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ และสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/150/10		1/30/2		1/30/2					1/30/2	1/30/2	1/30/2		สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	77,386.00	-	15,780.00	-	15,560.00	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	14,046.00	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร่างหุ่น (dummy table) คำอธิบายต้นแบบของตารางหุ่น (template) จัดการข้อมูล พิจารณาผลวิเคราะห์ นำเสนอ นำไปใช้ของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากฐานข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ และสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	5/150/10		1/30/2		1/30/2					1/30/2	1/30/2	1/30/2			
		งบฯ	77,386.00	-	15,780.00	-	15,560.00	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00	14,046.00	-		
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	กิจกรรม	เป้าา	1									1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต	
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และ ภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มี ความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ															
		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-			
2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจการรับรู้และ ภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มี ความรุนแรงสูงขึ้น และกระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1										1/60/1				
		งบฯ															
		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-			
3. เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจาก สถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจาย กว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	กิจกรรม	เป้าฯ	1										1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ															
		195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-			
3.1 เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทยจาก สถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรคระบาดที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และกระจาย กว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ															
		195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-			
3.1.1 เก็บข้อมูลการสำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของคนไทย จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโรค ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยที่มีความรุนแรงสูงขึ้น และ กระจายกว้างขึ้นในหลายพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	ครั้ง	เป้าฯ	1										1				
		งบฯ															
		195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-			
4. พัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	1		1	1			1								สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	260,186.00	-	207,572.00	30,000.00	-	-	22,614.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 พัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/326/6		1/323/3	1/1/1			1/2/2								สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	260,186.00	-	207,572.00	30,000.00	-	-	22,614.00	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 พัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/326/6		1/323/3	1/1/1			1/2/2								
		งบฯ	260,186.00	-	207,572.00	30,000.00	-	-	22,614.00	-	-	-	-	-	-	-	
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิด ผลการทบทวน วรรณกรรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเอง และการพัฒนาเครื่องมือความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ															
		62,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,428.00	-	-	-	-		
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิด ผลการทบทวน วรรณกรรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเอง และการพัฒนาเครื่องมือความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3									1/25/3					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ															
		62,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,428.00	-	-	-	-		
5.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิด ผลการทบทวน วรรณกรรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเอง และการพัฒนาเครื่องมือความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/3									1/25/3					
		งบฯ															
		62,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,428.00	-	-	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และผลการพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)	Setting กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 3 องค์ความรู้	√			กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนระบบเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต และระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย	Setting กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 20 คน จาก 20 หน่วยบริการสาธารณสุข	√			กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนรายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และผลการพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)	Setting กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 3 เรื่อง	√			กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนรายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และผลการพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่)	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	√				กรมสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	
จำนวนชุดข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต	Setting กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 4 ชุดข้อมูล	√			กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายไตรมาส
จำนวนเครื่องมือในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต	Setting กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 4 ชุดเครื่องมือ	√			กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายไตรมาส

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง													รายการ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)												โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง	
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค							ฉันทามติ
การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม		✓		✓						✓					ข้อมูลที่ได้ อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม	1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม 2. ทีมเก็บข้อมูลภาคสนามมีความรู้ และตระหนักด้านจริยธรรมทางการวิจัย	ทีมเก็บข้อมูลภาคสนามขาดความรู้ ความเข้าใจ และจริยธรรมการเก็บข้อมูล	1	1	1

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำคู่มือภาคสนามในการเก็บข้อมูล 2. อบรมแบบเข้มข้น และมีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ 3. จัดให้มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเมื่อเกิดข้อสงสัย 4. สร้างความตระหนักจริยธรรมการวิจัยต่อทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม	ยังไม่เพียงพอ	ข้อมูลที่ได้ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม	1. จัดทำคู่มือภาคสนามในการเก็บข้อมูล 2. จัดอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างเข้มข้น ได้แก่ มีการ role play มีการฝึกสัมภาษณ์ โดยมีผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์	กันยายน 2568	0.00 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
- กลยุทธ์ที่ :-

- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
- นโยบายที่ 7. มุ่งมั่นผลักดันกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 17.1 องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่) (3 องค์ความรู้)
- 17.2 รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย และพัฒนาและทดสอบดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version ใหม่) (3 เรื่อง)
- 17.3 ระบบเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต และระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 ระบบ)
- 17.4 มีเครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น จาก 320 คน เป็น 340 คน
- 17.5 ชุดข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (4 ชุดข้อมูล)
- 17.6 เครื่องมือในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (4 เครื่องมือ)

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม :-
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : 1. สถานการณ์และแนวโน้มของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญจากระบบคลังข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
1. ประชาชนตัวอย่างไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เนื่องจาก มีประสบการณ์จากได้รับการติดต่อสอบถามข้อมูล/ให้ข้อมูล จากหลากหลายหน่วยงาน ในหลากหลายวัตถุประสงค์ 2. ทีมเก็บข้อมูลภาคสนามขาดความรู้ ความเข้าใจ และจริยธรรมการเก็บข้อมูล	1) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ 2) ประสานการลงพื้นที่ผ่านตามระบบราชการในระดับจังหวัด พร้อมจัดทำเอกสารชี้แจงโครงการอย่างละเอียด และชัดเจน 3) ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ ระดับพื้นที่ และผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแผนงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ 4) ประสานการเก็บข้อมูลโดยอาศัยศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5) จัดทำคู่มือภาคสนามในการเก็บข้อมูล 6) อบรมแบบเข้มข้น และมีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ 7) จัดให้มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเมื่อเกิดข้อสงสัย

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1. การเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) 2. การเฝ้าระวังเชิงรุก โดยารสำรวจการรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก (active, sentinel surveillance) 3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย ระยะที่ 2	1. องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 องค์ความรู้) 2. รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 เรื่อง) 3. ระบบเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต และระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 ระบบ) 4. มีเครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น จาก 340 คน เป็น 360 คน 5. ชุดข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (4 ชุดข้อมูล) 6. เครื่องมือในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (4 เครื่องมือ)
ปี 2570	1. การเฝ้าระวังเชิงรับของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) 2. การเฝ้าระวังเชิงรุก โดยารสำรวจการรับรู้และปัญหาสุขภาพจิตคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก (active, sentinel surveillance) 3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย ระยะที่ 2	1. องค์ความรู้ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 องค์ความรู้) 2. รายงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกและผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 เรื่อง) 3. ระบบเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุกของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต และระบบเฝ้าระวังความผิดปกติการควบคุมตนเองของคนไทย (3 ระบบ) 4. มีเครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น จาก 340 คน เป็น 360 คน 5. ชุดข้อมูลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (4 ชุดข้อมูล) 6. เครื่องมือในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต (4 เครื่องมือ)

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางวรรณณ จุฑา	02 590 8180	wwanchutha@gmail.com

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

1. ชื่อโครงการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. หลักการและเหตุผล

โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดีของประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566) ดังนี้

1. ผู้ป่วยจิตเวชคดีเข้าถึงบริการในปี 2563 จนถึงปี 2566 จำนวน 4,983 5,826 6,222 และ 8,600 คนตามลำดับ
2. ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทราย เมื่อพบปัญหาจะได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 100 (รับการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry หรือจิตแพทย์เข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำ)
3. ปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2566) มีจำนวนผู้ป่วยจิตเวชคดีทั้งหมด 8,600 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 (ผู้ต้องขังทั่วประเทศ 268,621 คน)
4. มีเรือนจำที่มีระบบการให้บริการ Telepsychiatry และพร้อมให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 124 แห่ง จากเรือนจำจำนวน 143 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 86.71
5. ผู้ป่วยจิตเวชคดีพื้นไทยกลับสู่ชุมชนจำนวน 1,916 คน ได้รับการติดตามต่อเนื่องบนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จำนวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71

โดยพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเกิดจากการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการพระราชดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลเม่าข่าย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกองบริหารทางแพทย์ เรือนจำ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น ปี พ.ศ. 2568 จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกระทรวงยุติธรรม เร่งพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดีในเรือนจำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบการให้บริการจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดีในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีพื้นไทยกลับสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชคดีได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงบริการได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ป่วยทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ป้องกันการกลับมาก่อคดีซ้ำ และเป็นภาวะอันตรายต่อสังคมอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทางจิต

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชคดี ให้ได้รับการติดตามทั้งใน และนอกระบบเครือข่ายสาธารณสุข

2. เพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชคดีก่อคดีซ้ำ จนเกิดความรุนแรง และความสูญเสียอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยทางจิต

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2568

ปีสิ้นสุด 2568

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2568	2,176,700.00	-	2,176,700.00
รวม (บาท)	2,176,700.00	-	2,176,700.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการณัการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากร เป้าหมายของ โครงการตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)×(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายยัง ประเทศ	(4.3) ร้อยละ ก่อนการ ดำเนินงาน ค่าเงินงาน (Before)(3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลัง การดำเนินงาน (After)(2.5)/ (4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจิตเวชคดีที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องหลังพ้นโทษไม่กลับมาก่อคดีซ้ำภายใน 1 ปีบนระบบดิจิทัล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)													
ปี 2568	ร้อยละ	10.00	ผู้ป่วยจิตเวชคดีพ้นโทษทั่วประเทศ		3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล (ระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช)													
ปี 2568	ร้อยละ	60.00	ผู้ป่วยจิตเวชคดีพ้นโทษทั่วประเทศ		3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 มีระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชสำหรับติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง													
ปี 2568	จำนวน	1.00	ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ
1. บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 100 คน
2. บุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 200 คน
3. ผู้ต้องขังในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 300,000 คน

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ภาครัฐ
- หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต : สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิต
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลศูนย์
- หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เครือข่ายฝ่ายปกครองท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

- ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพยังไม่มั่นใจในกระบวนการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชว่าสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมได้
- ผู้อำนวยการสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต อาจไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีต่อเนื่องภายหลังพ้นโทษ

9.3 การวางแผน/การจัดการจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ประสาน/ส่งโครงการการดำเนินงานในแต่ละโครงการให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบถึงการมีส่วนร่วมและแนวทางการดำเนินโครงการ
- มีการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนในระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

เขตบริการสุขภาพ 13 เขตทั่วประเทศ

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	√	√	√		
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	2,176,700.00	-	9,940.00	20,860.00	521,440.00	49,550.00	151,460.00	19,480.00	257,725.00	605,215.00	161,030.00	380,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		30,800.00			722,450.00			882,420.00			541,030.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		1.41%			33.19%			40.54%			24.86%		
งบดำเนินงาน	2,176,700.00	-	9,940.00	20,860.00	521,440.00	49,550.00	151,460.00	19,480.00	257,725.00	605,215.00	161,030.00	380,000.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		30,800.00			722,450.00			882,420.00			541,030.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		1.41%			33.19%			40.54%			24.86%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			2,176,700.00	-	9,940.00	20,860.00	521,440.00	49,550.00	151,460.00	19,480.00	257,725.00	605,215.00	161,030.00	380,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,800.00			722,450.00			882,420.00			541,030.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.41%			33.19%			40.54%			24.86%				
งบดำเนินงาน			2,176,700.00	-	9,940.00	20,860.00	521,440.00	49,550.00	151,460.00	19,480.00	257,725.00	605,215.00	161,030.00	380,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,800.00			722,450.00			882,420.00			541,030.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.41%			33.19%			40.54%			24.86%				
สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์			2,176,700.00	-	9,940.00	20,860.00	521,440.00	49,550.00	151,460.00	19,480.00	257,725.00	605,215.00	161,030.00	380,000.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				30,800.00			722,450.00			882,420.00			541,030.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				1.41%			33.19%			40.54%			24.86%				
1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดี ปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1	1/25/1													สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	9,940.00	-	9,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดี ปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1	1/25/1													สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	9,940.00	-	9,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1	1/25/1													
		งบฯ	9,940.00	-	9,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/15								1/30/15						สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช (หลักสูตร 10 วัน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/15								1/30/15						สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	
2.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/15								1/30/15						
		งบฯ	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมพลังใจสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวชเด็กในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมพลังใจสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวชเด็กในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมพลังใจ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิติจิตเวชเด็กในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2				1/50/2										
		งบฯ	116,600.00	-	-	-	116,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/5				1/100/5										สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	82,040.00	-	-	-	82,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/5				1/100/5										สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	82,040.00	-	-	-	82,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/5				1/100/5										
		งบฯ	82,040.00	-	-	-	82,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชบนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1			2/90/2	1/50/1										สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	22,440.00	-	-	14,360.00	8,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชบนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1			2/90/2	1/50/1										สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	22,440.00	-	-	14,360.00	8,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังจิตเวชบนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1			2/90/2	1/50/1										
		งบฯ	22,440.00	-	-	14,360.00	8,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังพ้นโทษ ผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/128/4					1/20/1	2/88/2			1/20/1					สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	63,930.00	-	-	-	-	11,400.00	40,530.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	
6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังพ้นโทษ ผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/128/4					1/20/1	2/88/2			1/20/1					สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	63,930.00	-	-	-	-	11,400.00	40,530.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	
6.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/128/4					1/20/1	2/88/2			1/20/1					
		งบฯ	63,930.00	-	-	-	-	11,400.00	40,530.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1						สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	
7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1						สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	
7.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1								1/50/1						
		งบฯ	23,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชสำหรับติดตาม ดูแล เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2									1/70/2					สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชสำหรับติดตาม ดูแล เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2									1/70/2					สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
8.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชสำหรับติดตาม ดูแล เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2									1/70/2					
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ นิติสุภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/5 50,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/20/1 10,000.00	2/40/4 40,050.00	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
9.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ นิติสุภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/5 50,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/20/1 10,000.00	2/40/4 40,050.00	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
9.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการนิติ สุภาพจิตเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/5 50,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/20/1 10,000.00	2/40/4 40,050.00	-	-	-	
10. ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือการให้บริการตรวจรักษาเด็ก และเยาวชนกระทำความผิดที่มีปัญหาสุขภาพจิตผ่านระบบนิติจิต เวชทางไกล	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	85 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 40,000.00	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10.1 ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือการให้บริการตรวจรักษา เด็กและเยาวชนกระทำความผิดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผ่านระบบนิติจิตเวชทางไกล	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	85 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 40,000.00	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
10.1.1 ผลิตสื่อชุดความรู้เรื่อง คู่มือการให้บริการ ตรวจรักษาเด็กและเยาวชนกระทำความผิดที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผ่านระบบนิติจิตเวชทางไกล	เล่ม	เป้าฯ งบฯ	85 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 40,000.00	-	-	-	
11. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวช ในการดำเนินงานการดูแลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดี	ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1 650,000.00	-	-	6,500.00	303,220.00	38,150.00	107,675.00	19,480.00	51,980.00	66,015.00	56,980.00	-	-	-	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
11.1 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตาม ผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 65,000.00	-	-	-	-	-	1 32,500.00	-	1 32,500.00	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
11.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขในเรือนจำการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชและเตรียม ความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชก่อนพ้นโทษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/240/4 65,000.00	-	-	-	-	-	2/150/2 32,500.00	-	2/90/2 32,500.00	-	-	-	-	-	
11.2 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบ ฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	5 75,000.00	-	-	-	1 32,000.00	-	1 5,500.00	1 15,000.00	1 15,000.00	-	1 7,500.00	-	-	-	โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
11.2.1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบบริการผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/1 3,000.00	-	-	-	1/40/1 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในเรือนจำจังหวัด นครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/80/1 16,000.00	-	-	-	1/80/1 16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.3 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในเรือนจำอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/55/1 13,000.00	-	-	-	1/55/1 13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
11.2.4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในเรือนจำอำเภอปากน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/55/1								1/55/1						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-		
11.2.5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1								1/70/1						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-		
11.2.6 กิจกรรมที่ 6 การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดี หลังพ้นโทษในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2						1/40/1				1/40/1				
		งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-		
11.3 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบ ฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติ ราชการตัวที่ 19	ครั้ง/คน	เป้าฯ	17/84					1/36		4/12	4/12	4/12	4/12			โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	12,080.00	-	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	-	-		
11.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตในเรือนจำกลางอุบลราชธานี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/36					1/36									
		งบฯ	12,080.00	-	-	-	-	12,080.00	-	-	-	-	-	-	-		
11.3.2 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษ ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10	ครั้ง/คน	เป้าฯ	16/48							4/12	4/12	4/12	4/12				
		งบฯ	17,920.00	-	-	-	-	-	-	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	-	-		
11.4 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วย จิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/228/4				2/130/2	1/46/1				1/52/1				โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์	
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	28,620.00	16,070.00	-	-	-	15,310.00	-	-	-		
11.4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/228/4				2/130/2	1/46/1				1/52/1			เลื่อนการจัดประชุม เนื่องจากยังไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ		
		งบฯ	60,000.00	-	-	-	28,620.00	16,070.00	-	-	-	15,310.00	-	-	-		
11.5 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วย จิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าฯ	3			1	1	1								โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช นครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	6,500.00	6,500.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
11.5.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิต เวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/60/3			1/20/1	1/20/1	1/20/1									
		งบฯ	20,000.00	-	-	6,500.00	6,500.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
11.6 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วย จิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1					1				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-		
11.6.1 กิจกรรมชี้แจงการดำเนินงาน	จังหวัด	เป้าฯ	4			4											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
11.6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข	ครั้ง	เป้าฯ	20				20										
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.6.3 กิจกรรมติดตามและผลการดำเนินงาน	จังหวัด	เป้าฯ	4								4						
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
11.7 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วย จิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	แห่ง	เป้าฯ	7				7										โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน ราชทัณฑ์ปันสุขทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา งานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	คน	เป้าฯ	350				350										
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.8 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ ผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วย จิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าฯ	4				1	1	1			1					สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	35,000.00	-	-	-	6,100.00	3,000.00	19,675.00	-	-	6,225.00	-	-	-	-	
11.8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการคัด กรองเบื้องต้นสำหรับบุคลากรเรือนจำ อาสาสมัครสาธารณสุข เรือนจำ และการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษของ เรือนจำ/ทัณฑสถานในเขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/150/5				1/30/1	1/30/1	1/90/3								กิจกรรมที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1. จังหวัดระยอง ใช้งบ 6,100 บาท ครั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ใช้งบ 3,000 บาท ครั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี ใช้งบ 19,675 บาท รวมทั้งสิ้น 28,775 บาท คงเหลือ 2,725 บาท
		งบฯ	28,775.00	-	-	-	6,100.00	3,000.00	19,675.00	-	-	-	-	-	-	-	
11.8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการคัด กรองเบื้องต้นสำหรับบุคลากรเรือนจำ อาสาสมัครสาธารณสุข เรือนจำ และการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษของ เรือนจำ/ทัณฑสถานในเขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						ขอปรับกิจกรรมที่ 2 โดยเลื่อนกิจกรรมที่ 2 เป็น เดือนมิถุนายน 2568 และขอใช้เงินที่เหลือจากกิจกรรมที่ 1จำนวน 2,725 บาท รวมกับ กิจกรรมที่ 2 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,225
		งบฯ	6,225.00	-	-	-		-	-	-	-	6,225.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
11.9 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าา	1				1									โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช นครินทร์	
	งบา	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.9.1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายคัดกรองและติดตามดูแลประชาชน ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/97/1				1/97/1									ใช้งบประมาณ -พัฒนาระบบข้อมูล ผู้ป่วยจิตเวชและยา เสพติดก่อความ รุนแรง 70,000 - SMI-V 9,100	
	งบา	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.10 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าา	2				1					1				โรงพยาบาลศรีธัญญา	
	งบา	115,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-		
11.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชและระบบการส่งต่อเพื่อการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องหลังพ้นโทษ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/45/1				1/45/1										
	งบา	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/85/1									1/85/1					
	งบา	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-		
11.11 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2									1/30/2				โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช นครินทร์	
	งบา	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
11.11.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานเรือนจำต้นแบบ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/30/2									1/30/2					
	งบา	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
11.12 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช ตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าา	1						1							โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
	งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		
11.12.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน	เป้าา	1/20						1/20								
	งบา	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
11.13 1.การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวชคดี ทั้งรายใหม่และรายเก่า 2.การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการตัวที่ 19	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1									โรงพยาบาลสวนปรุง	
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.13.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/70/5				5/70/5										
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
12. สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชในการดำเนินงานดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจฯ	กิจกรรม	เป้าฯ	14													สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	
		งบฯ	252,000.00	-	-	-	-	-	3,255.00	-	182,745.00	42,000.00	24,000.00	-	-		
12.1 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1					สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-		
12.1.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเครือข่ายกระบวนการยุติธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1								1/35/1						
		งบฯ	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-		
12.2 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2					1/10/1			1/40/1					โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	3,255.00	-	11,745.00	-	-	-	-		
12.2.1 พัฒนาศักยภาพและระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจฯ เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/50/2					1/10/1			1/40/1						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	3,255.00	-	11,745.00	-	-	-	-		
12.3 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								1/50					โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-		
12.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนิติจิตเวชเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50								1/50						
		งบฯ	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-		
12.4 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1					โรงพยาบาลศรีธัญญา	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
12.4.1 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1								1/60/1						
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-		
12.5 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/42/2.5								5/42/2.5					โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-		
12.5.1 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตในกระบวนการยุติธรรม เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/42/2.5								5/42/2.5						
		งบฯ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-		
12.6 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1				โรงพยาบาลยวประสาทไวทยวัฒน์	
		งบฯ	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12.6.1 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/50/1										1/50/1				
		งบา	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	
12.7 โครงการพัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดี เพื่อความปลอดภัยของสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/30/2									2/30/2					สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		งบา	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	
12.7.1 กิจกรรม การพัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดี เพื่อความปลอดภัยของสังคม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/30/2									2/30/2					
		งบา	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	
12.8 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/60/4									4/60/4					โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		งบา	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	
12.8.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังในเรือนจำ 4 จังหวัด (หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	4/60/4									4/60/4					
		งบา	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	
12.9 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/45/1									1/45/1					โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
		งบา	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	
12.9.1 โครงการพัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกันระหว่างบุคลากรกรมพินิจและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ (จันทรมพนม สกลนคร บึงกาฬ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/45/1									1/45/1					
		งบา	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	
12.10 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/42/1									1/42/1					โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
		งบา	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	
12.10.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดี เพื่อความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขตสุขภาพที่ 9	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/42/1									1/42/1				เพิ่มกิจกรรมเนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่ม	
		งบา	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	
12.11 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1									1/40/1					โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
		งบา	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	
12.11.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/40/1									1/40/1					
		งบา	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	
12.12 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1										1/35/1				สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
		งบา	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	-	-	
12.12.1 ประชุมวางแผนการพัฒนาส่งเสริมระบบบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชเด็กและเยาวชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/35/1										1/35/1				
		งบา	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12.12.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชเด็ก ร่วมกับเครือข่าย จังหวัดพังงา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					
	งบฯ		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
12.12.3 อบรมอบรมให้ความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1					
	งบฯ		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	
12.12.4 ติดตามการดำเนินงานนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1										1/35/1				
	งบฯ		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.13 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	งบฯ		24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	
12.13.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1						
	งบฯ		24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	
12.14 พัฒนาแนวทางการดูแล ส่งต่อ และติดตามเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/21/1								1/21/1						สถาบันราชานุกูล
	งบฯ		3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	
12.14.1 ประชุม เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินการให้บริการจิตเวชเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในเขตสุขภาพที่ 13	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/21/1								1/21/1						
	งบฯ		3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	
13. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต (Conference)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/75/3				1/25/1					1/25/2					สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	งบฯ		36,700.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	
13.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต (Conference)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ					1/25/1					1/25/2					สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	งบฯ		36,700.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	
13.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านนิติสุขภาพจิต (Conference)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/75/3				1/25/1					1/25/2					
	งบฯ		36,700.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-	
14. การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคม ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2				สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	งบฯ		380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	
14.1 การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคม ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2				สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
	งบฯ		380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	
14.1.1 การสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อความปลอดภัยของสังคม ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/2										1/70/2				
	งบฯ		380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจิตเวชคดีที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องหลังพ้นโทษไม่เกินสามก่อดิจิทัลภายใน 1 ปีบนระบบดิจิทัล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)	Setting หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงมหาดไทย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง หน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง - โรงพยาบาลทั่วประเทศ				หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	รายปี
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล (ระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช)	Setting หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงมหาดไทย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง หน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง - โรงพยาบาลทั่วประเทศ	√			หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	รายปี
มีระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชสำหรับติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง	Setting หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล สหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงมหาดไทย จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง หน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง - โรงพยาบาลทั่วประเทศ	√			หน่วยบริการจิตเวชทั่วประเทศ	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่า คะแนน 1-5)	คะแนนความ เสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล ผู้ต้องขังจิตเวชบนระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช		✓				✓	✓		✓	✓					ขาดการบันทึก ข้อมูลการ ติดตามผู้ป่วยจิต เวชคดีอย่าง ต่อเนื่อง	เพื่อรวบรวม ข้อมูลและ ติดตามผู้ป่วย จิตเวชคดีให้ เข้าสู่ กระบวนการ รักษาได้อย่าง ต่อเนื่องและ เป็นระบบ เดียวกันทั่ว ประเทศ	- จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ สุขภาพจิตมีจำกัด - บุคลากรโยกย้าย บ่อย - ระบบฐานข้อมูล ไม่ได้เชื่อมต่อกับ ระบบฐานข้อมูลของ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ไม่สะดวกต่อ ผู้ใช้งาน	3	3	9

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
จัดประชุมชี้แจง สอนการใช้งาน และติดตามผลการใช้งานจากแต่ละหน่วยงาน	ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เนื่องจากผู้ใช้งานหมุนเวียนเปลี่ยนบ่อย	การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดียังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	1.เพิ่มจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านนิติสุขภาพจิต 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข	ปีงบประมาณ 2568	50,000.00 บาท	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความร่วมมือและเกิดศักยภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ผู้ป่วยจิตเวชคดีเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ได้รับการบำบัดรักษา พันฟูสมรรถภาพ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องภายหลังพ้นโทษผ่านระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม : แนวทางการบริการผู้รับบริการนิติจิตเวช ตามมาตรา 14,48,56
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : 1. แนวทางการดำเนินงานติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีหลังพ้นโทษเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่อง

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด	ขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มจากภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชได้
การติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีให้เข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องยังไม่สมบูรณ์	พัฒนาระบบติดตาม อบรมให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	ติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีที่ได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล ป้องกันการกลับมาก่อคดีซ้ำอันเนื่องจากความเจ็บป่วยทางจิต	ร้อยละของผู้ต้องขังจิตเวชได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
ปี 2570	ติดตามผู้ป่วยจิตเวชคดีที่ได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องบนระบบดิจิทัล ป้องกันการกลับมาก่อคดีซ้ำอันเนื่องจากความเจ็บป่วยทางจิต	ร้อยละของผู้ต้องขังจิตเวชได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางสาวปัญญภัส จิ๊งก้อนทอง	0972369323	panyapatjungkonthong@gmail.com

แผนปฏิบัติการราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักวิชาการสุขภาพจิต

- 1. ชื่อโครงการ
- 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3. หลักการและเหตุผล

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
สำนักวิชาการสุขภาพจิต

จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พศ. 2560 มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และปรับบทบาท ภารกิจ ในด้านสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชในภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับกรมสุขภาพจิตของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ. 2561 - 2580 ในส่วนที่กรมสุขภาพจิตดำเนินการเกี่ยวข้องเป็นหลัก อยู่ในยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นสำคัญ หนึ่งในนั้นคือ ประเด็นที่3 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ซึ่งมีแผนแม่บทย่อย 13.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี โดยมีเป้าหมายให้มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น คาดหวังให้ระบบสุขภาพเป็นมาตรฐานสาธารณสุขตามหลักวิชาการ เป็นระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ด้วยการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย เอื้อด้วยฐานข้อมูลการบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมโยงมัลติบุคคลแบบดิจิทัล ตลอดจนทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุนด้านสุขภาพที่เหมาะสม กรมสุขภาพจิตได้จัดตั้งสำนักวิชาการสุขภาพจิต โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่คือการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การจัดการความรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องตามประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งควบคุม กำกับ พัฒนาคูณภาพงานวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการประเภทต่างๆ เกิดเป็นเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตได้

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการ จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต แต่ทว่าในกรอบของกรมสุขภาพจิตมีการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆ หรือในบางหน่วยงานที่บุคลากรทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ดังเช่น ผลการประเมินการบริหารแผนงานวิจัยฯ ของเทคสัคดิ์ เศษคง และคณะ 2565 และกลุ่มาวดี คำเกลี้ยง และคณะ, 2565 อีกทั้งปีงบประมาณ 2561 - 2565 ตามรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิตจากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม: DPIS ได้เข้าสู่ช่วงการเกษียณอายุของบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากจากตัวเลขของหลักเป็นสามหลักคือ57, 9, 319, 465, 386 คนตามลำดับ และคาดการณ์ว่าปีงบประมาณ 2566-2567 จะมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากต้องเลื่อน บุคลากรต้องให้น้ำหนักงานบริการที่พำจำมากกว่างานวิชาการ ด้วยผลกระทบดังกล่าวยังทำให้เกิดภาวะผู้รับผิดชอบงานนี้ก็มีโอนย้ายงาน หมุนเวียน ลากออก หรือเข้ามารับงานใหม่ เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่ดีและระบบงานวิชาการ จากการลงนิเทศงานวิชาการหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนให้เกิดความรู้ความเข้าใจทัศนคติและทักษะวิชาการต่อระบบงานนี้แก่บุคลากรที่มาทดแทนอันอาศัยการเรียนรู้เนื่องานนี้มากพอควร ผู้การเพิ่มพูนศักยภาพองค์กรสม่ำเสมอและสอดคล้องกับองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ และทิศทางการสรรหาประมาณ จากแหล่งทุนวิจัยนวัตกรรมอื่นที่เข้ามาช่วยเสริมระบบงานนี้ของบุคลากรและองค์กรด้วย เพื่อคงความสามารถในการส่งข้อเสนอการวิจัยพัฒนานวัตกรรม นอกเหนือไปจากค่าของประมาณประจำปีแบบปกติ อันเป็นงบประมาณแผ่นดินในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIS ปีงบประมาณ 2561 - 2567 กรมสุขภาพจิตมีข้อเสนอการวิจัยที่ส่งของงบประมาณวิจัยคือ 24, 20, 26, 21, 25, 26, 24 เรื่องตามลำดับ แต่หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตมีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2561 ลดลง 15, 5, 17, 20, 13, 12, (-15) เรื่องตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพัฒนาหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตที่มีการทำงาน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระบบเครือข่ายสาธารณสุขและสุขภาพจิตได้อย่างเข้มแข็งและเชื่อมั่นต่อการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิตก้าวสู่การบ่งบอกผลตอบแทนจากการลงทุนและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Return on Investment: ROI & Social Return on Investment: SROI) ในผลิตภัณฑ์บริการ ชุดสิทธิประโยชน์ที่สำคัญๆ

เป้าหมาย 1.0 - 2.0 เท่า สำนักวิชาการสุขภาพจิตจึงจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชขึ้น

- 4. วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งระดับบุคลากร ระดับหน่วยงาน และระดับกรมสุขภาพจิต ให้เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตที่มีการทำงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบเครือข่ายสาธารณสุขและสุขภาพจิต
- 2. เพื่อพัฒนาความความคิดริเริ่มของบุคลากรในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มุ่งสู่การเป็นชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่า
- 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
- 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(ROI & SROI) ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตสู่การตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปได้
- 5. เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน
- 6. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการลดช่องว่างและพัฒนากการดำเนินงานทั้งระดับหน่วยงานและระดับกรมได้

- 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- ปีเริ่มต้น 2566 ปีสิ้นสุด 2570

6. งบประมาณดำเนินโครงการ				
ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)		รวม (บาท)
2566	3,000,000.00	-		3,000,000.00
2567	1,400,000.00	-		1,400,000.00
2568	1,500,000.00	-		1,500,000.00
2569	8,000,000.00	-		8,000,000.00
2570	8,000,000.00	-		8,000,000.00
รวม (บาท)	21,900,000.00	-		21,900,000.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำให้ได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) x100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ที่ประชาชนได้รับจากผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรมสุขภาพจิต(>1.5 เท่า)													
ปี 2568	อัตรา	1.50	จำนวนรายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรมสุขภาพจิต ขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	10.00	0.15	1.00	1.00	100.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากร ของกรมสุขภาพจิต ขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	100.00	1.00	0.15
ปี 2569	อัตรา	1.50	จำนวนรายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรมสุขภาพจิต ขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	10.00	0.15	1.00	1.00	100.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากร ของกรมสุขภาพจิต ขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	100.00	1.00	0.15
ปี 2570	อัตรา	2.00	จำนวนรายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรมสุขภาพจิต ขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	10.00	0.20	1.00	1.00	100.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากร ของกรมสุขภาพจิต ขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	100.00	1.00	0.20
2 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ของชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต													
ปี 2568	อัตรา	1.00	จำนวนรายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต ที่ถูกเลือกขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	5.00	0.05	1.00	1.00	100.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้าน สุขภาพจิตที่ถูกเลือกขึ้นทะเบียน ตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	10.00	10.00	0.50
ปี 2569	อัตรา	1.00	จำนวนรายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต ที่ถูกเลือกขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	5.00	0.05	1.00	1.00	100.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้าน สุขภาพจิตที่ถูกเลือกขึ้นทะเบียน ตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	10.00	10.00	0.50
ปี 2570	อัตรา	1.50	จำนวนรายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต ที่ถูกเลือกขึ้นทะเบียนตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	5.00	0.08	1.00	1.00	100.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้าน สุขภาพจิตที่ถูกเลือกขึ้นทะเบียน ตั้งต่อก่อนปีงบประมาณ 2565	10.00	10.00	0.75
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่าที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ													
ปี 2568	ร้อยละ	50.00	จำนวนข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต หรือเทียบเท่าที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(ที่เป็นเป้าหมาย) ปีงบประมาณ 2568	20.00	10.00	1.00	20.00	5.00	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ 30 กันยายน 2565	จำนวนข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่าที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ	20.00	5.00	50.00
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	จำนวนข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต หรือเทียบเท่าที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(ที่เป็นเป้าหมาย) ปีงบประมาณ 2568	20.00	16.00	1.00	20.00	5.00	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ 30 กันยายน 2565	จำนวนข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่าที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ	20.00	5.00	80.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำให้ได้ (2.4)×(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) ×100
2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต													
ปี 2568	ร้อยละ	50.00	จำนวนบุคลากรที่เคยเข้าร่วมจัดทำโครงร่างการวิจัย ก่อนเริ่มแผนปฏิบัติราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2568	300.00	150.00	15.00	200.00	7.50	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวนข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	0.44	4.41
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	จำนวนบุคลากรที่เคยเข้าร่วมจัดทำโครงร่างการวิจัย ก่อนเริ่มแผนปฏิบัติราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2568	400.00	320.00	15.00	200.00	7.50	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวนข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลข ติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากร บุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	0.44	9.41
3 ร้อยละของชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่าที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ													
ปี 2570	ร้อยละ	60.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2568	500.00	300.00	15.00	200.00	7.50	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวนข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	0.44	8.82

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คัดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) x100
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หรือเทียบเท่า													
ปี 2570	ร้อยละ	60.00	จำนวนชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุม	10.00	6.00	2.00	10.00	20.00	แหล่งข้อมูลกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ณ 1 ตุลาคม 2565	รายการชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุม	10.00	20.00	60.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่า													
ปี 2568	ร้อยละ	50.00	จำนวนบุคลากรที่เคยเข้าร่วมจัดทำโครงร่างการวิจัยก่อนเริ่มแผนปฏิบัติการใหม่ ปีงบประมาณ 2568	300.00	150.00	15.00	200.00	7.50	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัยนวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของกรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนในระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิตทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวมสายสนับสนุน) คำนวนข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	0.44	4.41
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	จำนวนบุคลากรที่เคยเข้าร่วมจัดทำโครงร่างการวิจัยก่อนเริ่มแผนปฏิบัติการใหม่ ปีงบประมาณ 2568	400.00	320.00	15.00	200.00	7.50	ข้อมูลจาก ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวนที่ยังคงอยู่ ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัยนวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของกรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนในระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิตทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวมสายสนับสนุน) คำนวนข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	0.44	9.41

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) การดำเนินการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) x100
2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน(Return on Investment: ROI)													
ปี 2570	ร้อยละ	60.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมจัดทำโครงการวิจัย ก่อนเริ่มแผนปฏิบัติการใหม่ ปีงบประมาณ 2568	500	300.00	15.00	200.00	7.50	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวณข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	0.44	8.82
3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำผลงานไปนำเสนอในหัวข้องานประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตหรือเกี่ยวกับROI&SROI													
ปี 2566	ร้อยละ	10.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้องประจำปี	500.00	50.00	1.00	480.00	0.21	ติดตามข้อมูลจากการ รายงานสิ้นปีงบประมาณ โดยสำนักวิชาการ สุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2566	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) ในโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติประจำปีที่ผ่านมา ระบ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดกรม สุขภาพจิต จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน	3,400.00	0.03	1.47
ปี 2567	ร้อยละ	15.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้องประจำปี	500.00	75.00	1.00	480.00	0.21	ติดตามข้อมูลจากการ รายงานสิ้นปีงบประมาณ โดยสำนักวิชาการ สุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2566	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) ในโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติประจำปีที่ผ่านมา ระบ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดกรม สุขภาพจิต จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน	3,400.00	0.03	2.21

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คัดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) x100
ปี 2568	ร้อยละ	20.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้องประจำปี	500.00	100.00	1.00	480.00	0.21	ติดตามข้อมูลจากการ รายงานสิ้นปีงบประมาณ โดยสำนักวิชาการ สุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2566	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) ในโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติประจำปีที่ผ่านมา ระบุ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดกรม สุขภาพจิต จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน	3,400.00	0.03	2.94
ปี 2569	ร้อยละ	25.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้องประจำปี	500.00	125.00	1.00	480.00	0.21	ติดตามข้อมูลจากการ รายงานสิ้นปีงบประมาณ โดยสำนักวิชาการ สุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2566	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) ในโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติประจำปีที่ผ่านมา ระบุ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดกรม สุขภาพจิต จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน	3,400.00	0.03	3.68
ปี 2570	ร้อยละ	30.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้องประจำปี	500.00	150.00	1.00	480.00	0.21	ติดตามข้อมูลจากการ รายงานสิ้นปีงบประมาณ โดยสำนักวิชาการ สุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2566	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) ในโครงการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติประจำปีที่ผ่านมา ระบุ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดกรม สุขภาพจิต จำนวน 1 ครั้ง/ครั้งละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน	3,400.00	0.03	4.41

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)x(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)x100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) x100
4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้มีแนวทางในการพัฒนางานวิชาการฯ													
ปี 2566	ร้อยละ	70.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการฯ ประจำปี	100.00	70.00	50.00	100.00	50.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวณข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	1.47	2.06
ปี 2567	ร้อยละ	70.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการฯ ประจำปี	200.00	140.00	50.00	100.00	50.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวณข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	1.47	4.12
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการฯ ประจำปี	300.00	240.00	50.00	100.00	50.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุขภาพจิต ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวณข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	1.47	7.06

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)×(2.2)/ 100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่ เป็นเป้าหมายทั้ง ประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/ (4.2)×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After) (2.5)/(4.2) ×100
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการฯ ประจำปี	400.00	320.00	50.00	100.00	50.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุภาพจิต ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวณข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	1.47	9.41
ปี 2570	ร้อยละ	90.00	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการฯ ประจำปี	500.00	450.00	50.00	100.00	50.00	แหล่งข้อมูลสำนัก วิชาการสุภาพจิต ณ 30 กันยายน 2565	บุคลากรที่มีตำแหน่งสามารถทำผลงานวิจัย นวัตกรรมได้โดยเฉพาะสายวิชาชีพหลักของ กรมสุขภาพจิตทั้งหมดที่หมุนเวียนใน ระบบงานวิชาการ (บุคลากรกรมสุขภาพจิต ทั้งหมด นับเฉพาะสายวิชาการ ไม่นับรวม สายสนับสนุน) คำนวณข้อมูลจาก กอง บริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 กันยายน 2565 (แต่ถ้าใช้ตัวเลขติดตามข้อมูลจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 30 มิถุนายน 2566 มีจำนวน 2,809 คน)	3,400.00	1.47	13.24

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้งสหวิชาชีพและงานสนับสนุน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือประชาชนและผู้รับบริการ
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ผู้บริหารในและนอกหน่วยงาน บุคลากรในและนอกหน่วยงาน สื่อมวลชน คนในสังคม ญาติผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมโครงการ

2. องค์กรแหล่งทุน ส่วนราชการร่วมดำเนินงาน

3. เครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ผู้ป่วยจิตเวช ประชาชน

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

1. การขัดขวางการดำเนินงานหรือคัดค้านให้ความเห็นเชิงลบ

2. การไม่สนับสนุนการดำเนินงานหรือนิ่งเฉยปล่อยผ่านไม่ร่วมมือ

3. ไม่ใช้บริการจากหน่วยบริการ ทำให้การเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น รุนแรงมากขึ้น

9.3 การวางแผน/การจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การระดมสมองและการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การนำข้อมูลจากการระดมสมองและการสร้างการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้- การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนางานวิชาการ

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานในระบบสาธารณสุขทั้ง13 เขตสุขภาพ 77 จังหวัด 878 อำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการนี้
11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
- ด้านอื่นๆ (ระบุ) : เครือข่ายความร่วมมือ
- | ระดับ | ด้านบุคลากร/ทีมงาน | ด้านบริหารจัดการ | ด้านวัสดุอุปกรณ์ | ด้านอื่นๆ (ระบุ) | เพิ่มรายการด้านอื่นๆ |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| ต่ำมาก | | | | | |
| ต่ำ | | | | | |
| ปานกลาง | | | | | |
| สูง | √ | √ | √ | √ | |
| สูงมาก | | | | | |
- 291

12. วิชัฒนตอนการดำเนนโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	1,500,000.00	-	225,755.00	31,800.00	299,613.00	404,050.00	29,670.00	1,710.00	239,730.00	56,686.00	99,146.00	94,590.00	17,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		257,555.00			733,333.00			298,126.00			210,986.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.17%			48.89%			19.88%			14.07%		
งบดำเนินงาน	1,500,000.00	-	225,755.00	31,800.00	299,613.00	404,050.00	29,670.00	1,710.00	239,730.00	56,686.00	99,146.00	94,590.00	17,250.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		257,555.00			733,333.00			298,126.00			210,986.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		17.17%			48.89%			19.88%			14.07%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,500,000.00	-	225,755.00	31,800.00	299,613.00	404,050.00	29,670.00	1,710.00	239,730.00	56,686.00	99,146.00	94,590.00	17,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				257,555.00			733,333.00			298,126.00			210,986.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.17%			48.89%			19.88%			14.07%				
งบดำเนินงาน			1,500,000.00	-	225,755.00	31,800.00	299,613.00	404,050.00	29,670.00	1,710.00	239,730.00	56,686.00	99,146.00	94,590.00	17,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				257,555.00			733,333.00			298,126.00			210,986.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.17%			48.89%			19.88%			14.07%				
สำนักวิชาการสุขภาพจิต			1,500,000.00	-	225,755.00	31,800.00	299,613.00	404,050.00	29,670.00	1,710.00	239,730.00	56,686.00	99,146.00	94,590.00	17,250.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				257,555.00			733,333.00			298,126.00			210,986.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				17.17%			48.89%			19.88%			14.07%				
1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/75/5		1/15/1		1/15/1		1/15/1		1/15/1		1/15/1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	14,250.00	-	2,850.00	-	2,850.00	-	2,850.00	-	2,850.00	-	2,850.00	-	-		
2. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/1				1/16/1									เปลี่ยนชื่อกิจกรรม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	12,520.00	-	-	-	12,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/38/2		1/38/2												สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	185,725.00	-	185,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	เรื่อง	เป้าฯ	1											1			สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	89,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,440.00	-	-	
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิต	กิจกรรม	เป้าฯ	4		1		1				1		1				สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	491,392.00	-	37,180.00	-	197,912.00	-	-	-	200,000.00	-	56,300.00	-	-	-	
5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิตระยะที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/3		1/20/3												สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	37,180.00	-	37,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิตระยะที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/2				1/35/2									เปลี่ยนชื่อกิจกรรมและเลื่อนระยะเวลาดำเนินการเป็นเดือนมกราคม 2568	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	197,912.00	-	-	-	197,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต และจิตเวชสู่หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิต ระยะที่ 3	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					เปลี่ยนชื่อกิจกรรม และเลื่อนระยะเวลาดำเนินการเป็นเดือนพฤษภาคม 2568	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	
5.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิต และจิตเวชสู่หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างมูลค่างานสุขภาพจิต ระยะที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3										1/40/3			เพิ่มกิจกรรม	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	56,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,300.00	-	-	-	
6. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิต	แห่ง	เป้าฯ	12			12	12	12	12								สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	500,000.00	-	-	31,800.00	98,851.00	292,737.00	14,000.00	-	19,630.00	17,936.00	22,746.00	2,300.00	-	-	
6.1 โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ในเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	3				1	1			1					ดำเนินการภายใต้	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	1,850.00	23,750.00		-	14,400.00	-	-	-	-	โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	
6.1.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/16/1				1/16/1										
		งบฯ	1,850.00	-	-	-	1,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/84/1					1/84/1									
		งบฯ	23,750.00	-	-	-	-	23,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3 กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุขภาพจิต (กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน)	ชิ้น	เป้าฯ	240								240						
		งบฯ	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	
6.2 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1			1	1	1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	32,220.00	-	-	3,000.00	2,170.00	2,610.00	-	-	-	
6.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	2/114/2					2/114/2								เพื่อเสริมสร้าง	
		งบฯ	32,220.00	-	-	-	-	32,220.00	-	-	-	-	-	-	-	ความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าฯ งบฯ	3 7,780.00	-	-	-	-	-	-	-	1 3,000.00	1 2,170.00	1 2,610.00	-	-	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
6.3 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 60,000.00	-	-	1 31,800.00	1 28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
6.3.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 4	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/160/4 60,000.00	-	-	2/80/2 31,800.00	2/80/2 28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ	
6.4 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 60,000.00	-	-	-	1 37,875.00	1 14,000.00	-	-	1 8,125.00	-	-	-	-	ปรับแผนตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
6.4.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจในเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/20/1 0.00	-	-	-	1/20/1	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.4.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/112/3 37,875.00	-	-	-	-	3/112/3 37,875.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.4.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/40/1 14,000.00	-	-	-	-	-	1/40/1 14,000.00	-	-	-	-	-	-		
6.4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/50/2 8,125.00	-	-	-	-	-	-	-	2/50/2 8,125.00	-	-	-	-		
6.5 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 40,000.00	-	-	-	-	1 39,610.00	-	-	1 390.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
6.5.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางใจเดิมพลังใจในวัยรุ่น	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/72/2 39,610.00	-	-	-	-	2/72/2 39,610.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขให้เป็นวิทยากรหลัก หลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (SAFE B-MOD)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/2 390.00	-	-	-	-	-	-	1/50/2 390.00	-	-	-	-	-		
6.6 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	2 40,000.00	-	-	-	-	1 39,712.00	-	-	-	-	1 288.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6.6.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 7	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/91/2					1/91/2										
		งบฯ	39,712.00	-	-	-	-	39,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6.2 ส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	ครั้ง	เป้าฯ	1										1					
		งบฯ	288.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.00	-	-	-		
6.7 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1						1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	34,332.00	-	-	-	-	-	5,668.00	-	-	-		
6.7.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/100/2				2/100/2										คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายจริง และ วางแผน งบประมาณตาม แผนการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	
		งบฯ	34,332.00	-	-	-	34,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.7.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1										1/30/1				เพิ่มโครงการตาม แผนการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	
		งบฯ	5,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,668.00	-	-	-		
6.8 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1					1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	25,820.00	-	-	-	-	14,180.00	-	-	-		
6.8.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในระดับประถมศึกษา (วัยใส ใจแกร่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/42/1					1/42/1										
		งบฯ	25,820.00	-	-	-	-	25,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2				บูรณาการร่วมกับ ทุกกลยุทธ์	
		งบฯ	14,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,180.00	-	-	-		
6.9 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1						1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-		
6.9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (RQ) นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1										
		งบฯ	17,700.00	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/1											1/70/1				
		งบฯ	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	-		
6.10 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	กิจกรรม	เป้าฯ	2				1	1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	16,200.00	20,320.00	-	-	-	3,480.00	-	-	-	-		
6.10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/140/2				1/80/1	1/60/1										
		งบฯ	36,520.00	-	-	-	16,200.00	20,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.10.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเติมพลังใจให้เยาวชนก้าวสู่สังคมที่อ่อนโยน (Growing Resilience Gentle For Society)	ครั้ง	เป้าฯ	1									1						
		งบฯ	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,480.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.11 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	กิจกรรม	เป้าฯ	1				1	1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	18,269.00	17,570.00	-	-	-	4,161.00	-	-	-	-	
6.11.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ ดูแลจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/200/3				1/52/1	1/48/1				1/100/1					
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	18,269.00	17,570.00	-	-	-	4,161.00	-	-	-	-	
6.12 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1				1					ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	40,000.00	-	-	-	-	38,160.00	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	
6.12.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจ ในเด็กวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/47/1					1/47/1									
		งบฯ	38,160.00	-	-	-	-	38,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.12.2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังใจ ในเด็กวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/9/1									1/9/1					
		งบฯ	1,840.00	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคลังความรู้สุขภาพจิต เป็น e-Resources ระดับประเทศ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1					สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	35,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,900.00	-	-	-	-	
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/120/4						1/30/1		1/30/1		1/30/1			1/30/1	สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	56,020.00	-	-	-	-	-	12,820.00	-	14,400.00	-	14,400.00	-	-	14,400.00	
9. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Podcast	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/84/6							1/9/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1	1/15/1		สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	15,960.00	-	-	-	-	-	-	1,710.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ และการสื่อสารงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/66/2					1/66/2									สำนักวิชาการสุขภาพจิต
		งบฯ	98,793.00	-	-	-	-	98,793.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบ สอบถาม	(3) survey				
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ที่ ประชาชนได้รับจากผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรมสุขภาพจิต (>1.5 เท่า)	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนรายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรม สุขภาพจิตที่อยู่ในบัญชีทะเบียนที่สามารถสร้างผลตอบแทน จากการลงทุน จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 5 รายการที่จัดอันดับไว้				สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ของชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนรายการผลิตภัณฑ์บริการและบุคลากรของกรม สุขภาพจิตที่อยู่ในบัญชีทะเบียนที่สามารถสร้างผลตอบแทน จากการลงทุน จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 10 รายการที่จัดอันดับไว้				สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนข้อเสนอวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่มุ่งสู่ การเป็นชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่า จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 10 ข้อเสนอ	√			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานประเมินด้าน เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำข้อเสนอ วิจัยที่มุ่งสู่การเป็นชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือ เทียบเท่า จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 100 คน	√			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำข้อเสนอวิจัยเชิงชุดสิทธิ ประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตหรือเทียบเท่า	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำโครงร่าง การวิจัยที่มุ่งสู่การเป็นชุดสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิต หรือเทียบเท่า จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 100 คน	√			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบ สอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำผลงานไปนำเสนอ ในหัวข้องานประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตหรือเกี่ยวกับ ROI&SROI	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิต นานาชาติ หรือที่เกี่ยวข้อง ประจำปี จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 100 คน	√			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้มีแนวทางในการพัฒนางานวิชาการฯ	Setting หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิชาการฯ ประจำปี จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 100 คน	√			สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	สำนักวิชาการสุขภาพจิต	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ							
"(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช" กับ "(2) การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการของหน่วยงาน"		✓			✓									(1.1) ขาดความร่วมมือเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอวิจัยที่ตอบสนองต่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (2.1)การวิเคราะห์ SROI, ROI ไม่สำเร็จตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน	เพื่อให้คัดเลือกผู้เข้าร่วมหรือหน่วยงานเข้าทำงานร่วมกัน คุณลักษณะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรฯ และเพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา	(1.2) รูปแบบการจัดทรัพยากรและขวัญกำลังใจในการทำงานเกิดการเรียนรู้ได้ลดลง (2.2)รูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทหน่วยงานและข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงสภาพจริง	3	3	9	

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยง-กระจายความเสี่ยง ด้วย (1.3) การจัดสรรและจัดการต่อการคัดเลือกผู้เข้าร่วมมีศักยภาพอย่างเข้มข้น กับ(2.3)การชักจูงและวางแผนดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม	การติดตามยังพบว่า "จำนวนข้อร้องเรียนต่อการคัดเลือกผู้เข้าร่วม" กับ "จำนวนข้อผิดพลาดต่อการดำเนินงาน" ยังไม่บรรลุ	1. ประชุมวางแผนชี้แจงก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2. เตรียมการดำเนินโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ	30-ก.ย.-68	0.00 บาท	สำนักวิชาการสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
นโยบายที่ 7. มุ่งมั่นผลักดันกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กำลังคนที่มีสมรรถนะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อใช้ในการสร้างเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิต และระบบบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน มีหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตที่มทำงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รองรับในระบบเครือข่ายสาธารณสุขและสุขภาพจิต

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม : แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สร้างเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : รูปแบบการพัฒนาระบบงานวิชาการที่เอื้อต่อบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สร้างเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน บ่งบอกผลตอบแทนจากการลงทุนและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน(ROI & SROI) ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตในชุดสิทธิประโยชน์

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ความร่วมมือการพัฒนาวิชาการของภายในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต	การจัดตั้งหน่วยวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตเป็นภายใน
บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะการประเมินผลตอบแทน (Return on Investment : ROI) กระทบทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการประเมินผลตอบแทน(Return on Investment : ROI) กระทบทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพจิตเพิ่มเติม เน้นเชิงปฏิบัติมากขึ้น

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	การเพิ่มทุนศักยภาพของบุคลากร	ข้อเสนอวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่สอดคล้องกับวิบริบทและสถานการณ์
ปี 2570	การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง	ความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นายอภิชา ฤทธาพิทย์	02-5908568	aphicha.r@dmh.mail.go.th

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

- 1. ชื่อโครงการ
- 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3. หลักการและเหตุผล

โครงการบูรณาการการป้องกัน และแก้ไขปัญห สุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี สู้สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมไปถึงพัฒนากลไกและกำหนดทิศทางการทำงานสุขภาพจิตของประเทศ ในการพัฒนางานสุขภาพจิต ที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้นจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยง สอดคล้องในทุกมิติทั้งส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาฟื้นฟู ที่ผ่านมารกรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาระบบข้อมูลกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช ในระดับประเทศ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ และพัฒนาวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับประเทศ แต่ในระดับพื้นที่ในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีความซับซ้อนของระบบบริการทางสาธารณสุขภายใต้การดำเนินงานของสังกัดของหน่วยงานที่หลากหลาย ยังไม่มีระบบการบูรณาการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การมีรูปแบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเขตเมืองเตรียมพร้อมกับการเติบโตของสังคมเมืองต่างๆในระดับประเทศ เนื่องจากความเป็นเมืองเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่สำคัญโดยเฉพาะเมืองในประเทศไทยกำลังพัฒนาและจะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ในกรุงเทพฯมีกิจกรรมและโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพจิตและสำนักอนามัยซึ่งยังต้องการขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ซึ่งจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการปี 2562 พบว่าประชากรของกรุงเทพฯ เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุด 5.9% และในกรุงเทพฯต้องเตรียมวางแผนในการส่งเสริมป้องกัน และการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางที่สำคัญคือ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี จากรายงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบคนไร้บ้าน 1,300 คน ร้อยละ 30 มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่รุนแรง และร้อยละ 50 เป็นอันตรายต่อสังคม พบปัญหาเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข เมืองจากไม่มีบัตรประชาชน ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง ขาดโอกาสในการได้รับสวัสดิการในการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเหมาะสม และจากข้อมูลของระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2561 พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้สูงอายุมาก เป็นอันดับที่ 1 คือ 936,856 ราย และข้อมูลจากศูนย์ส่งต่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) มีจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่าง ปี2559 - 2561 จำนวน 80,983 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าประชากรของเมืองใหญ่ มีประชากรกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตมากขึ้น ในประเด็นการเข้าถึงบริการดูแลรักษาทางจิตเวชในสังคมเมืองใหญ่ จากตัวอย่างของกรุงเทพมหานครนั้น สถานการณ์ประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเมืองกรุงเทพฯ จากรายงาน health data center ของกระทรวงสาธารณสุข โรคจากการดื่มสุรา (Alcohol use Disorders) มีจำนวนผู้ป่วย คาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ 201,418 คน เข้าถึงบริการ 3,979 คน (ร้อยละ 2.09) โรคจิตเภท 38,101 คน เข้าถึงบริการ 10,901 คน (ร้อยละ 28.51) และโรคซึมเศร้า 242,893 คน เข้าถึงบริการ 35,960 คน (ร้อยละ 14.8) ซึ่งสะท้อนถึงการได้รับการสุขภาพจิตของผู้มีปัญหาโรคจิตเวช ในกรุงเทพฯนั้น ยังมีช่องว่างของการเข้าถึงบริการมาก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องและการบริหารฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ กรมสุขภาพจิตซึ่งมีนโยบายทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัด รักษาฟื้นฟูเพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหสุขภาพจิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในแง่การสร้างความรู้ความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องการการขยายสู่การครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และในส่วนกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมีทั้งที่เป็นผู้ป่วยและเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในขณะเดียวกัน เมื่อผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่ชุมชน จำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิตผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจความรู้สุขภาพจิต ให้สังคมยอมรับและให้อีกาาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิถีชีวิต มีการฟื้นฟูในชุมชนตามศักยภาพ รวมทั้งสร้างกระแสเพื่อลดตราบาปต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต โดยในบริบทของความเป็นเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาถึงความต้องการของประชากรที่หลากหลาย การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดรูปแบบการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวม ในสังคมเมือง เป็นรูปแบบต้นแบบสู่การขยายพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในสังคมเมืองของจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยต่อไป

4. วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในสังคมเมือง ระดับประเทศ
- 2. เพื่อพัฒนาบริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ติดตามต่อเนื่องของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในสังคมเมือง
- 3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่สะท้อนการเข้าถึงบริการที่แท้จริง รวมถึงข้อมูลกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในสังคมเมืองระดับประเทศ

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2567

ปีสิ้นสุด 2568

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2567	800,000.00	-	800,000.00
2568	3,651,200.00	-	3,651,200.00
รวม (บาท)	4,451,200.00	-	4,451,200.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด		(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568				(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการณการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วย วัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของ โครงการ ตาม(2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่ จะทำได้ (2.4)×(2.2)/1 00	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมาย ตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั่วประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการ ดำเนินงาน (After)(2.5)/ (4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาลุสสภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง ระดับประเทศ อย่างน้อย 2 เรื่อง													
ปี 2568	จำนวน	2.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2 จำนวนนวัตกรรม องค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาลุสสภาพจิตและจิตเวชเขตเมืองระดับประเทศ อย่างน้อย 3 เรื่อง													
ปี 2568	จำนวน	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3 จำนวนฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเขตเมือง / กลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย 2 ฐาน													
ปี 2568	จำนวน	2.00	ฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเขตเมือง / กลุ่มเสี่ยง	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 ร้อยละของเขตเข้าร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช													
ปี 2568	ร้อยละ	40.00	พื้นที่เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	50.00	20.00	30.00	30.00	100.00	17 กย.2567	พื้นที่เขตในจังหวัด กรุงเทพมหานคร	50.00	60.00	40.00
2 ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตเมือง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา													
ปี 2568	ร้อยละ	33.00	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	241,483.00	79,689.39	56,034.00	241,483.00	23.20	17 กย.2567	ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	4,734,958.00	1.18	1.68
3 ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคจิตเภทในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา													
ปี 2568	ร้อยละ	76.00	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	37,880.00	28,788.80	25,274.00	37,880.00	66.72	17 กย.2567	ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	4,734,958.00	0.53	0.61
4 ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา													
ปี 2568	ร้อยละ	64.00	จำนวนผู้ป่วยสะสมอายุ 6-15 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในเขตสุขภาพ	4,919.00	3,148.16	2,612.00	4,919.00	53.10	17 กย.2567	จำนวนผู้ป่วยอายุ 6-15 ปี ที่วินิจฉัยและรักษาในเขตสุขภาพ	10,136.00	25.77	31.06
5 ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคออทิซึมในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา													
ปี 2568	ร้อยละ	86.00	จำนวนผู้ป่วยสะสมอายุ 2-5 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาในเขตสุขภาพ	575.00	494.50	438.00	575.00	76.17	17 กย.2567	จำนวนผู้ป่วยอายุ 2-5 ปี ที่วินิจฉัยและรักษาในเขตสุขภาพ	2,068.00	21.18	23.91
6 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาลุสสภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง อย่างน้อย 3 เรื่อง													
ปี 2567	จำนวน	3.00	เรื่อง	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
7 จำนวนนวัตกรรม องค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาลุสสภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง อย่างน้อย 3 เรื่อง													
ปี 2567	จำนวน	3.00	เรื่อง	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
8 จำนวนฐานข้อมูลสุขภาพจิต/ผู้ป่วยจิตเวชเขตเมือง / กลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย 2 ฐาน													
ปี 2567	จำนวน	2.00	ฐานข้อมูลสุขภาพจิต/ผู้ป่วยจิตเวชเขตเมือง / กลุ่มเสี่ยง	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ หน่วยบริการจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต - หน่วยบริการจิตเวชที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชน - เครือข่ายระบบบริการ วิชาการ และภาคประชาสังคม - หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย - ประชาชนทั่วไป
9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ	- นโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต - ภาคประชาสังคม ภาาติเครือข่ายอื่นๆ เช่น ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กองทุนผู้พิการ สมาคมผู้บกพร่องทางจิต ชมรมต่างๆ - ระบบการดำเนินงานของเครือข่ายบริการในระดับต่างๆ ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ - หน่วยงานเอกชนที่ดำเนินงานด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
9.3 การวางแผน/การจัดการจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ทบทวนผลการดำเนินงานโครงการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตเมืองของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการดำเนินการ เพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ปัญหาที่สำคัญของประเทศ และบริบทของหน่วยงาน - ประชุมชี้แจง สํารวจความต้องการและสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานภายนอก

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ หน่วยบริการจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 13 แห่ง

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ด้านอื่นๆ (ระบุ) :-

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	✓	✓	✓	✓	
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,651,200.00	-	27,514.00	133,591.00	310,829.00	284,594.00	156,075.00	370,819.00	293,887.00	405,055.00	1,325,011.00	343,825.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		161,105.00			751,498.00			1,069,761.00			1,668,836.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส		4.41%			20.58%			29.30%			45.71%		
งบดำเนินงาน	3,651,200.00	-	27,514.00	133,591.00	310,829.00	284,594.00	156,075.00	370,819.00	293,887.00	405,055.00	1,325,011.00	343,825.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		161,105.00			751,498.00			1,069,761.00			1,668,836.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส		4.41%			20.58%			29.30%			45.71%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1.5 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,651,200.00	-	27,514.00	133,591.00	310,829.00	284,594.00	156,075.00	370,819.00	293,887.00	405,055.00	1,325,011.00	343,825.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				161,105.00			751,498.00			1,069,761.00			1,668,836.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				4.41%			20.58%			29.30%			45.71%				
งบดำเนินงาน			3,651,200.00	-	27,514.00	133,591.00	310,829.00	284,594.00	156,075.00	370,819.00	293,887.00	405,055.00	1,325,011.00	343,825.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				161,105.00			751,498.00			1,069,761.00			1,668,836.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				4.41%			20.58%			29.30%			45.71%				
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา			3,651,200.00	-	27,514.00	133,591.00	310,829.00	284,594.00	156,075.00	370,819.00	293,887.00	405,055.00	1,325,011.00	343,825.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				161,105.00			751,498.00			1,069,761.00			1,668,836.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งไตรมาส				4.41%			20.58%			29.30%			45.71%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน	กิจกรรม	เป้า	2			1	1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	69,800.00	-	-	30,000.00	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1				1/70/1									สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/70/1				1/70/1										
		งบฯ	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช	ครั้ง/คน/วัน	เป้า	1/60/2			1/60/2										ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/2			1/60/2										กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว "จัดกิจกรรมในวันที่ 11-12 ธ.ค. 2567 โรงแรมโกลเดน ซิตี ระยอง จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน จำนวนเงินที่ใช้ 30,000 บาท ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติดมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางดำเนินงาน	
	งบฯ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยจิตเวชประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญในเขตเมืองของพื้นที่ที่รับผิดชอบ	กิจกรรม	เป้าา	1							1							สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
		งบฯ	105,200.00	-	-	-	-	-	-	105,200.00	-	-	-	-	-		
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต และการใช้คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/60/1							1/60/1							สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
		งบฯ	105,200.00	-	-	-	-	-	-	105,200.00	-	-	-	-	-		
2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต และการใช้คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/100/2							1/100/2							
		งบฯ	105,200.00	-	-	-	-	-	-	105,200.00	-	-	-	-	-		
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 13 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต และการใช้คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง	ครั้ง/คน/วัน															ยกเลิกกิจกรรม นำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน MCATT ในการใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต และการใช้คู่มือ MCATT ฉบับปรับปรุง"	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางจิตและจิตเวชในเขตเมือง ระดับประเทศ	กิจกรรม	เป้าฯ	1								1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-		
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานฯเพื่อรับมือเคลสำหรับการ สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในใจ สำหรับสหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3								1/30/3						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-		
4.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานฯเพื่อรับมือเคล สำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในใจ สำหรับ สหวิชาชีพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/3								1/30/3						
		งบฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-		
5.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ Care Helper การฟื้นฟู พลังใจ และเทคนิคการเพิ่มความแข็งแรงทางจิตใจ	ครั้ง/คน/วัน	งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. การดำเนินงานหน่วยบริการจิตเวชเพื่อแก้ไขปัญหาม ลพิษทางจิตและจิตเวชในเขตเมือง	กิจกรรม	เป้าฯ	1														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	120,000.00	-		
6.1 ผลิตสื่อความรู้แนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการ จิตเวชเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางจิตและจิตเวชในเขตเมือง	เล่ม	เป้าฯ	1000											1000			สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-		
6.1.1 ผลิตสื่อความรู้แนวทางการดำเนินงานหน่วย บริการจิตเวชเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางจิตและจิตเวชในเขต เมือง	เล่ม	เป้าฯ	1000											1000			
		งบฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-		
6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในโรงเรียน สพร. ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพ บนระบบ School Health hero เขตกรุงเทพ ปิงประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/196/1								1/196/1						ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-		
6.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในโรงเรียน สพร. ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพ บนระบบ School Health hero เขตกรุงเทพ ปิงประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/196/1								1/196/1						
		งบฯ	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	-	-	-		
7. ผลิตฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยจิตเวชประเด็นปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวชในเขตเมืองที่สำคัญ	กิจกรรม	เป้าฯ	2			1			1								สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	257,000.00	-	-	41,600.00	-	-	-	-	-	-	215,400.00	-	-		
7.1 กิจกรรมนิทรรศการ "หลังคาแดงแสดงศิลป์ ปี 8"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1			1/200/1											สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	41,600.00	-	-	41,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1 กิจกรรมนิทรรศการ "หลังคาแดงแสดงศิลป์ ปี 8"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/200/1			1/200/1											
		งบฯ	41,600.00	-	-	41,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.2 กิจกรรมรริรทธรรการ "มททรรคคณภาพ (CQI) ทัวว็อ "การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมป้องกันการรักษา พื้นฟูการให้บริการสุขภาพจิตเขตเมือง"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/2						1/300/2								สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	215,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,400.00	-	-	-	
7.2.1 กิจกรรมรริรทธรรการ "มททรรคคณภาพ (CQI) ทัวว็อ "การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมป้องกันการรักษา พื้นฟูการให้บริการสุขภาพจิตเขตเมือง"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/300/2										1/300/2				ปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดกิจกรรมเป็นเดือนกรกฎาคม 2568
		งบฯ	215,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,400.00	-	-	-	
8. เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	รายการ	เป้าฯ	13														สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		งบฯ	2,340,000.00	-	27,514.00	61,991.00	271,029.00	284,594.00	156,075.00	236,419.00	113,887.00	405,055.00	559,611.00	223,825.00	-	-	
8.1 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/480/10				1/60/2			1/100/1		4/280/4		2/40/3			ทางพื้นที่ไม่สะดวกให้จัดกิจกรรมตามกำหนดการที่วางไว้เนื่องจากช่วงของการเลือกตั้งและหาเสียง มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง จึงขอเลื่อนออกไปจนกว่าการเลือกตั้งและแต่งตั้งนายกเทศมนตรีจะเสร็จสิ้น
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	30,000.00	-	70,000.00	-	54,000.00	-	-	
8.1.1 โครงการเทศบาลมทานคร ร่วมสร้างพลังใจ เพื่อประชาชนทุกวัยทุกคน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพใจที่ยั่งยืน เขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๘	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/380/5							1/100/1		4/280/4					ทางพื้นที่ไม่สะดวกให้จัดกิจกรรมตามกำหนดการที่วางไว้เนื่องจากช่วงของการเลือกตั้งและหาเสียง มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง จึงขอเลื่อนออกไปจนกว่าการเลือกตั้งและแต่งตั้งนายกเทศมนตรีจะเสร็จสิ้น
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	
8.1.2 "สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอบรมการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและกระทำรุนแรงต่อตนเอง และการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหฆ่าตัวตายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 1"	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2										
		งบฯ	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/2											1/10/2			ปรับแผนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
		งบฯ	43,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.1.4 สนับสนุนโครงการเสวนาสุขภาพใจออนไลน์ : เปิดใจคุยกัน (Mind Talk)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1	ปรับแผนเพื่อสนับสนุน โครงการเสวนาสุขภาพ ใจออนไลน์ : เปิดใจคุ ยกัน (Mind Talk)		
		งบฯ	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00			
8.2 โครงการอบรมพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและ จิตเวชเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรม	เป้าฯ	5												ดำเนินการภายใต้ -โครงการ : โครงการ พัฒนาการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตเทศบาลเมืองและ เทศบาลนคร เขต สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2	
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	950.00	68,310.00	35,260.00	54,000.00	-	20,530.00	950.00	-			
8.2.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ ดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช เขต เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/5/1				1/5/1								งบประมาณคงเดิม ปรับ -จำนวนคนเข้าร่วม 1.วันที่ 27 ก.พ. 2568 ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก เป้าหมายตั้งไว้ 50 เข้า ร่วมจริง จำนวน 55 คน 2. วันที่ 28 ก.พ. 68 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก เป้าหมายตั้งไว้ 50 คน เข้าร่วมจริง 54 คน 3. วันที่ 7 มีนาคม 68 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เป้าหมายตั้ง ไว้ 50 คน เข้าร่วมจริง 74 คน 4. วันที่ 18 มี.ค. 68 ณ เทศบาลเมืองตาก ตั้งไว้ 50คน เข้าร่วมจริง 51 คน		
		งบฯ	950.00	-	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-			
8.2.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตายเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/234/4				2/109/2	2/125/2									
		งบฯ	103,570.00	-	-	-	-	68,310.00	35,260.00	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.2.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนป้องกันการฆ่าตัวตายเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4								4/200/4					แผนเดิม ดำเนินการ 4 ครั้ง/240คน/4วัน งบประมาณ 74,530 บาท ปรับใหม่เป็น 4 ครั้ง/200คน/4วัน งบประมาณ 54,000 บาท นำงบไปสนับสนุนกิจกรรมที่ 5 จำนวน 20,530 บาท	
	งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-		
8.2.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนป้องกันการฆ่าตัวตาย (ผ่านระบบออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/5/1										1/5/1			ปรับระยะเวลา ดำเนินการจากพ.ค.68 เป็นก.ค.68	
	งบฯ	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00	-	-	-		
8.2.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1									1/50/1				เพิ่มกิจกรรมในการขยายพื้นที่ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ที่มีปัญหาการฆ่าตัวตายสูง ได้รับงบดำเนินงานจากกิจกรรมที่ 3	
	งบฯ	20,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,530.00	-	-	-	-		
8.3 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	5													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบฯ	180,000.00	-	24,500.00	-	-	6,257.00	2,632.00	12,250.00	24,077.00	8,610.00	95,174.00	6,500.00	-		
8.3.1 กิจกรรมผลิตสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง	เป้าฯ	1		1											เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 13 พย 67 : พัดอิดฮิดส์) โดยบูรณาการงบประมาณกับแผนอื่น ดังนี้ 1. งบรอบรู้ 26,300 บาท 2. งบสื่อสาร 12,060 บาท 3. งบพขอ.เขตเมือง 24,500 บาท รวม 62,680 บาท	
		งบฯ	24,500.00	-	24,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.3.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3	พื้นที่/คน/วัน	เป้าฯ	2/120/5									2/120/2	1/60/1	2/120/2		เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3	
		งบฯ	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	3,000.00	6,500.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Mental Health Literacy Man เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/491/8					1/68/1	1/45/1	3/132/3	2/90/2	1/156/1				เพื่อพัฒนาและส่งเสริม - ความรอบรู้ด้านการ ป้องกันการใช้อาเสพติด และปัญหาจิตเวชยาเสพติดในกลุ่ม Gate Keeper โดยบูรณาการ การดำเนินงานกับแผน รอบรู้ฯ โดยใช้ งบประมาณของแผน พขอ.เขตเมือง 10,999 บาท	
		งบฯ	10,999.00	-	-	-	-	6,257.00	2,632.00	-	-	2,110.00	-	-	-		
8.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	3/129/3							1/39/1	2/90/2					เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี - เครือข่ายให้มีความรู้ใน การขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้าน สุขภาพจิต ชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณา การงบประมาณการ ดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับแผนอื่น 1. แผนปฐมภูมิ จำนวน เงิน 26,600.- บาท 2. แผนพขอ.เขตเมือง จำนวนเงิน 36,327 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,927.- บาท	
		งบฯ	36,327.00	-	-	-	-	-	-	12,250.00	24,077.00	-	-	-	-		
8.3.5 5. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/89/3										1/89/3			เพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
		งบฯ	92,174.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,174.00	-	-		
8.4 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	6														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	22,850.00	18,600.00	61,350.00	23,200.00	-	54,000.00	-	-	-		
8.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยและสารเสพติด ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1						1/60/1							ปรับงบประมาณและ ระยะเวลาตามความ สะดวกของพื้นที่	
		งบฯ	23,620.00	-	-	-	-	-	23,620.00	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยและสารเสพติด ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 3 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2569	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/115/2						1/45/1	1/70/1					ปรับปรุงงบประมาณและระยะเวลาตามความสะดวกของพื้นที่		
		งบฯ	45,530.00	-	-	-	-	-	22,330.00	23,200.00	-	-	-	-			
8.4.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมภูมิ ร่วมกับ รพ.ศรีธัญญา	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			ปรับระยะเวลาตามการดำเนินงาน รพ.ศรีธัญญา และการจัดสรรงบประมาณ		
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-			
8.4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยและสารเสพติด ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1				1/100/1								บูรณาการงานร่วมกับงบประมาณผู้สูงอายุ		
		งบฯ	22,850.00	-	-	-	22,850.00	-	-	-	-	-	-	-			
8.4.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่น 2 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1					1/40/1							เพิ่มกิจกรรมตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่		
		งบฯ	18,600.00	-	-	-	-	18,600.00	-	-	-	-	-	-			
8.4.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่น 3 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/10					1/40/1							เพิ่มกิจกรรมตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่		
		งบฯ	15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-			
8.5 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5		
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-			
8.5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			ปรับแผนตามยอดค่าใช้จ่ายจริงและได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2		
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	-			
8.6 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	4			1	1		1			1			ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6		
		งบฯ	180,000.00	-	-	2,420.00	101,200.00	-	12,588.00	-	-	-	63,792.00	-			
8.6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2			1/60/2									กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว "จัดกิจกรรมในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2567 สถานที่โรงแรมโกลเดน ซิตี้ ระยอง จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน จำนวนเงินที่ใช้ 2420 ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม เครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติดมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางการดำเนินงาน		
		งบฯ	2,420.00	-	-	2,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและองค์การสุขภาพภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2				1/100/2									กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว "จัดกิจกรรมในวันที่ 27-28 มกราคม 2568 สถานที่ โรงแรมโกลเดนซิตี ระยอง จำนวนผู้เข้าร่วม 100 จำนวนเงินที่ใช้ 101200 ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		งบฯ	101,200.00	-	-	-	101,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.6.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/90/1						1/90/1							กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว "จัดกิจกรรมในวันที่ 24 มีนาคม 2568 สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 90 คน จำนวนเงินที่ใช้ 12588 ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิต ภาคอปท.	
		งบฯ	12,588.00	-	-	-	-	-	12,588.00	-	-	-	-	-	-		
8.6.4 โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/2										1/100/2			ปรับเปลี่ยนกิจกรรม	
		งบฯ	63,792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,792.00	-	-		
8.7 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	61,400.00	25,106.00	23,600.00	6,804.00	-	-	63,090.00	-	-		
8.7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข เขตสุขภาพที่ 7 (Smart Kids 4.0 Area 7)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/90/2				1/60/1	1/30/1								งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	86,506.00	-	-	-	61,400.00	25,106.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.7.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7	ครั้ง	เป้าฯ	1							1						งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	4,400.00	-	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.7.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต ในการส่งเสริมด้านการเงิน (Happy money) ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	เป้าฯ	1										1			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการ การดำเนินงาน สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	9,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,090.00	-	-		
8.7.4 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการ การดำเนินงาน สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	13,600.00	-	-	-	-	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-		
8.7.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/24/1						1/24/1							งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการ การดำเนินงาน สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-		
8.7.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการ ดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายและ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกรณีเกิดความรุนแรงในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 7	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1						งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการ การดำเนินงาน สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	2,404.00	-	-	-	-	-	-	2,404.00	-	-	-	-	-		
8.7.7 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาทาง สุขภาพจิตในชุมชน Community Mental Health care	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/130/2										2/130/2			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรนำมาบูรณาการ การดำเนินงาน สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย	
		งบฯ	54,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000.00	-	-		
8.8 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	3														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	53,740.00	26,260.00	-	60,000.00	-		
8.8.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวัดชุมชนและ ดูแลสุขภาพจิตในชุมชนเมือง เขตสุขภาพที่ 8	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/200/5								3/128/3	2/72/2				ปรับแผนการดำเนินงาน ตามวันของพื้นที่ และ วางแผนงบประมาณตาม แผนการดำเนินงานของ หน่วยงาน	
		งบฯ	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	53,740.00	26,260.00	-	-	-		
8.8.2 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขต สุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	6/24/12							3/12/6				3/12/6		คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผน งบประมาณตาม แผนการดำเนินงานของ หน่วยงาน	
		งบฯ	75,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	35,000.00	-		
8.8.3 โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2											1/60/2		เพิ่มโครงการตาม แผนการดำเนินงานของ หน่วยงาน	
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-		
8.9 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	4														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	180,000.00	-	-	-	44,320.00	47,010.00	-	-	-	-	88,670.00	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.9.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/439/2		4/439/2												
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.9.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/74/4				1/42/2	1/32/2									ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 พื้นที่/จังหวัด เป้าหมาย 1. จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29-30 ม.ค. 68 2. จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18-19 ก.พ. 68
		งบฯ	91,330.00	-	-	-	44,320.00	47,010.00	-	-	-	-	-	-	-		
8.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ชุมชน ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2										1/50/2				ดำเนินการติดตาม ถอดบทเรียน และสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เขตเมือง ตามเป้าหมาย
		งบฯ	78,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,670.00	-	-		
8.9.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2				บูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย
		งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-		
8.10 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ	7														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
		งบฯ	180,000.00	-	-	14,300.00	3,875.00	36,000.00	-	-	-	-	22,500.00	103,325.00	-		
8.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/160/1			1/160/1											
		งบฯ	14,300.00	-	-	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.10.2 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชประชาชนเขตเมือง ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/1				1/25/1										เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ
		งบฯ	3,875.00	-	-	-	3,875.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.10.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ															ยกเลิกการใช้งบประมาณ
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.10.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญาสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1					1/80/1									เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ
		งบฯ	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.10.5 ประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตประชาชนเขตเมือง ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกการใช้งบประมาณ	
8.10.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตประชาชนเขตเมือง ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/30/1 22,500.00	-	-	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่	
8.10.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/70/3 103,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/70/3 103,325.00	-	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่	
8.11 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 180,000.00	-	-	3/95/3 22,985.00	1/30/1 8,850.00	2/120/2 68,285.00	-	3/3/3 15,045.00	-	1/60/1 25,880.00	2/51/2 38,955.00	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
8.11.1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/125/4 31,835.00	-	-	3/95/3 22,985.00	1/30/1 8,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.11.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตในชุมชนเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/185/3 94,165.00	-	-	-	-	2/120/2 68,285.00	-	-	-	1/65/1 25,880.00	-	-	-		
8.11.3 ประชุม/นิเทศ/ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตเขตเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/4/4 20,000.00	-	-	-	-	-	-	3/3/3 15,045.00	-	-	1/1/1 4,955.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญาสุขภาพจิตเขตเมือง	
8.11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/50/1 34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/50/1 34,000.00	-	-	มีแผนดำเนินงานในเดือนก.ค.68 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 11	
8.12 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 180,000.00	-	-	-	-	2/47/2 16,665.00	7/165/7 55,120.00	5/90/5 36,070.00	5/260/5 72,145.00	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
8.12.1 โครงการ กลไกขับเคลื่อนการบูรณาการสุขภาพจิตในชุมชนเมือง เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/42/4 11,265.00	-	-	-	-	1/9/1 1,615.00	3/33/3 9,650.00	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมที่ 1 ประชุมหารือแนวทางการทำงานสุขภาพจิตในชุมชนเมือง (เทศบาลนคร) เขตสุขภาพที่ 12																	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
8.12.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพทีมผู้นำ (Mental Health Leader) ในการ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิต ในชุมชนเมือง เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	4/160/4 58,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4/160/4 58,060.00	-	-	-		
8.12.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพ เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตภายใต้ระบบ สุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	8/310/8 105,325.00	-	-	-	-	-	1/38/1 15,050.00	4/132/4 45,470.00	2/40/2 30,720.00	1/100/1 14,085.00	-	-	-	เดือนมิ.ย.68 บูรณา การงบประมาณ ร่วมกับโครงการ 3 หมอ	
8.12.4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินความเครียดและสุขภาพ หลอดเลือดด้วยเครื่อง Bio feedback บุคลากรในองค์กรเทศบาลนครสงขลา	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/50/3 5,350.00	-	-	-	-	-	-	-	3/50/3 5,350.00	-	-	-	-		
8.13 เพิ่มพูนศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	7 180,000.00	-	3,014.00	22,286.00	1,584.00	15,026.00	3,980.00	-	-	127,630.00	6,480.00	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
8.13.1 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการ ดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตใน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี งบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/30/3 0.00	-	-	-	-	-	1/10/1 -	-	-	1/10/1 -	-	-	-		
8.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง แนวทางและพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำระดับเขตสุขภาพ (Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไกการ ดูแลสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/218/1 10,370.00	-	-	1/218/1 10,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.13.3 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมผู้นำด้าน สุขภาพจิตในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/3 0.00	-	-	-	-	-	30/60/3 -	-	-	-	-	-	-		
8.13.4 โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการ ดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจ เขต กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	47/1175/47 0.00	-	-	-	10/250/10	10/250/10	10/250/10	10/250/10	7/175/7	-	-	-	-		
8.13.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปีการศึกษา 2567)	แห่ง	เป้าฯ งบฯ	23 35,520.00	-	1 3,014.00	7 11,916.00	2 1,584.00	11 15,026.00	2 3,980.00	-	-	-	-	-	-		
8.13.6 ชุดสื่อเทคโนโลยี My Mind My Care: ดูแลใจ วัย Teen	ชิ้น	เป้าฯ งบฯ	4000 6,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000 6,480.00	-	-		
8.13.7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผลการ ดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/210/2 127,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2/210/2 127,630.00	-	-	-		
9. 7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหสุขภาพจิตและจิตเวชใน เขตเมืองที่สำคัญ	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 29,200.00	-	-	-	-	-	-	1 29,200.00	-	-	-	-	-	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1						สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	29,200.00	-	-	-	-	-	-	29,200.00	-	-	-	-	-		
9.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1							1/30/1							
		งบฯ	29,200.00	-	-	-	-	-	-	29,200.00	-	-	-	-	-		
10. 7.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตเมือง	กิจกรรม	เป้าฯ	1													สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-		
10.1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ในเขตเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2			สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-		
10.1.1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ในเขตเมือง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/2										1/150/2				
		งบฯ	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมือง ระดับประเทศ อย่างน้อย 2 เรื่อง	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากร ในหน่วยงาน จำนวน 13 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 แห่ง	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี
จำนวนนวัตกรรม องค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเขต เมืองระดับประเทศ อย่างน้อย 3 เรื่อง	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากร ในหน่วยงาน จำนวน 13 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 แห่ง	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี
จำนวนฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชเขตเมือง / กลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย 2 ฐาน	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -					กรมสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	
ร้อยละของเขตเข้าร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี
ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในเขตเมือง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ ผ่านมา	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล บุคลากร ในหน่วยงาน จำนวน 13 แห่ง จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง จำนวนผู้ปวดคัดปรมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี
ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคจิตเภทในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่าน มา	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โปรแกรม Health Data Center จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง จำนวนผู้ปวดคัดปรมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	✓			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้นในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ ผ่านมา	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โปรแกรม Health Data Center จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง จำนวนผู้ป่วยสะสมอายุ 6-15 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา ในเขตสุขภาพ	√			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี
ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคออทิสติกในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ ผ่านมา	Setting สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล โปรแกรม Health Data Center จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง จำนวนผู้ป่วยสะสมอายุ 2-5 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา ในเขตสุขภาพ	√			สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา	รายปี

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความ เสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตเมือง ระดับประเทศ	✓	✓			✓	✓									ข้อเสนอเชิง นโยบายไม่ได้ ได้รับความ เห็นชอบจาก ผู้มีอำนาจ ความร่วมมือและ ความเข้าใจ การปรับปรุง เนื้อหาและ ความชัดเจน การลดความ ขัดแย้งและ เพิ่มการ สนับสนุน รวมถึงการ ส่งเสริมการ ตัดสินใจอย่าง มีข้อมูล ทั้งหมดนี้เป็น การมุ่งสู่การ พัฒนา นโยบายที่มี ประสิทธิภาพ	เพื่อเพิ่มโอกาส ในการรับรอง ข้อเสนอ การ สร้างความ ร่วมมือและ ความเข้าใจ การปรับปรุง เนื้อหาและ ความชัดเจน การลดความ ขัดแย้งและ เพิ่มการ สนับสนุน รวมถึงการ ส่งเสริมการ ตัดสินใจอย่าง มีข้อมูล ทั้งหมดนี้เป็น การมุ่งสู่การ พัฒนา นโยบายที่มี ประสิทธิภาพ	- ขาดการนำเสนอ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ชัดเจนในการสนับสนุน ความจำเป็นและ ประโยชน์ของข้อเสนอ หรือไม่สอดคล้องกับ นโยบายปัจจุบัน - ข้อจำกัดของ ทรัพยากรบุคคล และ งบประมาณ	2	2	4

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- การสร้างและประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย กับสถาบันทาง การแพทย์และสถาบันการศึกษาต่างๆ - การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งทางด้านงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ - การนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง - มีการประเมินผลเป็นระยะ	การนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ แก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตเมืองระดับประเทศ	ต.ค.67-พ.ย. 68	96,600.00 บาท	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
- กลยุทธ์ที่ :-
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- 1.หน่วยบริการจิตเวช/ศูนย์สุขภาพจิตมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาลุสสุขภาพจิตและจิตเวชเขตเมืองระดับประเทศ
- 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในเขตเมืองได้รับการแก้ไขปัญห และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ
- 18.1 องค์ความรู้เดิม :-
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ :-

ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญห	ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	พัฒนาแนวทางการดำเนินงานในประเด็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ	มีแนวทางการดำเนินงานในประเด็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญที่เพิ่มมากขึ้น
ปี 2570	-	-

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ		
ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นายแพทย์พงศกร เล็งดี	02-442-2500 ต่อ 591	plansomdet@gmail.com

กิจกรรมหลักที่ 3.1

ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดี
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

321

4. วัดดูประสงค์
- 4.1 วัดดูประสงค์หลัก
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระดับพื้นที่ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ สามารถดำเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพจิตให้กับประชาชนในชุมชนได้ตามบริบทที่แตกต่างกัน
- 4.2 วัดดูประสงค์ย่อย
- 4.2.1 พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม Coach ในระดับเขตสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

- เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขในพื้นที่ในการดำเนินงานสุขภาพจิต

- เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) มีการจัดบริการสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน มีการดูแลแบบบูรณาการทั้งกาย ใจและสังคม ให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบองค์รวม
- 4.2.2 ดูแลจิตใจประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคม/กลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญาสุขภาพจิตทั่วประเทศ ได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม และทั่วถึง

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจ พร้อมทั้งรับมือและดูแลสุขภาพจิตซึ่งกันและกันในสถานการณ์วิกฤต ความรุนแรงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสม สามารถดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้างได้สอดคล้องกับบริบทและปัญหาอย่างแท้จริง
- 4.2.3 พัฒนารฐานข้อมูลสุขภาพจิต
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในมิติส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2567

ปีสิ้นสุด 2569

6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2567	4,032,100.00	-	4,032,100.00
2568	3,520,000.00	-	3,520,000.00
2569	16,963,000.00	-	16,963,000.00
รวม (บาท)	24,515,100.00	-	24,515,100.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของโครงการ ตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั่วประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละ หลังการ ดำเนินงาน (After)(2.5) /(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
1.ร้อยละของพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการมีอัตราการฆ่าตัวตายลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา													
ปี 2568	ร้อยละ	60.00	อำเภอที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบเข้มข้น กำหนดให้มีอำเภอเข้มข้น 1 แห่งต่อ 1 จังหวัด	77.00	46.00	0.00	0.00	0.00		จำนวนอำเภอ/เขตทั้งหมด	928.00	0.00	4.98
ปี 2569	ร้อยละ	65.00	อำเภอที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบเข้มข้น กำหนดให้มีอำเภอเข้มข้น 1 แห่งต่อ 1 จังหวัด	77.00	50.00	0.00	0.00	0.00		จำนวนอำเภอ/เขตทั้งหมด	928.00	0.00	5.39

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่า เป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวน ประชากร เป้าหมาย ของโครงการ ตาม (2.3)	(2.5) จำนวน เป้าหมายที่จะ ทำได้ (2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผล การ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตาม โครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็น เป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อน การ ดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลัง การ ดำเนินงาน (After)(2.5) /(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพจิต													
ปี 2568	ร้อยละ	30.00	ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการดูแล โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกับสำนักสนับสุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	392,577.00	0.00	0.00	0.00		กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูล เดียวกับสำนักสนับสุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	0.00	30.00
ปี 2569	ร้อยละ	40.00	ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการดูแล โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกับสำนักสนับสุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	523,436.00	0.00	0.00	0.00		กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูล เดียวกับสำนักสนับสุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	0.00	40.00
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	ประชาชนชนในอำเภอ/เขตที่ร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต กำหนดให้สุ่มเก็บกลุ่มตัวอย่างต่ำบลละ 30 คน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ตำบล/ 1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 154 ตำบล/แขวง	4,620.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทั่วประเทศ	670,000,000.00	0.00	0.00
ปี 2569	ร้อยละ	90.00	ประชาชนชนในอำเภอ/เขตที่ร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิต กำหนดให้สุ่มเก็บกลุ่มตัวอย่างต่ำบลละ 30 คน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ตำบล/ 1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 154 ตำบล/แขวง	6,930.00	6,237.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทั่วประเทศ	67,000,000.00	0.00	0.01
2.ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการมีความเข้มแข็งทางใจ													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ประชาชนที่อยู่ในอำเภอ/ที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบเข้มข้นเป็นการ สุ่มเก็บตัวอย่าง ในต่ำบลละ 30 คน กำหนดให้ดำเนินการ 2 ตำบล/1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมเป็น 154 ตำบล/แขวง	4,620.00	3,696.00	2,019.00	2,378.00	84.90		ประชาชนทั่วประเทศ	67,000,000.00	0.00	0.01
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ประชาชนที่อยู่ในอำเภอ/ที่มีการดำเนินงานสุขภาพจิตแบบเข้มข้นเป็นการ สุ่มเก็บตัวอย่าง ในต่ำบลละ 30 คน กำหนดให้ดำเนินการ 2 ตำบล/1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมเป็น 154 ตำบล/แขวง	6,930.00	5,544.00	2,019.00	2,378.00	84.90		ประชาชนทั่วประเทศ	67,000,000.00	0.00	0.01
3.ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงานมีสุขภาพจิตดี													
ปี 2568	ร้อยละ	80.00	ตำบลที่ร่วมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตแบบเข้มข้นมีผลประเมิน สุขภาพจิตจากดัชนีสุขภาพจิตท้องถิ่นอยู่ในระดับสุขภาพจิตปานกลางถึง สุขภาพจิตดี กำหนดให้ดำเนินการ 2 ตำบล/1 อำเภอ/1 จังหวัด	154.00	123.00	0.00	0.00	0.00		ตำบลทั่วประเทศ	7,435.00	0.00	1.66
ปี 2569	ร้อยละ	80.00	ตำบลที่ร่วมขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตแบบเข้มข้นมีผลประเมิน สุขภาพจิตจากดัชนีสุขภาพจิตท้องถิ่นอยู่ในระดับสุขภาพจิตปานกลางถึง สุขภาพจิตดี กำหนดให้ดำเนินการ 3 ตำบล/1 อำเภอ/1 จังหวัด	231.00	185.00	0.00	0.00	0.00		ตำบลทั่วประเทศ	7,435.00	0.00	2.49

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)×(2.2) /100	(3.1) จำนวนผลการทำงาน ดำเนินการ ดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5) / (4.2)×100
4.ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมไปกับ พขอ./พช. มีความสุข													
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	ประชาชนชนในอำเภอ/เขตที่ร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมไปกับ พขอ./พช. กำหนดให้สุม่กับกลุ่มตัวอย่างตำบลละ 30 คน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ตำบล/ 1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 154 ตำบล/แขวง	4,620.00	3,927.00	1,671.00	2,378.00	70.27		ประชาชนทั่วประเทศ	67,000,000.00	0.00	0.01
ปี 2569	ร้อยละ	85.00	ประชาชนชนในอำเภอ/เขตที่ร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมไปกับ พขอ./พช. กำหนดให้สุม่กับกลุ่มตัวอย่างตำบลละ 30 คน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 3 ตำบล/ 1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 231 ตำบล/แขวง	6,930.00	5,891.00	1,671.00	2,378.00	70.27		ประชาชนทั่วประเทศ	67,000,000.00	0.00	0.01
5.ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิตมีสุขภาพจิตดี													
ปี 2568	ร้อยละ	30.00	ประชาชนชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการดูแลโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	392,577.00	0.00	0.00	0.00		กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	0.00	30.00
ปี 2569	ร้อยละ	40.00	ประชาชนชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการดูแลโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	523,436.00	0.00	0.00	0.00		กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1,308,590.00	0.00	40.00
ปี 2568	ร้อยละ	85.00	ประชาชนชนในอำเภอ/เขตที่ร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิตกำหนดให้สุม่กับกลุ่มตัวอย่างตำบลละ 30 คน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ตำบล/ 1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 154 ตำบล/แขวง	4,620.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทั่วประเทศ	670,000,000.00	0.00	0.00
ปี 2569	ร้อยละ	90.00	ประชาชนชนในอำเภอ/เขตที่ร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองด้านสุขภาพจิตกำหนดให้สุม่กับกลุ่มตัวอย่างตำบลละ 30 คน โดยกำหนดให้มีอย่างน้อย 2 ตำบล/ 1 อำเภอ/1 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 154 ตำบล/แขวง	6,930.00	6,237.00	0.00	0.00	0.00		ประชาชนทั่วประเทศ	67,000,000.00	0.00	0.01
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในชุมชน													
ปี 2568	ร้อยละ	30.00	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	7,850.00	2,355.00	1,642.00	7,850.00	20.92		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	7,850.00	20.92	30.00
ปี 2569	ร้อยละ	40.00	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	7,850.00	3,140.00	1,642.00	7,850.00	20.92		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	7,850.00	20.92	40.00
2.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) มีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน													
ปี 2568	ร้อยละ	65.00	จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	2,074.15	2,142.00	3,191.00	67.13		จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	67.13	65.00
ปี 2569	ร้อยละ	70.00	จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	2,233.70	2,142.00	3,191.00	67.13		จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	67.13	70.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) คาคัดการณ์การดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1) หน่วยวัด	(2.2) ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4) จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม (2.3)	(2.5) จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)×(2.2)/100	(3.1) จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2) จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3) ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินงาน (Before) (3.1)/(4.2) ×100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2)×100
3.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิมีแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการภายใต้ สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ													
ปี 2568	ร้อยละ	20.00	จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	638.20	0.00	0.00	0.00		"จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	0.00	20.00
ปี 2569	ร้อยละ	25.00	จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	797.75	0.00	0.00	0.00		"จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	3,191.00	0.00	25.00
4.จำนวนอำเภอ/เขต ที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี													
ปี 2568	จำนวน	928.00	อำเภอ/เขต ที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00		อำเภอ/เขต ที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี	928.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

8.1 ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ (กลุ่มติดเตียง) ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) จำนวน 1,300,000 คน (ข้อมูลจากคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) และกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จำนวน 20,656 คน (ข้อมูลจาก HDC จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่มารับบริการปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 66) รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,320,656 คน

8.2 ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนภายใต้อำเภอที่เข้าร่วมบูรณาการดูแลสุขภาพจิตกับกลไก พขอ./พช. ทัวประเทศ

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

9.3 การวางแผน/การจัดการจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 3 กลุ่มสำคัญดังนี้

1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่ตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/PCU ที่ถ่ายโอนออกนอกระบบสาธารณสุขแล้ว

2) หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตั้งแต่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยังอยู่ในระบบสาธารณสุข

3) เครือข่ายอื่นๆ ในชุมชนนอกระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนขึ้นต่อกับบริบทปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น โรงเรียน วัด ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ

ทั้ง 3 กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียจะมีส่วนสำคัญในการร่วมกันออกแบบและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน โดยเริ่มจากการทบทวนสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาออกแบบกลไกการดูแลสุขภาพจิตในมิติส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือและต้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง /กลุ่มเปราะบางให้ได้รับการดูแล รวมถึงมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
- 9.3 การวางแผน/การจัดการจัดการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1) การผลักดันเชิงนโยบายและสร้างความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตประชาชน และสร้างเวทีในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือร่วมกัน

2) พัฒนารอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตร่วมกันระหว่างกรมสุขภาพจิตกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3) ใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตหรือเหมืองข้อมูล (Data lake) และสนับสนุนให้ผลการประเมินดัชนีสุขภาพจิตชุมชนท้องถิ่น (Community mental health Index) มาใช้ในการสร้างความร่วมมือ เนื่องจากสามารถสะท้อนปัญหา สถานการณ์สุขภาพจิตของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต

4) พัฒนาศักยภาพทีม Coach ในระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการขยายผลการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในชุมชนให้ทั่วถึง

5) ออกแบบแนวทางการกำกับติดตาม การรายงานและนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงผลลัพธ์ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อสร้างพลังใจให้ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชู เพื่อเสริมพลังให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

ตำบลภายใต้อำเภอทั่วประเทศ/ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร (878 อำเภอ/50 เขตในกทม.)

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	√				
สูงมาก		√	√		

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	3,520,000.00	-	585,943.00	598,620.00	582,328.00	374,986.00	184,625.00	77,540.00	209,000.00	69,085.00	97,006.00	740,867.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,184,563.00			1,141,939.00			355,625.00			837,873.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		33.65%			32.44%			10.10%			23.80%		
งบดำเนินงาน	3,520,000.00	-	585,943.00	598,620.00	582,328.00	374,986.00	184,625.00	77,540.00	209,000.00	69,085.00	97,006.00	740,867.00	-
รวมงบประมาณรายไตรมาส		1,184,563.00			1,141,939.00			355,625.00			837,873.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		33.65%			32.44%			10.10%			23.80%		

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี

กิจกรรมหลักที่ 3.1 : ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			3,520,000.00	-	585,943.00	598,620.00	582,328.00	374,986.00	184,625.00	77,540.00	209,000.00	69,085.00	97,006.00	740,867.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,184,563.00			1,141,939.00			355,625.00			837,873.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.65%			32.44%			10.10%			23.80%				
งบดำเนินงาน			3,520,000.00	-	585,943.00	598,620.00	582,328.00	374,986.00	184,625.00	77,540.00	209,000.00	69,085.00	97,006.00	740,867.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,184,563.00			1,141,939.00			355,625.00			837,873.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.65%			32.44%			10.10%			23.80%				
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต			3,520,000.00	-	585,943.00	598,620.00	582,328.00	374,986.00	184,625.00	77,540.00	209,000.00	69,085.00	97,006.00	740,867.00	-		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				1,184,563.00			1,141,939.00			355,625.00			837,873.00				
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				33.65%			32.44%			10.10%			23.80%				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Online) กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม รวมถึงเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน (ultimate outcome) ร่วมกันกับเครือข่าย และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ รวบรวมวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้กับเครือข่ายในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							1/20/1					1/20/1	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ	0.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Online) กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม รวมถึงเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินงาน (ultimate outcome) ร่วมกันกับเครือข่าย และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ รวบรวมวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้กับเครือข่ายในพื้นที่	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							1/20/1					1/20/1	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
	งบฯ	0.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามและพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน หรือทั้งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Online)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							1/20/1					1/20/1		
	งบฯ	0.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. จัดเวทีสร้างความร่วมมือและร่วมกำหนดทิศทาง ในการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกันระหว่างกรมสุขภาพจิต และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (Online&Onsite)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 จัดเวทีสร้างความร่วมมือและร่วมกำหนดทิศทาง ในการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกันระหว่างกรมสุขภาพจิต และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (Online&Onsite)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางและพัฒนาระบบ การขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3		1/70/3											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	546,243.00	-	546,243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง และพัฒนาศักยภาพพื้มนำระดับเขตสุขภาพ (Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไก การดูแลสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3		1/70/3											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	546,243.00	-	546,243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง และพัฒนาศักยภาพพื้มนำระดับเขตสุขภาพ (Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไกการดูแล สุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/70/3		1/70/3												
		งบฯ	546,243.00	-	546,243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Transformative Mental Health in Primary Health Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/58/3		1/58/3											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Transformative Mental Health in Primary Health Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/58/3		1/58/3											กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Transformative Mental Health in Primary Health Care)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/58/3		1/58/3												
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. พัฒนาระบบ E-Learning การปฐมพยาบาลทางใจ Psychological First Aid: PFA	เรื่อง	เป้าฯ	1							1						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-		
5.1 พัฒนาระบบ E-Learning การปฐมพยาบาล ทางใจ Psychological First Aid: PFA	เรื่อง	เป้าฯ	1							1						กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-		
5.1.1 พัฒนาระบบ E-Learning	เรื่อง	เป้าฯ								1							
		งบฯ	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6. ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยสนับสนุนการกระจายอำนาจและเสริมพลังเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชน	กิจกรรม	เป้าา	39													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบา	1,520,000.00	-	39,700.00	67,620.00	582,328.00	374,986.00	180,425.00	60,740.00	38,000.00	69,085.00	97,006.00	10,110.00	-		
6.1 พขอ.เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/120/2				2/120/2									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
		งบา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสุขภาพจิตสู่การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน (Community Set ZERO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	2/120/2				2/120/2										
		งบา	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 (บูรณาการร่วมกับวัดชินใจในชุมชน)	กิจกรรม	เป้าา	2													ดำเนินการภายใต้โครงการ ชื่อ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
		งบา	42,500.00	-	39,700.00	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2.1 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	ชิ้น	เป้าา	3970		3970												
		งบา	39,700.00	-	39,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.2.2 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/1/3				1/1/3										
		งบา	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.3 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	กิจกรรม	เป้าา	3													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3	
		งบา	42,500.00	-	-	-	-	-	-	22,450.00	-	-	20,050.00	-	-		
6.3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/185/5			5/185/5										เพื่อชี้แจงนโยบายและ แนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิต รวมทั้งร่วมกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละจังหวัด โดยบูรณาการงบประมาณจากแผนงานอื่น ดังนี้ 1. แผน 7days : 5,000.- บาท 2. แผนวัยเรียนวัยรุ่น : 12,500.- บาท 3. แผน มรภ. : 6,000.- บาท 4. แผนวัยทำงาน : 12,891.- บาท 5. แผนรอบรู้: 4,000.- บาท รวมงบประมาณ 40,391.- บาท	
		งบา	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานดัชนีสุขภาพจิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าฯ	2/93/2													เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดัชนีสุขภาพจิต ชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงบประมาณการดำเนินงานโครงการาร่วมกัน ดังนี้ 1. แผนเขตเมือง จำนวนเงิน 36,327.- บาท 2. แผนปฐมภูมิ (อปท) จำนวนเงิน 22,450.- บาท 3. แผนปฐมภูมิ (วัดชินใจ) จำนวนเงินรวม 4,150.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,927.- บาท	
		งบฯ	22,450.00	-	-	-	-	-	-	2/93/2 22,450.00	-	-	-	-	-		
6.3.3 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/89/3										1/89/3			เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
		งบฯ	20,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,050.00	-	-		
6.4 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	กิจกรรม	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3				3/120/3										
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.5 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	8/464/8					1/254/1	3/90/3	3/90/3		1/30/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	8,935.00	8,800.00	-	32,265.00	-	-	-		
6.5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/254/1					1/254/1									
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.5.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/210/7						3/90/3	3/90/3		1/30/1					
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	-	8,935.00	8,800.00	-	32,265.00	-	-	-		
6.6 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	
		งบฯ	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/60/2 0.00	-	-	1/60/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.6.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพทีมนำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	2/131/2 42,500.00	-	-	-	-	2/131/2 42,500.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.7 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือ กับ อปท.	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	4/200/4 50,000.00	-	-	-	4/200/4 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
6.7.1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและ สารเสพติดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	4/200/4 50,000.00	-	-	-	4/200/4 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.8 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือ กับ อปท.	กิจกรรม	เป้าา งบฯ	1 50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
6.8.1 โครงการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการดูแล สุขภาพจิตประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	3/150/3 50,000.00	-	-	-	3/150/3 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงาน	
6.9 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือ กับ อปท.	กิจกรรม	เป้าา งบฯ	5 50,000.00	-	-	-	33,060.00	-	-	-	-	16,940.00	-	-	-	ปีรวมครั้งทั้งหมดนับจาก จำนวนที่ต่างหน่วยรวมไป	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
6.9.1 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำเครือข่ายชุมชน ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 (จังหวัดชัยภูมิ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/37/2 33,060.00	-	-	-	33,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.9.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตาม และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ในพื้นที่เข้มข้น ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพ ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/50/2 6,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/150/2 6,940.00	-	-	-		
6.9.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบฯ	1/150/2 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1/150/2 10,000.00	-	-	-		
6.9.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าา งบฯ	2 0.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ สำหรับเข้าร่วม กิจกรรมโครงการ/การ ประชุมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.9.5 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าฯ	2									1		1	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/การฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.10 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	กิจกรรม	เป้าฯ	1													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10	
		งบฯ	100,000.00	-	-	-	72,758.00	-	27,242.00	-	-	-	-	-			
6.10.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำสุขภาพจิต (Mental Health Leader) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2										
		งบฯ	72,758.00	-	-	-	72,758.00	-	-	-	-	-	-	-			
6.10.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/100/5					5/100/5									
		งบฯ	27,242.00	-	-	-	-	-	27,242.00	-	-	-	-	-			
6.11 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	กิจกรรม	เป้าฯ	2													ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
		งบฯ	42,500.00	-	-	-	-	37,634.00	3,156.00	-	-	1,710.00	-	-			
6.11.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/115/3					3/115/3									
		งบฯ	37,634.00	-	-	-	-	37,634.00	-	-	-	-	-	-			
6.11.2 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/3/4					1/2/3				1/1/1					
		งบฯ	4,866.00	-	-	-	-	-	3,156.00	-	-	1,710.00	-	-			
6.12 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	กิจกรรม	เป้าฯ	5			3/409/4	8/256/8	1/95/2								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
		งบฯ	42,500.00	-	-	2,720.00	5,100.00	34,680.00	-	-	-	-	-	-			
6.12.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2568 (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/250/2			1/250/2											
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.12.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมหารือแนวทางบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1											
		งบฯ	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.12.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายจังหวัด) (ออนไลน์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/107/7				7/107/7										
		งบฯ	4,080.00	-	-	-	4,080.00	-	-	-	-	-	-	-			
6.12.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่ใหม่ (Exploratory Area)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/149/1			1/149/1											
		งบฯ	1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.12.5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่เดิม(Implementation Area)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/244/3				1/149/1	1/95/2									
		งบฯ	35,700.00	-	-	-	1,020.00	34,680.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.13 พขอ. เข้าถึงองค์ความรู้/สร้างความร่วมมือกับ อปท.	รายการ	เป้าฯ งบฯ	4 30,000.00	- -	- -	2/188/2 30,000.00	- -	- -	4/70/4	- -	- -	3/220/3	- -	- -	- -	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
6.13.1 โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1.1 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/30/3 0.00	- -	- -	1/10/1	- -	- -	1/10/1	- -	- -	1/10/1	- -	- -	- -		
6.13.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางและพัฒนาศักยภาพทีมนำระดับเขตสุขภาพ (Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/177/1 30,000.00	- -	- -	1/177/1 30,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
6.13.3 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/60/3 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	3/60/3	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
6.13.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	2/210/2 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2/210/2	- -	- -	- -		
6.14 วัคซีนใจสู่ธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/150/4 50,000.00	- -	- -	- 20,000.00	1/60/1 25,000.00	1/30/1	- -	- -	- -	- -	- 5,000.00	- -	- -	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	
6.14.1 สนับสนุน เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/30/1 25,000.00	- -	- -	- -	- 25,000.00	1/30/1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
6.14.2 สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสุขภาพจิตสู่การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน (Community Set ZERO) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/1 20,000.00	- -	- -	- 20,000.00	1/60/1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
6.14.3 สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/2 5,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1/60/2 5,000.00	- -	- -		
6.15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 (บูรณาการร่วมกับพขอ.สร้างความร่วมมือกับ อปท.)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	3 42,500.00	- -	- 4,300.00	- 27,200.00	- 11,000.00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	ดำเนินการภายใต้โครงการ ชื่อ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.15.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/20/1			1/20/1											
		งบา	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.15.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	1/10/2					1/10/2									
		งบา	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.15.3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา	3/3/9				3/3/9										
		งบา	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.16 วัดซินใจรูปธรรม	กิจกรรม	เป้าา	5														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	42,500.00	-	-	600.00	5,310.00	3,288.00	4,020.00	4,510.00	3,000.00	3,000.00	15,772.00	3,000.00	-		
6.16.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปีงบประมาณ 2568	เดือน	เป้าา	8			1	1		1	1	1	1	1				เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
		งบา	17,100.00	-	-	600.00	120.00	-	4,020.00	360.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
6.16.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอเพื่อป้องกันปัญหา การฆ่าตัวตาย ในชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568 (กิจกรรมที่ 1 หมอ3 และกิจกรรมที่ 2 หมอ1+2)	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/377/2				5/377/2										เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีความรู้เรื่องการส่งเสริมปัจจัยปกป้องและลดปัจจัยเสี่ยงของปัญหาการฆ่าตัวตาย
		งบา	5,190.00	-	-	-	5,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.16.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดซินใจและสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	5/238/1					5/238/1									เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานวัดซินใจและสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนได้
		งบา	3,288.00	-	-	-	-	3,288.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.16.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานดัชนีสุขภาพจิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2568	จังหวัด/คน/วัน	เป้าา	2/93/2							2/93/2							เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดัชนีสุขภาพจิต ชุมชนท้องถิ่น โดยบูรณาการงบประมาณการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 1. แผนเขตเมือง จำนวนเงิน 36,327.- บาท 2. แผนปฐมภูมิ (อปท) จำนวนเงิน 22,450.- บาท 3. แผนปฐมภูมิ (วัดซินใจ) จำนวนเงินรวม 4,150.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,927.- บาท
		งบา	4,150.00	-	-	-	-	-	-	4,150.00	-	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.16.5 โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/89/3										1/89/3			เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวช และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ	
		งบฯ	12,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,772.00	-		
6.17 วัคซีนใจรูปธรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	1														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.17.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/120/3					3/120/3									
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.18 วัคซีนใจรูปธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2					1/30/1	1/30/1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,020.00	24,980.00	-	-	-	-	-	-	-	
6.18.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิต ในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2					1/30/1	1/30/1								
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	25,020.00	24,980.00	-	-	-	-	-	-	-	
6.19 วัคซีนใจรูปธรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	2					1	1								ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
		งบฯ	42,500.00	-	-	-	-	28,698.00	13,802.00	-	-	-	-	-	-	-	
6.19.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพทีมนำการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2567	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/160/2					1/70/1	1/90/1								
		งบฯ	42,500.00	-	-	-	-	28,698.00	13,802.00	-	-	-	-	-	-	-	
6.20 วัคซีนใจรูปธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/240/5				4/200/4						1/40/1				ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	48,880.00	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	
6.20.1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต และสารเสพติดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	4/200/4				4/200/4										
		งบฯ	48,880.00	-	-	-	48,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.20.2 ส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัย	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1										1/40/1				
		งบฯ	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	
6.21 วัคซีนใจรูปธรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	2														ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	26,720.00	7,236.00	9,920.00	-	-	-	6,124.00	-	-	-	
6.21.1 โครงการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1									คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	26,720.00	-	-	-	26,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.21.2 นิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/12/6					1/4/2	1/4/2				1/4/2			คำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง และวางแผนงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
		งบฯ	23,280.00	-	-	-	-	7,236.00	9,920.00	-	-	-	6,124.00	-	-		
6.22 วัคซีนใจรูปธรรม	กิจกรรม	เป้าฯ	5													เป็ารวมครั้งทั้งหมด นับ จากจำนวนที่ต่างหน่วยรวม ไปด้วย	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
		งบฯ	50,000.00	-	-	-	-	45,780.00	-	-	-	2,110.00	-	2,110.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา / งบา	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.22.1 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปทุมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จังหวัดสุรินทร์)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/57/2 45,780.00					1/57/2 45,780.00									
6.22.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่เข้มข้น ภายใต้ระบบสุขภาพปทุมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/50/2 0.00										1/50/2				
6.22.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดทุกกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/150/2 0.00										1/150/2				
6.22.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าา งบา	2 2,220.00									1 1,110.00	1 1,110.00			ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/การประชุมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานระบบสุขภาพปทุมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
6.22.5 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ครั้ง	เป้าา งบา	2 2,000.00									1 1,000.00	1 1,000.00			ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรฯ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/การฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้งานระบบสุขภาพปทุมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
6.23 วัคซีนใจบูรธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	4/150/4 42,500.00						4/150/4 42,500.00							ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11	
6.23.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	4/150/4 42,500.00						4/150/4 42,500.00								
6.24 วัคซีนใจบูรธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1 42,500.00				1/95/2 42,500.00									ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12	
6.24.1 กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมำระดับจังหวัด (Mental Health Leader) ในการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพปทุมภูมิเขตสุขภาพที่12	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	1/95/2 42,500.00				1/95/2 42,500.00										
6.25 วัคซีนใจบูรธรรม	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	48/1,352/48 30,000.00			1/177/1 30,000.00					3/75/3	20/500/20	20/500/20	4/100/4		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	
6.25.1 โครงการสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าา งบา	47/1,175/47 0.00								3/75/3	20/500/20	20/500/20	4/100/4			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.25.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง แนวทางและพัฒนาศักยภาพทีมำระดับเขตสุขภาพ (Mental Health Leader)ในการขับเคลื่อนกลไกการดูแล สุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/177/1 30,000.00				1/177/1 30,000.00										
6.26 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ สุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/350/5 30,000.00				5/350/5 30,000.00										โรงพยาบาลสวนปรุง
6.26.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ สุขภาพจิตและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	5/350/5 30,000.00				5/350/5 30,000.00										
6.27 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 20,000.00					1 20,000.00									โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
6.27.1 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 20,000.00					1 20,000.00									
6.28 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 20,000.00				8,000.00	8,000.00	4,000.00								โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์
6.28.1 โครงการลดติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตใน หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)ตามแนวคู่มือสร้างสุขโดยทีม หมอครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 3	ครั้ง/คน	เป้าฯ งบฯ	5/100 20,000.00				2/40 8,000.00	2/40 8,000.00	1/20 4,000.00								
6.29 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 30,000.00				1/80/1 30,000.00										โรงพยาบาลศรีธัญญา
6.29.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 4 (รุ่นที่ 1 จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/80/1 30,000.00				1/80/1 30,000.00										
6.30 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/90/3 30,000.00					1/30/1 10,000.00	2/60/2 20,000.00								สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
6.30.1 2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร (PCU และ NPCU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 5	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	3/90/3 30,000.00					1/30/1 10,000.00	2/60/2 20,000.00								
6.31 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	4 30,000.00					23,000.00					7,000.00				สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
6.31.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/60/1 0.00			1/60/1										จัดกิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.31.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน สุขภาพจิต ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดระยอง	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1							จัดกิจกรรมวันที่ 11 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วม 30 คน พัฒนาความรู้ด้าน สุขภาพจิตแก่อาสาสมัคร สาธารณสุขในพื้นที่ และ พัฒนางานสุขภาพจิตใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม มาตรฐานบริการสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		
	งบฯ	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
6.31.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน สุขภาพจิต ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดชลบุรี	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1							จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2568 ผู้เข้าร่วม 30 คน ณ จังหวัดชลบุรี พัฒนาความรู้ด้าน สุขภาพจิตแก่อาสาสมัคร สาธารณสุขในพื้นที่ และ พัฒนางานสุขภาพจิตใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม มาตรฐานบริการสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ		
	งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
6.31.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้าน สุขภาพจิต ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1			ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัด กิจกรรม		
	งบฯ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-			
6.32 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	รายการ	เป้าฯ	1					1							โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์		
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
6.32.1 โครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานสุขภาพจิตตามคู่มือสร้างสุขโดยทีมหมอครอบครัว	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/77/3							3/77/3							
	งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-			
6.33 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	คน	เป้าฯ	42					20	22						โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์		
	งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	10,030.00	9,970.00	-	-	-	-	-	-			
6.33.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ ดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายชุมชน ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	คน	เป้าฯ	42					20	22								
	งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	10,030.00	9,970.00	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6.34 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2				โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
6.34.1 ประชุมชี้แจงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/2									1/50/2					
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
6.35 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.35.1 ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยสนับสนุนการกระจายอำนาจและเสริมพลังเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชน	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1				1/50/1										
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.36 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/94/4				1/37/2	1/57/2								โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.36.1 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมำเครือข่ายชุมชนขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/94/4				1/37/2	1/57/2									
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
6.37 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/50/5					2/30/2	3/40/3	1						โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	8,140.00	11,860.00	-	-	-	-	-	-		
6.37.1 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/50/5					2/30/2	3/40/3	1							
		งบฯ	20,000.00	-	-	-	-	8,140.00	11,860.00	-	-	-	-	-	-		
6.38 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ	1									1				โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
6.38.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 11	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/70/2									2/70/2			ยกเลิกกิจกรรมเดิม		
		งบฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
6.39 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		
6.39.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2								2/40/2						
		งบฯ	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-		
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตในหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							1/20/1				1/20/1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตในหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							1/20/1				1/20/1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตในหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านระบบออนไลน์	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							1/20/1				1/20/1			
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกดำเนินงานนักจิตวิทยาในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	2													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	
		งบฯ	556,000.00	-	-	531,000.00	-	-	4,200.00	16,800.00	4,000.00	-	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
8.1 PCU (ติดตาม ประเมินผล)	กิจกรรม	เป้าฯ	1													โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา ราชนครินทร์		
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	4,200.00	16,800.00	4,000.00	-	-	-	-			
8.1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดูแล สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเครือข่ายชุมชนภายใต้ ระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	7/145/7						1/25/1	4/80/4	2/40/2							
		งบฯ	25,000.00	-	-	-	-	-	4,200.00	16,800.00	4,000.00	-	-	-	-			
8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำเรื่อง ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ	กิจกรรม	เป้าฯ	1			1										กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
		งบฯ	531,000.00	-	-	531,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำเรื่อง การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในระดับเขตสุขภาพ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/81/3			1/81/3												
		งบฯ	531,000.00	-	-	531,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารอบคู่มือ/แนวทางการ ดำเนินการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหา สุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2													กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-			
9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารอบคู่มือ/แนว ทางการดำเนินการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2								1/25/2					กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-			
9.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารอบคู่มือ/แนว ทางการดำเนินการคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อ ปัญหาสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2								1/25/2							
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-			
10. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อทบทวนและปรับปรุง กระบวนการสุขภาพจิตในพื้นที่	แห่ง	เป้าฯ	1							1				1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อทบทวนกระบวนการ ดำเนินงานสุขภาพจิต โดยผู้บริหารโครงการ	แห่ง	เป้าฯ	1											1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1.1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อทบทวนกระบวนการ ดำเนินงานสุขภาพจิต โดยผู้บริหารโครงการ	แห่ง	เป้าฯ	1											1				
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบการดูแล สุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไก ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กิจกรรม	เป้าฯ	1											1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	580,757.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,757.00	-			
11.1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบการ ดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไก ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/3											1/500/3		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	580,757.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,757.00	-			
11.1.1 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบ การดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่าน กลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/500/3											1/500/3				
		งบฯ	580,757.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,757.00	-			
12. สํารวจสุขภาพจิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2568	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-			
12.1 สํารวจสุขภาพจิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2568	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต		
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-			
12.1.1 สํารวจสุขภาพจิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2568	เรื่อง	เป้าฯ	1											1				
		งบฯ	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-			

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
1. ร้อยละของพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการมีอัตราการฆ่าตัวตายลดลงเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพจิต	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
2. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการมีความเข้มแข็งทางใจ	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
3. ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงานมีสุขภาพจิตดี	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
4. ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เข้าร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมไป กับ พชอ./พชช. มีความสุข	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพจิต	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน ชุมชน	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
2. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) มีระบบการดูแลสุขภาพจิตและจิต เวชในชุมชน	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
3. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิมีแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการ จัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการกาย จิต สังคม ในหน่วยบริการปฐมภูมิ	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				
4. จำนวนอำเภอ/เขต ที่มีเครือข่ายงานสุขภาพจิตที่เข้าร่วมสร้างเครือข่าย พลเมืองสุขภาพจิตดี	Setting - กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล - จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง -	✓	✓	✓				

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่า คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความ เสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/ กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจาย อำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ โดยสนับสนุนการกระจายอำนาจและ เสริมพลังเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชน	✓	✓	✓												เครือข่ายชุมชน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ดูแล สุขภาพจิต ประชาชนใน ชุมชน	1.เพื่อให้ เครือข่ายชุมชน เข้าใจและเห็นถึง ความสำคัญของการ การดำเนินงาน สุขภาพจิตในพื้นที่ 2.เพื่อให้เกิดการ ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ ทรัพยากร คน เงิน ของร่วมกัน ในพื้นที่ 3.เพื่อให้ เครือข่ายชุมชนมี ส่วนร่วมในการ ดูแลสุขภาพจิต แก่ประชาชน	1.เครือข่ายยังไม่เข้าใจและ เห็นความสำคัญของการ ดูแลสุขภาพจิต 2.งบประมาณไม่เพียงพอ	2	3	6

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1) การผลักดันเชิงนโยบายและสร้างความร่วมมือในระดับผู้บริหารกระทรวง/ กรมที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน เพื่อใช้สื่อสารแนวทางการ ดูแลสุขภาพจิตร่วมกันระหว่างกรมสุขภาพจิตกับเครือข่าย 3) ใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต ในการสร้างความร่วมมือ ความตระหนักและ หวางประมาณจากช่องทางต่างๆ มาดำเนินการ	ร้อยละ 50 ของเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพจิตแก่ประชาชน	1.เครือข่ายยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต 2.งบประมาณไม่เพียงพอ	1) จัดเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวง/กรมใน การกำหนดนโยบายและความร่วมมือดำเนินการร่วมกัน 2) จัดทำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและ สื่อสารเผยแพร่ให้กับเครือข่ายในชุมชนได้เข้าถึงและ ใช้แนวทางร่วมกัน 3) ผลักดันให้เครือข่าย พขอ./พชช.ใช้ฐานข้อมูล สุขภาพจิตจากเหมืองข้อมูล (Data lake) มาวางแผน การดำเนินการและการจัดสรรงบประมาณร่วมกับ เครือข่ายในพื้นที่	30-ก.ย.-69	190,000.00 บาท	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : -

กลยุทธ์ที่ : -

16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จะเกิดเครือข่ายชุมชนที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายแกนนำในชุมชน และเครือข่ายในระบบสาธารณสุขที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตประชาชน มีส่วนร่วมกันส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชน ดูแลจิตใจกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อเกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ ร่วมไปกับการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมไปกับการได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่จำเป็น ทำให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสม ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดความเสี่ยง ตลอดจนชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพจิตของกันและกันและมีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์วิกฤต ความรุนแรงต่างๆ ช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพจิตที่รุนแรงเช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการมีภูมิคุ้มกันทางใจที่เข้มแข็ง

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

18.1 องค์ความรู้เดิม : -การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน

18.2 องค์ความรู้ใหม่ : - แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและดูแลจิตใจกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยเครือข่ายชุมชน (ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเป็นนวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่ต้นแบบโดยภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 3.1.1)

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
-ความไม่เข้าใจและไม่ร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่	-พัฒนาชุดฐานข้อมูลสุขภาพจิตเชิงประจักษ์ใช้สื่อสารเพื่อให้เห็นผลกระทบทางสุขภาพจิตที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม -จัดทำแนวทางารดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน -ผลักดันเชิงนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญ
-ความไม่ครอบคลุมของการดำเนินงาน เนื่องจากขอบเขตงานมีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งประเทศ	-สร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของทีมงานในระดับเขต ระดับจังหวัด เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและดึงพื้นที่ (ชุมชน) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ชุมชนที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายในระดับสูงมาดำเนินการก่อน -ยกระดับพื้นที่ที่ดำเนินการก่อนเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	-ขยายพื้นที่ร่วมดำเนินงานสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น -เพิ่มการเข้าถึงบริการของกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางทางสังคม -เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง -เพิ่มศักยภาพของทีมงาน (Coach) ครอบคลุมทุกจังหวัด -ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆที่หลากหลายยิ่งขึ้น	-เกิดชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงานสุขภาพจิตครอบคลุมมากยิ่งขึ้น - ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและการดูแลสุขภาพจิตที่ครอบคลุม - ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งทางใจสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ - มีทีมงาน (Coach) ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนครอบคลุมทุกจังหวัด - มีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานในชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น
ปี 2570	-	-

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นายปองพล ขุชนะโชติ	08 9635 4828	palmpsy419@hotmail.com

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.1

พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัติการการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

1. ชื่อโครงการ	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. หลักการและเหตุผล	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการ ที่ดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บทย่อยที่ 1.2 การป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง อีกทั้งโครงการฯ ยังดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ทั้งในและนอกกระบวนการศึกษา เน้นรูปแบบใหม่ที่ใช้ถึงจิตวิทยาวัยรุ่น จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวโน้มในอนาคตของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานปส. พบว่า เด็กและเยาวชนยังเป็กลุ่มเฝ้าระวังสูง แม้ว่าสัดส่วนของผู้ต้องหาคดีเสพและผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติด ที่เป็นวัยเด็กและเยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ่งชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนคดีเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนเป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ถึงร้อยละ 50 ไม่เอื้อต่อการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่าในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ผู้เข้าบำบัดรักษามีแนวโน้มสูงขึ้น แม้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางของโครงการฯ ยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสร้างกระแสให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เติบโตมาจากกลุ่มเด็กเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น โดยโครงการฯ ดำเนินงานด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดการสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง กิจกรรมในยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ โทรศัพท์ และสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์ประธานเสด็จร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการต่าง ๆ การสนับสนุนการรวมตัวกันของสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยการจัดตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประกอบด้วย กรรมการ กองทุน และกิจกรรมเป็นสื่อแสดงถึงศักยภาพของชมรมด้วยการรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีความดี ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นกรรมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เกิดขวัญกำลังใจ มีความเข้มแข็งของจิตใจแก่สมาชิกทั้งประเทศ ในอันที่จะร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านและป้องกัน ผลักดันให้ยาเสพติดพ้นออกไปจากชุมชน และสังคมไทยโดยเร็ว เพื่อเยาวชนคนไทยจะได้ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป ด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดประกวดกิจกรรมในโครงการให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินความรู้และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิต (ทักษะการป้องกันการติดสารเสพติด) ของแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ของโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 พบว่า แกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความรู้และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิต อยู่ในระดับดี (ระดับดี หมายถึง คะแนนการประเมินความรู้และทักษะในแต่ละด้านมากกว่าร้อยละ 70) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปี 2564 มีแกนนำและสมาชิกฯ มีทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 96.19 ปี 2565 มีแกนนำและสมาชิกฯ มีทักษะในการป้องกัน การติดสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 97.95 ปี 2566 มีแกนนำและสมาชิกฯ มีทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 97.65 (จากข้อมูลรายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 : โครงการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน การใช้เทคโนโลยีให้แก่กลุ่มแกนนำ เยาวชน และการสนับสนุนให้แก่แกนนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนในชุมชน จากผลการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มีความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAPM) ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 (จำนวน 5 รุ่น) พบว่า มีแกนนำและสมาชิกฯ ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนให้มีกำลังใจสามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด จำนวน 1,940 คน โครงการย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) กิจกรรม ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท สถานศึกษา และสถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด “ปรับตัวทุก สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” โดยจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา (Counseling) บริการฝึกแก้ปัญหา พัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง กิจกรรมกลุ่มและบริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข ด้วยการ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน ด้วยกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะโดยศิลปินดารา นักกีฬาที่มีชื่อเสียง และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จากการติดตามแกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ภายหลังได้รับการปล่อยตัว ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 พบว่า แกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการปล่อยตัว และติดตามได้ส่วนใหญ่ไปศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีรายละเอียดดังนี้ ปี 2564 แกนนำและสมาชิกฯ ได้รับการปล่อยตัว 1,557 คน ไปศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 1,468 คน คิดเป็นร้อยละ 94.28 ปี 2565 แกนนำและสมาชิกฯ ได้รับการปล่อยตัว 1,084 คน ไปศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 1,037 คน คิดเป็นร้อยละ 95.66 ปี 2566 แกนนำและสมาชิกฯ ได้รับการปล่อยตัว 1,032 คน ไปศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 96.89 (จากข้อมูลรายงานประจำปีของกรมพินิจฯ) โครงการย่อยที่ 3 : โครงการ “บำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกโครตติยายกมือขึ้นในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางพระราชดำริ” เป็นการให้บริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสำหรับเยาวชนผู้เสพผู้ติดในโครงการ จัดทำรูปแบบของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดภายใต้โครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “โครตติยายกมือขึ้น” โดยการบริหารจำแนกตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลบตส. พบว่า มีจำนวนสมาชิก “โครตติยายกมือขึ้น” เข้าบำบัดรักษาในระบสมัครใจ ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.11 และ ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสมาชิก เพื่อให้การร่วมมือร่วมใจป้องกันปัญหายาเสพติดมีความต่อเนื่องและยั่งยืนในรูปแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน /องค์กรภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ข้างต้น จนถึงปัจจุบัน โครงการได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและธรรมชาติของวัยรุ่นและเยาวชน รวมทั้งขยายโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อสร้างกระแสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและพื้นที่ จนในปัจจุบัน โครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกกว่า 29 ล้านคน มีจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทุกจังหวัด มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 878 อำเภอ มีเขต TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร 50 เขต มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 75,854 แห่ง และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 11,435 (ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมคกก.อำนวยการโครงการฯ ประจำปี 2567) และจังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE มีคุณภาพตามมาตรฐานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 125 แห่ง มีชมรมร้อยละ 15.28 และ ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.52 จากดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา 2 ทศวรรษมีเยาวชน สมาชิกและอาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้และเติบโตขึ้น มีการเรียนรู้หลักคิดของการมีชีวิตที่ดีงาม เช่น เรียนรู้การให้มีความรู้การรับ มีการพัฒนาความสามารถให้เห็นคุณค่าในตัวเองในเรื่องความกล้าพูด กล้าคิดกล้าแสดงออก มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี เช่น เลิกทะเล สนใจการเรียนมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม การศึกษา และการทำงาน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท หันเรียน เลิกดื่มสุรา และโครงการ TO BE NUMBER ONE ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เช่น ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนมาเรียนมากขึ้นช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนดีขึ้น มีการทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือกันมากขึ้น ก่อให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเยาวชน ทำให้กิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE มากขึ้นและที่สำคัญ พบว่า จุดแข็งของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าใจและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับเยาวชน การมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม และความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นอย่างแท้จริง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของวัยรุ่นและเยาวชน ด้วยการสร้างค่านิยมใหม่ เพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเองมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง รวมทั้งการให้โอกาสให้ทุกคนค้นหาตัวเอง และกล้าที่จะแสดงออกให้คนอื่นร่วมรับรู้ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จและสร้างคุณภาพให้แก่เยาวชนตลอดมา

4. วัดผลกระทบ

4.1 เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

4.2 เพื่อขยายบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน

4.3 เพื่อจัดการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

4.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน วัยรุ่น ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

4.5 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาส ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

4.6 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น สำหรับเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/เอกชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.7 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีเริ่มต้น 2565

ปีสิ้นสุด 2568
6. งบประมาณดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ/หรือเงินแหล่งอื่น (บาท)	รวม (บาท)
2565	95,000,000.00	-	95,000,000.00
2566	95,000,000.00	-	95,000,000.00
2567	100,000,000.00	-	100,000,000.00
2568	100,000,000.00	-	100,000,000.00
รวม (บาท)	390,000,000.00	-	390,000,000.00

7. เป้าหมายของโครงการ

7.1 ตัวชี้วัด/เป้าหมายตัวชี้วัด/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด		(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568				(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการณัผลการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1)หน่วยวัด	(2.2)ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3)กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4)จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม (2.3)	(2.5)จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)×(2.2)/100	(3.1)จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2)จำนวนเป้าหมายตามโครงการ(Y)	(3.3)ร้อยละ(X)/(Y)×100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1) ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั่วประเทศ	(4.2) จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3) ร้อยละก่อนการดำเนินการ(Before) (3.1)/(4.2)×100	(4.4) ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2)×100
ตัวชี้วัดระดับ Impact													
ตัวชี้วัดระดับ Outcome													
1 ร้อยละของ จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ													
ปี 2565	ร้อยละ	80.00	จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE	200.00	160.00	265.00	265.00	100.00	30 ก.ย.65	จำนวน (แห่ง) จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าประกวดแต่ละปี	300.00	88.33	53.33
ปี 2566	ร้อยละ	90.00	จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE	300.00	270.00	389.00	428.00	90.89	30 ก.ย. 66	จำนวน (แห่ง)จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าประกวดแต่ละปี	450.00	86.44	60.00
ปี 2567	ร้อยละ	90.00	จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE	500.00	450.00	499.00	544.00	91.73	30 ก.ย. 67	จำนวน (แห่ง)จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าประกวดแต่ละปี	570.00	87.54	78.95
ปี 2568	ร้อยละ	90.00	จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE	570.00	513.00	0.00	0.00	0.00		จำนวน (แห่ง)จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าประกวดแต่ละปี	0.00	0.00	0.00

(1)ชื่อตัวชี้วัด/ เป้าหมายตัวชี้วัด	(2) เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2568					(3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีที่ผ่านมา				(4) ค่าการดำเนินการดำเนินงานระดับประเทศ			
	(2.1)หน่วยวัด	(2.2)ค่าเป้าหมาย (A)	(2.3)กลุ่มประชากรเป้าหมายของโครงการ	(2.4)จำนวนประชากรเป้าหมายของโครงการตาม (2.3)	(2.5)จำนวนเป้าหมายที่จะทำได้ (2.4)x(2.2) /100	(3.1)จำนวนผลการดำเนินงานปี 2568 (X)	(3.2)จำนวนเป้าหมายตามโครงการ (Y)	(3.3)ร้อยละ(X)/(Y)x100	ข้อมูลผลดำเนินงาน ณ วันที่	(4.1)ประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.2)จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายทั้งประเทศ	(4.3)ร้อยละก่อนการดำเนินงาน(Before) (3.1)/(4.2) x100	(4.4)ร้อยละหลังการดำเนินงาน (After)(2.5)/(4.2)x100
2 ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (n=1,200 /N=120,000)													
ปี 2565	ร้อยละ	90.00	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,000.00	900.00	1,009.00	1,030.00	97.96	30 ก.ย.65	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,100.00	91.73	81.82
ปี 2566	ร้อยละ	90.00	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,100.00	990.00	1,040.00	1,065.00	97.65	30 ก.ย. 66	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,250.00	83.20	79.20
ปี 2567	ร้อยละ	90.00	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,250.00	1,125.00	1,250.00	1,276.00	97.96	30 ก.ย.67	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,350.00	92.59	83.33
ปี 2568	ร้อยละ	95.00	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	1,350.00	1,282.50	0.00	0.00	0.00	30 ก.ย.68	จำนวน วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	0.00	0.00	0.00
ตัวชี้วัดระดับ Output													
1 จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (n=120,000 คน N=29,927,928 คน)													
ปี 2565	จำนวน	20,000.00	วัยรุ่นและเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	30 ก.ย. 65	วัยรุ่นและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,000.00	100.00	0.00
ปี 2566	จำนวน	20,000.00	วัยรุ่นและเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	30 ก.ย.66	วัยรุ่นและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	120,000.00	100.00	0.00
ปี 2567	จำนวน	20,000.00	วัยรุ่นและเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE	0.00	120,000.00	135,160.00	120,000.00	112.63	30 ก.ย.67	วัยรุ่นและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	140,000.00	96.54	0.00
ปี 2568	จำนวน	20,000.00	วัยรุ่นและเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		วัยรุ่นและเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00

8. กลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ

8.1 วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 – 24 ปี
8.2 ประชาชนทั่วไป
8.3 ผู้เฒ่า /ผู้ด้อยโอกาส

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.1.1 ภาครัฐ
 - คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE
 - คณะกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
 - ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข,มหาดไทย,ศึกษาธิการ,ยุติธรรม,แรงงาน,การพัฒนาสังคมฯ, ปปส. และกรุงเทพมหานคร
 - ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.)
 - ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา

9.1.2 ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.1.3 ภาคเอกชน
 - ผู้บริหาร/นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการ

- 9.2 อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อโครงการ

- แต่ละภาคส่วนไม่ได้กำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางในการสนับสนุน /ดำเนินโครงการในกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ
- แต่ละภาคส่วนไม่เข้าใจบทบาท และแนวทางการทำงาน

- 9.3 การวางแผน/การจัดการ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดนโยบายและวางแผนการทำงาน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/แผนการทำงาน ให้ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้บริหาร/บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาชิก วัยรุ่นและเยาวชน และประชาชนทั่วไป รับทราบ
- สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนและสมาชิก
- นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและพื้นที่

10. พื้นที่ดำเนินโครงการ

76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตกรุงเทพมหานคร

11. ความพร้อมในการดำเนินโครงการ

ด้านอื่นๆ (ระบุ) : ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน

ระดับ	ด้านบุคลากร/ทีมงาน	ด้านบริหารจัดการ	ด้านวัสดุอุปกรณ์	ด้านอื่นๆ (ระบุ)	เพิ่มรายการด้านอื่นๆ
ต่ำมาก					
ต่ำ					
ปานกลาง					
สูง	✓	✓	✓	✓	
สูงมาก					

12. วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	100,000,000.00	14,463,810.00	7,377,875.00	7,395,755.00	6,553,000.00	3,641,910.00	4,364,360.00	10,924,655.00	15,605,290.00	11,695,755.00	6,504,290.00	9,421,200.00	2,052,100.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,237,440.00			14,559,270.00			38,225,700.00			17,977,590.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.24%			14.56%			38.23%			17.98%		
งบดำเนินงาน	100,000,000.00	14,463,810.00	7,377,875.00	7,395,755.00	6,553,000.00	3,641,910.00	4,364,360.00	10,924,655.00	15,605,290.00	11,695,755.00	6,504,290.00	9,421,200.00	2,052,100.00
รวมงบประมาณรายไตรมาส		29,237,440.00			14,559,270.00			38,225,700.00			17,977,590.00		
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส		29.24%			14.56%			38.23%			17.98%		

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมป้องกันและประชาชน ที่มีปัญหาจิตเวชยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา

กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น			100,000,000.00	14,463,810.00	7,377,875.00	7,395,755.00	6,553,000.00	3,641,910.00	4,364,360.00	10,924,655.00	15,605,290.00	11,695,755.00	6,504,290.00	9,421,200.00	2,052,100.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,237,440.00			14,559,270.00			38,225,700.00			17,977,590.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.24%			14.56%			38.23%			17.98%					
งบดำเนินงาน			100,000,000.00	14,463,810.00	7,377,875.00	7,395,755.00	6,553,000.00	3,641,910.00	4,364,360.00	10,924,655.00	15,605,290.00	11,695,755.00	6,504,290.00	9,421,200.00	2,052,100.00			
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,237,440.00			14,559,270.00			38,225,700.00			17,977,590.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.24%			14.56%			38.23%			17.98%					
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE				100,000,000.00	14,463,810.00	7,377,875.00	7,395,755.00	6,553,000.00	3,641,910.00	4,364,360.00	10,924,655.00	15,605,290.00	11,695,755.00	6,504,290.00	9,421,200.00	2,052,100.00		
รวมงบประมาณรายไตรมาส				29,237,440.00			14,559,270.00			38,225,700.00			17,977,590.00					
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส				29.24%			14.56%			38.23%			17.98%					
1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ทุกกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิริวัฒนาพรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1		1/150/1												สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
		งบฯ	391,220.00	-	391,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ทุกกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิริวัฒนาพรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1		1/150/1												สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
		งบฯ	391,220.00	-	391,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (พลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/150/1		1/150/1												
		งบฯ	391,220.00	-	391,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1	1/60/1													สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	47,155.00	47,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/1	1/60/1													สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	47,155.00	47,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/83/1	1/83/1													
		งบฯ	47,155.00	47,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) ให้แก่เยาวชน ในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/800/12	1/400/6					1/400/6								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) ให้แก่เยาวชน ในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/800/12	1/400/6					1/400/6								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) ให้แก่เยาวชน ในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/1,067/12	1/480/6					1/587/6							ทั้ง 2 ค่าย ใช้	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบโครงการ และ งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงหลัก	
4. ดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	เดือน/แห่ง	เป้าฯ	12/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	15,061,350.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	-	384,910.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	-	-	-	
4.1 ดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	เดือน/แห่ง	เป้าฯ	12/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	15,061,350.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	-	384,910.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	-	-	ใช้งบโครงการ และ งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.1.1 ดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง	เดือน/แห่ง	เป้าฯ	12/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	ใช้งบประมาณ โครงการ และ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
		งบฯ	15,061,350.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	-	384,910.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	1,834,555.00	-		
5. จัดทำองค์ความรู้ สำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต เช่น การป้องกันปัญหายาเสพติดและลด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทางสื่อออนไลน์ และ website TO BEฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1						1								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
5.1 จัดทำองค์ความรู้ สำหรับวัยรุ่นและ เยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต เช่น การป้องกันปัญหายาเสพติด และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทางสื่อ ออนไลน์ และ website TO BEฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1						1								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
5.1.1 จัดทำองค์ความรู้ สำหรับวัยรุ่น และเยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต เช่น การป้องกันปัญหายาเสพติดและลด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทางสื่อออนไลน์ และ website TO BEฯ	เรื่อง	เป้าฯ	1											1		อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน และสามารถ รายงานผลได้ ในไตรมาสที่ 4	
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
6. ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ชิ้น	เป้าฯ	100000						100000								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		
6.1 ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศ	ชิ้น	เป้าฯ	100000						100000					100000			สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		
6.1.1 ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ทั่วประเทศ	ชิ้น	เป้าฯ	100000											100000		อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน และสามารถ รายงานผลได้ ในไตรมาสที่ 4	
		งบฯ	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-		
7. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY (ทุกวันเสาร์)	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/52	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	15,860,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	-	-	-	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	-	-	-		
7.1 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY (ทุกวันเสาร์)	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/52	1/4	1/5	1/4	1/4	1/4	1/5	1/4	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	ใช้งบประมาณ โครงการ และ งบสนับสนุน จากหน่วยงาน หลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	15,860,000.00	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	-	-	-	2,440,000.00	3,050,000.00	2,440,000.00	-	-	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.1.1 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY (ทุกวันเสาร์)	รายการ/ตอน	เป้าฯ งบฯ	1/52 15,860,000.00	1/4 2,440,000.00	1/5 3,050,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 -	1/4 -	1/5 -	1/4 2,440,000.00	1/5 3,050,000.00	1/4 2,440,000.00	1/4 -	1/5 -	1/4 -	ใช้งบประมาณโครงการ และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	
8. จัดประกวด ยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/40/8				1/1/1	1/ 1/1	1/1/1	7/37/5							สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	10,648,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,598,000.00	6,050,000.00	-	-	-	-	
8.1 จัดประกวด ยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/40/8				1/1/1	1/1/1	1/1/1	7/37/5						ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	10,648,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,598,000.00	6,050,000.00	-	-	-	-	
8.1.1 จัดประกวด ยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	10/40/10				1/230/1	1/160/1	3/600/3	4/40/4	1/17/1					ใช้งบประมาณโครงการ และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	
		งบฯ	10,648,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,598,000.00	6,050,000.00	-	-	-	-	
9. จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับงานมหกรรมรวมพล เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปี	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	1/5				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1						สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1 จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับงานมหกรรมรวมพล เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปี	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	1/5				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1 จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับงานมหกรรมรวมพล เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปี	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	1/5				1/2,000	1/1,900	2/2,300							ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. รอบแรก : คัดเลือกผู้ชนะระดับภาค 5 ภาคและกรุงเทพมหานคร โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	1/5				1/1	1/1	1/1	1/2							สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10.1 รอบแรก : คัดเลือกผู้ชนะระดับภาค 5 ภาคและกรุงเทพมหานคร โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธาน	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1/5 0.00				1/1	1/1	1/1	1/2						ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
10.1.1 รอบแรก : คัดเลือกผู้ชนะระดับภาค 5 ภาคและกรุงเทพมหานคร โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธาน	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1/5 0.00				1/497	1/387	2/282							ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	
11. รอบสอง : คณะอนุกรรมการชุดบูรณาการ เดินทางไปเยี่ยมชมในพื้นที่ชมรมที่ชนะเลิศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บคะแนน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 0.00								1						สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
11.1 รอบสอง : คณะอนุกรรมการชุดบูรณาการ เดินทางไปเยี่ยมชมในพื้นที่ชมรมที่ชนะเลิศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บคะแนน	กิจกรรม	เป้าฯ งบฯ	1 0.00								1					ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
11.1.1 รอบสอง : คณะอนุกรรมการชุดบูรณาการ เดินทางไปเยี่ยมชมในพื้นที่ชมรมที่ชนะเลิศ ระดับภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บคะแนน	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ งบฯ	1/5 0.00								1/5					ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย.68	
12. จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568 (ซึ่งประกอบด้วย การประกวดการนำเสนอผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากผู้ชนะเลิศ ระดับภาคแต่ละประเภท ทั่วประเทศและนำเสนอผลงานภาพรวมต่อเนื่องจากรอบแรก การจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/5,000/3 0.00										1/5,000/3				สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12.1 จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568 (ซึ่งประกอบด้วย การประกวดการนำเสนอผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากผู้ชนะเลิศระดับภาคแต่ละประเภท ทั่วประเทศและนำเสนอผลงานภาพรวมต่อเนื่องจากรอบแรก - การจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/5,000/3 0.00										1/5,000/3			ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
12.1.1 จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568 (ซึ่งประกอบด้วย การประกวดการนำเสนอผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากผู้ชนะเลิศระดับภาคแต่ละประเภท ทั่วประเทศและนำเสนอผลงานภาพรวมต่อเนื่องจากรอบแรก การจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ)	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ งบฯ	1/5,000/4 0.00										1/5,000/4			ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	
13. โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น “เก่งและดี TO BE NUMBER ONE” (ทุกวันพฤหัสบดี)	รายการ/ตอน	เป้าฯ งบฯ	1/52 3,900,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
13.1 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น “เก่งและดี TO BE NMBER ONE” (ทุกวันพฤหัสบดี)	รายการ/ตอน	เป้าฯ งบฯ	1/52 3,900,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
13.1.1 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น “เก่งและดี TO BE NMBER ONE” (ทุกวันพฤหัสบดี)	รายการ/ตอน	เป้าฯ งบฯ	1/52 3,900,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/5 375,000.00	1/4 300,000.00	1/4 300,000.00	ใช้งบประมาณโครงการ และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	
14. สื่อ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NMBER ONE CHANNEL	เดือน	เป้าฯ งบฯ	12 12,618,900.00	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00	1 -	1 -	1 -	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00	1 1,402,100.00		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14.1 สื่อ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE CHANNEL	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	12,618,900.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	-	-	-	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00		
14.1.1 สื่อ Social Network Facebook ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NMBER ONE CHANNEL	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1				1	1	1	1	1	1	ใช้งบประมาณโครงการ	
		งบฯ	12,618,900.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	-	-	-	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00	1,402,100.00		
15. วิทย์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		
15.1 วิทย์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		
15.1.1 วิทย์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY	รายการ/ตอน	เป้าฯ	1/96	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	ใช้งบประมาณโครงการ	
		งบฯ	2,040,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		
16. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์ Online	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
16.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ , หนังสือพิมพ์ Online	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
16.1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ , หนังสือพิมพ์ Online	เดือน	เป้าฯ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ใช้งบประมาณโครงการ	
		งบฯ	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
17. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูเก็ต)	จังหวัด/คน	เป้าฯ	15/51,000		1/3,400	2/6,800	2/6,800	3/10,200				2/6,800	2/6,800	2/6,800	1/3,400		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	9,353,569.00	-	-	969,100.00	-	-	-	-	1,613,635.00	2,579,100.00	1,612,634.00	2,579,100.00	-		
17.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูเก็ต)	จังหวัด/คน	เป้าฯ	15/51,000		1/3,400	2/6,800	2/6,800	3/10,200				2/6,800	2/6,800	2/6,800	1/3,400	ใช้งบประมาณโครงการ และงบสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	9,353,569.00	-	-	969,100.00	-	-	-	-	1,613,635.00	2,579,100.00	1,612,634.00	2,579,100.00	-		

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
17.1.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการ เสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูมิภาค)	จังหวัด/คน	เป้าฯ	15/51,000		1/3,400	2/6,800	2/16,000	3/29,000			1/3,400	3/10,200	1/3,400	2/6,800		ใช้งบประมาณ โครงการ และ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก ระหว่าง พ.ย. 67 - ก.พ.68 และ พ.ค.68 - ส.ค.68	
	งบฯ	9,353,569.00	-	-	969,100.00	-	-	-	-	1,613,635.00	2,579,100.00	1,612,634.00	2,579,100.00	-			
18. ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จ เยี่ยมสมาชิกTO BE NUMBER ONE และ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	เขต/คน	เป้าฯ	5/10,000					5/10,000									สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
	งบฯ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-			
18.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จ เยี่ยมสมาชิกTO BE NUMBER ONE และ ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	เขต/คน	เป้าฯ	5/10,000					5/10,000								รอแนวทาง พระราชทาน ประจำปี 2568 (วัน เวลา สถานที่) /ใช้ งบประมาณ สนับสนุน	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
	งบฯ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-			
18.1.1 ทูลเชิญองค์ประธานโครงการ เสด็จเยี่ยมสมาชิกTO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	เขต/คน	เป้าฯ	5/10,000									2/4,000	2/4,000	1/2,000		งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
	งบฯ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-			
19. คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดง ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยม สมาชิกฯ (จังหวัดภูมิภาค)	จังหวัด/คน	เป้าฯ	15/102,000		1/6,800	2/13,600	2/13,600	3/20,400			2/13,600	2/13,600	2/13,600	1/6,800		สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	
	งบฯ	7,840,000.00	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	-	-	930,000.00	2,790,000.00	930,000.00	2,790,000.00	-			
19.1 คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดง ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยม สมาชิกฯ	จังหวัด/คน	เป้าฯ	15/102,000		1/6,800	2/13,600	2/13,600	3/20,400			2/13,600	2/13,600	2/13,600	1/6,800		ใช้งบประมาณ โครงการ และ งบสนับสนุน จากหน่วยงาน หลัก	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
	งบฯ	7,840,000.00	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	-	-	930,000.00	2,790,000.00	930,000.00	2,790,000.00	-			

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ / งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผล ความจำเป็น	หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
19.1.1 คอนเสิร์ตองค์ประสานทรงแสง ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL และศิลปินโนวโรกาสเสด็จเยี่ยม สมาชิกฯ	จังหวัด/คน	เป้าฯ	15/102,000		1/6,800	2/13,600	2/32,000	3/33,531			1/6,800	3/24,000	1/6,800	2/13,600		ใช้ทั้งงบ โครงการ และ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
		งบฯ	7,840,000.00	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	-	-	930,000.00	2,790,000.00	930,000.00	2,790,000.00	-		
20. จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี 2568	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	3/6	1/1				1/4	1/1								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	12,500,000.00	4,315,000.00	-	-	5,728,000.00	2,457,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
20.1 จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี 2568	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	3/6	1/1				1/4	1/1								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	12,500,000.00	4,315,000.00	-	-	5,728,000.00	2,457,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
20.1.1 จัดแข่งขัน/ประกวด TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP ประจำปี 2568	กิจกรรม/ครั้ง	เป้าฯ	3/6	1/1			1/4/11,230	1/1/3,040								ใช้งบประมาณ โครงการ และ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานหลัก	
		งบฯ	12,500,000.00	4,315,000.00	-	-	5,728,000.00	2,457,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
21. จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/800/2						1/800/2								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	1,793,600.00	-	-	-	-	-	1,793,600.00	-	-	-	-	-	-		
21.1 จัดสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/800/2						1/800/2								สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	1,793,600.00	-	-	-	-	-	1,793,600.00	-	-	-	-	-	-		
21.1.1 จัดสัมมนาเครือข่ายการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/1,200/2						1/1,200/2							ใช้งบประมาณ โครงการ	
		งบฯ	1,793,600.00	-	-	-	-	-	1,793,600.00	-	-	-	-	-	-		
22. จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการ ประกวด จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/121/2				1/121/1										สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	86,205.00	-	-	-	86,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.1 จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสินการ ประกวด จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/121/2				1/121/1										สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
		งบฯ	86,205.00	-	-	-	86,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.1.1 จัดสัมมนาคณะกรรมการตัดสิน การประกวด จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/121/1				1/121/1									ใช้งบประมาณ โครงการ	
		งบฯ	86,205.00	-	-	-	86,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

13. กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงาน สรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนิน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
ร้อยละของ จังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ	Setting จังหวัด /อำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร / ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่นมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบทั้ง 5 ภาค กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล 1. แกนนำ อาสาสมัคร วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียน และจากสถานประกอบการ 2. วัยรุ่น และเยาวชน ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการศูนย์เพื่อนใจา ในศูนย์การค้า จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 1. แกนนำอาสาสมัครวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียน 30 แห่งๆละ 30 คน รวม 900 คน 2. แกนนำอาสาสมัครวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากสถานประกอบการ 10 แห่งๆละ 30 คน รวม 300 คน 3. วัยรุ่นและเยาวชน ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการศูนย์เพื่อนใจา ในศูนย์การค้า 5 แห่งๆ ละ 30 คน รวม 150 คน	√			สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	รายไตรมาส
ร้อยละของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการป้องกันการค้าสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) (n=1,200 //N=120,000)	Setting เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะในการป้องกันการค้าสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) ระดับภาค และระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล 1. แกนนำ อาสาสมัคร วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียน และจากสถานประกอบการ 2. วัยรุ่น และเยาวชน ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการศูนย์เพื่อนใจา ในศูนย์การค้า จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 1. แกนนำอาสาสมัครวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียน 30 แห่งๆละ 30 คน รวม 900 คน 2. แกนนำอาสาสมัครวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากสถานประกอบการ 10 แห่งๆละ 30 คน รวม 300 คน 3. วัยรุ่นและเยาวชน ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการศูนย์เพื่อนใจา ในศูนย์การค้า 5 แห่งๆละ 30 คน รวม 150 คน	√			สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	รายไตรมาส

ชื่อตัวชี้วัด (ตรงกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.1.2)	Setting/กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล/จำนวน กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูล			หน่วยเก็บข้อมูล	หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	หน่วยจัดทำรายงาน สรุปผล การดำเนินงาน	กรอบเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
		(1) แบบรายงาน	(2) แบบสอบถาม	(3) survey				
จำนวนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (n= 120,000 คน N=29,927,928 คน)	Setting เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด และกิจกรรมสร้างสรรค์ในโครงการฯ ระดับภาคและ ระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล วัยรุ่น และเยาวชน ที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง 1. แกนนำอาสาสมัครวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียน 30 แห่งๆละ 30 คน รวม 900 คน 2. แกนนำอาสาสมัครวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จากสถานประกอบการ 10 แห่งๆละ 30 คน รวม 300 คน 3. วัยรุ่นและเยาวชน ที่เป็นสมาชิกและใช้บริการศูนย์เพื่อนใจ ในศูนย์การค้า 5 แห่งๆละ 30 คน รวม 150 คน	√			สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	รายไตรมาส

14. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โปรดระบุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพียง 1 ความเสี่ยง)	ประเภทความเสี่ยง														รายการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		
	ด้าน				มิติธรรมาภิบาล (10 หลัก)													โอกาส (ค่าคะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ค่าคะแนน 1-5)	คะแนนความเสี่ยง
	กลยุทธ์	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย/กฎระเบียบ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	มีส่วนร่วม	โปร่งใส	ตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	กระจายอำนาจ	เสมอภาค	ฉันทามติ						
การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE	✓		✓							✓					จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก 76 จังหวัดและ 50 เขต	เพื่อให้เครือข่ายและผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและการประกวดกิจกรรม ของโครงการ TO BE NUMBER ONE	ไม่มีการจัดสัมมนาตามแผนที่กำหนด-งบประมาณไม่เพียงพอ	4	3	12

15. แผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.เพิ่มงานสัมมนา(นอกแผนปฏิบัติการ) 2. มีการเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่จัดงานสัมมนาเพื่อเอื้อต่อผู้เข้าร่วมงาน 3.งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับการกิจที่เพิ่มขึ้น	ประสานแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า/ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม	การจัดงานสัมมนาไม่ตรงตามแผน	1. แจ้งแผนการจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 2. ปรับแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม	30 กันยายน 2568	1,300,000.00 บาท	สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

16. ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต

- 16.1 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
- กลยุทธ์ที่ : -
- 16.2 ความสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิต
- นโยบายที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามโครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 17.1 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีค่านิยม “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”
- 17.2 มีบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน
- 17.3 มีบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
- 17.4 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ
- 17.5 ผู้เสพยาเสพติดได้รับการสนับสนุน และเพิ่มโอกาส ให้ ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
- 17.6 เครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศได้รับการ พัฒนาในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
- 17.7 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีขวัญและกำลังใจ

18. องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินโครงการ

- 18.1 องค์ความรู้เดิม : 1) รูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทางโทรทัศน์ และวิทยุ
- 18.2 องค์ความรู้ใหม่ : พัฒนานวัตกรรม / องค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อย่างน้อย 1 เรื่อง

19. ปัญหาหรือ อุปสรรค/การแก้ไขปัญห

ปัญหาหรือ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	แนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
1) งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานหลัก2) การดำเนินกิจกรรมในบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่อง - ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ - ผู้บริหารไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ	1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ 2) เสนอแนวทางการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงาน ในปีถัดไป และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 3) เสนอ ข้อมูล และกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่เห็นความสำคัญของโครงการฯ และถือเป็นนโยบายที่สำคัญของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน หรือกิจกรรมตามสถานการณ์ เพื่อเอื้อต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมและประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

20.แผนการดำเนินงานในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า

ปีงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (รายปี)
ปี 2569	1) กระตุ้นและสนับสนุนการจัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2) กระตุ้นและสนับสนุนการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชน 3) สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจให้มีคุณภาพและครอบคลุม โดย สนับสนุนสื่อการจัดอบรมอาสาสมัครฯ และสื่อองค์ความรู้การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯ 4) มีการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ภายในศูนย์เพื่อนใจฯ ในศูนย์การค้าทั้ง 5 แห่ง 5) มีการจัดการความรู้เรื่องการทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสรุปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานสำหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ สมาชิก TO BE NUMBER ONE	1) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมเขตตั้ง 2) มีการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 3) ศูนย์เพื่อนใจฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถช่วยเหลือสมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนที่มาใช้บริการเบื้องต้นได้ 4) สมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนที่มาใช้บริการมีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 5) มีองค์ความรู้ในการทำงานสำหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 10 เรื่อง
ปี 2570	1) กระตุ้นและสนับสนุนการจัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2) กระตุ้นและสนับสนุนการแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชน 3) สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจให้มีคุณภาพและครอบคลุม โดย สนับสนุนสื่อการจัดอบรมอาสาสมัครฯ และสื่อองค์ความรู้การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯ 4) มีการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ ภายในศูนย์เพื่อนใจฯ ในศูนย์การค้าทั้ง 5 แห่ง 5) มีการจัดการความรู้เรื่องการทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสรุปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานสำหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ สมาชิก TO BE NUMBER ONE	1) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมเขตตั้ง 2) มีการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของวัยรุ่นและเยาวชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 3) ศูนย์เพื่อนใจฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถช่วยเหลือสมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนที่มาใช้บริการเบื้องต้นได้ 4) สมาชิกวัยรุ่นและเยาวชนที่มาใช้บริการมีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 5) มีองค์ความรู้ในการทำงานสำหรับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานและ สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 12 เรื่อง

21.ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	โทร	E-mail
นางสาวรินทรภัส ฐฐอนโรจน์	02-590-8257	social_dmh@hotmail.com



กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

กลุ่มงานพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 **02 590 8178**  **plandmh8178@gmail.com**  **www.plan.dmh.go.th**

